

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Niger LIRE - Learning Improvement for Results in Education - P168779

Agence d'exécution du Projet :

- **Ministère des Enseignements Secondaires (MES), et**
- **Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique (MEP)**

Agence d'exécution de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) : Unité de Coordination du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Date du plan de passation des marchés : 29-juillet-2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2019 - Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

« Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition des mobiliers de bureau	F-01/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Demande de cotations	10 000	100	A Posteriori	01-fev-20
Acquisition de 200 Tablettes	F-02/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Consultation Restreinte	49 990	100	A Posteriori	01-sept-19
Services de consultants								
Recrutement d'un cabinet/consultant pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	SC-01/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	417 391	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement de trois Consultants pour élaborer les manuels (i) des procédures administratives, comptables et financières, et de passation des marchés (ii) de mise en œuvre du projet avec une version simplifiée du manuel de mise en œuvre et (iii) proposition de contrats de performance	SC-02/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	52 174	100	A posteriori	15-nov.-19
Recrutement d'un bureau d'études pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modèles. (Modélisation dans la	SC-03/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	156 522	100	A posteriori	15-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
formation des enseignants : Primaire et secondaire)								
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour Sélectionner et installer une « Task Force » (Experts internationaux) devant fournir un appui technique à la mise en œuvre au projet LIRE par un cabinet	SC-04/LIRE	Services de consultants	Ouverte/internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	34 783	100	A posteriori	01-oct.-19
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	SC-05/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	81 739	100	A posteriori	25-nov.-19
Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	SC-06/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	191 304	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	SC-07/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	37 659	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste gestion financière de l'Unité de Gestion du Projet	SC-08/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	23 175	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste passation des marchés de l'Unité de Gestion du Projet	SC-09/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	21 726	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement d'un comptable de l'Unité de Gestion du Projet	SC-10/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	14 484	100	A posteriori	21-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un Consultant/cabinet pour réaliser la Géolocalisation des établissements (Primaire et Secondaire)	SC-11/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	1 020 869	100	A priori	1-nov.-19
Recrutement du consultant pour appui à l'élaboration de la Stratégie de Passation de Marchés de Projet pour le Développement (PPSD)	SC-12/LIRE	Services de consultants	Restreinte	Sélection de Consultants Individuels	12 174	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un spécialiste en sciences sociales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un expert en sciences environnementales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Learning Improvement for Results in Education Project

General Information
Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-25
Project ID: P168779 **GPN Date:** 2021-03-29
Project Name: Niger Learning Improvement for Results in Education Project
Loan / Credit No: IDA / V2910, IDA / D5800, IDA / 65720
Executing Agency(ies): PROJET LIRE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
												NE-PRODEC-192406-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'UCP/LIRE	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,546.57	Achévé							2020-09-20
NE-LIRE-204787-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de Cinq (5) URPC du projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-12-05									2021-01-30		2021-07-29	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
										NE-LIRE-150566-GO-RFP / Acquisition de 200 Tablettes	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-12-30			
NE-LIRE-164107-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-04-29										2020-06-24		2020-12-21	
NE-LIRE-200744-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques au profit de l'UCP du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-11-25										2021-01-20		2021-07-19	
NE-LIRE-205348-GO-RFQ / Achat de ressources documentaires et pédagogiques (Mallettes pédagogiques) pour Mini CAPED, CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-12-20										2021-02-14		2021-08-13	
NE-LIRE-204792-GO-RFB / Acquisition des dix(10) véhicules pour projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		712,985.72	Signé			2020-11-30	2021-01-12	2020-12-05	2021-01-13			2021-01-16	2021-03-02	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-22	2021-04-07	2021-03-22	2021-04-07	2021-09-18		2021-09-18	
NE-LIRE-205398-GO-RFB / Acquisition et installation des 07 kits de vidéo conférence	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		276,263.32	Signé			2020-12-15	2021-01-25	2020-12-20				2021-01-31	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-08	2021-04-06	2021-04-07	2021-10-03		2021-10-03		2021-10-03	
NE-LIRE-205504-GO-DR / Acquisition des 23 digitrucks	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré				0.00	En attente d'exécution			2021-01-05		2021-01-10												2021-02-14		2021-08-13	
NE-LIRE-205400-GO-DR / Acquisition et installation de 30 kits d'internet Pousat	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution			2021-01-15		2021-01-20												2021-02-24		2021-08-23	
NE-LIRE-219883-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène au profit du Projet NIGER-LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,281.67	Achévé					2021-03-10	2021-03-08										2021-06-16	2021-03-26	2021-07-16	2021-05-04	
NE-P-LIRE-246144-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour les URAT et UCP	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-08-28												2021-10-23		2021-11-22	
NE-P-LIRE-246146-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers pour les URAT	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-08-28												2021-10-23		2021-11-22	
NE-P-LIRE-250096-GO-RFQ / Reproduction et distribution de livres à la maison	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-10-06												2021-12-01		2022-05-30	
NE-P-LIRE-250098-GO-RFQ / Multiplication des livrets pour 14612 élèves	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-10-06												2021-12-01		2022-05-30	
NE-P-LIRE-250100-GO-RFQ / Reproduction des copies des tests de niveau	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-10-06												2021-12-01		2022-05-30	
NE-P-LIRE-250101-GO-RFB / Acquisition d'équipements de 440 centres en classes d'urgence (Tentes)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-11-30		2021-12-05				2022-01-19		2022-02-18					2022-03-25		2022-06-23		
NE-P-LIRE-250102-GO-RFB / Acquisition des supports didactiques des centres	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-10-30		2021-11-04				2021-12-16		2022-01-15					2022-02-19		2022-08-18		

NE-P-LIRE-250103-GO-RFB / Acquisition des équipements matériel des administrateurs et utilisateurs centraux et déconcentrés (ordinateurs portables et de bureau, pondérateurs, rétroprojecteurs, photocopieurs, imprimantes et scanners)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-10-30		2021-11-04				2021-12-16		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
NE-P-LIRE-250109-GO-RFQ / Acquisition de Motos coursiers UCP et URAT	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-10-25								2021-12-20		2022-02-18
NE-P-LIRE-251661-GO-RFB / Acquisition de tablettes pour les enseignants de section spéciale, chefs d'établissements LIRE et promotionnaires ENI	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-10-30		2021-11-04				2021-12-16		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18
NE-P-LIRE-252089-GO-RFB / Acquisition des équipements (Table-bancs, Armoires métalliques, Bureaux enseignants, chaises enseignants)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-11-30		2021-12-05				2022-01-04		2022-02-03		2022-03-10		2022-06-08
NE-P-LIRE-252092-GO-RFQ / Acquisition des Groupes électrogènes pour les 5 URAT	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2021-11-04								2021-12-30		2022-03-30
NE-P-LIRE-258219-GO-RFB / Acquisition d'équipements pédagogiques pour Mini CAPED, CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2021-12-31		2022-01-15				2022-02-14		2022-03-16		2022-04-21		2022-10-18

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-LIRE-200745-NC-DIR / fourniture du Logiciel de Gestion Comptable et Financière « Tom'pro » en Multi-Projets, Multi-sites et Multi-Baillleurs pour la gestion du Projet NIGER-LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,581.84	Signé					2020-11-20	2020-11-18	2020-11-25	2020-12-21							2020-12-30	2021-01-15	2021-06-28		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LIRE-150577-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modifiables. (Modélisation dans la formation des enseignants Primaire et secondaire)	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-12-25		2020-01-15		2020-02-28					2020-03-27		2020-04-26		2020-05-31		2020-07-05		2021-07-05
NE-LIRE-150581-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,835.29	Signé	2019-12-25	2020-07-17	2020-01-15	2020-07-20	2020-02-28	2020-09-18							2020-03-29	2021-01-18	2020-05-03	2020-11-19	2020-10-30	
NE-LIRE-150583-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour réaliser la Géolocalisation des établissements (du Primaire et du Secondaire)	IDA / V2910	Project advance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,025,257.03	Signé	2019-12-25	2020-04-23	2020-01-15	2020-04-23	2020-02-28	2020-08-07				2020-03-27	2020-10-20	2020-04-26	2020-11-26	2020-05-31	2021-03-08	2020-07-05	2021-04-08	2021-07-05
NE-LIRE-150576-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour élaborer le manuel des procédures administratives, comptables, financières et de passation des marchés	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-03-24	2020-04-28	2020-04-14	2020-05-05	2020-05-28	2020-07-11							2020-06-27		2020-08-01		2021-01-28	
NE-LIRE-150571-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-01-14		2020-02-04		2020-03-19					2020-04-16		2020-05-16		2020-06-20		2020-07-25		2021-07-25
NE-LIRE-174297-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet/Firme chargé de l'élaboration du manuel de mise en œuvre et des modèles types de contrat de performance entre le projet et structures et les établissements ciblés dans le cadre du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-06-03	2020-06-15	2020-06-03	2020-07-29	2020-07-11							2020-08-28		2020-10-02		2021-03-31	

NE-LIRE-204798-CS-CQS / Etat des lieux et identification des besoins en installations et équipement pour eau, électricité et internet dans les ENL, ENS, écoles, Directions, et inspections bénéficiaires du projet - 2021	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2021-06-09	2020-12-21										2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06
NE-LIRE-205510-CS-QCBS / Assistance Technique à la mise en place de la Radio Scolaire	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2020-12-30		2021-01-20					2021-04-02		2021-05-02		2021-06-06		2021-07-11		2022-07-11	
NE-LIRE-204797-CS-CQS / Etudes des travaux de réhabilitation et aménagement des écoles annexes et école de formation des enseignants existantes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-06-09	2021-02-05										2021-04-20		2021-05-25		2021-11-21
NE-LIRE-204803-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la Formation en Gestion à la Base	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2021-02-17	2021-02-05	2021-03-25	2021-03-21								2021-04-20		2021-05-25		2021-11-21
NE-LIRE-217756-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Externe des comptes du Projet au titre du PPA et des Exercices 2021-2022-2023	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-04-20										2021-07-03		2021-08-07		2022-02-03
NE-LIRE-217757-CS-CQS / Recrutement d'un bureau "vérificateur tiers" pour les contrats de performances	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-08-17	2021-04-20										2021-07-03		2021-08-07		2022-08-07
NE-LIRE-222402-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe au titre du PPA, des exercices 2021, 2022 et 2023.	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2021-03-30	2021-03-18	2021-04-20	2021-04-19	2021-06-03	2021-06-17		2021-07-01		2021-07-31		2021-09-04		2021-10-09		2022-10-09	
NE-LIRE-150582-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2019-12-25	2020-05-27	2020-01-15										2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30
NE-P-LIRE-250092-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication dans le cadre du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-11-19	2021-09-22	2021-12-10										2022-02-22		2022-03-29		2023-03-29
NE-P-LIRE-250094-CS-CQS / Recrutement d'une firme/expert en vue de l'élaboration des outils et d'un module numérique pour le suivi du CAPED et LP (Séances de coaching)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-21										2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06
NE-P-LIRE-258227-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet chargé de la conception, et de l'opérationnalisation du Portail National de l'Éducation au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2021-12-21										2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06
NE-P-LIRE-258244-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la formation en bureautique (informatique) des Agents de la DRH du Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2022-01-05										2022-03-20		2022-04-24		2022-05-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LIRE-150584-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du CCES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		17,354.32	Achévé	2019-12-25	2020-03-31	2019-12-30	2020-07-17	2020-01-20	2020-07-17	2020-02-24	2020-01-20	2020-08-22	2020-02-27
NE-LIRE-151144-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer le manuel de mise en œuvre du projet	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-12-25	2020-04-21	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
NE-LIRE-151145-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour proposer un modèle de contrats de performance	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-12-25		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
NE-LIRE-163562-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour finaliser le document de PPSD du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,873.78	Signé	2020-03-23	2020-03-31	2020-04-02	2020-07-06			2020-06-06	2020-07-07	2020-12-03	
NE-LIRE-150590-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PSES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-22	

NE-LIRE-150592-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PEPP du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-22	
NE-LIRE-164101-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste des Questions Sociales (Genre et VBG) de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-07-22	2020-08-13	2020-09-09	2020-12-14	2020-09-30	2020-12-14	2020-11-04		2021-05-03	
NE-LIRE-164096-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	21.712.08	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164099-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste des Questions Environnementales de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-04-24	2020-09-07		2020-09-28		2020-11-02		2021-05-01	
NE-LIRE-164092-CS-INDV / Recrutement du Coordinateur de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	60,207.60	Signé	2020-04-24	2020-03-31	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164093-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Gestion Financière de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	43,771.55	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164094-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	32,568.12	Résilié	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164097-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-04-10	2020-09-07	2020-09-01	2020-09-28	2020-09-01	2020-11-02		2021-05-01	
NE-LIRE-164087-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un diagnostic de la gouvernance et du pilotage des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure.	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	103,922.41	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-05-11	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164088-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste de l'éducation expert dans les dispositifs de recrutement, de formation initiale et continue des enseignants, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	182,201.30	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164091-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant en politique éducative, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	165,909.56	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-174331-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Évaluation de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-08-13	2020-09-07	2020-12-14	2020-09-28	2020-12-14	2020-11-02		2021-05-01	
NE-LIRE-177890-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en GRI de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	84,633.23	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-19	2021-02-25	
NE-LIRE-177893-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste Gestion Financière de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	219,220.88	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-16	2021-02-25	
NE-LIRE-177894-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	321,512.47	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-23	2021-02-25	
NE-LIRE-180488-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert (e) en Transformation Digitale	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-06-22	2020-07-08	2020-08-10		2020-08-31		2020-10-05		2021-04-03	
NE-LIRE-204802-CS-CDS / Espace de sécurité pour les filles - Programme sur l'éducation des filles avec L'ONG - Room to Read - Contrat initial 2021-2023	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2021-03-10	2020-12-10				2021-02-13		2021-08-12	
NE-LIRE-205353-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205354-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
NE-LIRE-205355-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	

NE-LIRE-205356-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205366-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur régional pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205371-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205360-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205362-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205363-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205364-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	15,864.93	Signé	2021-01-15	2021-01-14	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205368-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205370-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34,591.49	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-27	2021-10-27	
NE-LIRE-205372-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34,758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205352-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16,071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205359-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
NE-LIRE-210630-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALITE EN PASSATION DES MARCHES DU PROJET LIRE-NIGER	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Direct	41,960.05	Signé	2021-01-01	2021-01-04	2021-01-11	2021-03-19	2021-02-01	2021-03-19	2021-03-08	2021-03-19	2021-09-04	
NE-LIRE-210631-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN APPLI A LA COORDINATION SECTORIELLE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2021-01-01		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
NE-P-LIRE-227356-CS-CDS / Assistant Technique en appui à la composante 1 Expert dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'amélioration de la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation de base	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-04-26	2021-04-19	2021-05-16	2021-05-05			2021-07-20		2022-07-20	
NE-P-LIRE-227357-CS-CDS / Assistant Technique : Expert en formation et accompagnement des personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-09				2021-07-13		2022-07-13	
NE-P-LIRE-230050-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés avec focus sur le logiciel STEP et les procédures de la Banque Mondiale pour les projets NIGER-LIRE et PRODEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des Marchés pour les deux (2) projets	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	
NE-P-LIRE-230051-CS-CDS / Recrutement d'une d'une Assistante en Passation des marchés avec focus sur SIGMAP et les procédures nationales pour les projets NIGER-LIRE et PRODEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des marchés pour les deux (2) projets	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21,253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	

NE-P-LIRE-229946-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un module d'extension de la base de données des personnels de l'ex-MEP aux données de l'ex-MES et formation des agents.	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	62.465.78	Signé	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-17			2021-10-03	2021-07-09	2021-12-02
NE-P-LIRE-238617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (Expert International) pour la coordination sectorielle de l'Éducation au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-22			2021-10-03		2024-10-02
NE-P-LIRE-238619-CS-INDV / Étude sur la cartographie des prestataires de services en violences basées sur le genre (VBG), Exploitation et Abus Sexuel Harcélement Sexuel (EAS/HS) dans la zone d'intervention du projet LIRE NIGER	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-09	2021-07-15		2021-08-05		2021-09-09		2021-11-08
NE-P-LIRE-236255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à la coordination vectorielle	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-05-25		2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2024-08-28
NE-LIRE-204808-CS-INDV / Assistante) de Direction (contrat de 2 ans)	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27
NE-P-LIRE-250090-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste Secteur Primaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30		2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10
NE-P-LIRE-250091-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste secteur secondaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-11-30	2021-10-14	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10
NE-P-LIRE-250105-CS-INDV / Assistance technique au dispositif global de suivi-évaluation du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-10-06	2021-12-20		2022-01-10		2022-02-14		2023-02-09
NE-P-LIRE-250106-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation des comités de gestion des plaintes	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251623-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur N°2 FCB Primaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251647-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251633-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251637-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251644-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251646-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251649-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251654-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB MAKARANTA N°2 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251656-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11
NE-P-LIRE-251013-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11

NE-P-LIRE-252086-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°2 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251624-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB N°2 Primaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251625-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB N°2 Primaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251626-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB N°2 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251629-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251631-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251632-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251016-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251015-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251018-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-LIRE-204808-CS-INDV-2 / Recrutement d'un (e) assistant (e) de direction pour le projet LIRE NIGER	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-247154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la mise en oeuvre de l'approche FCB	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-09-22	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-250083-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB N°1 Primaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-250085-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB MAKARANTA N°1 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-250086-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-250084-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB Secondaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251025-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB N°1 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-251022-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FCB Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11
NE-P-LIRE-252087-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'examen	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18	2022-01-08	2022-02-12	2022-08-11

NE-P-LIB-243689-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer les DFC pour la rédaction des TDR des ENI, ENS	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2021-12-15		2021-12-20		2022-01-10		2022-02-14		2022-03-16	
---	-------------	--	--------------	------------	---------	--	------	---------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--