

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: December 2007*]; *Revision 15 of Updated Procurement Plan, June 2010*]
2. **Date of General Procurement Notice:** Dec 24, 2006
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year June 2010 to December 2012*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *[Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project XYZ 04/01/2010 issued by <mention name of PIU>*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable] *5 ICB works packages will be financed under retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	82	5	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	43.77	15	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	64.53	18	No	Post	1 st contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	1.86	4	No	Post	1 st contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	0.45	1	No	Prior	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise

entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	4.17	7	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.83	1	Prior	CQS

PROCUREMENT PLAN Benin : Benin Cross Border Tourism and Competitiveness Project

General Information
Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-23
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2020-09-04
Project ID: P149117 **GFN Date:**
Project Name: Benin Cross Border Tourism and Competitiveness Project
Loan / Credit No: IDA / 57810
Executing Agency(ies): NATIONAL AGENCY FOR THE PROMOTION OF PATRIMONY AND TOURISM DEVELOPMENT

WORKS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-ANPT-26606-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la maison du Brésil à Ouidah pour abriter l'antenne ANPT/FACT y compris climatiseurs et stores	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2018-03-13		2018-04-02					2018-05-02		2018-06-01		2018-07-06		2018-11-03	
BJ-ANPT-100526-CW-RFB / Appel d'offres international pour les travaux de construction du musée du fort portugais	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé							2019-06-19		2019-06-19					2019-06-19		2019-07-19		2019-08-23		2020-02-19	
BJ-ANPT-127080-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du Fort Portugais (Phase 1)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				4,779,657.16	Achévé							2019-09-02	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-18			2019-10-19	2019-10-23	2019-11-18	2019-11-11	2019-12-23	2019-12-11	2020-10-18	2020-02-06	
BJ-ANPT-127129-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures à Zoungbodji (Case Zouai, Mémorial, Ponton Arbre du retour et rue touristique intérieure)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2019-10-02		2019-10-07					2019-11-21		2019-12-21		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-ANPT-127343-CW-RFB / Travaux de construction des routes touristiques de Zoungbodji	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2019-10-03		2019-10-08					2019-11-19		2019-12-19		2020-01-23		2020-04-22	
BJ-ANPT-127281-CW-RFQ / Travaux de restauration du bâtiment près de la porte de non-retour pour l'office annexe du tourisme (centre d'interprétation)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				494,057.28	En cours d'exécution							2019-10-18	2019-12-03	2019-10-23					2019-12-04	2020-01-22	2020-01-03		2020-02-07		2020-08-05	
BJ-ANPT-138570-CW-RFB / réhabilitation de la place aux enchères	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				836,344.55	Achévé							2019-10-15	2019-12-08	2019-10-20					2019-12-01	2020-01-22	2019-12-31	2020-02-18	2020-02-04	2020-04-08	2020-08-02	2020-04-09
BJ-ANPT-146218-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des infrastructures à Zoungbodji (phase 1: arbre de retour, mémorial)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				105,382.98	En cours d'exécution							2019-11-28	2020-04-27	2019-12-03					2020-01-14	2020-06-09	2020-02-13	2020-06-25	2020-03-19		2020-09-15	
BJ-ANPT-159256-CW-RFB / travaux de restauration du monument de la porte du non-retour	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				390,142.01	Achévé							2020-02-12	2019-12-02	2020-02-17					2020-03-30	2020-01-22	2020-04-29	2020-02-20	2020-06-03	2020-03-13	2020-11-30	2020-04-10

BJ-ANPT-57501-GO-RFQ / Sélection d'un prestataire (agence) pour la fourniture de la logistique (moyen de transport, hôtesse, décoration, banderoles, kakémono, flyers, etc)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution										2018-04-22					2018-05-28		2018-06-26	
BJ-ANPT-26610-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers d'exposition à la maison du Brésil à Ouidah	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution										2019-03-20					2019-04-29		2019-06-28	
BJ-ANPT-26546-GO-RFQ / Câblage informatique et téléphonique des bureaux ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			56,934.48	Achévé										2019-09-08	2019-09-27				2019-11-07	2020-01-16	2019-12-07	2020-01-20
BJ-ANPT-26549-GO-RFQ / Contrat d'entretien et de maintenance du matériel informatique de l'ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			8,424.47	Achévé										2019-10-06	2019-10-11				2019-11-15	2019-11-29	2020-11-14	2020-02-27
BJ-ANPT-26550-GO-RFQ / Contrat d'entretien et maintenance des climatiseurs bureau ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution										2019-10-06					2019-11-12		2020-11-11	
BJ-ANPT-26541-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux, des consommables informatiques et produits d'entretien pour l'ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution										2019-11-09					2019-12-25		2020-01-09	
BJ-ANPT-127284-GO-RFQ / Acquisition et installation de cabines de toilettes mobiles dans la ville de Ouidah	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En cours d'exécution										2019-10-14	2019-11-25				2019-12-09		2020-06-06	
BJ-ANPT-127327-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la fourniture et l'installation des rideaux au profit de l'ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution										2019-10-14					2019-12-09		2020-06-06	
BJ-ANPT-156192-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et bureautique au profit du Tribunal de Commerce	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution			2020-03-02		2020-03-07								2020-04-18		2020-05-18	2020-06-22	2020-12-19	
BJ-ANPT-157389-GO-RFB / Recrutement d'un prestataire pour l'acquisition et l'installation des contenants-toilettes pour la mise en tourisme rapide	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution			2020-02-18		2020-02-23								2020-04-05		2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06	
BJ-ANPT-162865-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour l'opérationnalisation de la plateforme de demande de permis de construire	IDA / 57810	Unallocated	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			42,539.30	Achévé					2020-03-17	2020-03-06								2020-05-12	2020-03-26	2020-11-08	2020-04-10	
BJ-ANPT-162878-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour déploiement de logiciel de RCCM	IDA / 57810	Unallocated	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution			2020-05-28		2020-06-02								2020-07-14		2020-08-13	2020-09-17	2021-03-16	

BJ-ANPT-27163-CS-QCRS / Sélection d'une firme en charge de la communication sur le potentiel touristique du Bénin au près du public Nigerian	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'examen	2017-12-13	2019-07-11	2017-12-28							2018-03-28			2018-04-30			2018-06-15			2018-07-19			2018-08-31			2020-08-31	
BJ-ANPT-27487-CS-CQS / Mission d'évaluation environnementale et stratégique et d'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale des projets phares de l'ANPT	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2017-12-05		2017-12-27	2018-03-16															2018-04-10			2018-05-11			2018-10-31	
BJ-ANPT-27678-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication en vue de l'appui à l'organisation d'une conférence de presse pour la vulgarisation des projets phares	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2017-11-27		2017-12-18																2018-02-05			2018-02-19			2018-03-19	
BJ-ANPT-28779-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic pour la modernisation des statistiques du tourisme	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-01-18		2018-02-08																2018-04-15			2018-05-20			2018-10-25	
BJ-ANPT-40728-CS-CQS / Créer l'identité visuelle de la destination Bénin	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2017-12-28		2018-01-18																2018-04-02	2017-12-19	2018-05-07			2018-11-03		
BJ-ANPT-40735-CS-CQS / Sélectionner un consultant pour le recrutement du personnel complémentaire de l'ANPT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-01-24	2018-02-22	2018-02-14																2018-04-29			2018-06-03			2018-11-30	
BJ-ANPT-118728-CS-QCRS / recrutement d'un consultant (firme) en vue d'un accompagnement technique et artistique pour l'organisation du festival mondial des arts et cultures Vodoun.	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-06-19	2019-08-13	2019-06-19															2019-07-31			2019-08-30			2019-10-04	2019-11-08	2020-11-07
BJ-ANPT-127120-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnemental et social des aménagements prévus à Ouidah et à Abomey	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		1,708,404.00	Signé	2019-08-19	2018-11-06	2019-09-09																2019-11-22	2018-11-29	2019-12-27	2018-12-14			2020-06-24	
BJ-ANPT-127368-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour accompagner les activités de l'ANPT	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-08-23		2019-09-13																2019-11-26			2019-12-31			2020-06-28	
BJ-ANPT-127306-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'inventaire des collections nationales	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-09-03		2019-09-24																2019-12-07			2020-01-11			2020-07-09	

BJ-ANPT-127313-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'enquête sur l'offre et la demande du tourisme au Bénin	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-09-12	2019-10-03	2019-11-16									2019-12-16	2020-01-20	2020-07-18
BJ-ANPT-127319-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'enquête sur le tourisme interne au Bénin	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-22									2019-12-22	2020-01-26	2020-07-24
BJ-ANPT-127320-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour concevoir, développer et déployer d'outils modernes de collectes de données au niveau des postes frontaliers ainsi que la conception d'une plateforme en ligne pour la saisie des statistiques produites par les ETS touristique	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13									2019-12-13	2020-01-17	2020-07-15
BJ-ANPT-127338-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un diagnostic des besoins en ressources humaines et élaboration de programmes de formation et de renforcement des compétences nécessaires à l'exploitation des futurs équipements muséaux	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-10-08	2019-10-29	2019-12-12									2020-01-11	2020-02-15	2020-08-13
BJ-ANPT-127484-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des candidatures, sélection des demi-finalistes, des finalistes, coordination du mentorat	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-28	2019-09-16	2019-10-30									2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01
BJ-ANPT-127134-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour accompagner le MTCS dans le processus d'actualisation du système de licences touristiques	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2019-10-07	2019-10-28	2019-12-11				2020-01-08	2020-02-07				2020-03-13	2020-04-17	2021-01-12
BJ-ANPT-127329-NC-RFQ / Recrutement d'une Agence de communication pour l'organisation et la couverture médiatique du jeu concours sur l'inventaire du patrimoine touristique du Bénin	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-10-01	2019-07-17	2019-10-22									2020-01-04	2020-02-08	2020-08-06
BJ-ANPT-127443-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un programme de formation certifiante et de la formation d'un vivier de 50 formateurs professionnels qualifiés en tourisme, hôtellerie, restauration au Bénin	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-10-16	2019-10-22	2019-11-06	2019-11-13	2019-12-20							2020-01-19	2020-02-23	2020-08-21

BJ-ANPT-135120-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour le développement et la mise en oeuvre du programme national de formation continue en tourisme, hôtellerie, restauration au Bénin.	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-10-03	2019-10-23	2019-10-24	2019-11-11	2019-12-07			2020-01-04	2020-02-03	2020-03-09	2020-04-13	2021-04-13		
BJ-ANPT-135380-CS-CQS / recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des programmes de formation touristique	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-10-04	2020-02-01	2019-10-25		2019-12-08					2020-01-07	2020-02-11	2020-08-09		
BJ-ANPT-149804-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la constitution d'un vivier de 54 guides de tourisme au Bénin	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-12-11	2020-03-19	2020-01-01		2020-02-14					2020-03-15	2020-04-19	2020-10-16		
BJ-ANPT-157384-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'ordonnement, le pilotage et la coordination des chantiers à Ouidah	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-02-19	2020-04-21	2020-03-11	2020-06-08	2020-04-24			2020-05-22	2020-06-21	2020-07-26	2020-08-30	2021-08-30		
BJ-ANPT-157385-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la formation en anglais touristique	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-02-19	2020-02-14	2020-03-11		2020-04-24					2020-05-24	2020-06-28	2020-12-25		
BJ-ANPT-169272-NC-RPQ / Recrutement d'un cabinet pour la mission de maîtrise d'oeuvre complète des travaux électricité courant fort extérieur du musée au Fort portugais	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-04-23	2020-04-22	2020-05-14		2020-06-27	2020-07-24				2020-07-27	2020-08-31	2021-02-27		
BJ-ANPT-168329-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour la rédaction du rapport de mise en oeuvre du PAR	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,795.16	Signé	2020-04-22	2020-04-28	2020-05-13		2020-06-26	2020-06-08				2020-07-26	2020-06-24	2020-08-30	2020-07-10	2021-02-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BJ-ANPT-27134-CS-INDV / Réalisation de l'étude de références pour les indicateurs de performance définis dans le cadre du suivi du projet PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2017-12-28		2018-01-27		2018-02-17		2018-03-24		2018-06-27		
BJ-ANPT-27138-CS-INDV / Contrat de partenariat avec un consultant pour la traduction de l'anglais au français de divers documents du projet	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2017-11-20		2017-11-25		2017-12-21		2018-01-25		2019-12-30		

BJ-ANPT-27161-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de former le personnel de l'ANPT à se familiariser aux procédures de passation des marchés	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-01-30	2018-02-04	2018-02-25	2018-04-01	2018-06-29			
BJ-ANPT-27673-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour les travaux de réhabilitation de la maison du Brésil à Ouidah	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2017-12-04	2017-12-09	2017-12-30	2018-02-03	2018-03-28			
BJ-ANPT-27125-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration du manuel de procédures du mécanisme de Don et du Programme Fonds d'Incitation à l'Innovation	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2017-12-21	2017-10-12	2018-01-07	2017-12-06	2018-02-05	2018-03-13	2018-03-05	2018-06-05
BJ-ANPT-40731-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la réalisation d'une cartographie partielle de réseau dans la commune de Ouidah	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2017-12-28	2017-12-04	2018-01-02	2017-12-11	2018-01-23	2018-01-05	2018-02-27	2018-08-26
BJ-ANPT-52889-CS-CDS / Sélection de 20 mentors dans le cadre du mentorat des demi-finalistes de l'appel à innovation du "Challenge Fund"	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2018-03-20	2019-06-14	2018-03-30		2018-06-03	2018-06-28		
BJ-ANPT-52906-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel en charge de la gestion du processus de sélection des lauréats de l'appel à innovation - Challenge Fund - (Etude de dossiers, pré-évaluation, et évaluation des finalistes)	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-20	2018-03-25	2018-04-15	2018-05-20	2018-06-28			
BJ-ANPT-52927-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel en vue du contrôle qualité du processus de sélection des lauréats de l'appel à innovations "Challenge Fund -	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2018-03-28	2018-01-29	2018-04-02	2018-01-31	2018-04-23	2018-02-12	2018-05-28	2018-06-27
BJ-ANPT-52935-CS-INDV / CONSULTANT WEB POUR LE DEVELOPPEMENT DE SITE INTERNET POUR LE FORUM ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION MADE IN AFRICA (FENTIMA)	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-06-27			
BJ-ANPT-52939-CS-INDV / CONSULTANT POUR L'IDENTITE VISUELLE DU FORUM ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION MADE IN AFRICA	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-06-25			

BJ-ANPT-52941-CS-INDV / CONSULTANT MULTIMEDIA/AUDIOVISUEL L DURANT LE PROGRAMME DE MENTORAT DES DEMI-FINALISTES DE L'APPEL A INNOVATIONS 'CHALLENGE FUND	IDA / 57810	Support to MSME Upgrading, Linkages and Expansion	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-06-25					
BJ-ANPT-57503-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue du diagnostic et de la création du programme pour la mise à niveau du système de statistiques touristiques	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2018-04-15	2018-04-11	2018-05-29	2018-06-19	2018-07-24	2018-10-30				
BJ-ANPT-27165-CS-INDV / Sélection d'un consultant spécialisé pour évaluer l'organisation de la fête du 10 janvier à Ouidah	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2017-10-20	2017-11-15	2017-11-28	2017-12-28	2018-04-30					
BJ-ANPT-27663-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de la capacité de gestion des ordures solides ménagères et des toilettes mobiles sur les sites touristiques par la Mairie de Ouidah et proposition d'un système de gestion des déchets et des toilettes	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Limited	45,963.64	Signé	2019-09-15	2019-10-11	2019-10-17	2019-10-28	2019-11-07	2020-02-28	2019-12-06	2020-07-15	2020-05-15	
BJ-ANPT-127257-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (Conseiller Technique), Spécialiste du secteur privé pour appuyer l'Administrateur provisoire de la CCIB	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-09-05	2019-09-18	2019-10-24	2019-11-14	2019-12-19	2020-06-16				
BJ-ANPT-127488-CS-INDV / Recrutement d'un free-lance concepteur rédacteur	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En attente d'exécution	2019-08-26	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-09	2020-03-08					
BJ-ANPT-127260-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (Assistant) de l'Administrateur provisoire de la CCIB	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-09-18	2019-05-22	2019-09-23	2019-10-14	2019-11-18	2020-05-16				
BJ-ANPT-127332-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation du plan d'affaire pour le musée Fort Portugais	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2019-09-24	2019-06-10	2019-09-29	2019-12-11	2019-10-20	2019-11-24	2020-05-22			
BJ-ANPT-127333-NC-RPQ / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception du catalogue de la formation continue	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-09-28	2019-10-01	2019-10-22	2019-11-26	2020-05-24					

BJ-ANPT-127464-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la traduction Français & Anglais de tous les supports de candidature et de communication de Challenge Fund 2	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-08-26	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-09	2020-03-08					
BJ-ANPT-127256-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation de la Politique Nationale du Tourisme 2020-2030	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-08	2019-10-13	2019-11-03	2019-12-08	2020-06-05					
BJ-ANPT-127331-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du manuel d'exécution du PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,756.82	Achévé	2019-09-23	2019-03-21	2019-09-28	2019-04-05	2019-10-19	2019-06-19	2019-11-23	2019-10-22	2020-05-21	2019-12-02
BJ-ANPT-136116-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION SOCIALE ET PLAN D'ACTION D'ACCOMPAGNEMENT DES PAP DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DU FORT PORTUGAIS, DE L'AMENAGEMENT DE LA PLACE AUX ENCHERES ET DE LA REQUALIFICATION DU VILLAGE DE ZOUNG	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		36,955.38	Achévé	2019-10-03	2019-09-27	2019-10-08	2019-10-28	2019-10-29	2019-11-29	2019-12-03	2019-12-20	2020-05-31	2020-02-28
BJ-ANPT-136117-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle et le suivi des travaux de reconstruction du fort portugais dans la ville de Ouidah	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-09	2019-10-14	2019-11-04	2019-12-09	2020-06-06					
BJ-ANPT-136566-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du plan d'affaires de l'office du tourisme à Ouidah	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-10-08	2019-11-05	2019-10-13	2019-11-07	2019-11-03	2019-12-08	2020-06-05			
BJ-ANPT-137119-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste de la formation en tourisme, hôtellerie et restauration en vue de la création et la mise en activité d'un comité sectoriel de main d'oeuvre en THR	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-29	2019-11-03	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26					
BJ-ANPT-137121-CS-INDV / Recrutement d'un juriste spécialiste en conception et en mise en place de mécanismes de régulation et de gouvernance institutionnelle/sectorielle en vue de la création et mise en activité d'un comité sectoriel de main d'oeuvre en THR	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-10-28	2019-11-02	2019-11-23	2019-12-28	2020-06-25					

BJ-ANPT-156189-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Assistance à maîtrise d'ouvrage	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-13	2020-02-15		2020-03-07		2020-04-11		2020-10-08	
BJ-ANPT-159266-CS-INDV / Sélection d'un cadre du MTCA pour assurer les fonctions d'Assistance technique	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	105,779.70	Signé	2020-02-12	2020-02-27	2020-02-17	2020-04-20	2020-03-09	2020-06-24	2020-04-13	2020-07-07	2020-10-10	
BJ-ANPT-127311-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à la mise en place et l'opérationnalisation du Compte Satellite du Tourisme	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	108,476.72	Achévé	2019-08-27	2019-05-08	2019-09-06	2019-05-23			2019-11-10	2019-08-19	2021-08-31	2019-11-06
BJ-ANPT-127305-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'inventaire général du Patrimoine culturel du Bénin	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2019-09-03	2020-03-13	2019-09-13				2019-11-17		2020-05-15	
BJ-ANPT-157381-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le développement et la mise en oeuvre d'un programme national de formation continue en tourisme hôtellerie restauration au Bénin	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'examen	2020-03-18	2020-03-19	2020-03-28				2020-06-01		2020-11-28	
BJ-ANPT-162876-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer l'ARE	IDA / 57810	Unallocated	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27	
BJ-ANPT-162883-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'extranet du tribunal de commerce de Cotonou	IDA / 57810	Unallocated	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-03-12	2020-03-17	2020-03-22	2020-03-24			2020-05-26		2020-11-22	
BJ-ANPT-163490-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel économiste au profit de l'ANPT/PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-04-03	2020-03-21		2020-04-11		2020-05-16		2020-11-12	
BJ-ANPT-159259-CS-INDV / Recrutement d'un cadre de l'ANPT pour assurer la coordination du PCTT	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-03-16	2020-03-20		2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11	
BJ-ANPT-170151-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel Assistant technique en passation des marchés	IDA / 57810	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'examen	2020-04-29	2020-04-29	2020-05-04		2020-05-25		2020-06-29		2020-12-26	
BJ-ANPT-170155-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une banque d'images des changements intervenus dans le cadre de la réhabilitation du fort portugais et du MIME	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2020-05-06		2020-05-11		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02	

BJ-ANPT-170156-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'encadrement / renforcement des points focaux chargés de la collecte des données pour le cadre de résultats du PCTT	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-05-20		2020-05-25		2020-06-15		2020-07-20		2021-01-16	
BJ-ANPT-170153-CS-CDS / Signature d'une convention avec l'OMT pour accompagner le MTCA dans le processus d'actualisation du système de licences touristiques	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2020-04-30	2020-04-06	2020-05-10				2020-07-14		2021-01-10	
BJ-ANPT-184242-CS-CDS / Signature d'une convention avec l'OMT pour la constitution d'un vivier de 54 guides de tourisme au Bénin	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-08-11	2020-06-08	2020-08-21				2020-10-25		2021-04-23	
BJ-ANPT-184244-CS-CDS / Signature d'une convention avec l'OMT dans le cadre de la mission d'assistance technique à la mise en place et l'opérationnalisation du compte satellite du tourisme (CST)	IDA / 57810	Tourism Destination and Product Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2020-08-11	2020-08-20	2020-08-21				2020-10-25		2021-04-23	
BJ-ANPT-185552-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la finalisation du volet artistique de la porte du non-retour	IDA / 57810	Improving Benin's Tourism Development Framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2020-07-20		2020-07-30				2020-10-03		2021-04-01	