

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Océan Indien ;

Emprunteur : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN ;

Nom de projet : P132123: First South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project – SWIOFish1

Numéro du Crédit : IDA-Grant Number H– 995-3A

Agence d'exécution du Projet : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** : 30/11/2015 ; Révision : 02/12/2016 ;
3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés** : N/A ;
4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 01/01/2018 au 31/12/2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI – Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composants CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
06102-PY03-G001	Acquisition d'équipement des bureaux de la CPSOOI à Maputo (vidéoconférence)	15,000.00	Unitaire	Shopping	Non	Non	Posteriori	09/05/2018	
06102-PY03-NC01	Atelier sur les pratiques optimales et les leçons d'expérience – Atelier de discussion sur des articles de publications scientifiques à Maurice (conférence package & impression)	15,000.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	05/01/2018	
06102-PY03-NC02	Appui régional pour la mise en œuvre des résolutions de la CTOI et la conformité à ces résolutions (frais & conférence package & impression)	2,620.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	12/03/2018	
06102-PY03-NC03	Réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales d'accès (frais & conférence package & impression)	2,500.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	20/01/2018	
06102-PY03-NC04	Programme régional d'observateurs (frais & conférence package & impression)	2,500.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	10/08/2018	
06102-PY03-NC05	Atelier juridique pour l'établissement d'un protocole d'échange d'informations dans la région du sud-ouest de l'océan Indien (frais & conférence package & impression)	2,000.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	12/03/2018	
06102-PY03-NC06	Réunion sur les procédures opérationnelles normalisées (frais & conférence package & impression)	3,500.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	10/02/2018	

1	2	3	4		5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
06102-PY03-NC07	Atelier pour l'Afrique orientale, l'Afrique australe et l'océan Indien (AO-AA-OI) - SADC (conférence package)	10,000.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	09/04/2018	
06102-PY03-NC08	Session de la CPSOOI et réunion du Comité de pilotage régional de SWIO-Fish1 (frais & conférence package & impression)	10,400.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	04/03/2018	
06102-PY03-NC09	Réunion du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon (frais & conférence package & impression)	10,840.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	24/12/2017	
06102-PY03-NC10	Réunion du Comité scientifique de la CPSOOI (frais & conférence package & impression)	6,000.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	08/01/2018	
06102-PY03-NC11	Réunion du Groupe de travail de la CPSOOI sur l'évaluation des stocks de poissons pélagiques (frais & conférence package & impression)	7,000.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	08/09/2018	
06102-PY03-NC12	Formation à l'utilisation du logiciel « Système R » dédié à l'évaluation des stocks de poissons (frais & conférence package & impression)	6,500.00	Forfait	Shopping	Non	Non	Posteriori	08/09/2018	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 150 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en USD)	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
06102-PY03-C001	Consultance sur l'analyse coûts et bénéfices (SWIOFish 1 framework agreement merging with Fisheries Accord)	15,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	09/08/2018	
06102-PY03-C002	Appui à l'institut KMFRI pour la mise en service de la base de données du projet SWIOFP	25,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	09/08/2018	
06102-PY03-C003	Appui à l'élaboration résolutions de la CTOI	5,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	12/02/2018	
06102-PY03-C004	Etude de consultant sur la contribution du secteur des pêches au PIB couvrant les secteurs primaire et secondaire dans les Etats membres de la CPSOOI	40,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	30/03/2018	
06102-PY03-C005	Evénements commerciaux à Maurice (interprétation)	4,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	08/02/2018	
06102-PY03-C006	Programme régional d'observateurs	35,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	23/08/2018	
06102-PY03-C007	Session de la CPSOOI et réunion du Comité de pilotage régional de SWIO-Fish1 (interprétation)	6,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	20/02/2018	
06102-PY03-C008	Réunion du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon (interprétation)	9,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	11/01/2018	
06102-PY03-C009	Activité de consultant pour l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation de plans de gestion des pêcheries	40,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	19/10/2018	
06102-PY03-C010	Rédacteur scientifique	20,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	19/10/2018	

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en USD)	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
06102- PY03- C011	Consultance (CPSOOI)/ NC	20,000.00	Forfait	Consultant Individuel	Postérieur	09/082018	

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Eastern Africa : AFCC2/RI-South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project 1

General Information
Country: Eastern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-06-25
Project ID: P132123 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2020-08-05
Project Name: AFCC2/RI-South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project 1
Loan / Credit No: IDA / H9950
Executing Agency(ies): Indian Ocean Commission

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
06102-PY03-G001 / Acquisition d'équipement des bureaux de la CP5001 à Maputo (vidéokonférence)	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Canceled								2018-08-12	2018-07-18								2018-10-17	2019-04-15	

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
06102-PY03-NC03 / Location de salle de conférence pour la Réunion du Groupe spécial sur les conditions minimales d'accès (réunion scientifique)	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	13,768.03	Signed								2018-07-07	2018-06-26								2018-09-11	2018-07-31	2019-03-10
06102-PY03-NC08 / Location de salle de conférence pour la Session de la CP5001 et réunion du Comité de pilotage régional de SWIO-Fish1 à Cape Town	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,400.00	4,780.40	Signed								2018-07-07	2018-08-01								2018-09-11	2018-10-02	2019-03-10
06102-PY03-NC09 / Location de salle de réunion pour la réunion du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans les pêcheries de thon	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,840.00	13,768.03	Under Implementation								2018-07-07	2018-06-26								2018-09-11		2019-03-10
06102-PY03-NC01 / Location de salle de conférence pour la Atelier sur les pratiques optimales et les leçons d'expérience - Atelier de discussion sur des articles de publications scientifiques (Seychelles)	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	25,832.42	Signed								2018-02-03	2018-01-05								2018-04-10	2018-02-09	2018-10-07

06102-PY03-NC04 / Location de salle de conférence pour la réunion du programme régional d'observateurs (Cape Town)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		2,500.00	10,904.49	Signed													2018-02-17	2018-01-30				2018-04-24	2018-02-05	2018-10-21											
06102-PY03-NC07 / Location de salle de conférence pour la Atelier pour l'Afrique orientale, l'Afrique australe et l'océan Indien (AO-AA-OI) - SADC	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	5,844.98	Signed																					2018-06-12	2018-06-02	2018-08-17	2018-06-03	2019-02-13						
06102-PY03-NC10 / Location de salle de Réunion du Comité scientifique de la CPSOOI	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	13,756.99	Signed																							2018-01-23	2018-01-08	2018-03-30	2018-01-24	2018-09-26				
SWIO1-PY04-NC02 / Location salle de réunion pour l'atelier pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'océan Indien (EA-SA-IO)- SADC	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	7,140.11	Signed																								2019-01-29	2019-03-21	2019-03-26	2019-06-06	2019-04-02			
SWIO1-PY04-NC03 / Location salle de réunion pour la session de la CPSOOI et comité de pilote SWIOFish: Octobre 2019 (Maldives)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	60,502.72	Signed																									2019-08-06	2019-01-28	2019-10-01	2019-06-06	2019-10-08		
SWIO1-PY04-NC04 / Location de salle de réunion du Groupe de travail sur la collaboration et la coopération dans le secteur de la pêche thunière(Johannesburg)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Pending Implementati on																										2019-07-09	2019-09-03	2019-09-10			
SWIO1-PY04-NC05 / Location salle de réunion du Comité scientifique du SWIOFC (Maputo)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Under Implementati on																											2019-01-22	2019-04-23	2019-03-19	2019-03-26	
SWIO1-PY04-NC06 / Location salle de réunion du groupe de travail SWIOFC sur l'évaluation des stocks de poissons pélagiques (Kenya)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	12,875.00	Signed																											2019-07-08	2019-01-31	2019-09-02	2019-02-26	2019-09-09
SWIO1-PY05-NC01 / Location salle de réunion pour le Meeting on SWIOFC Working Group on Demersal Fish Stock Assessment (Cape Town)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementati on																												2020-03-05	2020-04-30	2020-05-08	
SWIO1-PY05-NC02 / Location salle de réunion pour le "Regional Technical Agreement/ Sustainable Financing Mechanism and SWIOFC" et "SWIOFC Scientific Committee Meeting" (Madagascar)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,500.00	0.00	Pending Implementati on																													2020-03-30	2020-05-25	2020-06-09

SWI01-PY05-NC03 / Location salle de réunion pour le "Workshop for Eastern Africa, Southern Africa and Indian Ocean (EA-SA-IO) SADC" (Johannesburg)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Pending Implementation									2020-06-07						2020-08-02	2020-08-09	
SWI01-PY05-NC04 / Location salle de réunion pour le "SWIOFC Session & RCS" et "Working Party on Collaboration and Cooperation on Tuna Fisheries" (Tanzania)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		6,500.00	0.00	Pending Implementation									2020-07-20						2020-09-14	2020-09-22	
SWI01-PY05-NC08 / National Workshop on legal and institutional support to Somalia in Mogadishu	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Direct Selection	Direct			100,243.00	100,243.00	Signed				2020-03-03	2020-03-02	2020-03-08	2020-02-26								2020-04-12	2020-03-11	2020-04-16
06102-PY03-NC11 / Location de salle de conférence pour la réunion du Groupe de travail de la CPSOOI sur l'évaluation des stocks de poissons pélagiques (Maputo)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Cancelled															2018-12-07	2019-06-05	
SWI01-PY04-NC07 / Location salle de réunion pour le Bureau de la CPSOOI	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		1,410.00	0.00	Cancelled									2019-07-16						2019-09-10	2019-09-20	
SWI01-PY04-NC01 / Location salle de réunion pour la réunion technique sur l'accord cadre	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelled									2019-04-06						2019-06-01	2019-06-08	
SWI01-PY05-NC05 / Organization and logistic for a national workshop on proposed fisheries bill for Somalia	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		100,243.00	0.00	Pending Implementation									2020-07-27						2020-09-21	2020-09-28	

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

INDIVIDUAL CONSULTANTS																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MU-IOC-62361-CS-INDV / Consultance (CPSOOI/ NC	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	20,000.00	Signed	2018-03-16	2018-03-16	2018-03-26	2018-03-20	2018-05-10	2018-06-04	2018-06-10	2018-06-15	2018-09-08				
MU-IOC-62347-CS-INDV / Consultance sur l'analyse coûts et bénéficesSWIOFish 1 framework agreement merging with Fisheries Accord)	IDA / H1950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		15,000.00	15,000.00	Signed	2018-04-20	2018-04-20	2018-04-25	2018-05-03	2018-05-30	2018-07-08	2018-07-04	2018-07-31	2018-08-13				

06102-PY03-C004 / Etude de consultant sur la contribution du secteur des pêches au PIB couvrant les secteurs primaire et secondaire dans les Etats membres de la CPSSOI	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	40,040.00	Signed	2018-09-07	2018-09-13	2018-11-02	2019-01-08	2018-11-23	2019-02-01	2018-12-28	2019-02-04	2019-06-26
06102-PY03-C010 / Rédacteur scientifique	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	18,025.00	Signed	2018-09-07	2018-09-13	2018-10-26	2019-02-26	2018-11-16	2019-08-12	2018-12-21	2019-08-19	2019-06-19
06102-PY03-C013 / Project Coordinateur (salary of the Coordinator SWIOFish1)	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct		144,000.00	302,100.00	Signed	2018-10-02	2018-10-28	2018-10-12	2018-10-28	2018-11-02	2018-12-14	2018-12-07	2018-12-20	2019-06-05
06102-PY03-C014 / Procurement spécialiste (salary of the procurement specialist)	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct		28,632.00	33,035.00	Signed	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-10	2018-08-31	2018-10-01	2018-08-31	2018-11-05	2018-08-31	2019-05-04
06102-PY03-C015 / Account/Administrative assistant (Salary of the account assistant)	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct		9,530.00	28,590.00	Signed	2018-08-31	2018-08-28	2018-09-10	2018-08-30	2018-10-01	2018-09-25	2018-11-05	2018-09-28	2019-05-04
06102-PY03-C006 / Service d'interprétation pour la réunion du programme régional des observateurs	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	7,060.00	Signed	2018-02-01	2018-01-26	2018-02-16	2018-01-26	2018-03-23	2018-01-31	2018-04-27	2018-02-05	2018-10-24
SWIO1-PY04-C03 / Consultance pour l'assistance spéciale à la Somalie en matière de développement juridique et institutionnel	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	0.00	Canceled	2019-01-31		2019-03-21		2019-04-11		2019-05-16		2019-11-12
SWIO1-PY04-C004 / Assistant en passation de Marché	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct		29,900.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-11		2019-09-21		2019-10-12		2019-11-16		2020-11-15
SWIO1-PY04-C06 / Selection of an International Consultant for Special assistance to Somalia on legal and institutional development	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Direct Selection	Direct		40,000.00	0.00	Canceled	2019-04-05	2019-04-12	2019-04-15				2019-06-19		2019-09-17
SWIO1-PY04-C07 / Selection of a National Consultant for Special assistance to Somalia on legal and institutional development.	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	34,294.16	Signed	2019-04-15	2019-05-23	2019-04-20	2019-10-11	2019-05-11	2019-10-16	2019-06-15	2019-11-21	2019-08-14
SWIO1-PY04-C08 / Recruitment of an International Consultant for Special assistance to Somalia on legal and institutional development .	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	34,790.00	Signed	2019-05-10	2019-05-08	2019-05-15	2019-05-23	2019-06-05	2019-10-16	2019-07-10	2019-11-21	2019-09-08
SWIO1-PY04-C009 / Consultancy on Sustainable SWIOFC Financing Mechanism and Policy Brief on possible FFA	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	20,000.00	Signed	2019-05-28	2019-05-23	2019-07-16	2019-06-28	2019-08-06	2019-07-02	2019-09-10	2019-07-09	2019-11-09

SWIO1-PY05-C001 / Service d'interprétation pour deux réunions à Madagascar WPCCTF et SWIOFC scientific committee meeting	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	12,500.00	0.00	Pending Implementation	2020-03-20		2020-03-25		2020-04-15		2020-05-20		2020-05-22
SWIO1-PY05-C002 / Service d'interprétation pour la réunion SWIOFC Session & RCS' et Working Party on Collaboration and Cooperation on Tuna Fisheries" (Tanzania)	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	13,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-07-02		2020-07-07		2020-07-28		2020-09-01		2020-09-09
SWIO1-PY05-C004 / Consultant pour la rédaction scientifique	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Direct	25,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-03-19		2020-03-29		2020-04-19		2020-05-24		2021-03-20
SWIO1-PY05-C005 / Consultant pour les traductions des documents de "Consultancy reports and SWIOFC Scientific and technical meetings besides WPCCTF meeting"	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	10,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-07-02		2020-07-07		2020-07-28		2020-09-01		2020-11-30
SWIO1-PY05-C007 / Consultant pour l' "Establishment of the mechanism for financing agreements, accounts, operations"	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	20,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-05-06		2020-05-11		2020-06-01		2020-07-06		2020-10-04
SWIO1-PY05-C008 / Consultant pour "Administrative & Financial Manager for SWIOFish1 Regional Project"	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct	59,700.00	59,697.00	Signed	2020-05-13	2020-06-24	2020-05-23	2020-06-29	2020-06-13	2020-06-30	2020-07-18	2020-07-01	2021-09-11
SWIO1-PY04-C02 / Consultance sur la transparence de l'industrie de la pêche	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open	20,000.00	0.00	Canceled	2019-02-28	2020-01-09	2019-04-18		2019-05-09		2019-06-13		2019-08-12
SWIO1-PY05-C009 / Consultant Individuel pour la transparence de la Pêche (FIT)	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	60,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-07	2020-01-31	2020-01-12		2020-02-02		2020-03-08		2020-09-04
SWIO1-PY05-C011 / Consultant Islands /SWIOFC States for the development of a catalogue on fishing gears and methods	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	31,725.00	0.00	Under Implementation	2020-06-22	2020-06-15	2020-06-27		2020-07-18		2020-08-22		2021-02-18
SWIO1-PY05-C006 / Consultant- Project coordinator for the development of a catalogue on fishing gear	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	25,500.00	0.00	Under Implementation	2020-06-22	2020-06-15	2020-06-27		2020-07-18		2020-08-22		2021-02-18
SWIO1-PY05-C010 / Consultant - mainland /SWIOFC States for the development of a catalogue on fishing gears and methods	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Limited	31,725.00	0.00	Under Implementation	2020-06-22	2020-06-15	2020-06-27		2020-07-18		2020-08-22		2020-08-23

08102-PY03-C009 / Activite de consultant pour l'elaboration de lignes directrices relatives a l'evaluation de plans de gestion des pecheries	IDA / H9950	Component 1. Enhanced regional collaboration	Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Canceled	2018-09-07	2018-09-13	2018-10-28	2018-11-16	2018-12-21	2019-06-19	
SW101-PY04-C005 / Aide comptable/administrative	IDA / H9950	Component 4. Project management and coordination	Post	Individual Consultant Selection	Direct		20,000.00	0.00	Canceled	2019-06-20		2019-06-30	2019-07-21	2019-08-25	2020-08-24	