

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet d'Appui aux Refugies et aux Communautés Autochtones (PARCA)

No d'identification du projet : P164529

Agence d'exécution du Projet : Cellule de Filets Sociaux (CFS)

Date du plan de passation des marchés : 22 Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *Juillet 2018 à Décembre 2020*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*

- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Elevé	Substantiel	Modéré	Faible
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

SFOC-MEPD/DG/19 / Recrutement d'un bureau d'étude chargé de l'évaluation des besoins en infrastructure de base.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	86,000.00	85,588.93	Signé	2020-01-30	2020-01-20	2020-02-20	2020-03-10	2020-04-04	2020-03-10				2020-05-02	2020-03-05	2020-06-01	2020-03-10	2020-07-06	2020-04-01	2020-08-10	2020-03-17	2021-08-10	
TD-PARCA-114945-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'enquête de base sur les ménages	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-06-20	2019-08-19	2019-07-05	2019-09-10	2019-08-18								2019-09-17		2019-10-22		2020-04-19		
M1 002/MEPD/SE/DG/ICFS/PARCA / 18 / Bureau d'études/ Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation des besoins en infrastructures de base et les études techniques.	IDA / V1760	Improving access to basic services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	660,000.00	0.00	Annulé	2018-08-01	2019-02-15	2018-08-22	2019-02-27	2018-10-05	2019-12-16				2018-11-02	2019-12-19	2018-12-02		2019-01-06		2019-02-10		2019-04-11	
TD-PARCA-175033-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif pour le Logone Oriental.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-27	2020-07-06		2020-08-19	2020-09-15								2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21	
TD-PARCA-175034-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif pour le Lac.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06		2020-08-19	2020-09-15								2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21	
TD-PARCA-175040-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de Développement humain du Logone Oriental	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06		2020-08-19	2020-09-15								2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21	
TD-PARCA-175047-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de développement humain du Lac.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06		2020-08-19	2020-09-15								2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21	
TD-PARCA-175048-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de développement humain du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-19	2020-07-22	2020-07-10		2020-08-23	2020-09-15								2020-09-22		2020-10-27		2021-04-25	
TD-PARCA-175052-CS-CQS / Recrutement d'une Agence de communication pour l'appui-conseil et accompagnement en communication du PARCA.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	18,242.62	Signé	2020-06-10	2020-08-12			2020-06-24	2020-09-21								2020-07-24	2021-01-07	2020-08-28	2021-02-11	2021-02-24	
TD-PARCA-185389-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productif au Ouaddai	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-07-27	2020-08-20		2020-10-03	2020-09-15								2020-11-02		2020-12-30		2021-06-05	
TD-PARCA-185446-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la méthodologie d'étude d'impact du PARCA	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	18,217.85	Signé	2020-07-31	2020-09-16	2020-08-21		2020-10-04	2020-12-18								2020-10-15	2021-01-08	2020-11-16	2021-01-08	2020-11-30	
TD-PARCA-114944-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de vérification (ACV) du FBP.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-21		2021-02-03					2021-03-03		2021-04-02		2021-05-07		2021-06-11		2022-06-11	
TD-PARCA-114954-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée d'adapter les mesures d'accompagnement	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2020-05-21	2019-08-05		2019-09-18									2019-10-18		2019-11-22		2020-05-20	
TD-PARCA-114955-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement social	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-08-05		2019-09-18									2019-10-18		2019-11-22		2020-05-20	
TD-PARCA-114969-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude chargé de supervision des infrastructures de base.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-07-25		2019-08-15		2019-09-28					2019-10-26		2019-11-25		2019-12-30		2020-02-03		2021-02-02	
TD-PARCA-185394-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productif au Logone Oriental	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-30	2020-07-27	2020-08-20		2020-10-03									2020-11-02		2020-12-30		2021-06-28	
TD-PARCA-114970-CS-LCS / Recrutement d'une agence de paiement (TM et subventions)	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	113,000.00	0.00	Annulé	2019-06-25		2019-07-16		2019-08-29					2019-09-26		2019-10-26		2019-11-30		2020-01-04		2020-07-02	
TD-PARCA-175035-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-07-27	2020-07-06		2020-08-19									2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21	

TD-PARCA-185409-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude chargé du suivi et de contrôle des travaux de construction des infrastructures de base dans la province du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20	2020-11-30	2020-12-15				2020-12-28	2021-02-10	2022-02-10			
TD-PARCA-194728-CS-LCS / Recrutement d'un bureau d'audit des états financiers pour les exercices 2020 et 2021.	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-09-29	2020-10-21	2020-11-18	2020-12-04	2020-12-29		2021-01-01	2021-01-31	2021-03-07	2021-05-06	2021-11-02
TD-PARCA-185447-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude sur la situation de référence du PARCA	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31	2020-07-28	2020-08-21		2020-10-04			2020-10-20	2020-12-30	2021-03-05		
TD-PARCA-188198-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la supervision des travaux de constructions et de réhabilitations des écoles	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		291,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-03-25		2021-04-09			2021-04-22	2021-06-05	2022-05-31		
TD-PARCA-215161-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision et contrôle des travaux de construction des châteaux d'eau	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01				2021-04-15			2021-05-15	2021-08-10	2022-08-21		
TD-PARCA-188193-CS-CQS / Recrutement des bureaux de contrôle pour la supervision des travaux de construction des centres de santé, des écoles et des A.E.P dans la province du Logone Oriental	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25	2021-04-09					2021-04-22	2021-06-05	2022-05-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MI 001/MEPO/SE/SG/CFS/PARCA /18 / Régularisation, Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration d'un Cadre de gestion Environnementale et Sociales (CES). Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) et	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-15	2018-03-12	2018-07-20	2018-03-20	2018-06-10	2018-03-22	2018-09-14		2018-10-29		
CI 003/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet PARCA	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	4,878.55	Signé	2018-07-15	2018-07-06	2018-07-20	2018-07-09	2018-06-10	2018-07-10	2018-09-14	2018-07-25	2018-11-13		
SED 001/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des Procédures Administratives, Financières et comptables	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	59,017.53	Signé	2018-07-15	2018-06-21	2018-07-30	2018-06-22			2018-09-10	2018-07-12	2018-11-19		
SED 002/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Manuel d'Exécution du Projet PARCA (Recrutement d'un consultant international individuel)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		75,000.00	59,708.00	Signé	2018-07-16	2018-06-21	2018-07-26	2018-06-27	2018-08-16	2018-07-04	2018-09-20	2018-07-10	2018-11-29		
SED 005/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Le staff du projet (recrutement d'un cabinet pour le recrutement du staff du projet)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	51,930.83	Signé	2018-07-30	2018-08-01	2018-08-09	2019-05-14			2018-10-13	2018-09-27	2019-10-13		
SED 006/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Evaluation des activités économiques: Recrutement d'un Consultant chargé de évaluation rapide des activités de développement économiques et communautaires	IDA / V1760	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-10-16	2018-08-04				2018-09-18		2018-10-18		
SED 007/MEPO/SE/DG/CFS/PARCA /18 / Recrutement d'un consultant pour la fourniture, le paramétrage, l'installation ainsi que la formation des utilisateurs du TOM/PRO multi projets et multisites.	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	24,273.64	Signé	2018-11-20	2018-08-06	2018-11-30	2018-09-12			2019-02-03	2018-09-27	2019-08-02		
TD-PARCA-100200-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Suivi-Evaluation du PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		152,280.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-03-04	2019-05-03	2019-10-27	2019-05-24	2019-12-24	2019-06-28		2019-12-25		

TD-PARCA-100303-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la composante2 en charge de l'amélioration de la résilience des ménages pauvres au profit de la cellule filets sociaux	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-04	2019-05-08	2019-11-05	2019-05-29	2019-12-24	2019-07-03	2019-12-30
TD-PARCA-100307-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Principal pour le PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-04	2019-05-08		2019-05-29		2019-07-03	2019-12-30
TD-PARCA-100298-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur de la province du Logone Oriental.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-03-21	2019-05-03	2019-10-27	2019-05-24		2019-06-28	2019-12-25
TD-PARCA-104874-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur de la Province du Ouaddai.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-03-21	2019-05-13	2019-11-05	2019-06-03	2019-11-30	2019-07-08	2020-01-04
TD-PARCA-104876-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur de la Province du Lac.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-03-21	2019-05-13	2019-10-27	2019-06-03		2019-07-08	2020-01-04
TD-PARCA-100293-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Sauvegarde Environnemental et Sociale (RSES) du PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	101,520.00	0.00	Annulé	2019-03-15		2019-05-03		2019-05-24		2019-06-28	2019-12-25
TD-PARCA-108505-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Sauvegarde Environnemental.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Open	101,520.00	22,331.76	En cours d'exécution	2019-06-10	2019-09-24	2019-07-29	2019-11-05	2019-08-19	2019-11-05	2019-09-23	2020-03-21
TD-PARCA-108634-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Sauvegarde Social.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Open	101,520.00	22,363.97	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-06-06	2019-06-18	2019-10-27	2019-07-09	2019-11-05	2019-08-13	2020-02-09
TD-PARCA-114946-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de stratégie de ciblage	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-08-19	2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14	2020-03-12
TD-PARCA-114962-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	48,801.00	Signé	2019-07-15	2019-08-19	2019-07-20	2020-03-05	2019-08-10	2020-03-10	2019-09-14	2019-12-30
CI-AMI/MEPD/DC/19 / Recrutement du Coordonnateur National	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Open	170,000.00	41,076.34	Signé	2020-01-24	2020-01-20	2020-03-13	2020-03-27	2020-04-03	2020-03-27	2020-05-08	2019-01-17
CI-MEPD/DC/19 / Recrutement d'un auditeur interne du PARCA	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Open	152,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-20	2020-03-13		2020-04-03		2020-05-08	2020-11-04
TD-PARCA-175038-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception et révision des supports didactiques et la formation des animateurs des mesures développement humain.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Individuel	Direct	30,000.00	10,279.22	Signé	2020-06-15	2020-06-03	2020-06-25	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-27	2020-08-20	2020-07-28
TD-PARCA-175050-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'étude ou ONG internationale pour la conception/adaptation des outils et formation sur les mesures d'accompagnement de développement productifs.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-19	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-16			2020-09-02	2021-03-01
TD-PARCA-177878-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception des outils de mise en place des espaces amis d'enfants.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Direct	8,000.00	10,285.83	Signé	2020-06-25	2020-08-25	2020-07-05	2020-09-16	2020-07-26	2020-07-27	2020-08-30	2020-07-28
TD-PARCA-114959-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la création du site web	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2019-06-25		2019-06-30		2019-07-21		2019-08-25	2020-02-21
TD-PARCA-114952-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du système d'enregistrement	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-09-02		2019-09-23		2019-10-28	2020-04-25
TD-PARCA-100296-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés pour le PARCA et CFS.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open	152,280.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-04	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-28	2019-12-25
TD-PARCA-215166-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le diagnostic des panneaux solaires au Ouaddai et au Logone	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31	2021-07-30
TD-PARCA-215178-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la création et la formation des CGPE	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-25		2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25	2022-06-23
TD-PARCA-215815-NC-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude des filières portuaires	IDA / D6640	Improving resilience of households	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17	2021-06-15

TD-PARCA-215931-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaboration du Manuel de ciblage	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14
TD-PARCA-215935-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'adaptation du Système d'information et de gestion aux nouveaux besoins	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-04-17		2021-10-14
TD-PARCA-216103-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui au développement de la plate forme à l'INSEED	IDA / D6640	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-20		2021-05-25		2021-06-15		2021-07-15		2021-09-15
TD-PARCA-216117-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie de communication sur le RSU	IDA / D6640	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-03-25		2021-04-30
TD-PARCA-216118-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel de ciblage(PMT, HEA)	IDA / D6640	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-20		2021-03-13		2021-03-30		2021-05-31
TD-PARCA-216392-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des fiches individuelles d'évaluation de performance du personnel du projet	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-02-25		2021-03-18		2021-04-05		2021-05-05