

Support to the National Urban Transit Program Project (P117947)
PROCUREMENT PLAN

I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan
2. Date of General Procurement Notice (Revised): May 05, 2016
3. Period covered by this procurement plan: Until Sep 30, 2018

CO-MINTRANSPORTE-152257-CS-FBS / EJECUCIÓN, DIGITACIÓN Y COMPLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL MARCO DE RESULTADOS DEL EMPRÉSTITO 8083 TCCO SUSCRITO ENTRE EL BIRF Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección basada en presupuesto fijo	Open - National		115,361.00	0.00	Cancelado	2020-02-06	2020-02-21	2020-03-07		2020-04-04	2020-04-09	2020-04-24	2020-05-29	2021-05-29
CO-MINTRANSPORTE-152258-CS-LCS / REALIZAR LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL DE LOS PRÉSTAMOS QUE FINANCIAN LOS PROGRAMAS DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETPS) Y SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO (SITM), EJECUTADOS POR EL MINISTERIO DE T	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		97,146.00	0.00	En ejecución	2020-01-10	2020-02-03	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-08	2020-05-15	2020-05-25	2020-07-01	2020-12-28
CO-MINTRANSPORTE-152269-CS-FBS / CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LA GUIA DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección basada en presupuesto fijo	Open - National		103,217.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-20	2020-08-21	2020-08-23		2020-08-25	2020-08-26	2020-08-28	2020-08-30	2020-10-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UMUS-157-SSF-CF-001-2016 / Asesor a puesta en marcha sistemaTranscaribe de Cartagena	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		608,273.00	663,160.59	Firmado									2016-09-20	
Contratación Consultor Espe Adquisición / Solicitud de no otorgación a contratos de consultores para la UMUS - Contratación Especialista de Adquisiciones	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	41,663.31	Firmado									2016-02-09	

Estudio de Recaudo de Transmetro Bquilla / Proyecto de Apoyo al Programa Nacional de Transporte Urbano (PAPNTU). Solicitud de no obje n para contratar directamente Estudio de Recaudo de Transmetro en Barranquilla, a cargo de la UMUS	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	33,784.25	Firmado								2015-10-23	
Acta Neg y Minuta Contrato Recaudo Baq / Solicitud de no obje n a Acta de Negociaciones y Minuta de Contrato para contratar directamente Estudio de Recaudo de Transmetro en Barranquilla, a cargo de la UMUS	IBRD / 80830	Component C - Strategic Public Transit Systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		0.00	36,407.70	Firmado								2015-10-23	
CO-MINTRANSPORTE- 19733-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN LAS LABORES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CONTABLE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO Y APOYO EN LA GESTION DE DESEMBOLSOS DE LOS PROYECTOS SITM Y SETP DEL PAIS	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		13,371.00	13,676.98	Firmado	2016-12-21	2016-12-21	2016-12-21	2017-01-02	2017-01-02			2017-07-31	
CO-MINTRANSPORTE- 19728-CS-INDV / Prestar servicios de asesor jurídico, específicamente a la Coordinación de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible en las funciones de seguimiento a los proyectos SITM y SETP del país.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		17,652.00	18,054.48	Firmado	2017-01-02	2017-01-12	2017-02-02	2017-03-09	2017-01-02			2017-09-05	
CO-MINTRANSPORTE- 19730-CS-INDV / ASESORAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LAS ENTIDADES EJECUTORAS EN LAS LABORES DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL TEMA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS SITM Y SETP DEL PAIS	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		10,535.00	10,775.80	Finalizado	2016-12-21	2016-12-21	2016-12-21	2017-01-20	2017-01-20			2017-07-31	2017-07-20
CO-MINTRANSPORTE- 19732-CS-INDV / Asesorar técnicamente al Ministerio de Transporte y a las Entidades Ejecutoras en las labores de acompañamiento y seguimiento técnico a las obras.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		9,889.00	10,114.55	Finalizado	2016-12-21	2016-12-21	2016-12-21	2017-01-02	2017-01-02			2017-07-31	2017-06-30

CO-MINTRANSPORTE- 19727-CS-INDV / Prestar sus servicios como profesional de adquisiciones en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte- en las labores de revisión, estructuración y acompañamiento a los procesos de selección y contratación, de la UMUS.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		22,359.00	22,889.00	Finalizado	2017-01-02		2017-01-12		2017-02-02		2017-03-09	2017-01-02	2017-09-05	2017-06-30
CO-MINTRANSPORTE- 19728-CS-INDV / Asistencia técnica al Ministerio de Transporte y a las Entidades Ejecutoras, en las labores de acompañamiento y seguimiento contable y financiero de los proyectos SITM y SETP, requeridas para la presentación de los informes financieros.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		13,455.00	13,762.32	Finalizado	2017-01-02		2017-01-12		2017-02-02		2017-03-09	2017-01-02	2017-09-05	2017-06-30
CO-MINTRANSPORTE- 19721-CS-INDV / Asistencia técnica para apoyar a la UMUS y a los Entes Gestores de los proyectos SITM y SETP, en las labores de acompañamiento y seguimiento contable y financiero, requeridas para la presentación de los informes financieros.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		7,950.00	8,051.28	Finalizado	2017-02-20		2017-02-23		2017-03-01		2017-03-07	2017-03-07	2017-07-31	2017-07-23
CO-MINTRANSPORTE- 19722-CS-INDV / Asesorar al Ministerio de Transporte y a los Entes Gestores en asistencia técnica y apoyo para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de reasentamiento y adquisición predial, ocupantes de espacio público y gestión en obra.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		16,500.00	16,876.53	Firmado	2016-12-21		2016-12-21		2016-12-21		2017-02-10	2017-02-10	2017-07-31	
CO-MINTRANSPORTE- 19729-CS-INDV / Asistencia técnica al Ministerio de Transporte y a las Entidades Ejecutoras en las labores de Seguimiento de política de transporte y de política administración de la demanda para el desarrollo e implementación de los proyectos SITM y SETP del país.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		14,833.00	15,171.83	Firmado	2017-01-02		2017-01-12		2017-02-02		2017-03-09	2017-01-02	2017-09-05	
CO-MINTRANSPORTE- 19723-CS-INDV / Prestar asistencia técnica al Ministerio de Transporte y a las entidades ejecutoras en las labores de seguimiento a los lineamientos de las condiciones de operación de los SITM, SETP, SITP, SITR.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		12,000.00	12,118.32	Firmado	2017-02-17	2017-02-02	2017-02-17		2017-02-20	2017-02-22	2017-02-22	2017-02-22	2017-02-22	2017-07-31

CO-MINTRANSPORTE-19725-CS-INDV / Asesorar técnicamente al Ministerio de Transporte y a las entidades ejecutoras, para atender labores de planeación, acompañamiento, estructuración y seguimiento técnico a los proyectos a cargo de la Unidad.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct	29,419.00	30,090.80	Finalizado	2017-01-02	2017-01-12	2017-02-02	2017-03-09	2017-01-02	2017-09-05	2017-06-30
CO-MINTRANSPORTE-19731-CS-INDV / Apoyar al Ministerio de Transporte y a los Entes Gestores de los proyectos cofinanciados por la Nación, en la implementación de los planes, programas y medidas que permitan ejecutar los Planes de Manejo Ambiental de las obras de infraestructura.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct	14,504.00	14,834.68	Firmado	2016-12-21	2016-12-21	2016-12-21	2017-01-02	2017-01-02	2017-07-31	
CO-MINTRANSPORTE-19724-CS-INDV / Asesorar técnicamente al Ministerio de Transporte y a las Entidades Ejecutoras en las labores de acompañamiento y seguimiento técnico de obras y adquisiciones.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct	13,013.00	13,310.32	Firmado	2017-01-18	2017-01-28	2017-02-18	2017-03-25	2017-01-18	2017-09-21	
CO-MINTRANSPORTE-19676-CS-CDS / AUDITORIA EXTERNA (FINANCIERA) 2016 y 2017 VIGENCIAS FUTURAS	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Previa	Selección directa de consultores	Direct	66,667.00	0.00	Cancelado	2016-06-15	2016-07-27	2016-10-12	2016-10-14	2017-07-14		
CO-MINTRANSPORTE-40812-CS-CDS / Auditoría de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETPS) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de Transporte	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	108,524.00	0.00	Cancelado	2017-12-21	2017-12-31		2018-02-09	2018-08-31		
CO-MINTRANSPORTE-41052-CS-INDV / Prestación de servicios de asesoría técnicamente al Ministerio de Transporte en temas relacionados al recaudo electrónico vehicular y sistemas de gestión de flota presentes en los SETP e SITM	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited	17,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-26	2017-12-31	2018-01-04	2018-01-09	2018-06-30		
CO-MINTRANSPORTE-19676-CS-CDS-1 / Auditoría externa (financiera) 2016 y 2017 vigencias futuras	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	66,667.00	0.00	En ejecución	2016-06-15	2018-02-27	2016-06-25	2018-02-28	2016-06-29	2017-02-25	

CO-MINTRANSPORTE-9288-CS-CDS / PRESTAR ASESORIA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LOS ENTES GESTORES COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES EN LA REVISIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE LLEVEN A CABO CON LAS NORMAS DE LA BANCA MULTILATERAL.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,583.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-12-26	2018-12-17	2019-02-14	2018-12-26		2019-02-14	2019-06-09	
CO-MINTRANSPORTE-98302-CS-CDS / Realizar la Auditoría de los estados financieros de propósito especial de los préstamos que financian los Programas de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETPS) y Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), ejecutados por el Ministerio de	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		113,333.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-03-11			2019-03-27	2019-10-27	
CO-MINTRANSPORTE-152267-CS-CDS / ASESORAR A LA UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LOS ENTES GESTORES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS Y EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y REGULACIONES PARA EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES QUE SE FINANCIEN CON RECURSOS DE LA BANCA	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		31,362.00	30,640.40	Firmado	2019-12-30	2020-01-03	2020-01-03	2020-01-03		2020-01-07	2020-01-08	2020-12-31
CO-MINTRANSPORTE-157975-CS-INDV / BRINDAR APOYO JURIDICO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ESPECIALMENTE LOS DE COMPETENCIA DEL GRUPO UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		14,736.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-06		2020-02-10	2020-02-12		2020-02-17	2020-06-17	
CO-MINTRANSPORTE-157978-CS-INDV / BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS TRANSPORTE MASIVOS DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS, Y AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON TRANSPORTE MASIVO DEL PAÍS	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		34,873.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-25		2020-03-03	2020-03-05		2020-03-18	2020-12-31	

CO-MINTRANSPORTE. 15780-CS-INDV / BRINDAR ASESORIA JURIDICA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE DESDE EL GRUPO DE LA UMUS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		31,385.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-13	2020-02-18	2020-03-10	2020-03-26	2020-12-31
CO-MINTRANSPORTE. 15784-CS-CDS / BRINDAR ACOMPANAMIENTO AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, PROPUESTOS EN LA AGENDA REGULATORIA RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		16,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-07	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-11	2020-12-31
CO-MINTRANSPORTE. 15790-CS-CDS / BRINDAR ASESORIA JURIDICA AL GRUPO UMUS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONCESIONES DE TRANSPORTE DE LOS ENTES GESTORES, Y EN LOS TEMAS RELACIONA- DOS CON TRANSPORTE MASIVO DEL PAÍS, EN EL MARCO DEL PLAN	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		41,926.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-07	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-11	2020-12-31
CO-MINTRANSPORTE. 15797-CS-CDS / BRINDAR EL APOYO JURIDICO AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA FORMULACION, CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS, PROPUESTOS EN LA AGENDA REGULATORIA Y ESPECIALMENTE CON LOS QUE TENGAN RELACION CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Direct		21,674.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-07	2020-02-10	2020-02-10	2020-02-11	2020-12-31
CO-MINTRANSPORTE. 181530-CS-INDV / BRINDAR ACOMPANAMIENTO JURIDICO AL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA PROYECCIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, PROPUESTOS EN LA AGENDA REGULATORIA RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO.	IBRD / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		4,687.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-06-29	2020-07-01	2020-07-03	2020-09-30

CO-MINTRANSPORTE: 181531-CS-INDV / BRINDAR ACOMPANAMIENTO TÉCNICO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y A LOS ENTES GESTORES EN EL DISEÑO, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RECAUDO, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL.	IRR / 80830	Component A - Implementing Capacity Building	Posterior	Individual	Limited		10,312.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-24	2020-06-29	2020-07-01	2020-07-03	2020-09-30				
---	-------------	--	-----------	------------	---------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--