

A) General

1. Procurement for the proposed project would be carried out in accordance with the World

Bank's "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated May 2004, revised on October 2006; and "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" dated May 2004, revised October 2006, and the provisions stipulated in the Financing Agreement. The general description of various items under different expenditure categories is described below. For each contract to be financed by the Credit, the different procurement methods or consultant selection methods, the need for prequalification, estimated costs, prior review requirements, and time frame are agreed between the Recipient and the Bank project team in the Procurement Plan. The Procurement Plan will be updated at least annually or as required to reflect the actual project implementation needs and improvements in institutional capacity.

2. Procurement of Works: The proposed operation is not expected to finance major civil works contracts; however, minor infrastructure contracts are anticipated under subprojects.

3. Procurement of Goods and Non Consultant Services: Goods procured under this project

would include vehicles, computers, office equipment, data shows, software, and furniture for the project technical staff in SAG. The Bank's SBD will be used for all ICB, and National SBD agreed with the Bank. However, if required, the Bank's SBD will be used for all ICB, and National SBD agreed with the Bank. Procurement of goods using Shopping methods will use standard documents acceptable to and agreed with the Bank. Procurement of goods carried out by RPOs will use established private or commercial practices which have been found acceptable to the Bank (through analogy to Paragraph 3.14 of the Procurement Guidelines). The Project Operational Manual will provide details for implementation and supervision of procurement activities under private or commercial practices.

4. Selection of Consultants: Contracts for employment of firms will include services for

different types of studies such as environmental impact, promotion and dissemination of the project, systematization, base line surveys, project monitoring and evaluation, financial and procurement audits. Selection methods for consultants would include: QCBS, QBS, QCS, FBS and LCS. Contracts for employment of individuals will include hiring of the technical staff for project supervision (Component 3) and technical assistance for the conformed groups of beneficiaries (Component 1).

Technical assistance will be contracted for pre-investment activities including: (i)productive alliance formation; (ii)business proposal and business plan development; and (iii)training, legal and other technical matters.

PROCUREMENT PLAN Honduras : Honduras Rural Competitiveness Project

General Information

Country: Honduras Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-04
 Project ID: P101209 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-28
 Project Name: Honduras Rural Competitiveness Project GPN Date: 2019-08-22
 Loan / Credit No: IDA / 60460
 Executing Agency(ies) Inversión Estratégica de Honduras

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-INVEST-H-128052-CW-RFB / Acondicionamiento del área física para el funcionamiento del centro de datos e información-ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				68,627.00	0.00	Cancelado						2019-08-30	2019-09-04					2019-09-24	2019-10-24	2019-11-28		2020-01-27	
HN-INVEST-H-128795-CW-RFB / Construcción de oficinas para el funcionamiento de la unidad de seguimiento y de inteligencia de mercados-SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				205,000.00	0.00	Cancelado						2019-09-05	2019-09-10					2019-09-30	2019-10-30	2019-12-04		2020-04-02	
HN-INVEST-H-202011-CW-RFB / Remodelación de oficinas para el funcionamiento de la unidad de seguimiento y de inteligencia de negocio SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2020-11-20	2020-11-25					2020-12-15	2021-01-09	2021-02-13		2021-04-14	
HN-INVEST-H-202145-CW-RFQ / Construcción y equipamiento de puestos de control de movilización de SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				13,386.00	0.00	Ejecución pendiente														2021-02-09		2021-04-10	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-INVEST-H-83121-CO-RFB / Equipos de Computo, de oficina y licencias (Computadoras portátiles y de escritorio, licencias antivirus, AAC GIS y SPS, datos, escanes etc.)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		111,200.00	103,789.96	Finalizado					2018-11-16	2019-03-29	2018-11-21					2018-12-21	2019-05-23	2019-01-20	2019-08-06	2019-02-10	2019-10-11	2019-08-09	2020-01-27
HN-INVEST-H-83122-CO-RFQ / Adquisición de mobiliario de oficina.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,110.00	0.00	En ejecución					2018-11-23	2020-10-16	2018-11-28					2019-01-05		2019-01-25	2019-02-25		2019-08-24		
HN-INVEST-H-127624-CO-RFB / Equipo de Computo ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		131,966.00	105,915.57	Firmado					2019-08-28	2019-09-30	2019-09-01					2019-09-21	2019-12-02	2019-10-20	2020-03-11	2019-11-14	2020-04-24	2020-01-13	
HN-INVEST-H-128768-CO-RFQ / Mobiliario de Oficina - SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,672.00	0.00	En ejecución								2019-09-15							2019-10-08		2019-11-07		
HN-INVEST-H-128774-CO-RFB / Contenedores para puestos de control fijo - SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		106,112.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-20			2019-09-25				2019-10-25		2019-11-19		2019-12-24		2020-02-22	
HN-INVEST-H-128779-CO-RFQ / Lectores electrónicos de dispositivos de identificación, SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,163.00	4,506.70	Firmado								2019-09-14							2019-10-07	2020-04-13	2019-11-06		
HN-INVEST-H-128796-CO-RFQ / Compra de mobiliario para las oficinas de Seguimiento y de Inteligencia de Mercados, SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,734.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-16			2019-09-20				2019-10-10		2019-11-09		2019-11-25		2020-01-09	
HN-INVEST-H-83123-CO-RFB / Adquisición de Vehículos	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		182,300.00	0.00	Cancelado					2019-02-19			2019-02-24				2019-03-29		2019-04-24	2019-05-18		2019-11-14		
HN-INVEST-H-150088-CO-RFB / Secadoras mecánicas para café y Beneficio Húmedo.	IDA / 60460	Productive Investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		989,401.22	0.00	En ejecución					2020-02-03	2020-07-14	2020-02-10	2020-07-25				2020-03-25	2020-09-23	2020-04-24	2020-12-01	2020-05-29		2020-09-26	
HN-INVEST-H-128784-CO-RFB / Vehículos -SENASA-SAG Proyecto COMRURAL	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		364,181.00	0.00	Cancelado					2019-09-05			2019-09-10				2019-10-10		2019-11-04		2019-11-28		2020-02-26	
HN-INVEST-H-199074-CO-RFB / Adquisición de Vehículos para SENASA-SAG y Proyecto ComRural	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		477,100.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-10-16			2020-10-21				2020-11-20		2020-12-15		2021-01-08		2021-03-09	
HN-INVEST-H-128142-CO-RFB / Vehículo modificado y equipado para funcionamiento de laboratorio móvil para análisis microbiológicos y fisico-químicos-ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		173,447.00	0.00	Cancelado					2019-11-04			2019-11-09				2019-12-09		2020-01-08		2020-02-12		2020-05-12	

HN-INVEST-H-128170-GO-RFQ / Equipo Informatico SENASA-SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		79,139.00	0.00	Cancelado										2019-10-16	2019-10-21				2019-11-20	2019-12-20	2020-01-24	2020-04-23
HN-INVEST-H-128782-GO-RFQ / Juego de Bomas, Conos de Control y Lámparas- SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,550.00	0.00	Cancelado																	2019-11-18	2019-12-08
HN-INVEST-H-128777-GO-RFQ / Andamios metalicos para inspeccion de vehiculos de transporte de animales - SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,099.00	0.00	Cancelado																	2019-11-18	2019-12-18
HN-INVEST-H-128778-GO-RFQ / Aires Acondicionados Oficinas - SENASA Y SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,722.00	0.00	Cancelado																	2019-10-28	2019-11-27
HN-INVEST-H-201994-GO-RFB / Adquisición de Servidores, Consolas y Gabinete para oficinas de ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,509.51	0.00	Ejecución pendiente		2020-11-04	2020-11-09					2020-11-30	2020-12-25						2021-01-20	2021-03-06		
HN-INVEST-H-202014-GO-RFB / Adquisición de Equipo de Cómputo, Servidores, software y Licencias SAG	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		141,553.00	0.00	Ejecución pendiente		2020-11-23	2020-11-28					2020-12-28	2021-01-27						2021-03-03	2021-05-02		
HN-INVEST-H-202017-GO-RFQ / Adquisición de Equipo Informatico para el sistema nacional de trazabilidad SENASA.	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,501.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-01-16	2021-03-02	
HN-INVEST-H-202342-GO-RFB / Adquisición de Equipo, insumos y reactivos para laboratorio de alimentos y bebidas ARSA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,718.00	0.00	Ejecución pendiente		2020-11-14	2020-11-18					2020-12-18	2021-01-17						2021-02-16	2021-08-15		
HN-INVEST-H-205899-GO-RFB / Adquisición de bariles, conos, lámparas para puestos de control fijo de SENASA.	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,775.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-01-29	2021-05-09	
HN-INVEST-H-159025-GO-RFB / Equipo y Maquinaria para procesamiento de caña de azúcar para fabricar panela industrial.	IDA / 60460	Productive Investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		564,117.54	0.00	Cancelado		2020-03-16	2020-08-18	2020-03-23	2020-08-24			2020-05-06	2020-10-14	2020-06-05				2020-07-10	2020-11-07			
HN-INVEST-H-205898-GO-RFQ / Equipo y Maquinaria para procesamiento de caña de azúcar para fabricar panela industrial.	IDA / 60460	Productive Investments	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - International	Single Stage - One Envelope		564,117.54	0.00	Ejecución pendiente																2021-02-01	2021-07-31	

NON CONSULTING SERVICES																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
											HN-INVEST-H-83124-NC-RFB / Elaboración de 2 producciones de videos para estrategia de comunicación	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2019-06-06	2019-06-11		
HN-INVEST-H-83126-NC-RFB / producción de material promocional, diseño e impresión de material divulgativo para la estrategia de comunicación (Promocionales)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente													2019-06-07	2019-06-12				2019-07-24	2019-08-23	2019-09-27	2020-03-25					
HN-INVEST-H-128776-NC-RFQ / Material promocional SENASA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,938.00	0.00	Ejecución pendiente																		2019-10-15	2019-11-14							

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										HN-INVEST-H-83018-CS-QCBS / Sistema de monitoreo	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		119,800.00	0.00	Cancelado	2018-10-19	2018-11-22	2019-01-25						2019-02-22	2019-03-15				
HN-INVEST-H-83136-CS-QCBS / Auditoría Externa	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		244,480.00	56,120.74	Firmado	2018-11-19	2019-03-10	2018-12-23	2019-02-25	2019-03-13			2019-03-25	2019-04-11	2019-04-15						2019-04-27	2019-06-14	2019-06-01	2019-07-11	2021-09-30				
HN-INVEST-H-83132-CS-CQS / Formulación Plan de Negocios PROLETLAN (ganadería, leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,940.00	8,500.00	Firmado	2018-12-13	2019-01-28	2018-12-17	2019-01-21	2019-02-08												2019-02-20	2019-03-25	2019-02-27	2019-03-29	2019-04-13			
HN-INVEST-H-82847-CS-CQS / Formulación Plan de Negocios COPRACAJUL (Cacao Fino)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,340.00	0.00	Cancelado	2018-12-10		2018-12-13	2019-02-17													2019-02-18	2019-02-25	2019-04-11					
HN-INVEST-H-83129-CS-CQS / Formulación Plan de Negocios COMINQUEL (Café Especial)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		9,940.00	9,324.20	Firmado	2018-12-07	2019-01-22	2018-12-11	2019-01-15	2019-01-30												2019-02-14	2019-04-01	2019-02-19	2019-04-10	2019-04-05			

HN-INVEST-H-83130-CS-CDS / Formulación Plan de Negocios ACGON (Frutas)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	8,600.00	Firmado	2018-12-14	2019-01-22	2018-12-18	2019-01-22	2019-01-30							2019-02-21	2019-03-12	2019-02-28	2019-03-27	2019-04-14
HN-INVEST-H-83131-CS-CDS / Formulación Plan de Negocios CAFECSA (Café Especial)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	Cancelado	2019-01-04		2019-01-08		2019-02-04							2019-03-06		2019-03-13		2019-04-27
HN-INVEST-H-87874-CS-CDS / Formulación Plan de Negocios Agroindustrias Cayamé (Ganadería , leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	Cancelado	2019-01-15		2019-01-17		2019-02-13							2019-03-15		2019-03-22		2019-05-06
HN-INVEST-H-101183-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios Asociación de Productores Agropecuarios de Oriente (APAO)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	9,945.31	Firmado	2019-02-18	2019-03-20	2019-02-26		2019-03-18	2019-05-07						2019-04-24	2019-06-13	2019-05-15	2019-06-18	2019-07-15
HN-INVEST-H-101185-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios Asociación de Productores de Santa Cruz de Yojoa (ASOPROSCY)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	9,342.81	Firmado	2019-02-18	2019-03-20	2019-02-26		2019-03-18	2019-05-23						2019-04-24	2019-07-08	2019-05-15	2019-07-11	2019-07-15
HN-INVEST-H-101187-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios Empresa de Servicios Múltiples Unión y Esfuerzo Jicarito Limitada (ESMUJIL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	6,834.44	Firmado	2019-02-18	2019-03-20	2019-02-26		2019-03-18	2019-09-10						2019-04-24	2019-09-23	2019-05-15	2019-07-16	2019-07-15
HN-INVEST-H-108138-CS-CDS / Formulación del Plan de Negocios, Asociación de Productores Agrícolas El Jilguero, Cadena Apícola.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	5,978.88	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23		2019-05-22	2019-07-10						2019-06-01	2019-09-09	2019-06-13	2019-09-25	2019-09-11
HN-INVEST-H-108715-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios de Asociación de Comité de Tecnología Agropecuaria Local de Yeguaire (Asocial Yeguaire), Cadena Especies Menores.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	8,963.32	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23		2019-05-22	2019-09-09						2019-06-01	2019-10-11	2019-06-13	2019-10-15	2019-09-11
HN-INVEST-H-108717-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios de Empresa LA FLOR S. de R.L., Cadena de Granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	En ejecución	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23		2019-05-22							2019-06-01		2019-06-13		2019-09-11
HN-INVEST-H-108718-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Agropecuaria La Dinámica Limitada (COADIL), Cadena de Granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	8,932.57	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26		2019-05-27	2019-10-08						2019-06-06	2019-12-09	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-108721-CS-CDS / Formulación de Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Purinúa (EMSEMP), Cadena de Hortalizas.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	8,197.84	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26		2019-05-27	2019-09-13						2019-06-06	2019-12-10	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-108725-CS-CDS / Formulación de los Planes de Negocios de la Asociación de Productores de Leche de Simas (APROLE), Sociedad Colectiva de Ganaderos y Agricultores de La Absión "SOCAB" y Sociedad Colectiva Murillo Vallecillo y Asociados, Cadena de Ganadería.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	26,580.00	5,275.70	Firmado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26		2019-05-27	2019-09-13						2019-06-06	2019-12-10	2019-06-18	2019-12-13	2019-09-16
HN-INVEST-H-113577-CS-CDS / Formulación de los Planes de Negocios de la SANACAFE, COCCAL y Asociación de Productores Agrícolas Mujeres Lencas La Jagua	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	28,020.00	0.00	Cancelado	2019-05-15		2019-05-24		2019-05-30							2019-06-18		2019-06-24		2019-09-22
HN-INVEST-H-87875-CS-CDS / Formulación Plan de Negocios Sociedad Colectiva García Orellana (Ganadería , leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	Cancelado	2019-01-16		2019-01-18		2019-02-14							2019-03-18		2019-03-22		2019-05-06
HN-INVEST-H-87873-CS-CDS / Formulación Plan de Negocios Sociedad Colectiva (Ganadería , leche y carne)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,140.00	0.00	Cancelado	2019-01-07		2019-01-09		2019-02-05							2019-03-07		2019-03-14		2019-04-28
HN-INVEST-H-122614-CS-CDS / Formulación del Plan de Negocios de la Empresa de Servicios Múltiples Cafetalera Los Laureles Gobenet, cadena café especial	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	En ejecución	2019-07-19	2019-08-21	2019-08-01		2019-08-12	2019-11-28						2019-09-06	2020-01-29	2019-09-12		2020-03-10
HN-INVEST-H-122607-CS-CDS / Formulación del Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera "FLOR DEL CAFE" (COCAFCL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-08-12	2019-08-01		2019-08-12							2019-09-06		2019-09-12		2020-03-10

HN-INVEST-H-122609-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera Tecomapa Limitada (COCATEL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-08-12	2019-08-01											2019-09-06	2019-09-12	2020-03-10
HN-INVEST-H-123095-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Red de Productores Artesanales de Semillas de Honduras (RED PASH), cadena de granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-07											2019-09-12	2019-09-20	2019-12-19
HN-INVEST-H-123100-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito FUENTE DE VIDA, cadena de granos.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,340.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-12	2019-08-07											2019-09-12	2019-09-20	2019-09-29
HN-INVEST-H-108722-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Empresa Asociativa Campesina de Producción "LAS CABAÑAS", Cadena de Frutales.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-26											2019-06-06	2019-06-18	2019-09-16
HN-INVEST-H-101173-CS- CQS / Formulación Plan de Negocios Cooperativa Agrorindustrial "ACADEL" Limitada.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-08-23	2019-02-26											2019-04-24	2019-05-15	2019-07-15
HN-INVEST-H-113579-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de la Cooperativa Cafetalera Cuevas del Cerro Azul Limitada (COACAZUL), Cadena de Café Especial.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,340.00	0.00	Cancelado	2019-05-15	2019-08-05	2019-05-24											2019-06-18	2019-06-24	2019-09-22
HN-INVEST-H-122085-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la SANACAFE, cadena de Café especial	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,340.00	0.00	Cancelado	2019-07-25	2019-08-05	2019-08-07											2019-09-12	2019-09-20	2019-12-19
HN-INVEST-H-108698-CS- CQS / Formulación de Plan de Negocios de Cooperativa Cafetalera "San Marqueta" Limitada (COCASAM), Cadena de Café Especial.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	Cancelado	2019-04-12	2019-04-11	2019-04-23											2019-06-01	2019-06-13	2019-09-11
HN-INVEST-H-140282-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Central de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Comunidades Solidarias de Oriente (CECRUCSO), cadena de Café especial.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	En ejecución	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-28											2019-12-11	2019-12-18	2020-03-17
HN-INVEST-H-140292-CS- CQS / Formulación del Plan de Negocios de la Central Cooperativa Agropecuaria Productores Unidos Limitada (COAPUL), cadena de ganadería.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	En ejecución	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-28											2019-12-11	2019-12-18	2020-03-17
HN-INVEST-H-159521-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Cooperativas de Cafés Especiales Pule Lenca Limitada (CAFEL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,340.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20											2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14
HN-INVEST-H-159524-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Café Orgánico Sostenible el JILGUERO, Sociedad Anónima	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	9,940.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20											2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14
HN-INVEST-H-159525-CS- CQS / FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA CADENA DE CAFÉ ESPECIAL, Cooperativa Unión San José Vallecillo Limitada (COCAUSAVAL)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	8,860.00	0.00	En ejecución	2020-03-05	2020-02-21	2020-03-20											2020-05-01	2020-05-15	2020-08-14
HN-INVEST-H-128149-CS- CQS / Consultoría para el diseño y presupuesto de un laboratorio fijo de alimentos y bebidas-ARCA	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	151,087.00	0.00	Cancelado	2019-09-10		2019-09-30											2019-12-17	2020-01-05	2020-03-05
HN-INVEST-H-128792-CS- CQS / Consultoría para el estudio de caracterización de la cadena de aguacate -SAC.	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-10-06											2019-12-23	2020-01-11	2020-04-10
HN-INVEST-H-128794-CS- CQS / Consultoría para el levantamiento y actualización del censo de productores de cacao, SAC.	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-16		2019-10-06											2019-12-23	2020-01-11	2020-05-10
HN-INVEST-H-128793-CS- CQS / Consultoría para el diseño de la Unidad de Inteligencia de Mercados, SAC	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,000.00	0.00	Cancelado	2019-10-14		2019-11-03											2020-01-20	2020-02-08	2020-05-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-INVEST-H-74389-CS-INDV / Especialista Financiero INVEST-H	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		126,000.00	39,600.00	Firmado	2018-09-17	2019-03-05	2018-10-01	2018-10-09	2018-10-01	2018-11-05	2018-10-15	2018-11-07	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74396-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas Oficina regional Santa Rosa de Copán, re-contratación por continuidad de servicios IDA-4450	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		97,500.00	65,000.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74404-CS-INDV / Especialista en Asistencia Técnica Empresarial. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,030.08	50,343.36	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74406-CS-INDV / Técnico en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		96,610.12	32,210.04	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-10-01	
HN-INVEST-H-74407-CS-INDV / Especialista en Mercados Cadenas de Valor y Alianzas. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		124,377.84	41,549.28	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74457-CS-INDV / Especialista Financiero para Agronegocios. - Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		115,493.40	38,497.80	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74462-CS-INDV / Coordinador Regional, Santa Bárbara. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		140,369.04	46,789.68	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-27	2018-09-05	2021-09-30	2020-02-28
HN-INVEST-H-74463-CS-INDV / Coordinador Regional, Santa Rosa de Copán. Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		140,370.00	46,789.68	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74464-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas, oficina Regional La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		97,500.00	35,500.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-10-01	
HN-INVEST-H-74466-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, Santa Rosa de Copán. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		93,076.20	31,025.40	Rescindido	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74467-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones y Contrataciones, La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		89,522.64	29,840.88	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74468-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional La Esperanza. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		39,090.24	13,030.08	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	2020-02-29
HN-INVEST-H-74469-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Santa Bárbara. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		26,652.24	8,884.08	Finalizado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	2019-11-30
HN-INVEST-H-74470-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Santa Rosa de Copán. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,536.32	11,845.44	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	
HN-INVEST-H-74471-CS-INDV / Asesor Técnico Principal Recursos Hídricos. - Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		112,000.00	28,000.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30	

HN-INVEST-H-74473-CS-INDV / Especialista en Seguimiento Evaluación. –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4460	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	136,800.00	41,459.28	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74474-CS-INDV / Técnico en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento. – Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	79,957.08	26,652.36	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74475-CS-INDV / Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional. –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	67,519.44	22,506.48	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74476-CS-INDV / Técnico Informático. – Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	71,073.00	23,691.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74477-CS-INDV / Web Master. –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	71,073.00	23,691.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74478-CS-INDV / Enlace Administrativo. –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	71,073.00	23,691.00	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74480-CS-INDV / Digitador del Sistema de Información Geencial (1). –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	28,429.20	9,476.40	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74481-CS-INDV / Técnico en Control de Cartera Asistente Administrativa Sector Agua. INVEST-H. –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	46,351.80	15,450.60	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74482-CS-INDV / Motorista. Coordinación Nacional. –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	32,000.76	10,662.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74483-CS-INDV / Motorista INVEST-H (Agua). –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	22,860.00	7,620.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-11-09	2018-09-05	2019-05-08
HN-INVEST-H-74484-CS-INDV / Motorista INVEST-H (Administración). –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	32,000.76	10,666.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74485-CS-INDV / Secretaría Administrativa Fondo de Anticipo. – Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	44,420.76	14,806.92	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-11-10	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74486-CS-INDV / Digitadora del sistema de información Geencial (Operaciones) (6). – Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	25,875.00	8,625.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-05	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74487-CS-INDV / Recepcionista Unidad Coordinadora de Proyectos. – Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	19,545.12	6,515.04	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74489-CS-INDV / Aseadora, Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). –Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,991.56	5,330.52	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74505-CS-INDV / Digitador del Sistema de Información Geencial (2). –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	34,499.88	11,499.96	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-27	2018-09-05	2021-09-30

HN-INVEST-H-74506-CS-INDV / Digitadora del Sistema de Información Gerencial (3). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	25,875.00	8,625.00	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74507-CS-INDV / Motorista Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	32,000.76	10,666.92	Firmado	2018-08-31	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74511-CS-INDV / Digitadora del Sistema de Información Gerencial (4). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,961.36	8,884.08	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-09-30
HN-INVEST-H-74512-CS-INDV / Digitadora del sistema de información Gerencial (5). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	2,961.36	8,884.08	Firmado	2018-09-01	2018-08-31	2018-09-06	2018-08-31			2018-09-06	2018-09-05	2021-07-27
HN-INVEST-H-74460-CS-INDV / Analista Financiero, Regional Santa Bárbara. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	89,522.64	0.00	En ejecución	2018-09-08	2019-10-14	2018-09-08				2018-09-08		2021-08-31
HN-INVEST-H-74375-CS-INDV / Oficial Financiero INVEST-H	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	96,012.00	35,900.00	Firmado	2018-09-17	2019-02-19	2018-09-28	2019-03-06	2018-10-06	2019-04-09	2018-10-11	2019-05-02	2021-08-31
HN-INVEST-H-74382-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Social. -Re-contratación por continuidad de servicios por Préstamo IDA 4465.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	80,638.56	0.00	En ejecución	2018-09-01	2019-10-14	2018-09-06				2018-11-10		2021-08-31
HN-INVEST-H-74371-CS-INDV / Especialista en Sistematización	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	129,375.00	0.00	En ejecución	2018-09-18	2019-10-14	2018-10-04		2018-10-11		2018-11-01		2021-10-27
HN-INVEST-H-74472-CS-INDV / Coordinador Nacional del Proyecto (Re-contratación). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44650	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	245,201.76	0.00	En ejecución	2018-08-31	2019-10-09	2018-09-06				2018-09-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83027-CS-INDV / Elaboración de diseño de software para sistema de control de cartera (área financiera, agronegocios)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	47,700.00	0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-12-04		2018-12-04		2018-12-21		2019-06-19
HN-INVEST-H-83035-CS-INDV / Consultores para elaboración de estudios de cadenas de valor	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	41,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-11-20		2019-01-04		2019-01-04		2019-01-15		2019-07-14
HN-INVEST-H-83037-CS-INDV / Especialista social	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	100,230.00	0.00	Cancelado	2019-01-22	2019-02-19	2019-02-28	2019-03-07	2019-02-28		2019-03-13		2021-09-30
HN-INVEST-H-83038-CS-INDV / Especialista Ambiental	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	100,230.00	0.00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-19	2019-02-17	2019-03-07	2019-03-06		2019-03-19		2021-09-30
HN-INVEST-H-83039-CS-INDV / Técnico en Operaciones	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	49,350.00	0.00	Cancelado	2019-02-01		2019-03-12		2019-03-12		2019-05-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83040-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	144,000.00	0.00	Cancelado	2019-01-11	2019-02-27	2019-02-18	2019-03-06	2019-02-18		2019-03-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83041-CS-INDV / Especialista en Estrategia de Comunicación	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	165,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-16		2019-01-02		2019-01-02		2019-01-15		2021-09-30
HN-INVEST-H-83070-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	97,912.00	29,749.13	Firmado	2019-01-16	2019-02-19	2019-02-21	2019-03-07	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-19	2019-05-02	2021-09-30
HN-INVEST-H-83079-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	137,000.00	41,416.67	En ejecución	2018-10-31	2018-11-20	2018-12-18	2018-12-10	2018-12-18	2018-12-20	2019-01-19		2021-09-30
HN-INVEST-H-83114-CS-INDV / Asistente Administrativo Choluteca	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	39,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-06		2019-03-14		2019-03-14		2019-04-09		2021-09-30
HN-INVEST-H-83116-CS-INDV / Auxiliar Contable	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	43,200.00	0.00	Cancelado	2019-02-13		2019-03-21		2019-03-21		2019-05-06		2021-09-30
HN-INVEST-H-83120-CS-INDV / Consultoría para la capacitación de personal técnico del proyecto	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	23,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-04		2019-08-09		2019-08-09		2019-09-11		2019-12-10
HN-INVEST-H-74391-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones (Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo) INVEST-H.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	119,650.00	0.00	En ejecución	2018-09-14	2018-11-15	2018-09-28		2018-09-28	2019-10-01	2018-10-05		2021-10-04

HN-INVEST-H-83133-CS-INDV / Contratación de consultores individuales para la formulación de planes de negocio	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		142,350.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-14	2019-02-13	2019-02-13	2019-02-18	2021-12-16				
HN-INVEST-H-83029-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc, Convocatoria 1- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		5,250.00	0.00	Cancelado	2019-01-08	2019-01-11	2019-02-14	2019-02-27	2019-04-28				
HN-INVEST-H-83030-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc Convocatoria 2- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-02	2019-05-17	2019-05-17	2019-05-30	2019-07-29				
HN-INVEST-H-83031-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc, Convocatoria 3- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Cancelado	2019-07-02	2019-08-08	2019-08-08	2019-08-21	2019-10-20				
HN-INVEST-H-83032-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc, Convocatoria 4- 2019	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Cancelado	2019-10-08	2019-11-14	2019-11-14	2019-11-27	2020-01-26				
HN-INVEST-H-85735-CS-CDS / Preparación de los instrumentos sociales del Proyecto ComRural II: Marco de planificación para pueblos indígenas y afrodescendientes, plan de consulta, participación e inclusión social, y aportes al marco de gestión ambiental y social.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,940.00	22,740.00	Firmado	2018-11-05	2018-11-06	2018-11-13	2018-11-12	2018-11-28	2019-01-11			
HN-INVEST-H-85738-CS-CDS / Actualización de la Evaluación Ambiental, Marco de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, en las áreas actuales y nuevos territorios y rubros considerados en la nueva fase del Proyecto ComRural.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		17,940.00	0.00	Cancelado	2018-11-05	2018-11-06		2018-11-12	2019-01-11				
HN-INVEST-H-87587-CS-INDV / Experto Ad-hoc para revisión de Perfiles de Negocios Cadena Turismo Rural	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		500.00	500.00	Firmado	2018-11-26	2019-01-17	2018-12-03	2019-01-17	2018-12-12	2019-01-29	2018-12-13	2019-02-04	2018-12-23
HN-INVEST-H-87589-CS-INDV / Experto Ad-hoc para revisión de Perfiles de Negocio cadena Cafe Especial	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		8,000.00	8,000.00	Firmado	2018-11-26	2019-01-10	2018-12-03	2019-01-10	2018-12-17	2019-01-28	2018-12-18	2019-01-31	2019-01-17
HN-INVEST-H-83028-CS-INDV / Contratación de expertos Ad-hoc Convocatoria 2018	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Cancelado	2018-11-06	2018-12-13	2018-12-13	2019-01-07	2019-02-28				
HN-INVEST-H-87976-CS-INDV / Técnico en Control de Cartera (2 consultores)	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		50,863.35	28,800.00	Firmado	2018-12-03	2019-02-19	2019-01-03	2019-03-06	2019-01-03	2019-04-11	2019-01-21	2019-04-01	2021-09-30
HN-INVEST-H-83069-CS-INDV / Técnico en alianzas productivas (4 Consultores: 1 La esperanza, 2 Santa Barbara y uno Choloteca)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		406,485.00	0.00	Cancelado	2018-10-29	2018-11-28	2018-11-28	2018-12-03	2021-09-30				
HN-INVEST-H-83042-CS-INDV / Coordinador Regional (2 consultores uno para la Esperanza y otro para Choloteca)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		281,870.00	0.00	Cancelado	2018-11-02	2018-12-12	2018-12-12	2019-01-14	2021-09-30				
HN-INVEST-H-101605-CS-INDV / Experto Ad-hoc para evaluación de un (01) Plan de Negocios Cadena Productos Culturales y Turismo Rural	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct		350.00	350.00	Firmado	2019-02-28	2019-03-12	2019-03-10	2019-03-15	2019-03-20	2019-03-19	2019-03-28	2019-04-18	
HN-INVEST-H-87977-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		90,000.00	36,000.00	Firmado	2019-01-15	2019-05-07	2019-02-09	2019-06-03	2019-02-12	2019-07-30	2019-03-04	2019-08-01	2021-06-30
HN-INVEST-H-102159-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas (5 Consultores: 1 Siguatepeque , 2 La Ceiba y 2 Tegucigalpa.)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		219,374.73	96,930.00	Firmado	2019-02-27	2019-03-20	2019-03-22	2019-03-27	2019-03-25	2019-08-19	2019-03-28	2019-09-02	2019-09-24
HN-INVEST-H-102166-CS-INDV / Coordinador Regional (1)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		105,276.78	46,200.00	Firmado	2019-02-27	2019-03-20	2019-03-22	2019-06-29	2019-03-25	2019-06-28	2019-03-28	2019-07-01	2019-09-24
HN-INVEST-H-103509-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open		83,000.00	22,125.40	Firmado	2019-03-18	2019-10-24	2019-04-22	2020-01-13	2019-04-23	2020-01-16	2019-04-26	2020-02-03	2019-10-23
HN-INVEST-H-104228-CS-INDV / Miembros Externos del Consejo de Evaluación Especialistas de La Cadena de Productos Culturales y Turismo Rural, para la revisión de Perfiles de Negocios y evaluación de Planes de Negocio.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited		2,400.00	0.00	En ejecución	2019-03-12	2019-03-19	2019-03-19	2019-03-29	2019-04-03	2020-04-02			

HN-INVEST-H-104231-CS-INDV / Miembros Expertos Ad Hoc del Comité de Evaluación Especialistas de La Cadena de Cafés Especiales, para la revisión de perfiles de negocios y evaluación de planes de negocios	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Limited	36,000.00	36,000.00	Firmado	2019-03-13	2019-03-19	2019-03-20	2019-03-25	2019-04-03	2020-04-23	2019-04-09	2019-04-23	2020-04-08
HN-INVEST-H-124354-CS-INDV / Especialista en Competitividad e Inteligencia de Mercados.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	165,000.00	0.00	En ejecución	2019-07-26	2019-08-21	2019-08-25		2019-08-30		2019-09-07		2020-09-06
HN-INVEST-H-128848-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	IDA / 60460	Cross-Cutting Institutional Strengthening	Previa	Individual	Open	84,000.00	33,950.00	Firmado	2019-09-05	2019-09-17	2019-09-29	2019-12-10	2019-10-01	2020-01-13	2019-10-05	2020-01-14	2021-10-04
HN-INVEST-H-140290-CS-INDV / ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct	64,472.17	1,445.77	Firmado	2019-10-18	2019-08-26	2019-10-18	2019-08-28	2019-10-23	2019-08-28	2019-10-28	2019-09-01	2021-07-31
HN-INVEST-H-140291-CS-INDV / ESPECIALISTA LEGAL	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Direct	64,617.65	34,800.00	Firmado	2019-10-18	2019-10-30	2019-10-18	2019-10-10	2019-10-23	2019-10-11	2019-10-28	2019-10-15	2021-07-31
HN-INVEST-H-141198-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones (Danli)	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	83,000.00	0.00	En ejecución	2019-10-23	2019-10-28	2019-11-11		2019-11-15		2019-11-27		2021-07-31
HN-INVEST-H-143625-CS-INDV / Consultoría Individual Técnico en Gestión Ambiental	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	41,400.00	17,800.00	Firmado	2019-11-08	2019-11-12	2019-12-07	2020-01-15	2019-12-12	2020-01-16	2019-12-27	2020-02-03	2020-12-26
HN-INVEST-H-143629-CS-INDV / Consultoría Individual Técnico en Gestión Social	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	41,400.00	0.00	En ejecución	2019-11-08	2019-11-12	2019-12-07		2019-12-12		2019-12-27		2020-12-26
HN-INVEST-H-167041-CS-INDV / Coordinador Regional Litoral Atlántico.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	21,175.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-05-05	2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167642-CS-INDV / Dos (2) Técnicos en Alianzas Productivas, Regional Centro, Sur-Occidente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	29,700.00	0.00	Cancelado	2020-04-13	2020-05-04	2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167643-CS-INDV / Coordinador Regional, Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	21,175.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-05-04	2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167644-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas, Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	14,850.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-05-05	2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167645-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Litoral Atlántico.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167646-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Centro, Sur-Occidente.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167647-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	Cancelado	2020-04-13	2020-05-05	2020-05-09		2020-05-11		2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-167648-CS-INDV / Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 60460	Project Coordination, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	6,875.00	0.00	Cancelado	2020-04-13	2020-05-05	2020-05-09	2020-06-25	2020-05-11	2020-06-25	2020-05-15		2020-10-27
HN-INVEST-H-174266-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Litoral Atlántico.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	Cancelado	2020-05-21	2020-05-22	2020-06-07		2020-06-09		2020-06-13		2020-11-10
HN-INVEST-H-174271-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	En ejecución	2020-05-21	2020-05-22	2020-06-07		2020-06-09		2020-06-13		2020-11-10
HN-INVEST-H-174270-CS-INDV / Asistente Administrativo, Regional Centro, Sur-Occidente.	IDA / 60460	Support for Productive Alliances	Posterior	Individual	Open	5,390.00	0.00	Cancelado	2020-05-21	2020-05-22	2020-06-07	2020-09-01	2020-06-09	2020-09-02	2020-06-13		2020-11-10