

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MER/SPM/COOR/001/S/2017 / Location des bureaux	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		192,372.00	0.00	Annulé								2017-08-23									2017-09-05		2022-06-21			
BI-MERANKABANDI-68191-NC-DIR / Recrutement d'une agence de paiement pour les provinces de Karusi, Gitega et Kirundo	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			459,118.00	0.00	Annulé					2018-06-28		2018-06-28											2018-07-03		2021-03-29		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-MERANKABANDI-36617-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de paiement pour la province de Ruyigi	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		124,117.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-01	2018-02-01		2018-02-01					2018-02-01		2018-02-04		2018-02-08			2018-02-10		2019-02-10				
BI-MERANKABANDI-36597-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de collecte des données et d'enregistrement des bénéficiaires des 4 communes de la province Ruyigi	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		180,000.00	156,307.11	Signé	2018-02-02	2017-12-02	2018-02-02		2018-02-02	2017-12-14			2018-02-02	2017-12-28	2018-02-04	2018-01-18	2018-02-05	2018-01-26	2018-02-08	2018-01-31	2018-04-29					
BI-MERANKABANDI-47195-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet d'audit pour les exercices 2018 et 2019	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-09	2018-04-27	2018-03-02		2018-04-15	2018-09-11			2018-05-13		2018-06-12		2018-07-17			2018-08-21		2020-06-21				
BI-MERANKABANDI-36598-CS-QCBS / Recrutement de consultant (bureaux) pour l'établissement de la situation de référence en matière de pauvreté, de bien-être et de développement humain au niveau des ménages et des communautés dans la province Gitega et Kirundo	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-15		2018-07-29		2018-08-19				2018-09-02		2018-09-09		2018-09-16			2018-09-23		2018-12-22				
BI-MERANKABANDI-68134-CS-QCBS / Etude analytique pour la mise en œuvre de la politique de la protection sociale	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-23	2018-08-29	2018-08-06		2018-08-27				2018-09-10		2018-09-24		2018-10-03			2018-10-12		2018-12-11				
MOP-REF-1 / Recrutement d'une ONI chargée de la mise en œuvre d'un programme pilote "changement de comportements dans la nutrition et le développement du jeune enfant"	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		598,782.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-27		2018-03-27		2018-04-10				2018-04-26		2018-06-07		2018-06-14			2018-06-19		2021-11-01				

BI-MERANKABANDI-73907- CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit technique des paiements du Projet	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	102,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-20	2019-05-15	2018-10-04	2019-05-31	2018-10-22				2018-11-12	2018-11-26	2018-12-06	2018-12-18	2019-02-16				
BI-MERANKABANDI-73970- CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire de service de configuration du serveur et du firewall de l'UAP	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,665.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-08-15		2018-08-22				2018-09-05	2018-09-19	2018-09-29	2018-10-06	2018-10-16				
BI-MERANKABANDI-94944- CS-QCBS / Consultant chargé de l'analyse des interventions et intervenants en matière de protection sociale	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	45,451.00	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-05-31	2019-02-12		2019-03-05				2019-03-26	2019-04-16	2019-04-25	2019-05-04	2019-06-18				
BI-MERANKABANDI-95697- CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant chargé de réaliser une étude portant sur la mise en place de l'Autorité de régulation des pensions et des risques professionnels	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-25		2019-02-15		2019-03-22				2019-04-21	2019-05-12	2019-06-09	2019-07-14	2019-10-12				
BI-MERANKABANDI-36654- CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de collecte des données et d'enregistrement des bénéficiaires des 4 de Karusi, 4 de Gitega et 4 de Kirundo	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	480,000.00	0.00	Annulé	2018-02-06		2018-03-08		2018-03-22				2018-03-22	2018-03-22	2018-03-29	2018-04-01	2018-06-29				
BI-MERANKABANDI-91259- CS-QCBS / Recrutement d'une ONG(s) chargée(s) de mener des activités complémentaires dans les Provinces de Karusi, Gitega et Kirundo	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,000,000.00	4,110,778.69	En cours d'examen	2019-02-22		2019-03-08	2019-03-12	2019-03-22	2019-06-24			2019-04-19	2019-07-25	2019-05-03	2019-11-01	2019-05-24	2020-02-19	2019-06-14	2020-02-21	2022-03-10
BI-MERANKABANDI- 124172-CS-QCBS / Recrutement d'une maison pour la formation du personnel de l'UAP et partenaires sur l'Anglais professionnel	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	23,181.00	0.00	Annulé	2019-08-20		2019-09-03		2019-10-17				2019-11-14	2019-12-14	2020-01-18	2020-02-01	2020-05-01				
BI-MERANKABANDI- 124165-CS-LCS / Recrutement d'un consultant (cabinet) pour l'audit financier des comptes du Projet pour les exercices : juillet 2019-Juin 2020 et Juillet 2020-Juin 2021	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-12		2019-12-03		2020-01-16				2020-02-13	2020-03-14	2020-04-18	2020-05-16	2021-12-31				
BI-MERANKABANDI- 124153-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour l'étude de faisabilité de la mise en place de l'assurance maladie universelle (AMU)	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09		2019-09-23		2019-10-30				2019-11-27	2019-12-27	2020-01-17	2020-01-31	2020-04-30				
REP-2019-01 / Assistance technique de l'UNICEF pour les activités complémentaires	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	584,782.00	0.00	En cours d'exécution												2019-07-25	2020-07-24				

BI-MERANKABANDI-94848- CS-QCBS / Etude sur les normes prudentielles des mutuelles sociales	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		42,610.00	0.00	Annulé	2019-01-22	2019-09-27	2019-02-12	2019-10-24	2019-03-05			2019-03-28		2019-04-16		2019-04-25		2019-05-04		2019-06-03	
---	-------------	--	--------------	--	-----------------	--	-----------	------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
BI-MERANKABANDI-47194- CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation de base sur les filets sociaux	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-27		2018-03-08		2018-03-27		2018-03-27		2018-04-26								
BI-MERANKABANDI-47197- CS-INDV / Elaboration du plan spécifique pour les Batwa	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A posteriori	Individuel	Limited		40,223.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-01		2018-02-06		2018-02-27		2018-03-01		2018-05-20								
BI-MERANKABANDI-68101- CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation des processus en province de Gitega	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-06	2018-10-12	2018-08-24		2018-08-31		2018-09-03		2018-11-02								
BI-MERANKABANDI-36831- CS-INDV / Responsable des Activités Complémentaires	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2018-01-12		2018-01-15		2019-01-15								
BI-MERANKABANDI-36808- CS-INDV / Recrutement du Responsable de la Collecte des données	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2018-01-12		2018-01-15		2019-01-15								
BI-MERANKABANDI-36602- CS-DIR / Recrutement d'un consultant pour compléter la conception, la formation et l'hébergement du MIS	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		165,189.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19				2019-01-31		2021-01-30								
CONTRAT DE SERVICE N 15 / Spécialiste en Sauvegarde Sociale	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-21	2017-09-14	2017-11-20		2017-11-20		2018-01-15		2019-01-15								
BI-MERANKABANDI- 115019-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de l'UAP et partenaires sur les logiciels de base (Word, excel, power point...)	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-09-19	2019-06-01	2019-10-09	2019-06-08		2019-06-10		2019-07-03								
BI-MERANKABANDI- 118187-CS-INDV / Recrutement d'un Opérateur Terrain en commune Buraza, Province Gitega	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-06	2019-09-14	2019-06-11	2019-05-27	2019-06-18	2019-07-26	2019-06-25		2020-06-24								
BI-MERANKABANDI- 124081-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour mener l'Etude sur la perception du Projet par le public (bénéficiaires et non bénéficiaires)	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A posteriori	Individuel	Open		11,039.00	17,180.49	Signé	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-19	2019-10-16	2019-10-03	2019-10-23	2019-10-17	2019-10-24	2019-10-20								

BI-MERANKABANDI-124098-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant formateur pour le renforcement des capacités des ménages Batwa en poterie moderne	IDA / D1540	1. Support to the cash transfer program	A posteriori	Individuel	Open		11,039.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2020-02-28	2019-10-27	2019-11-03	2019-11-17	2019-12-08				
BI-MERANKABANDI-124113-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Conception d'un Site Web pour le Projet	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		5,519.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-29	2019-10-25	2019-08-12	2019-10-31	2019-08-26	2019-09-16	2019-10-16			
BI-MERANKABANDI-124118-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant formateur en leadership et techniques de résolution pacifique des conflits et GRM	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		1,656.00	234,555.01	Achévé	2019-09-05	2019-10-09	2019-09-06	2019-10-25	2019-09-20	2019-03-04	2019-10-04	2019-03-08	2019-10-11	2019-05-09
BI-MERANKABANDI-124160-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire pour un appui ponctuel à la commission d'analyse des offres	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		2,761.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-05	2020-02-10	2019-08-19		2019-08-28	2019-09-09		2020-06-30		
BI-MERANKABANDI-124163-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire pour un appui ponctuel dans la saisie comptable	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		2,761.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-07		2019-08-21		2019-08-28	2019-09-11		2020-06-30		
BI-MERANKABANDI-124164-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant formateur en gestion organisationnelle des groupements	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		1,656.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-08	2020-03-10	2019-10-22		2019-11-05	2019-11-19		2019-11-26		
CONTRAT DE SERVICE N°13 / Recrutement d'un Auditeur Interne	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	91,800.00	Signé	2017-09-21	2017-09-14	2017-11-14	2017-12-27	2017-11-15	2018-03-05	2018-01-09	2018-03-12	2019-01-09	
CONTRAT DE SERVICE N°14 / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations en Province Ruyigi	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,400.00	20,400.00	Signé	2017-09-21	2017-09-14	2017-11-14	2018-04-17	2017-11-15	2018-04-17	2018-01-09	2018-04-17	2019-01-09	
CONTRAT DE SERVICE N°15 / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations en Province Karuzi	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,400.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-21	2017-09-14	2017-11-14		2017-11-15		2017-11-26		2018-11-26	
CONTRAT DE SERVICE N°14 / Recrutement du Spécialiste en Formation et Communication	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15	2018-01-09			2019-01-09	
CONTRAT DE SERVICE N°12 / Recrutement du Spécialiste SIG	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15	2018-01-09			2019-01-09	
CONTRAT DE SERVICE N°11 / Recrutement du Spécialiste en Suivi-Evaluation	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15	2018-01-09			2019-01-09	

CONTRAT DE SERVICE N°25 / Recrutement du Spécialiste Chargé des Opérations	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		33,800.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2018-06-18		2018-07-23		2018-07-30		2019-07-30
CONTRAT DE SERVICE N°41 / Recrutement du Responsable des Paiements	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-24		2018-10-29		2018-11-23		2018-12-10		2019-12-10
CONTRAT DE SERVICE N°01 / Recrutement du Coordonnateur	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		83,600.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-06		2017-04-24		2017-05-15		2017-06-05		2019-06-05
CONTRAT DE SERVICE N°02 / Recrutement du Spécialiste en Gestion Financière (SGF)	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		81,600.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-06		2017-04-24		2017-05-15		2017-06-05		2019-06-05
CONTRAT DE SERVICE N°03 / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		67,200.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-06		2017-04-24		2017-05-15		2017-06-05		2019-06-05
CONTRAT DE SERVICE N°04 / Recrutement du Comptable	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		63,600.00	0.00	En attente d'exécution	2017-03-06		2017-04-24		2017-05-15		2017-06-05		2019-06-05
CONTRAT DE SERVICE N°9 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Bweru	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15		2018-01-09		2019-01-09
CONTRAT DE SERVICE N°10 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Butagwira 2	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15		2018-01-09		2019-01-09
CONTRAT DE SERVICE N°34 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Butezi	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°28 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Mutumba	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°29 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Bugeyuni	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°30 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Nyabikere	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°39 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Gibogazi	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°35 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Busoni	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22

CONTRAT DE SERVICE N°36 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Bugabira	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-07		2018-08-11		2019-08-11
CONTRAT DE SERVICE N°37 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Ntega	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°38 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Kirundo	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°33 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Bugendana	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°32 / Recrutement de l'Opérateur Terrain d'Itaba	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°31 / Recrutement de l'Opérateur Terrain de Gitega	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°26 / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations en Province Kirundo	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°27 / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations en Province Gitega	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,400.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-18		2018-08-22		2019-08-22
CONTRAT DE SERVICE N°11 / Recrutement de l'Opérateur terrain de Gisuru	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-21		2017-11-14		2017-11-15		2018-01-09		2019-01-09
BI-MERANKABANDI-36786-CS-INDV / Recrutement du Auditeur Interne	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2017-11-21		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-36994-CS-INDV / Recrutement du Responsable des Paiements	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21	2018-10-24	2017-11-20		2018-01-12		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-36783-CS-INDV / Recrutement du Chargé des Opérations	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		33,800.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20	2018-06-23	2017-11-21		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-66979-CS-INDV / Recrutement de 10 opérateurs terrains dont 3 pour la province Karusi (1 Bugenyuzi, 1 Gihogazi, 1 Mutumba et Nyahikere), 4 pour Gitega (1 Bugendana, 1 Buraza, 1 Gitega et 1 Itaba) et 3 pour Kirundo (1 Bugabira et Kirundo, 1 Ntega et 1 Busocwi)	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	Annulé	2018-06-18		2018-07-21		2018-07-26		2018-08-04		2019-08-04

BI-MERANKABANDI-36813- CS-INDV / Recrutement du Responsable du SIG	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	Annulé	2018-02-09		2018-04-10		2018-05-17		2018-06-05		2019-06-05
BI-MERANKABANDI-36805- CS-INDV / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2017-12-27		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-36776- CS-INDV / Recrutement du Spécialiste Formation et Communication pour une période d'une année	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2017-11-21		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-36779- CS-INDV / Recrutement du Spécialiste SE	IDA / D1540	3. Project management	A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2017-11-21		2018-01-15		2019-01-15
BI-MERANKABANDI-36811- CS-INDV / Recrutement de 4 Opérateurs de terrain de Ruyigi	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2017-09-21		2017-11-20		2017-11-21	2017-12-27	2018-02-07		2019-02-07
BI-MERANKABANDI-36802- CS-INDV / Recrutement de l'Assistant du Coordonnateur	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2017-09-19		2017-10-12		2017-10-14		2017-10-17		2018-10-17
BI-MERANKABANDI-36774- CS-INDV / Recrutement de l'Assistant Administratif et logistique	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2017-09-19		2017-10-12		2017-10-14		2017-10-17		2018-10-17
BI-MERANKABANDI-36771- CS-INDV / Recrutement du Chauffeurs coursiers (7)	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	Annulé	2018-01-10		2018-02-09		2018-02-09		2018-02-09		2019-02-09
BI-MERANKABANDI-36789- CS-INDV / Recrutement d'un Planton	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	Annulé	2017-09-19		2017-10-12		2017-10-14		2017-10-17		2018-10-17
BI-MERANKABANDI-66971- CS-INDV / Recrutement du Responsable Provincial des Opérations de Kirundo	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,400.00	0.00	Annulé	2018-06-18		2018-08-06		2018-08-11		2018-08-20		2019-08-20
CONTRAT DE SERVICE N°05 / Recrutement de l'Assistante du Coordonnateur	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-19		2017-10-12		2017-10-14		2017-10-17		2018-10-17
CONTRAT DE SERVICE N°06 / Recrutement de l'Assistante Administrative et Logistique	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-19		2017-10-12		2017-10-14		2017-10-17		2018-10-17
BI-MERANKABANDI- 159574-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur du personnel du Projet en genre	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		1,656.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-20	2020-03-10	2020-02-25		2020-03-10		2020-03-24		2020-04-07

BI-MERANKABANDI-159594-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'audit organisationnel et la révision du manuel des procédures administratives, comptables et financières	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Limited		13,389.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28	2020-03-10	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-08	2020-06-07	
BI-MERANKABANDI-159587-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 1	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-05-05	2020-05-26	2020-06-09	2022-06-09	
BI-MERANKABANDI-159586-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé des Ressources Humaines	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		26,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-05-05	2020-05-26	2020-06-09	2022-06-09	
BI-MERANKABANDI-159625-CS-CDS / Recrutement d'un formateur pour le renforcement des capacités sur le logiciel TOM2PRO	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,519.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-10		2020-05-29	2020-06-08	
BI-MERANKABANDI-159588-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 2	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-05-05	2020-05-26	2020-06-09	2022-06-09	
BI-MERANKABANDI-159905-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place de l'assurance maladie universelle (AMU)	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-26		2020-03-31	2020-04-14	2020-04-28	2020-06-27	
BI-MERANKABANDI-159576-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur les normes prudentielles des mutuelles sociales	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		42,610.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-26		2020-03-31	2020-04-14	2020-04-28	2020-06-12	
BI-MERANKABANDI-159591-CS-INDV / Recrutement d'un réceptionniste gestionnaire du centre d'appels	IDA / D1540	3. Project management	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17		2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2022-06-30	
BI-MERANKABANDI-164074-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation du personnel du Projet en Anglais professionnel	IDA / D1540	2. Support to the key delivery mechanisms of a basic social safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		23,181.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-25		2020-03-30	2020-04-20	2020-05-04	2020-06-03	