

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Congo, Republic of] [Statistics Capacity Building Project] [P133731]

Project Implementation agency: [Statistics Capacity Building Project]

Date of the Procurement Plan: [28 Avril 2017]

Period covered by this Procurement Plan: [November 29, 2016 – 31 December 2017]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **not applicable**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. **“Not Applicable”**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **“Not Applicable”**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable Works: [is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

PSTAT-011-C-SFQC-09 / Audit externe 2020 et 2021	IBRD / 58510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		25,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-04-21	2020-05-12	2020-06-25	2020-07-23	2020-08-22	2020-09-26	2020-10-31	2021-10-31
---	--------------	------------------------------------	--------------	--	-------------------------	--	-----------	------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PSTAT-020-C-CL-17 / Recrutement d'un consultant individuel, spécialiste en ressources humaines	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2017-06-25	2017-09-14	2017-08-13		2017-09-03		2017-10-08		2018-04-06	
PSTAT-005-C-ED-17 / Contrat de spécialiste en communication, Renouvellement du contrat du spécialiste en communication de l'UCP sur une période de 24 mois.	IDA / 55000	Component 3: Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,376.00	0.00	Annulé	2017-06-18		2017-06-28				2017-09-01		2018-02-28	
PSTAT-018-C-ED-17 / Recrutement d'un consultant, assistance technique permanent pour le RGPH	IDA / 55000	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A priori	Individual	Direct		134,000.00	0.00	Annulé	2017-06-18		2017-06-18		2017-06-18		2017-07-09		2018-01-05	
PSTAT-016-C-CL-17 / Recr	IDA / 55000	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2017-06-25		2017-08-13		2017-09-03		2017-10-08		2018-04-06	
PSTAT-005- BIS-C-ED-17 / Renouvellement du contrat du spécialiste en communication de l'UCP pour une période de 12 mois	IDA / 55000	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Direct		41,680.00	44,904.86	Achévé	2017-02-28		2017-02-28		2017-02-28	2017-09-14	2017-02-28	2017-04-04	2017-02-28	2018-04-03
PSTAT-008-C-ED-17 / Recrutement d'un consultant individuel en cartographie consulatoire pour le RGPH 2017 (Consultant JAMAGNE)	IDA / 55000	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	0.00	Annulé	2017-06-25		2017-07-05				2017-09-08		2018-03-07	
PSTAT-021-C-ED-17 / Recrutement de l'UCP (Dominique KIMOUNG) - Régularisation dans STEP de l'ANO repri depuis le 28 avril 2017, contrat signé hors STEP	IDA / 55000	Component 3: Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	150,008.81	Signé	2017-08-14		2017-08-24				2017-10-28	2017-05-02	2018-04-26	
PSTAT-022-C-CL-17 / Consultant international principal pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Limited		125,000.00	208,000.00	Signé	2017-07-10		2017-07-15		2017-08-05	2017-09-14	2017-09-09	2016-08-22	2018-03-08	
PSTAT-025-C-CL-17 / consultant international programmation sectoriel et suivi évaluation pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Limited		75,000.00	74,150.00	Signé	2016-08-15		2016-08-20		2016-09-10	2018-03-15	2016-10-15	2016-08-22	2017-04-13	
PSTAT-024-C-CL-17 / Consultant international en informatique, pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Limited		75,000.00	138,600.00	Signé	2016-08-15		2016-08-20		2016-09-10	2017-09-14	2016-10-15	2016-08-22	2017-04-13	

PSTAT-023-C-CI-17 / Consultant international macro budgétaire élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Limited		75,000.00	74,150.00	Signé	2016-08-15	2016-08-20	2016-09-10	2017-09-14	2016-10-15	2016-08-29	2017-04-13		
PSTAT-026-C-CI-17 / consultant international suivi évaluation pour l'élaboration de la deuxième édition du Plan National de Développement du Congo PND-2 : 2017-2021.	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Individual	Limited		75,000.00	74,150.00	Signé	2016-08-15	2016-08-20	2016-09-10	2016-03-15	2016-10-15	2016-08-22	2017-04-13		
PSTAT-019 BIS. C-CI-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour la création du site web du PSTAT	IDA / 55000	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	10,310.84	Signé	2017-10-31	2017-12-19	2017-08-29	2018-01-09	2017-11-08	2018-02-13	2017-11-08	2018-08-12	
PSTAT-011.C-ED-17 / Renouvellement des contrats des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés, pour l'appui aux projets d'enquêtes et aux services statistiques de l'INS dans le cadre de la fidélisation et motivation (6 contrats): Baloua Sivan	IDA / 55000	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,400.00	0.00	Annulé	2017-02-17	2017-02-27			2017-05-03		2017-10-30		
PSTAT-016-BIS-C-ED-17 / Renouvellement du contrat de l'Assistant technique RGPH	IDA / 55000	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A priori	Individual	Direct		110,833.00	0.00	Annulé					2017-05-02		2017-05-02		
PSTAT-019-C-CI-17 / Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation du site web du PSTAT	IDA / 55000	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2017-06-25	2017-06-13	2017-09-03		2017-10-08		2018-04-06		
PSTAT-031-C-CI-17 / Consultant chargé de l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans STEP	IDA / 10670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-10-20	2017-10-20	2017-10-31	2017-10-31	2017-11-02		2017-11-03		
PSTAT-033-C-CI-17 / Consultant international spécialiste en sondage	IDA / 10670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		55,000.00	15,571.04	Achévé	2018-02-28	2018-04-18	2018-03-08	2018-05-09	2018-03-29	2018-06-13	2018-03-30	2018-12-10	2018-06-06
PSTAT-034-C-CI-17 / consultant individuel un Expert "Développeur, Collecte et Traitement de données d'enquêtes CAP"	IDA / 10670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	12,032.00	Achévé	2018-02-28	2017-12-24	2018-04-18	2018-03-16	2018-05-09	2018-03-28	2018-06-13	2018-12-10	2018-06-29
PSTAT-027-C-CI-17 / Recrutement de Statisticien d'appui, Responsable de la Composante 2 "Production de données, diffusion et utilisation des statistiques" du PSTAT	IDA / 10670	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-03-12	2017-09-07	2018-04-30	2018-03-19	2018-05-21	2018-06-25	2018-12-22		
PSTAT-016-BIS-C-CI-17 / Recrutement d'un Assistant interne au sein de l'UCP	IDA / 10670	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annulé					2018-03-12		2018-03-12		
PSTAT-028-C-CI-17 / Recrutement d'un (4) Trésoriers ou trésorier au sein du PSTAT	IDA / 10670	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-03-12	2018-03-22	2018-04-30	2018-05-21	2018-06-25		2018-12-22		
PSTAT-029-C-CI-17 / Recrutement d'un assistant administratif au sein du PSTAT	IDA / 10670	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	16,666.46	Signé	2018-03-12	2018-03-26	2018-04-30	2018-04-17	2018-05-21	2018-04-23	2018-06-25	2018-04-23	2018-12-22

PSTAT-009-C-ED-17 / Recrutement d'une firme pour la préparation des étudiants candidats aux concours statistiques (CASP)	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	40,000.00	0.00	Annulé	2018-07-20	2018-07-30				2018-10-03	2019-04-01		
PSTAT-010-C-ED-17 / Recruter un consultant individuel pour appuyer le CASP dans la préparation des candidats aux concours et pour la revue du programme de formation statistique et développement de programmes d'études appropriés du CASP (Consultant GRUN REHOMME)	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	20,068.56	En cours d'examen	2018-01-30	2017-10-25	2018-02-09	2017-12-08		2018-04-15	2018-01-23	2018-10-12	
PSTAT-035-C-ED-17 / Recrutement de GRUN REHOMME formateur CAPRESA pour appuyer l'INS et le CASP dans la sensibilisation, le recrutement et la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles africaines de statistique	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	26,500.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-23				2018-02-26	2018-08-25		
PSTAT-032-C-C-17 / Appui technique à la réalisation de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS, Paluulama) EIP MACRO International	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	24,000.00	24,000.00	Achévé	2017-09-03	2017-10-22				2017-11-21	2017-11-21	2018-01-31	2018-04-13
PSTAT-036-C-ED-17 / Recrutement de Olga Vasyukhina formatrice CAPRESA pour appuyer l'INS et le CASP dans la sensibilisation, le recrutement et la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles africaines de statistique	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,449.00	8,553.90	Achévé	2017-12-11	2017-12-13	2017-12-23	2017-12-08		2018-02-26	2018-01-18	2018-08-25	2018-03-22
PSTAT-037-C-ED-17 / Recrutement de Jeanne Nghan formatrice (INSSEA) pour appuyer l'INS et le CASP dans la sensibilisation, le recrutement et la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles africaines de statistique	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	13,591.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-23				2018-02-26	2018-08-25		
PSTAT-038-C-ED-17 / Recrutement de Justin Tchangan formateur (INSSEA) pour appuyer l'INS et le CASP dans la sensibilisation, le recrutement et la préparation des candidats aux concours d'entrée dans les écoles africaines de statistique	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,020.00	0.00	Annulé	2017-12-11	2017-12-23				2018-02-26	2018-08-25		
PSTAT-06-C-ED-18 / Contrat de fidélisation des statisticiens: GNKA MOUANDA Vivien	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,200.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10			2018-08-14	2019-02-10		
PSTAT-07-C-ED-18 / Fidélisation des instituteurs statistiques et démographes: OSSOUNA Dakken Gaphi	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,200.00	6,378.62	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10			2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	

PSTAT-08-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens MPOUMOUENI Antoine	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	4,278.22	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-09-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens OKANIANGA Murphy	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	4,252.42	Signé	2018-05-31	2018-06-11	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-10-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes: GASSAI OSSEH	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	4,252.42	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-11-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes: BALOSSA Chris Sivasanda	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,378.62	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-12-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes, MORUMPUNI Morhad	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	4,278.22	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-13-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes, IPANDZA LONDA NIANGA Chris Nwa	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,417.32	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-15-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes, KAMBO GUERE KOMONZO Claude Christian	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,378.62	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-16-C-ED-18 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes, MALONGA Philitcher Aubrekiev	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	4,252.42	Signé	2018-05-31	2018-06-29	2018-06-10					2018-08-14	2018-07-03	2019-02-10	
PSTAT-21-C-CI-18 / Recrutement d'un Ingénieur en Bâtiment national	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		48,000.00	47,305.53	Signé	2018-05-31	2018-04-23	2018-07-19	2018-10-29	2018-08-09	2019-06-25	2018-09-13	2019-07-08	2019-03-12		
PSTAT-22-C-CI-18 / Recrutement d'un Spécialiste en développement social	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		93,000.00	42,698.50	Signé	2018-05-31	2018-04-23	2018-07-19	2018-09-19	2018-08-09	2019-06-04	2018-09-13	2019-07-08	2019-03-12		
PSTAT-23-C-CI-18 / Recrutement d'un Spécialiste en environnement	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		93,000.00	43,666.24	Signé	2018-05-31	2018-04-23	2018-07-19	2018-09-19	2018-08-09	2019-06-25	2018-09-13	2019-07-08	2019-03-12		
PSTAT-25-C-CI-18 / Recrutement d'une équipe de deux consultants individuels pour la revue à mi-parcours du projet de renforcement des capacités en statistiques, Chef de mission	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	32,937.00	Achévé	2018-06-18	2018-05-07	2018-06-23	2018-07-06	2018-07-14	2018-08-21	2018-08-18	2018-08-22	2019-02-14	2019-03-20	
PSTAT-08-C-CI-18 / Recrutement d'un Spécialiste en accompagnement des systèmes statistiques nationaux pour la revue à mi-parcours	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Limited		25,000.00	29,337.00	Achévé	2018-06-18	2018-05-07	2018-06-23	2018-07-06	2018-07-14	2018-08-21	2018-08-18	2018-08-22	2019-02-14	2019-03-20	

PSTAT-27-C-CI-18 / Recrutement d'un consultant individuel international de la gestion des plaintes	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-05-31	2018-05-22	2018-07-19		2018-08-09		2018-09-13	2019-03-12		
PSTAT-02-C-ED-18 / Renouvellement du contrat du spécialiste en communication du PSTAT	IDA / V0670	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	11,517.46	Achévé	2018-05-31	2018-06-12	2018-06-10				2018-08-14	2018-07-02	2019-02-10	2018-10-01
PSTAT-28-C-CI-18 / Renouvellement du contrat du Conseiller Technique permanent du RCPH	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Direct		66,000.00	58,922.48	Achévé	2018-05-31	2018-06-13	2018-06-10	2018-06-25	2018-07-01	2018-06-25	2018-08-05	2018-07-02	2019-02-01	2018-12-31
PSTAT-011-CI-DIR-18 / Consultant individuel international pour la mission d'assistance technique n°2 du consultant spécialiste CAPT	IDA / V0670	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Direct		40,000.00	32,280.00	Signé	2018-07-30	2018-06-12	2018-08-09	2018-06-20	2018-08-30	2018-06-21	2018-10-04	2018-06-22	2019-04-02	
PSTAT-035-SASC-DIR-18 / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place du site web de l'Institut National	IDA / V0670	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-08-20				2018-10-29		2018-12-03		2019-06-01	
PSTAT-036-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat de l'Assistante de Direction de l'Unité de Coordination du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	27,768.08	Signé	2018-08-31	2018-08-30	2018-09-10				2018-11-14	2018-08-31	2019-05-13	
PSTAT-037-C-CI-18 / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés au sein de l'UCP PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		28,800.00	0.00	Annulé	2018-08-31	2018-09-19	2018-10-19		2018-11-09		2018-12-14		2019-06-12	
PSTAT-038-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du KAPC du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		109,206.00	100,765.31	Signé	2018-10-29	2018-09-18	2018-11-08	2018-10-24			2019-01-12	2018-10-29	2019-07-11	
PSTAT-039-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du SSE du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		205,000.00	0.00	Annulé	2018-10-29	2018-09-28	2018-11-08	2018-12-26			2019-01-12		2019-07-11	
PSTAT-040-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du EPM du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		205,000.00	0.00	Annulé	2018-10-29	2018-09-28	2018-11-08	2018-12-26			2019-01-12		2019-07-11	
PSTAT-041-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du Coordonnateur du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	Annulé	2019-04-29		2019-05-09				2019-07-13		2020-01-09	
PSTAT-042-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du Comptable du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		76,800.00	62,229.71	Signé	2019-04-30	2019-03-08	2019-05-10				2019-07-14	2019-05-10	2020-01-10	
PSTAT-043-CI-CI-18 / Recrutement d'un responsable de la composante 1	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		43,200.00	0.00	Annulé	2018-11-29	2018-09-19	2019-01-17		2019-02-07		2019-03-14		2019-09-10	
PSTAT-044-CI-CI-18 / Renouvellement du contrat de l'Assistant Administratif du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,856.00	34,678.43	Signé	2019-03-29	2019-03-08	2019-04-08				2019-06-12	2019-04-23	2019-12-09	
PSTAT-045-CI-CI-18 / Renouvellement du contrat du trésorier	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,856.00	8,256.77	Signé	2019-03-29	2019-03-14	2019-04-08				2019-06-12	2019-04-23	2019-12-09	
PSTAT-046-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du Planteur	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,008.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-03-08	2019-03-10	2019-03-14			2019-05-14		2019-11-10	

PSTAT-047-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du Statisticien d'appui - Responsable de la composante 2	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,176.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-29	2019-04-02	2019-04-06	2019-04-25			2019-06-12	2019-12-09		
PSTAT-048-C-DIR-18 / Contra IFORD _Ecole pour la formation des Démographes pour le Congo Brazzaville	HDA / V1720	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	62,208.36	Signé	2018-12-24	2018-10-17	2019-01-03				2019-03-09	2018-11-19	2019-09-05	
PSTAT-049-C-DIR-18 / Contrat avec ENSAE (Dakar) pour la formation des ingénieurs des travaux statistiques pour le Congo Brazzaville	HDA / V1720	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	17,617.84	Signé	2018-12-24	2018-10-08	2019-01-03				2019-03-09	2018-11-19	2019-09-05	
PSTAT-050-C-DIR-18 / Contrat avec INSEA (Cameroun) pour la formation des ingénieurs des travaux statistiques pour le Congo Brazzaville	HDA / V1720	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		102,000.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-10-08	2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
PSTAT-051-C-DIR-18 / Contrat avec INSEA (Abidjan) pour la formation des ingénieurs des travaux statistiques pour le Congo Brazzaville	HDA / V1720	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		11,000.00	16,679.62	Signé	2018-12-24	2018-10-17	2019-01-03				2019-03-09	2018-11-19	2019-09-05	
PSTAT-052-CI-18 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PGRS (plan de gestion environnemental et social	HDA / V1720	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2018-10-31	2019-02-11		2019-03-04		2019-04-08		2019-10-05	
PSTAT-053-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du Spécialiste en Communication du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		113,510.00	22,621.76	Achévé	2018-12-24	2018-09-18	2019-01-03	2018-12-27			2019-03-09	2018-12-27	2019-09-05	2019-03-01
PSTAT-054-CI-DIR-18 / Renouvellement du contrat du chauffeur de la Direction Générale de l'INS, MBOYAS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,400.00	0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-10				2019-07-14		2020-01-10	
PSTAT-055-CI-DIR-18 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du PSTAT	HDA / V1720	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-26	2019-02-26	2019-05-14		2019-06-04		2019-07-09		2020-01-05	
PSTAT-059-CI-18 / Recrutement d'un assistant et administratif et logistique pour appuyer l'INS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2019-02-26		2019-04-16		2019-05-07		2019-06-11		2019-12-08	
PSTAT-005-C-CI-19 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la mise en place du FER	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	37,849.72	Signé	2019-06-30	2019-08-31	2019-08-18	2019-12-03	2019-09-08	2019-12-07	2019-10-13	2019-12-17	2020-04-10	
PSTAT-007-C-ED-19 / Renouvellement du contrat du chauffeur _MIANTAMA	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,176.00	11,050.81	Signé	2019-07-31	2019-05-07	2019-05-10	2019-06-04			2019-10-14	2019-06-12	2020-04-11	
PSTAT-006-CI-ED-19 / Renouvellement du contrat du chauffeur _DEALAMOU	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,176.00	11,050.81	Signé	2019-07-31	2019-05-07	2019-08-10				2019-10-14	2019-06-12	2020-04-11	
PSTAT-008-CI-ED-19 / Renouvellement du contrat du chauffeur _BATHIAS	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,617.00	11,050.81	Signé	2019-07-31	2019-05-07	2019-08-10				2019-10-14	2019-06-12	2020-04-11	

PSTAT-009-CI-ED-19 / renouvellement du contrat de Monsieur YOMES M'NOYAS chefleur affecté à l'INS	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,089.00	6,180.23	Signé	2019-04-30	2019-05-07	2019-05-10	2019-05-09		2019-07-14	2019-05-10	2020-01-10		
PSTAT-012-C-CL-19 / Régularisation ,recrutement Consultants individuel charge de l'élaboration des documents techniques du REGEC	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	36,417.65	Signé	2016-01-10		2016-02-28		2016-03-20	2016-03-15	2016-04-24	2016-03-30	2016-10-21	
PSTAT-013-C- DHR- 19 / Régularisation renouvellement du contrat du SPM.	IDA / V0870	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		51,000.00	70,973.75	Signé	2018-12-30		2019-01-09			2019-03-15	2018-12-27	2019-09-11		
PSTAT-014-C- DHR- 19 / Régularisation renouvellement du contrat du SSE.	IDA / V0870	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		51,000.00	44,831.02	Signé	2018-12-30		2019-01-09			2019-03-15	2018-12-27	2019-09-11		
PSTAT-015-CI-ED-19 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statistiques et démographes - IBADA Ngakabe (ISE)	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-28	2019-04-04	2019-07-06	2019-04-25			2019-09-11		2020-03-09	
PSTAT-011-DHR-C-19 / Assistance et contrôle techniques du Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Congo	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		367,600.00	327,600.00	Signé	2016-04-29		2016-05-09			2016-07-13	2016-04-29	2017-01-09		
PSTAT-001-C-CL-19 / Recrutement du spécialiste en passation des marchés de l'UCP PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Open		210,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-30	2019-05-15	2019-09-17	2019-10-02	2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10	
PSTAT-002-C-CL-19 / Recrutement du spécialiste en Suivi-Evaluation de l'UCP PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Open		210,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-31	2019-05-15	2019-09-18	2019-10-02	2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
PSTAT-003-C-CL-19 / Recrutement du Spécialiste en Communication de l'UCP PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Open		210,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-31	2019-05-15	2019-09-18	2019-10-02	2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
PSTAT-004-C-CL-19 / Recrutement du Coordinateur de l'UCP PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A priori	Individual	Open		210,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-07-31	2019-05-15	2019-09-18	2019-10-02	2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
PSTAT-016-C-CL-19 / Spécialiste en évaluation institutionnelle, organisationnelle et fonctionnelle - Reforme CASP	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-07-31	2019-05-24	2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
PSTAT-017-C-CL-19 / Spécialiste en Réformes des programmes de formation, Reforme CASP	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	83,810.59	Signé	2019-07-31	2019-05-24	2019-09-18	2019-12-03	2019-10-09	2020-02-11	2019-11-13	2020-02-17	2020-05-11	
PSTAT-023-CI-ED-19 / Renouvellement du contrat de la trésorière de l'UCP	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,545.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30	2019-08-30	2019-09-09				2019-11-13		2020-05-11	
PSTAT-025-C-CL-19 / Consultant élaboration NIRS: notice d'impact environnemental et social)	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-10	2019-10-24	2019-11-28		2019-12-19		2020-01-23		2020-07-21	
PSTAT-027-C-CL-19 / Elaboration plan de formation INS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	24,184.88	Signé	2019-10-08	2019-10-07	2019-11-26	2019-12-03	2019-12-17	2019-12-12	2020-01-21	2019-12-15	2020-07-19	

PSTAT-028-C-END- CABINET LA BOUSSOLE- 19 / Cabinet études topographiques travaux complexe INS-CASP	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	37,830.80	Signé	2019-10-30	2019-10-14	2019-11-09	2019-10-25			2020-01-13	2019-11-06	2020-07-11
PSTAT-029-C-ED-BCHTP-19 / Laboratoire études géotechniques site complexe CASP-INS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	65,808.49	Signé	2019-10-30	2019-10-14	2019-11-09	2019-10-25			2020-01-13	2019-11-06	2020-07-11
PSTAT -028-C-CL-19 / Consultant PSR (plus suscet de réinstallation)	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-10-09		2019-11-27	2019-12-18			2020-01-22		2020-07-20
PSTAT-033-C-ED-MREP POMEKONG -19 / Renouvellement contrat consultant du système d'interview assisté par ordinateur (CAPS)	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-12-11	2019-11-19	2019-12-23				2020-02-26		2020-08-24
PSTAT-032-C-ED-JANVIER METAGNO-19 / Renouvellement contrat expert en statistique d'entreprise	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-11	2019-11-20	2019-12-23				2020-02-26		2020-08-24
PSTAT-30-C-ED-INS-19 / Protocole d'accord entre PSTAT -INS pour le recrutement des enquêteurs.	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		750,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-12	2019-11-21	2019-12-22	2019-11-14			2020-02-25		2020-08-23
PSTAT-031. C-ED. UNFA- 19 / Assistance et contrôle technique du RGPH du Congo	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		380,000.00	375,578.00	Signé	2019-12-05	2019-11-24	2019-12-15	2019-12-02			2020-02-18	2019-12-03	2020-08-16
PSTAT-035C-CL19 / Analyse approfondies des données de l'enquête par groupes à indicateurs multiples (MICS) 2015	IBRD / 88510	Component 2: Data production, Dissemination and the use of Statistics	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15		2020-03-04	2020-03-25			2020-04-29		2020-10-26
PSTAT-044-C-CL-20 / Recrut consultant enquête des ménages	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-08		2020-06-28	2020-07-17			2020-08-21		2021-02-17
PSTAT-046-C-CL-20 / Consultant étude diagnostique stat sectorielles (forêt, mines gaz et pétrole)	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-10		2020-07-29	2020-08-19			2020-09-23		2021-03-22
PSTAT-049-C-CL-20 / assistant chargé de la logistique	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-24		2020-06-12	2020-07-03			2020-08-07		2021-02-03
PSTAT-048-C-ED YAMBOGO KOUAYA -20 / Consultant enquête unités non standards	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-25				2020-06-29		2020-12-26
PSTAT-054-C-CL-20 / Consultant national pour évaluation finale du PSTAT	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15		2020-11-03	2020-11-24			2020-12-29		2021-06-27
PSTAT-050-C-CL-20 / consultant international pour évaluation finale du projet	IBRD / 88510	Component 3: Project Management	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-15		2020-11-03	2020-11-24			2020-12-29		2021-06-27
PSTAT-055-C-CL-20 / Recrutement celt formation cadre stat commerce extérieur	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-08		2020-06-26	2020-07-17			2020-08-21		2021-02-17

PSTAT-066-C-END-EWEK ASSOUNGA-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes EWEK ASSOUNGA	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-067-C-END-GANGA ANGELUS-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés aux projets pour l'appui aux projets de TINS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-068-C-END-GONBA ONDOUNA-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés aux projets pour l'appui aux projets de TINS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-069-C-END-IBARA TSHIA-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés aux projets pour l'appui aux projets de TINS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-060-C-END- MBOUROU FERRICK-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés aux projets pour l'appui aux projets de TINS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-061-C-END-SITA BANZOULI-20 / Fidélisation et motivation des ingénieurs statisticiens et démographes de haut niveau non employés aux projets pour l'appui aux projets de TINS	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20							2020-06-03		2020-11-30
PSTAT-062-C-CL-20 / Consultant formation personnel en charge des comptes nationaux	IBRD / 88510	Component 1: Institutional Development, Human Resources and Organizational Structure	A posteriori	Individual	Open		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-14			2020-07-23				2020-08-27		2021-02-23