

**PESAWETO DEDICATED GRANT MECHANISM IN PERU
(P148499)**

Procurement Plan

Country: Peru

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 11-Sep-2015

July 9, 2010

PE-WWF-144192-CS-INDV / Asesor para AIDESEP	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-01	2016-03-21	2016-04-11	2016-05-16	2016-11-12
PE-WWF-144193-CS-INDV / Consultores SIG y Legal para procesos de Reconocimiento y Titulación	TF / A0457	Native Land Tiling	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-08	2017-12-27	2018-01-17	2018-02-21	2018-08-20
PE-WWF-168854-CS-INDV / Contratación de consultor para producción de spots y microprogramas salud indígena - 3ra. Convocatoria	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Direct		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-20	2020-04-21	2020-05-16
PE-WWF-168857-CS-INDV / Contratación de radioemisoras salud indígena (Emergencia Sanitaria -COVID 19) 3ra. Convocatoria	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Direct		3,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-15	2020-04-16	2020-04-20	2020-04-21	2020-05-16
PE-WWF-176358-CS-INDV / Consultoría para coordinador técnico Subproy: "Fortalece de cacao p/ el incremento de la prod en sist agrofor, lideradas por mujeres Asháninka de las CCNN Sapani y Unión 5 Franc, Reg Ucayali representado por CORPIAA"	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		12,456.45	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176359-CS-INDV / Consultoría para coordinador administrativo Subproy: "Fortalece de cacao p/ el incremento de la prod en sist agrofor, lideradas por mujeres Asháninka de las CCNN Sapani y Unión 5 Franc, Reg Ucayali representado por CORPIAA"	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		3,135.89	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176360-CS-INDV / Consultoría coordinador técnico Subproy: "24 artesanías asoc a MAROTI SHOBQ, mejoran sus cacao para la modern y desa. econ., político y cult. del pueblo Shipibo, articulando a las trad. con 05 CCNN en la prov de cnel Portillo, reg. Ucayali" ORAU	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		11,614.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-176361-CS-INDV / Consultoría coordinador administrativo Subproy: "24 artesanías asoc a MAROTI SHOBQ, mejoran sus cacao para la modern y desa. econ., político y cult. del pueblo Shipibo, articulando a las trad. con 05 CCNN en la prov de cnel Portillo, reg. Ucayali" ORAU	TF / A0457	Indigenous Forestry Management	Posterior	Individual	Direct		7,839.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-30	2020-05-31	2020-06-01	2020-06-04	2021-03-25
PE-WWF-183139-CS-INDV / Servicio de diseño e impresión para difusión y materiales por el COVID 19 para CC.NN.	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En ejecución	2020-07-15	2020-07-31	2020-07-20	2020-07-26	2020-12-30
PE-WWF-183142-CS-INDV / Contratación de consultores para elaboración o revisión de protocolos de bioseguridad para acciones en campo.	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-19	2020-07-28	2020-08-06	2020-08-16	2020-12-30
PE-WWF-183143-CS-INDV / Contratación de consultores administrativos y técnicos para acciones propias de la emergencia sanitaria.	TF / A0457	Governance and sustainability	Posterior	Individual	Limited		22,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-22	2020-07-27	2020-07-29	2020-08-07	2020-12-30
PE-WWF-183144-CS-INDV / Consultores SIG para procesos de Reconocimiento y Titulación	TF / A0457	Native Land Tiling	Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-12	2020-07-14	2020-07-17	2020-07-21	2020-12-30
PE-WWF-183145-CS-INDV / Consultores Legal para procesos de Reconocimiento y Titulación	TF / A0457	Native Land Tiling	Posterior	Individual	Limited		39,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-12	2020-07-14	2020-07-17	2020-07-21	2020-12-30
PE-WWF-183146-CS-INDV / Consultores Sanitob para procesos de Reconocimiento y Titulación	TF / A0457	Native Land Tiling	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-12	2020-07-14	2020-07-17	2020-07-21	2020-12-30