



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
Unité - Dignité - Travail

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

BANQUE MONDIALE

PROJET D'APPUI À LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET RÉFORMES (AGIR)

UNITÉ DE GESTION DU PROJET

N° \_\_\_\_\_ / /



Bangui, le

Numéro de référence P161730  
Banque Mondiale- Crédit N° IDA XXX ;

**PLAN SIMPLIFIÉ DE PASSATION DES MARCHÉS**  
(Procédures de Passation des Marchés Banque Mondiale)

**A) Travaux et Fournitures**

**Liste des contrats incluant la méthode de passation des marchés et le calendrier prévisionnel**

*Indiquer d'abord les contrats soumis à l'examen préalable de la Banque puis ceux soumis à l'examen a posteriori.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ré f. N°	Description	Cout estimé (\$EU) 1\$=600fcfa	Méthode de passation de marché	Pré-qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Priori/Post)	Date prévue d'ouverture	Observations/Date de fin des prestations
1	Acquisition d'ordinateurs de bureau, ordinateurs portable, imprimante, serveurs, équipements informatiques pour le déploiement de la solution informatique de gestion des finances publiques et acquisition de mobilier, équipement informatique et bureautique pour la Direction Générale des Marchés Publics, Cour des Comptes, Ministère du Plan et quatre Ministères sectoriels (unités impliquées dans la gestion des investissements publics)	517 000	SD/INU	Non	Non	Prior	15/12/2017	15/12/2020
	Acquisition de la solution informatique de gestion des finances publiques dont l'assistance technique pour son déploiement dont l'audit et la révision	1 845 000	SD	Non	Non	Priori	15/10/2017	15/12/2021

	<b>des règles et procédures de gestion des finances publiques</b>							
	Acquisition de groupes électrogène, onduleurs, climatiseurs et travaux électrique et d'installation pour le data center	130 000	DC	Non	Non	Non	15/03/2018	15/10/2018
	Travaux d'installation de la Fibre optique Ministère des Finances et du Budget (Direction Générale du Budget, Direction Générale du Trésor, ACCT, Ministère du Plan, Direction Générale des Marchés Publics)	191 950	DC	Non	Non	Priori	15/02/2018	15/09/2018
	Travaux de réhabilitation du Bâtiment de la Cour des Comptes	40 000	DC	Non	Non	Post	15/03/2018	30/10/2018
	Travaux de réhabilitation de bâtiments administratif du Ministère des Finances et du Budget dans 3 villes régionales	180 000	DC	Non	Non	Post	15/05/2018	15/05/2019
	Travaux de réhabilitation du bâtiment du secrétariat RCPCA	125 000	DC	Non	Non	Post	15/08/2017	15/10/2017
	Acquisition de deux véhicules pour le secrétariat RCPCA	100 000	DC	Non	Non	Post	15/08/2017	15/10/2017
	Acquisition de mobilier, équipement informatique et bureautique pour le secrétariat RCPCA	175 000	DC	Non	Non	Post	15/08/2017	15/10/2017
	Acquisition de mobilier, service de télécommunication, équipement informatique et bureautique de l'Unité de Gestion du Projet	60 000	DC	Non	Non	Post	30/07/2017	15/09/2017

**AON** : Appel d'Offres National. Paragraphe 6.5 et 6.6 du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Demande de Cotation (DC)** Paragraphe 6.7 du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Sélection Directe (SD)** : Paragraphe 6.8–6.10 Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**SD / Institution des Nations Unies (INU) Paragraphe 6.9.i, 6.47 et 6.48** du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

## B) Services de Consultants

### Liste des Contrats de Consultants incluant la méthode de sélection et le calendrier prévisionnel

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description	Coût estimé (\$ EU) 1\$=600Fcfa	Méthode de sélection	Revue de la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations /Date de fin des prestations
1	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition d'un nouveau système intégré de gestion des finances publiques	233 000	CI	Priori	15/08/2017	30/03/2019
2	Assistance et formation en matière de finances publiques / gestion et surveillance de la dépense et gestion des investissements publics aux Directions générale du Trésor, de la Fonction Publique, de la Solde, du Budget, des Marchés Publics, aux Directions impliqués dans la gestion des investissements publics et des Directions des Ressources des ministères pilotes ainsi qu'à l'Inspection Générale des Finances, à la Cour des Comptes et à l'ACCT	2 400 000	SFQC	Priori	15/11/2017	15/03/2021
3	Sélection d'un ACCT	360 000	CI	Priori	30/10/2017	30/12/2019
4	Sélection d'un Secrétaire Permanent du RCPCA	360 000	CI	Priori	30/08/2017	30/08/2019
5	Sélection d'un Assistant au SP RCPCA	150 000	CI	Post	30/08/2017	30/08/2019
6	Assistance technique – consultants – Assistants techniques longue durée et court terme pour la mise en œuvre du RCPCA	1 000,000	SFQC	Priori	30/10/2017	30/08/2019
7	Sélection de 16 consultants individuels – vérificateurs pour le mécanisme de suivi évaluation	350 000	CI	Post	30/01/2018	30/06/2020
8	Sélection d'un consultant chargée de l'assistance technique pour la Gesco	60,000	SD	Post	30/08/2017	30/08/2019
9	Service d'un Responsable Projet	90 000	CI	Priori	15/07/2017	30/06/2021
10	Service d'un Responsable Adjoint du Projet et chargé de la composante 1	84 000	CI	Priori	15/07/2017	30/06/2021

11	Service du chargé de la composante 2	75 000	CI	Priori	15/07/2017	30/06/2021
12	Service d'un Expert en passation des marchés pour le Projet	63 000	CI	Priori	15/07/2017	30/06/2021
13	Service d'un Comptable pour le Projet	63 000	CI	Priori	15/07/2017	30/06/2021
14	Service d'une Assistante de Direction pour le Projet	7 200	CI	Post	15/07/2017	30/06/2021
15	Service d'un Chauffeur pour le Projet	6 300	CI	Post i	15/07/2017	30/06/2021
16	Sélection d'un Auditeur pour l'audit du fonds	60 000	SMC	Priori	15/11/2017	15/11/2019
17	Acquisition, installation et maintenance du logiciel comptable	50 000	SMC	Priori	30/08/2017	15/10/2017

**Sélection fondée sur la qualité (SQ).** Paragraphe XXX du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

Sélection fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC). Paragraphe XXX du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Sélection Directe (SD).** Paragraphe XXX du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Sélection au moindre coût (SMC).** Paragraphe XXX du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Sélection de consultants individuels (CI).** Paragraphe XXX du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissements, Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, Juillet 2016, Banque mondiale

**Le Coordonnateur du**

**PROCUREMENT PLAN** Central African Republic : Public Expenditure and Investment Management Reform Project

**General Information**

Country: Central African Republic Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-12  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-26  
 Project ID: P161730 GPN Date:  
 Project Name: Public Expenditure and Investment Management Reform Project  
 Loan / Credit No: IDA / D2150  
 Executing Agency(ies) Ministry of Finance and Budget

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CF-AGIR-43235-CW-RFQ / Réhabilitation des bâtiments et équipements de bureau des régies en province	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	193,832.67	Signé							2018-12-23	2020-09-22										2019-08-16
CF-AGIR-181381-CW-RFB / TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE LA RCPCA AU MINISTÈRE DU PLAN	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				490,500.00	0.00	En cours d'exécution						2020-09-10	2020-07-07	2020-09-15	2020-09-22			2020-10-27	2020-09-30	2020-11-26	2020-10-05	2020-12-31		2021-06-29
CF-AGIR-43248-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du siège du RCPCA	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	Annulé								2018-07-30										2019-03-23
CF-AGIR-226180-CW-DIR / CONSTRUCTION DE BATIMENT SERVANT DE BUREAU ET SALLE DE REUNION AU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE DU PLAN ET DE LA COOPERATION (POUR LE COMPTE DU RCPCA/CEM)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré						1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-04-15		2021-04-20										2021-11-21

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CF-AGIR-43159-GO-RFQ / Acquisition, installation, formation et maintenance du logiciel comptable (TROMPO) multi-site, multi-projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Annulé								2018-02-04												2018-09-28
CF-AGIR-43145-GO-RFQ / Acquisition de matériel de bureau et matériel informatique pour l'UCP ACIR + RCPCA	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé								2018-01-20												2018-09-13
CF-AGIR-44216-GO-DIR / Acquisition de quatre(04) véhicules pour le secrétariat du RCPCA et l'UCP ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			230,000.00	252,134.40	Signé							2018-01-25	2018-01-11	2018-01-30	2018-01-03										2018-09-02
CF-AGIR-51056-GO-DIR / Acquisition de 4 véhicules pour la Direction Générale du Trésor	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Expenditures	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			237,000.00	238,340.34	Signé							2018-03-01	2018-02-20	2018-03-06	2018-02-26										2018-10-07
CF-AGIR-51058-GO-RFQ / Achat de matériel informatique, fourniture de bureau et produit d'entretien pour l'UCP ACIR, RCPCA, CSI	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Expenditures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	97,620.39	Signé							2018-03-10	2018-02-26												2018-11-01
CF-AGIR-58712-GO-RFQ / Achat des équipements et mobilier de bureau pour l'Unité de Gestion du Projet ACIR et le Secrétariat du RCPCA	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	94,615.78	Signé							2017-11-20													2018-07-14
CF-AGIR-51334-GO-DIR / Acquisition, installation, formation et maintenance du logiciel comptable (TROMPO) Multi-site, Multi-projet	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Expenditures	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	67,938.27	Signé							2018-03-10		2018-03-15	2018-02-02										2018-10-16
CF-AGIR-57128-GO-DIR / Achat d'un véhicule au profit de la Direction Générale du Trésor Public	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Expenditures	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	54,464.16	Signé							2018-04-04		2018-04-09	2018-04-03										2018-11-10
CF-AGIR-43154-GO-RFB / Achat des équipements des régies et matériels informatiques	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-02-20		2019-02-25			2019-04-08		2019-05-08						2019-12-09
CF-AGIR-43245-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour le fonctionnement des départements sectoriels(SANTE, TP, EDUCATION, AGRICULTURE)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,560.00	0.00	En attente d'exécution							2019-06-24													2020-02-15
CF-AGIR-71870-GO-RFQ / ACQUISITION DES COSTUMES POUR LES MAGISTRATS (JUDGES DE LA COURS DES COMPTES	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,000.00	79,197.31	Signé							2018-11-04	2018-08-28												2019-06-28







CF-AGIR-161020-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LA COMMUNICATION DU RCPCA	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-03-02	2020-05-06	2020-06-19			2020-07-17	2020-08-16	2020-09-20	2020-10-25	2021-10-25
---	-------------	--------------------	--------------	--	-----------------	--	------------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF-1 / Chef Projet AGIR	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		110,001.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-09		2017-09-15		2017-09-20	2018-06-14	2017-10-15		2018-10-15		
CS-REF-3 / Chef Adjoint Projet AGIR	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		58,894.00	64,339.67	Signé	2017-09-05		2017-10-07		2017-10-11	2018-06-14	2017-11-01	2017-12-01		2018-11-01	
CS-REF-4 / Spécialiste Passation de Marché	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		45,806.00	26,645.39	Signé	2017-09-05		2017-10-07		2017-10-11	2018-06-14	2017-11-01	2017-11-01		2018-11-01	
CS-REF-5 / Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		45,806.00	48,446.16	Signé	2017-09-05		2017-10-07		2017-10-11	2018-06-14	2017-11-01	2017-11-01		2018-11-01	
CF-AGIR-43027-CS-INDV / Chauffeur n°1 pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		4,417.00	10,326.58	Signé	2018-02-01	2018-01-31	2018-03-22		2018-04-12	2018-01-22	2018-05-17	2018-01-23		2018-11-13	
CF-AGIR-43066-CS-INDV / Chauffeur n°2 pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		4,417.00	3,090.55	Signé	2018-02-01	2018-01-31	2018-03-22		2018-04-12	2018-01-22	2018-05-17	2018-01-23		2018-11-13	
CF-AGIR-43070-CS-INDV / Planton pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		2,945.00	2,060.37	Signé	2018-02-03	2018-01-31	2018-03-24		2018-04-14	2018-01-22	2018-05-19	2018-01-23		2018-11-15	
CF-AGIR-43071-CS-INDV / Assistant Administratif pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		7,362.00	5,704.26	Signé	2018-02-03	2018-01-31	2018-03-24		2018-04-14	2018-01-19	2018-05-19	2018-01-23		2018-11-15	
CF-AGIR-43072-CS-INDV / Femme de Ménage pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		1,472.00	1,032.66	Signé	2018-01-10	2018-01-31	2018-02-28		2018-03-21	2018-01-23	2018-04-25	2018-01-23		2018-10-22	
CF-AGIR-43085-CS-INDV / Assistant Technique en Communication(18mois)	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		180,000.00	227,413.30	Signé	2018-01-20	2018-05-15	2018-03-10	2018-07-05	2018-03-31	2019-04-16	2018-05-05	2018-07-31		2018-11-01	
CF-AGIR-43082-CS-INDV / Recrutement de l'Agent Comptable du Trésor(ACCT) 24mois	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		240,000.00	147,496.44	Signé	2018-01-30	2018-02-02	2018-03-20	2018-03-09	2018-04-10	2018-06-14	2018-05-15	2018-03-31		2018-11-11	
CF-AGIR-43122-CS-INDV / Recrutement Adjoint ACCT (Fondé de Pouvoir) 24 mois	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open		130,000.00	87,795.50	Signé	2018-01-30	2018-02-07	2018-03-20	2018-03-09	2018-04-10	2018-06-14	2018-05-15	2018-03-30		2018-11-11	
CF-AGIR-43082-CS-INDV / Architecte pour l'Étude/RCPCA+Réhabilitation des bâtiments en région du MFB)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	81,166.06	Signé	2018-01-30	2018-04-04	2018-03-20	2018-06-27	2018-04-10	2018-09-21	2018-05-15	2018-10-05		2018-11-11	
CF-AGIR-43104-CS-CDS / Prolongation du contrat de FACCT en place de 3 mois(jusqu'en mars 2018)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,500.00	54,381.31	Signé	2018-01-20	2018-01-05	2018-01-30	2017-12-21			2018-04-05	2018-01-05		2018-10-02	
CF-AGIR-43108-CS-CDS / Prolongation du contrat de FACCT Adjoint de 3 mois(jusqu'en mars 2018)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	22,443.72	Signé	2018-01-20	2017-12-11	2018-01-30	2017-12-21			2018-04-05	2018-01-05		2018-10-02	
CF-AGIR-43118-CS-CDS / Consultant pou la Supervision d'Aupremet des Arrières de salaire(service 2AC)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		164,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-25	2017-11-22	2018-02-04			2018-04-10				2018-10-07	
CF-AGIR-58698-CS-INDV / Responsable de la Composante 2 de l'Unité de Gestion du Projet AGIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,806.00	30,183.05	Signé	2017-09-15		2017-10-16		2017-10-26	2017-10-30	2017-11-21	2017-11-01		2018-05-20	
CF-AGIR-58710-CS-INDV / Assistant Technique pilier 3- Recrutement d'un assistant technique pour le pilier 3 du Plan de Relèvement pour Consolidation de la Paix en Centrafrique(RCPCA)	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-04-20	2018-05-06	2018-06-08		2018-06-29		2018-08-03			2019-01-30	
CF-AGIR-67708-CS-INDV / RECRUTEMENT, d'un Assistant Technique Chargé de la Coordination du Pilier 3 de la RCPCA.	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A priori	Individuel	Open		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2015-12-17	2018-08-01	2016-02-04	2018-07-09	2016-02-25	2019-06-23	2016-03-31			2016-09-27	
CF-AGIR-65781-CS-QCBS / RECRUTEMENT, d'un consultant pour la mise en place du dispositif de collecte des données régulières des cours de bois sur le marché international)	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-04	2018-07-16	2018-07-14				2018-09-17			2019-03-16	

CF-ACIR-43137-CS-INDV / Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition d'un nouveau système intégré de gestion des finances publiques dont la préparation du cahier de charges suivi qualité	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Open	233,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11	2019-12-30	2020-01-20	2020-02-24	2020-08-22				
CF-ACIR-43107-CS-CDS / Assistant Technique-Appui au fonctionnement de CESCO 2018-19(sobrieté)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-10	2018-08-09	2018-12-20	2018-09-05	2019-02-23	2019-08-22			
CF-ACIR-43080-CS-INDV / Assistant Technique pour les sauvegardes Environnementales	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	3,001.74	Signé	2019-08-15	2018-07-16	2019-10-03	2018-10-04	2019-10-24	2019-01-22	2019-11-28	2019-02-06	2020-05-26
CF-ACIR-44204-CS-INDV / Assistance technique pour les sauvegardes Sociales	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	5,878.28	Signé	2020-01-13	2018-07-16	2020-03-02	2018-10-03	2020-03-23	2018-10-26	2020-04-27	2019-02-06	2020-10-24
CF-ACIR-72406-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE auprès de la Coordination du Projet ACIR pour le déploiement du LOGICIEL SIMBA	IDA / D2150	Project Management	A priori	Individuel	Direct	160,000.00	148,939.19	Signé	2018-08-20	2018-08-09	2018-08-30	2018-09-14	2018-09-20	2018-10-01	2018-10-25	2018-10-01	2019-04-23
CF-ACIR-72411-CS-CDS / FORMATION DES JUGES DE LA COUR DES COMPTES SUR LE NOUVEAU REFERENCIEL DU SYSCOHADA RÉVISÉ	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	18,472.20	Signé	2018-08-06	2018-05-17	2018-08-16	2018-07-30		2018-10-20	2018-08-07	2019-04-18	
CF-ACIR-72407-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT(E) du Spécialiste en Passation de Marchés de l'Unité de Gestion du Projet ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	20,640.96	Signé	2018-08-20	2018-09-03	2018-08-25	2018-11-16	2018-09-15	2018-11-22	2018-10-20	2019-01-02	2019-04-18
CF-ACIR-77631-CS-QCRS / RECRUTEMENT DE L'ADJOINT DU SECRÉTAIRIAT PERMANENT DU PLAN DE RELEVEMENT DU CONSOLIDATION DE LA PAIX EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCPCA)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	180,000.00	0.00	Annulé	2018-10-10	2018-12-03	2018-11-28	2018-12-19	2019-01-23	2019-07-22			
CF-ACIR-82493-CS-INDV / RENOUELEMENT DU CONTRAT RELATIF AU SERVICE DU CHEF DE PROJET D'APPLI A LA GESTION DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PUBLICS ET AUX REFORMES (ACIR)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	100,000.00	89,077.09	Signé	2018-10-30	2018-10-25	2018-11-09	2018-10-10	2018-11-30	2018-10-12	2019-01-04	2018-10-12	2019-07-03
CF-ACIR-82498-CS-INDV / RENOUELEMENT DU CONTRAT RELATIF AU SERVICE DE L'ADJOINT AU CHEF DU PROJET ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	55,000.00	47,862.32	Signé	2018-10-31	2018-10-25	2018-11-10	2018-10-31	2018-12-01	2018-10-31	2019-01-05	2018-10-31	2019-07-04
CF-ACIR-82500-CS-INDV / RENOUELEMENT DE CONTRAT DE CHARGE DE PROGRAMME, COMPOSANTE 2 DE L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	31,021.87	Signé	2018-10-31	2018-10-25	2018-11-10	2018-10-31	2018-12-01	2018-10-31	2019-01-05	2018-10-31	2019-07-04
CF-ACIR-82503-CS-INDV / RENOUELEMENT DU CONTRAT RELATIF AU RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	33,680.89	Signé	2018-10-31	2018-10-25	2018-11-10	2018-10-31	2018-12-01	2018-10-31	2019-01-05	2018-10-31	2019-07-04
CF-ACIR-82505-CS-INDV / RENOUELEMENT DE CONTRAT DE SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES DE L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET ACIR	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	40,000.00	28,806.02	Signé	2018-10-31	2018-10-25	2018-11-10	2018-10-31	2018-12-01	2018-10-31	2019-01-05	2018-10-31	2019-07-04
CF-ACIR-86801-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-31	2018-11-23	2019-01-10		2019-03-16	2019-09-12			
CF-ACIR-82479-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ASSURER LE SERVICE DU SECRÉTAIRIAT GENERAL DU PLAN DE RELEVEMENT POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (RCPCA)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	190,000.00	0.00	Annulé	2019-02-04	2018-12-03	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-11-16			
CF-ACIR-43113-CS-INDV / Expert conseiller auprès du gouvernement/missions periles-6 mois étalé sur 24 mois	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	160,000.00	58,500.00	Signé	2018-04-15	2019-01-10	2018-04-25	2018-01-20	2018-05-16	2018-02-02	2018-06-20	2018-02-02	2018-12-17
CF-ACIR-103249-CS-INDV / RENOUELEMENT DU CONTRAT DE L'AGENT COMPTABLE CENTRAL DU TRÉSOR.	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-05-03	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25				

CF-AGIR-103263-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN AGENT COMPTABLE CENTRAL DU TRESOR (ACCT)	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	92,541.90	Signé	2019-03-15	2019-02-15	2019-05-03	2019-06-05	2019-05-24	2019-07-23	2019-06-28	2019-07-26	2019-12-25
CF-AGIR-103406-CS-CDS / SERVICE D'UN CONSULTANT DE L'AMF POUR LES CAHIERS DE CHARGES DU LOGICIEL SIMBA	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15		2018-08-25				2018-10-29		2019-04-27
CF-AGIR-103413-CS-CDS / FORMATION DES JUGES DE LA COUR DES COMPTES ET LES INSPECTEURS DES FINANCES SUR LES ETATS FINANCIERS DU SYSCOHADADA	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	47,409.35	Signé	2018-11-02	2018-12-04	2018-11-12	2018-11-20			2019-01-16	2018-12-11	2019-07-15
CF-AGIR-107741-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ASSURER LE SERVICE DU SECRETARIAT GENERAL DU PLAN DE RELEVEMENT POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN CENTRAFRIQUE (RCPCA)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		190,000.00	92,236.10	Signé	2019-04-23	2019-04-02	2019-06-11	2019-05-31	2019-07-02	2019-06-24	2019-08-06	2019-07-01	2020-02-02
CF-AGIR-117899-CS-CDS / TRAVAUX D'ETUDE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA RCPCA AU MINISTERE DU PLAN.	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	74,465.52	Signé	2019-08-26	2019-08-14	2019-09-05	2019-11-14			2019-11-09	2019-12-10	2020-05-07
CF-AGIR-124735-CS-INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT POUR L'ELABORATION DU PGES RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE RCPCA AU MINISTERE DU PLAN	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A priori	Individuel	Direct		10,000.00	6,659.32	Signé	2019-09-10	2019-08-28	2019-09-20	2019-10-03	2019-10-11	2019-10-08	2019-11-15	2019-10-07	2020-05-13
CF-AGIR-124781-CS-CDS / SERVICE DE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DE RCPCA AU MINISTERE DU PLAN	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-20		2019-09-25		2019-10-16		2019-11-20		2020-05-18
CF-AGIR-135725-CS-INDV / Recrutement d'un expert en coordination sectorielle pour le Plan de Renforcement et de la Consolidation de Paix en Centrafrique (RCPCA)	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		39,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-10	2020-11-11	2020-01-28				2020-02-18	2020-03-24	2020-09-20
CF-AGIR-135643-CS-INDV / Service de quatre experts pour une étude à la Douane et aux Impôts	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-17		2020-06-05				2020-06-26	2020-07-31	2021-01-27
CF-AGIR-135715-CS-INDV / Service d'un consultant administrateur de base de donnée (simba) N°1	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	5,804.29	Signé	2020-03-24	2020-02-19	2020-05-12	2021-02-02	2020-06-02	2021-02-15	2020-07-07	2021-02-19	2021-01-03
CF-AGIR-135713-CS-INDV / Service d'un consultant administrateur système du logiciel simba N°2	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-15	2020-02-19	2020-06-03				2020-06-24	2020-07-29	2021-01-25
CF-AGIR-135697-CS-INDV / Service d'un consultant pour l'appui à la conduite de changement déploiement du Logiciel Simba et projet de numérisation du Ministère des Finances et du Budget.	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-12	2020-02-10	2020-06-30				2020-07-21	2020-08-25	2021-02-21
CF-AGIR-135716-CS-INDV / Service d'un consultant, administrateur de base de données N°2	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-02-19	2020-06-03				2020-06-24	2020-07-29	2021-01-25
CF-AGIR-135719-CS-INDV / Service d'un consultant, chef de projet applicatif simba	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-23	2020-02-19	2020-06-11				2020-07-02	2020-08-06	2021-02-02
CF-AGIR-135711-CS-INDV / Service d'un Consultant administrateur réseau du Logiciel Simba N°2	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-13	2020-02-19	2020-07-01				2020-07-22	2020-08-26	2021-02-22
CF-AGIR-135722-CS-INDV / Service d'un consultant, Développeur WinDev N°1.	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-02-19	2020-05-21				2020-06-11	2020-07-16	2021-01-12
CF-AGIR-135724-CS-INDV / Service d'un consultant, développeur WinDev N°2	IDA / D2150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-02-19	2020-05-21				2020-06-11	2020-07-16	2021-01-12
CF-AGIR-153677-CS-INDV / Service d'un Consultant pour un support aux utilisateurs Simba N°1	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-08		2020-05-27				2020-06-17	2020-07-22	2021-01-18
CF-AGIR-153680-CS-INDV / Service d'un Consultant pour un support aux utilisateurs WinDev N°2	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08				2020-06-29	2020-08-03	2021-01-30

CF-AGIR-153681-CS-INDV / Service d'un Consultant pour un support aux utilisateurs Simba	IDA / D2150	Management and Transparency of Public Investments	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20		2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03	2021-01-30		
CF-AGIR-158102-CS-INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA COMMUNICATION DU RCPCA	IDA / D2150	Project Managment	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	32,155.20	Signé	2020-05-22	2020-02-19	2020-07-10	2020-06-17	2020-07-31	2020-07-29	2020-09-04	2020-09-02	2021-03-03	
CF-AGIR-162316-CS-INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAU DU LOGICIEL SIM-BA	IDA / D2150	Project Managment	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-06-03		2020-06-24		2020-07-29		2021-01-25	
CF-AGIR-135712-CS-INDV / Service d'un Consultant administrateur système du logiciel Simba N°1	IDA / D2150	Project Managment	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-02-19	2020-06-03		2020-06-24		2020-07-29		2021-01-25	
CF-AGIR-135700-CS-INDV / Service d'un consultant administrateur réseau du logiciel Simba N°1	IDA / D2150	Project Managment	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-02-19	2020-07-29		2020-08-19		2020-09-23		2021-03-22	
CF-AGIR-164033-CS-INDV / SERVICE D'UN CONSULTANT POUR LA MISE EN PLACE DU KOB0 TOONBOX	IDA / D2150	Project Managment	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	17,685.36	Signé	2020-05-08	2020-03-23	2020-06-26	2020-05-19	2020-07-17	2020-05-27	2020-08-21	2020-06-15	2021-02-17	