

MAINSTREAMING SUST. CATTLE RANCHING PROJECT – TF 92359 - 17041

PROCUREMENT PLAN

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan**
- 2. Date of General Procurement Notice: *April 14, 2015***
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

CO-FEDEGAN-20270-CS-QCBS / Diseñar la Acción de Mitigación Nacionalmente Aprobada (NAMA) Ganadería Bovina Sostenible, con el fin de desarrollar a nivel regional las estrategias planteadas para disminuir Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generados en la producción ganader	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-10	2017-08-31	2017-09-14	2017-10-16	2017-10-25	2017-11-15	2017-11-27	2018-06-27
---	------------	--	-----------	-------------------------------------	-----------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-FEDEGAN-20045-CS-INDV / Contratación de un consultor para la revisión y ajuste de la información proveniente de campo referente al monitoreo en los cambios de usos de la tierra, tanto para los predios que reciben Pago por Servicios Ambientales - PSA y asistencia técnica	TF / 96465	Increasing connectivity and reducing land degradation in participating cattle ranching farms, through differentiated PES schemes	Previa	Individual	Direct		7,133.00	0.00	En ejecución	2017-07-11	2017-07-16	2017-07-18	2017-07-24	2018-01-18					
CO-FEDEGAN-28899-CS-INDV / Contratar los servicios profesionales de un consultor para organizar, facilitar y sistematizar 5 talleres participativos	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Direct		22,333.00	28,780.68	Firmado	2017-05-02	2017-05-09	2017-06-15	2017-06-16	2017-12-31					
CO-FEDEGAN-28897-CS-CDS / Contratación de la auditoría PricewaterhouseCoopers Ltda, de los estados financieros del proyecto GCS vigencia 2017	TF / 17041	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		55,000.00	52,351.08	Firmado	2017-09-29	2017-10-09		2017-11-18	2018-01-27					
CO-FEDEGAN-30579-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como asesor en los procesos jurídicos y de contratación requeridos para el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana, los Acuerdos Legales de Donación TF-017041 y TF-09	TF / 17041	Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,000.00	16,621.92	Firmado	2017-09-29	2017-10-04	2017-10-06	2017-10-09	2018-01-31					
CO-FEDEGAN-33104-CS-INDV / Contratación de un consultor individual experto en la metodología de Gestión del Conocimiento, a fin de precisar el protocolo a aplicar en cada sesión de BTG y capacitar al personal indicado por el proyecto.	TF / 96465	Improving productivity in participating cattle ranching farms in Project areas, through SPS	Posterior	Individual	Limited		1,000.00	1,052.22	Finalizado	2017-10-31	2017-11-05	2017-11-15	2017-11-20	2018-01-18					

CO-FEDEGAN-47618-CS-CDS / Contratación de una firma que se encargue de la administración de la nómina del equipo regional que apoya el proyecto GCS en las 5 zonas donde opera el mismo.	TF / 17041	Improving productivity in participating cattle ranching farms in Project areas, through SPS	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	62,000.00	84,836.47	Firmado	2018-02-05	2018-02-12			2018-02-23	2019-02-28
CO-FEDEGAN-36423-CS-INDV / Realizar el diseño, diagramación e ilustración de los productos requeridos por el Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, área de Comunicaciones, manteniendo unidad en el diseño y creando una identidad institucional que caracterice el Proyecto, siguiend	TF / 96465	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited	6,000.00	5,230.67	Firmado	2017-11-10	2017-11-15	2017-11-27		2017-11-30	2018-01-18
CO-FEDEGAN-77265-CS-INDV / Coordinación de las actividades relacionadas con el diseño de la NAMA de ganadería sostenible, que se realizará con los miembros de la alianza, MADR y MADS	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-17	2018-09-22	2018-10-13		2018-11-17	2019-05-16
CO-FEDEGAN-71474-CS-CDS / Contratación de la firma encargada de realizar la auditoría de los estados financieros de la vigencia 2018-2019-2020 del proyecto GCS, convenio TF-017041	TF / 17041	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	102,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-01	2018-08-11			2018-10-15	2019-04-13
CO-FEDEGAN-65504-CS-CDS / Contratación del consultor Fredy Mejica como profesional de adquisiciones del proyecto GCS	TF / 17041	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,000.00	10,651.54	En ejecución	2018-11-01	2018-11-11			2019-01-15	2019-07-14
CO-FEDEGAN-50703-CS-INDV / Contratación de un consultor que realice una auditoría técnica en predios participantes del proyecto	TF / 17041	Improving productivity in participating cattle ranching farms in Project areas, through SPS	Posterior	Individual	Limited	8,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-01	2018-06-06	2018-06-27		2018-08-01	2019-01-28
CO-FEDEGAN-28796-CS-INDV / Contratación consultor individual para la estructuración programa de investigación en Ganadería Sostenible	TF / 96465	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-18	2017-10-23	2017-11-06		2017-11-24	2018-01-18
CO-FEDEGAN-47661-CS-CDS / Contratación de un consultor especializado en procesos de adquisiciones bajo normas del Banco Mundial	TF / 17041	Project Management	Previa	Selección directa de consultores	Direct	15,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-15	2018-02-25			2018-05-01	2018-10-28
CO-FEDEGAN-47661-CS-CDS-1 / Contratación de un consultor especializado en procesos de adquisiciones bajo normas del BM	TF / 17041	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-02-15	2018-02-25			2018-05-01	2018-10-28

CO-FEDEGAN-47659-CS- CDS / Contratación de un consultor especializado en tecnologías de la información para el desarrollo y administración de los programas informáticos, aplicativos y bases de datos, y brindar el soporte técnico	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		25,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-09	2018-02-19			2018-04-25	2018-10-22
CO-FEDEGAN-95311-CS- CDS / Contratación del consultor Alan Wageberg para la interacción y desarrollo de redes de comunicación con los actores relevantes para el desarrollo de mercados ambientalmente sostenibles.	TF / 17041	Improving productivity in participating cattle ranching farms in Project areas, through SPS	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-04	2019-02-14			2019-04-20	2019-10-17
CO-FEDEGAN-115918-CS- CDS / Análisis de los impactos de las transformaciones realizadas en predios participantes del proyecto GCS en la reducción de los niveles de pobreza de los productos.	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-31	2019-06-10			2019-08-14	2020-02-10
CO-FEDEGAN-115936-CS- CDS / Contratación de un consultor especializado en procesos de adquisiciones bajo normas del Banco Mundial	TF / 17041	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-21	2019-05-31			2019-08-04	2020-01-31
CO-FEDEGAN-115963-CS- INDV / NAMA: Caracterización de los procesos logísticos de enfriamiento y transporte de leche, y análisis de emisiones de gases efecto invernadero asociadas a la situación y actual y escenarios de mejor manejo	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-21	2019-05-28	2019-06-16		2019-07-21	2020-01-17
CO-FEDEGAN-115964-CS- INDV / NAMA: Desarrollo de una propuesta integral de un sistema de trazabilidad a la producción de carne y leche bovinas.	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-21	2019-05-28	2019-06-16		2019-07-21	2020-01-17
CO-FEDEGAN-115941-CS- INDV / Contratación de consultor que prepare y desarrolle una metodología para el proceso de lecciones aprendidas del proyecto GCS	TF / 17041	Strengthening subsector institutions and M&E efforts contributing to the broader adoption of environment-friendly SPS in Colombian c	Posterior	Individual	Limited		16,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-21	2019-05-28	2019-06-16		2019-07-21	2020-01-17