



**REPUBLIC OF ANGOLA
SOCIAL ACTION FUND - FAS
LOCAL DEVELOPMENT PROJECT - LDP**

**PROJECT PROCUREMENT PLANNING-
JANUARY 2017 - JUNE 2017**

I. GENERAL

1. Project Information:

Country:	Republic of Angola
Borrower:	Government of Angola
Responsible Agency:	Social Action Fund - FAS
Project Name:	Local Development Project
Crédit:	IDA Credit 46890 ANG/AF

2. Bank's approval Date of the procurement Plan Original: April 4, 2009 and updated

3. Date of General Procurement Notice: at Development Business

4. Period covered by this Procurement Plan: January 2017 - 30 June 2017

II. Goods and Works and non-consulting services

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	≥ 250.000	All
2.	NCB (Goods)	≥ 75.000 250.000	First Five Contracts
3.	ICB (WORKS)	≥ 3.000.000	All

4.	NCB (Works)	≥ 100.000 $3.000.000$	First Five Contracts
5.	ICB (Non-Consultant Services)	≥ 250.000	All
6.	Shopping (Works)	< 100.000	None
7.	DC (Works)		All
8.	Shopping (Goods)	< 75.000	None
9.	DC (Goods)		All

2. **Prequalification.** Bidders for shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** N/A
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**The Procurement Project Manual exists and was approved in
5. **Any Other Special Procurement Arrangement:** N/A
6. **Procurement Packages with Methods and Time Schedules:**[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 ton the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	QCBS (Firms Consultant Services)	≥ 200.000	First Five Contracts
2.	LCS e CQS (Firms Consultant services)	< 200.000	All
3.	IC (Individual Consultant Services)	≥ 100.000	All
4.	IC (Individual Consultant Services)	< 100.000	First Five Contracts
5.	SSS		All

2. **Short list comprising entirely of national consultants:**Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$200.000,00 equivalent per contract for Construction Supervision and \$100.000,00 equivalent per contract, for all other type of assignments, may be compose entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection arrangements: N/A**4. Consultancy Assignments with Selection Methods and time Schedule****1. Consulting Services**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost (US\$)	Selection Method	Review by Bank (Prior/Post)	Expected Proposal Submission Date	Comment
01-C/FAS-PDL-DG/17	FAS Executive Director	4.706,34	SSS	Post	January 2017	renewal
02-C/FAS-PDL-DG/17	FAS Executive Deputy Director	3.730,32	SSS	Post	January 2017	renewal
03-C/FAS-PDL-KNE/17	FAS Provincial Director Cunene	5.337,30	SSS	Post	January 2017	renewal
04-C/FAS-PDL-KNT/17	FAS Provincial Director Kwanza - Norte	9.986,22	SSS	Post	January 2017	renewal
05-C/FAS-PDL-ZRE/17	FAS Provincial Director Zaire	5.337,30	SSS	Post	January 2017	renewal
06-C/FAS-PDL-KKG/17	FAS Provincial Director Kuando - Kubango	5.337,30	SSS	Post	January 2017	renewal
07-C/FAS-PDL-DG/17	Internal auditor	15.300,00	SSS	Post	January 2017	renewal

08-C/FAS-PDL-DG/17	FAS Central Procurement Specialist	12.108,7 2	SSS	Post	January 2017	renewal
09-C/FAS-PDL-UC/17	FAS Central Monitory & Evaluation Specialist	8.801,46	SSS	Post	January 2017	renewal
10-C/FAS-PDL-UC/17	FAS Accountant Assistant Central unity	8.547,66	SSS	Post	January 2017	renewal
11-C/FAS-PDL-DG/17	FAS Central Procurement Assistant	7.196,88	SSS	Post	January 2017	renewal
12-C/FAS-PDL-KNE/17	FAS Technical Assistant Cunene	7.196,88	SSS	Post	January 2017	renewal
13-C/FAS-PDL-DG/17	FAS Central Local Development Specialist	13.494,0 6	SSS	Post	January 2017	renewal
14-C/FAS-PDL-DG/17	External audit	53.200,0 0	SSS	Post	January 2017	renewal
15-C/FAS-PDL-DG/17	Impact Evaluation	40.000,0 0		Post	January 2017	ongoing

PROCUREMENT PLAN Angola : The AO-Local Development Project

General Information

Country: Angola Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-27
 Project ID: P105101 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2021-10-27
 Project Name: The AO-Local Development Project CPN Date:
 Loan / Credit No: IBRD / 87730
 Executing Agency(ies): Ministry of Territorial Administration

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Conti Comp		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
01-O/FAS-PDL-MXD/17 / Social & Economic Infrastructure Mexico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
02-O/FAS-PDL-MCE/17 / Social & Economic Infrastructure Malanje	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
03-O/FAS-PDL-BUC/17 / Social & Economic Infrastructure Benguela	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
04-O/FAS-PDL-NBA/17 / Social & Economic Infrastructure Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				750,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
05-O/FAS-PDL-XSL/17 / Social & Economic Infrastructure Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
06-O/FAS-PDL-KKG/17 / Social & Economic Infrastructure Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
07-O/FAS-PDL-HBO/17 / Social & Economic Infrastructure Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
08-O/FAS-PDL-HLA/17 / Social & Economic Infrastructure Huila	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
09-O/FAS-PDL-LNT/17 / Social & Economic Infrastructure Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
10-O/FAS-PDL-XNE/17 / Social & Economic Infrastructure Cunene	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
11-O/FAS-PDL-LSL/17 / Social & Economic Infrastructure Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-25	2018-02-07	2018-03-14		2018-09-10			
12-O/FAS-PDL-BE/18 / Termination of Social Infrastructures BE	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				360,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
13-O/FAS-PDL-BUC/18 / Termination of Social Infrastructures Benguela	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				460,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
14-O/FAS-PDL-BGO/18 / Termination of Social Infrastructures Bengo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
15-O/FAS-PDL-KNT/18 / Termination of Social Infrastructures Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope				98,000.00	0.00	Cancelado					2018-10-30							2018-12-25		2019-06-23		2019-06-23			
16-O/FAS-PDL-XSL/18 / Termination of Social Infrastructures Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				750,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
18-O/FAS-PDL-ZRE/18 / Termination of Social Infrastructures Zaire	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				850,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
20-O/FAS-PDL-NBA/18 / Termination of Social Infrastructures Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
19-O/FAS-PDL-KKG/18 / Termination of Social Infrastructures Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
21-O/FAS-PDL-MCE/18 / Termination of Social Infrastructures Malanje	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				450,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
22-O/FAS-PDL-LDA/18 / Termination of Social Infrastructures Luanda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
23-O/FAS-PDL-LIC/18 / Termination of Social Infrastructures Uige	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
17-O/FAS-PDL-XNE/18 / Termination of Social Infrastructures Cunene	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				750,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
24-O/FAS-PDL-LNT/18 / Termination of Social Infrastructures Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-08		2019-02-13					2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31		2019-11-27			
08A-O/FAS-PDL-HLA/17 / Social & Economic Infrastructure Huila	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-11		2019-02-16					2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03		2019-11-30			
03A-O/FAS-PDL-BUC/17 / Social & Economic Infrastructure Benguela	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Cancelado					2019-02-11		2019-02-16					2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03		2019-11-30			

05A-O/FAS-PDL-K3L17 / Social & Economic Infrastructure Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
10A-O/FAS-PDL-KNE117 / Social & Economic Infrastructure Cunene	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
06A-O/FAS-PDL-KKG17 / Social & Economic Infrastructure Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
11A-O/FAS-PDL-LSL17 / Social & Economic Infrastructure Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
04AD-FAS-PDL-NBA17 / Social & Economic Infrastructure Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		750,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
02A-O/FAS-PDL-MGE17 / Social & Economic Infrastructure Malanje	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
01A-O/FAS-PDL-MKO17 / FAS Social and Economic Infrastructure Mexico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
09A-O/FAS-PDL-LNT17 / Social & Economic Infrastructure Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
07A-O/FAS-PDL-HBD17 / Social & Economic Infrastructure Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	Cancelado		2019-02-11	2019-02-16		2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-30				
01-O/FAS-PDL-HBD20 / Construção de 1 Escola de 7 salas de aula, 1 Residência 12, 1 Centro de Saúde e 1 Posto de Saúde	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	633,701.74	Assinado		2020-03-25	2020-06-08	2020-03-30		2020-05-11	2020-07-09	2020-06-10	2020-07-15	2020-07-15	2020-08-20	2021-01-11
02-O/FAS-PDL-HBA20 / Construção de 1 Escola de 7 salas de aula e 1 Residência	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	307,326.05	Assinado		2020-03-25	2020-06-08	2020-03-30		2020-05-11	2020-07-09	2020-06-10	2020-07-15	2020-07-15	2020-08-20	2021-01-11
04-O/FAS-PDL-ZRE20 / Construção de 1 Residência 17	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	45,493.48	Assinado		2020-03-27	2020-06-05	2020-04-01		2020-05-13	2020-07-27	2020-06-12	2020-07-27	2020-07-17	2020-08-20	2021-01-13
01-O/FAS-PDL-ZRE20 / Pequena Reabilitação do Centro de Assistência Social Integrado do Ntato-Zaire	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	42,716.26	Concluído				2020-06-07	2020-05-25				2020-08-02	2020-07-01	2021-01-29	
03-O/FAS-PDL-LSL20 / Construção de 1 Escritório do FAS na Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	Cancelado		2020-03-27		2020-04-01		2020-05-13		2020-06-12		2020-07-17		2021-01-13
05-O/FAS-PDL-RS2 / Reabilitação das infraestruturas sociais nas províncias de Sítio, Huambo e Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		283,000.00	407,037.67	Assinado		2020-12-12	2020-12-01	2020-12-17		2021-01-28	2021-05-04	2021-02-27	2021-05-07	2021-04-03	2021-06-10	2021-09-30
06-O/FAS-PDL-RN1 / Reabilitação das infraestruturas sociais nas províncias de Bengo e Luanda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		285,000.00	135,640.95	Assinado		2020-12-11	2020-10-01	2020-12-16		2021-01-27	2020-11-06	2021-02-26	2020-11-06	2021-04-02	2021-04-06	2021-09-29
07-O/FAS-PDL-RS1 / Reabilitação das infraestruturas sociais nas províncias de Namibe, Huila e Cunene	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		283,000.00	238,529.56	Assinado		2020-12-12	2020-10-01	2020-12-16		2021-01-27	2020-11-06	2021-02-26	2020-11-20	2021-04-02	2021-02-26	2021-09-29
08-O/FAS-PDL-RNZ / Reabilitação das infraestruturas sociais nas províncias de Malanje e Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		285,000.00	270,828.21	Assinado		2020-12-11	2020-10-01	2020-12-16		2021-01-27	2020-11-06	2021-02-26	2020-11-16	2021-04-02	2021-03-22	2021-09-29
09-O/FAS-PDL-RS2 / Reabilitação das infraestruturas sociais nas províncias da Lunda Sul, Mexico e Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		285,000.00	408,457.34	Assinado		2020-12-12	2020-10-01	2020-12-17		2021-01-28	2020-11-06	2021-02-27	2020-11-13	2021-04-03	2021-02-23	2021-09-30
10-O/FAS-PDL-RS1 / Reabilitação de chimpacás, represas e construção de micro barragem no Curroca - Cunene	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	2,152,641.66	Assinado		2020-12-15	2020-12-01	2020-12-20		2021-01-31	2021-01-15	2021-03-02	2021-01-28	2021-04-06	2021-04-05	2021-10-03
11-O/FAS-PDL-RS2 / Construção de 6 laboratórios, chatarizes e furos de água vivei - Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	201,802.25	Assinado		2020-12-15	2020-12-01	2020-12-20		2021-01-31	2021-01-15	2021-03-02	2021-04-19	2021-04-06	2021-03-29	2021-10-03
12-O/FAS-PDL-RS / Pequena reabilitação do Centro de Protecção Social Básica no Chongonoi - Benguela	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	85,411.18	Assinado				2020-12-21	2021-05-31					2021-02-15	2021-08-09	2021-08-14
13-O/FAS-PDL-RS / Reabilitações de um Centro de Protecção Social Básica no Seles - Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	128,241.71	Assinado				2020-12-21	2021-02-11					2021-02-15	2021-04-01	2021-08-14
14-O/FAS-PDL-RN / Pequena Reabilitação do Centro de Protecção Social Básica no Koutungo - Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Em fase de implementação				2020-12-21	2021-02-12					2021-02-15		2021-08-14
15-O/FAS-PDL-RN / Pequena Reabilitação do Centro de Protecção Social Básica no Itico e Bengo - Luanda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	141,435.61	Assinado				2020-12-21	2021-04-21					2021-02-15	2021-06-06	2021-08-14
16-O/FAS-PDL-RN / Pequena Reabilitação do Centro de Protecção Social Básica no Belize - Cabinda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	106,977.57	Assinado				2021-01-09	2021-02-22					2021-03-08	2021-04-26	2021-09-02

17-O/FAS-PDL-RN / Realização do Centro de Proteção Social Básica no Demboi Kibasi - Bengo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			45,000.00	159,609.87	Assinado								2021-01-09	2021-02-08				2021-03-06	2021-03-31	2021-09-02		
18-O/FAS-PDL-RL / Realização do Centro de Proteção Social Básica no Lauu - Moçico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			30,000.00	33,566.90	Assinado								2021-01-09	2021-01-29				2021-03-06	2021-04-19	2021-09-02		
19-O/FAS-PDL-RS / Realização do Centro de Proteção Social Básica no Mungo - Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			30,000.00	0.00	Implementação Pendente								2021-01-09					2021-03-06		2021-09-02		
20-O/FAS-PDL-RS / Realização do Centro de Proteção Social Básica no Andulo - Bié	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			20,000.00	60,782.50	Assinado								2021-01-09	2021-05-05				2021-03-06	2021-04-01	2021-09-02		
13-O/FAS-PDL-RS2/21 / Construção de 7 bebedouros com chafarizes e furos de água na Huila	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			320,000.00	390,421.13	Assinado				2021-04-26	2021-04-01	2021-05-01					2021-06-12	2021-05-19	2021-07-12	2021-05-24	2021-08-16	2021-06-17	2022-02-12
14-O/FAS-PDL-RS2/21 / Construção de 5 bebedouros, chafarizes e furos de água no Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			320,000.00	0.00	Em fase de implementação				2021-04-20	2021-04-04	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-04	2021-07-06		2021-08-10		2022-02-06
15-O/FAS-PDL-RS1/21 / Construção de 10 bebedouros, 10 chafarizes, execução de 10 furos de água e 10 lavandais e 10 Canais de Irrigação no C. Cubango	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			450,000.00	944,861.85	Assinado				2021-04-20	2021-04-09	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-04	2021-07-06	2021-05-04	2021-08-10	2021-06-18	2022-02-06
16-O/FAS-PDL-ZRE/21 / Realização de 4 escolas no Zaire	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			220,000.00	567,333.02	Assinado				2021-04-20	2021-04-01	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-04	2021-07-06	2021-05-12	2021-08-10	2021-04-01	2022-02-06
17-O/FAS-PDL-RN1/21 / Realização de 5 escolas, 2 centros de saúde, e 2 Campos Polivalentes no Bengo e Luanda.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			320,000.00	107,503.92	Assinado				2021-04-20	2021-04-02	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-04	2021-07-06	2021-05-12	2021-08-10	2021-05-19	2022-02-06
18-O/FAS-PDL-RS/21 / Realização de 4 escolas, 1 centro de saúde no Cuanza Sul e Namibe.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			230,000.00	33,416.20	Assinado				2021-04-20	2021-04-05	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-04	2021-07-06	2021-04-06	2021-08-10	2021-04-19	2022-02-06
12-O/FAS-PDL-RS2/21 / Realização de 2 furos de água, execução de 7 furos com Chafarizes e Bebedouros no Quimango - Huila	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			320,000.00	409,176.46	Assinado				2021-04-20	2021-04-01	2021-04-25					2021-06-06	2021-05-19	2021-07-06	2021-05-12	2021-08-10	2021-06-17	2022-02-06
19-O/FAS-PDL-RS1/21 / Realização de 3 escolas na Província do Cuito.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope			65,000.00	0.00	Em fase de implementação								2021-05-26						2021-07-21		2022-01-17	
20-O/FAS-PDL-ZRE/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado e Pequena Realização de 2 escolas e 1 posto de saúde na Província do Zaire	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				177,300.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)												2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10		2022-07-09
21-O/FAS-PDL-BEG/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado e Pequena Realização 1 escola, 1 posto de saúde, 2 residências - Benguela	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,050.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10		2022-07-09	
28-O/FAS-PDL-LDS/21 / Realização e Apeachmentamento de Três Centros de Ação Social Integrado na Província da Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				177,350.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05		2022-07-04	
23-O/FAS-PDL-LNT/21 / Realização e Apeachmentamento de Quatro Centros de Ação Social Integrado na Província da Lunda Norte.	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				201,000.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05		2022-07-04	
24-O/FAS-PDL-LSG/21 / Realização e Apeachmentamento de Três Centros de Ação Social Integrado. Realização de 2 escolas e 1 posto de saúde na Província do Uíge.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				312,250.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05		2022-07-04	
25-O/FAS-PDL-KKG/21 / Realização e Apeachmentamento de Três Centros de Ação Social Integrado na Província do Kuando Kubango.	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				141,600.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10		2022-07-09	
26-O/FAS-PDL-BE/21 / Realização e Apeachmentamento de Três Centros de Ação Social Integrado na Província do Bié.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				137,700.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10		2022-07-09	
27-O/FAS-PDL-HEA/21 / Realização e Apeachmentamento de Quatro Centros de Ação Social Integrado na Província da Huila	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				133,000.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05		2022-07-04	
60-O/FAS-PDL-BGO/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado e Apeachmentamento de 2 escolas, 1 residência, 1 centro de saúde - Bengo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				167,700.00	0.00	National Procurement Document = 1 Envelope process (Non Bank-SFPI)											2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10		2022-07-09	

62-O/FAS-PDL-CBA/21 / Realização e Apeachmentamento de Centro de Ação Social Integrado e Apeachmentamento de 1 escola = 2 pontos de saúde - Cabinda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	135,600.00	0.00	Cancelado								2021-09-20	2021-09-25					2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09
64-O/FAS-PDL-KSL/21 / Realização e Apeachmentamento de Um Centro de Ação Social Integrado e Apeachmentamento de 5 escolas e 1 Centro de Saúde - Kwanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	158,175.00	0.00	Cancelado								2021-09-20	2021-09-25					2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09
65-O/FAS-PDL-MXO/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado e Apeachmentamento de 1 escola, 1 ponto de saúde e 1 Residência - Moçico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	126,850.00	0.00	Cancelado								2021-09-20	2021-09-25					2021-11-06	2021-12-06	2022-01-10	2022-07-09
28-O/FAS-PDL-KNE/21 / Realização e Apeachmentamento de Um Centro de Ação Social Integrado na Província do Curume	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	49,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-25						2021-11-20	2022-05-19	
29-O/FAS-PDL-NBO/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado no Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	98,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-25						2021-11-20	2022-05-19	
31-O/FAS-PDL-MCE/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social e Integrado na Província de Malanje	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	100,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-09-25						2021-11-20	2022-05-19	
32-O/FAS-PDL-NBA/21 / Construção de sistemas de captação de água, bebedouros e chafarizes na Província do Namibe	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	700,000.00	0.00	Implementação Pendente								2021-10-17	2021-10-22					2021-12-03	2022-01-02	2022-02-06	2022-08-05
35-O/FAS-PDL-KNE/21 / Construção de chimpapas, represas, canais de irrigação, tanque e reservatório, furos de água, bebedouros e chafarizes na província do Curume - Angola	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,047,000.00	0.00	Implementação Pendente								2021-10-15	2021-10-20					2021-12-01	2021-12-31	2022-02-04	2022-08-03
34-O/FAS-PDL-HLA/21 / Construção de chimpapas, canais de irrigação, tanque e reservatório, furos de água, bebedouros e chafarizes na província da Huila - Angola	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,043,000.00	0.00	Implementação Pendente								2021-10-15	2021-10-20					2021-12-01	2021-12-31	2022-02-04	2022-08-03
33-O/FAS-PDL-KNG/21 / Construção de sistemas de captação de água, canais de irrigação, bebedouros e chafarizes no Cuando Cubango - Angola	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	1,050,000.00	0.00	Implementação Pendente								2021-10-12	2021-10-17					2021-11-28	2021-12-28	2022-02-05	2022-07-31
67-O/FAS-PDL-CBA/21 / Realização e Apeachmentamento de Centro de Ação Social Integrado no Buco Zau - Cabinda	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	65,000.00	0.00	Implementação Pendente										2021-10-25						2021-12-20	2022-06-18
88-O/FAS-PDL-BGO/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado no Bengo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	90,700.00	0.00	Implementação Pendente									2021-10-25							2021-12-20	2022-06-18
69-O/FAS-PDL-MXO/21 / Realização e Apeachmentamento de Dois Centros de Ação Social Integrado no Moçico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	80,000.00	0.00	Implementação Pendente									2021-10-30							2021-12-25	2022-06-23
70-O/FAS-PDL-KSL/21 / Realização e Apeachmentamento de Um Centro de Ação Social Integrado no Kwanza Sul	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	45,175.00	0.00	Implementação Pendente									2021-10-23							2021-12-18	2022-06-16
71-O/FAS-PDL-CNE/21 / Realização e Apeachmentamento de um Centro de Ação Social Integrado no município do Curuca	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	98,000.00	0.00	Implementação Pendente										2021-11-05						2021-12-31	2022-06-29
72-O/FAS-PDL-CNE/21 / Realização e Apeachmentamento de um Centro de Ação Social Integrado no município de Ombandja	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	96,500.00	0.00	Implementação Pendente										2021-11-05						2021-12-31	2022-06-29

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitations		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation For Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
04-B/FAS-PDL-DG/17 / ADECOS Uniform and Working Material	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	161,554.75	Concluído			2017-10-18	2018-11-01	2017-10-23	2019-01-22	2017-10-23	2019-01-22	2017-12-04	2019-01-08	2018-01-03	2019-01-06	2018-02-07	2019-01-30	2018-04-08	2019-10-31		
05-B/FAS-PDL-MXO/17 / Furniture for Infrastructure Mexico	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	63,558.03	Concluído					2017-10-30	2019-03-11							2017-12-25	2019-04-30	2018-01-24	2019-11-12		
18-B/FAS-PDL-DG/17 / Bicycles	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	289,703.37	Concluído			2017-10-18	2018-08-03	2017-10-15	2018-08-21	2017-10-26	2019-04-23	2017-12-26	2019-04-23	2018-01-30	2019-05-13	2018-03-13	2019-10-23				
16-B/FAS-PDL-DG/17 / Vehicles 1x4	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	432,937.87	Concluído			2017-10-30	2018-06-01	2017-11-04	2018-06-26	2017-12-16	2018-07-26	2018-01-15	2018-08-09	2018-02-19	2018-08-20	2018-05-20	2019-06-06				

33-B/FAS-PDL-DC/17 / Campaign Material for ADECOS Program	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	Cancelado									2019-03-21	2019-03-26							2019-05-07	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07					
34-B/FAS-PDL-DC/19 / IT Equipment for ADECOS Program	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelado										2019-05-22	2019-05-30							2019-05-31	2019-06-30	2019-07-15	2020-01-15				
31-B/FAS-PDL-DC/19 / IT Equipment for Monetary for Social Transfer Program	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Solicitação de Cotações	Open - International	Single Stage - One Envelope		495,000.00	0.00	Cancelado											2019-03-26								2019-05-21	2019-11-17					
32-B/FAS-PDL-DC/19 / Campaign Material for Monetary for Social Transfer Program	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		495,000.00	0.00	Cancelado											2019-03-21	2019-03-26					2019-05-07	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07					
41-B/FAS-PDL-DC/19 / 2,100 Solar Charger for ADECOS	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Cancelado											2019-09-24	2019-09-29					2019-11-10	2019-12-10	2020-01-14	2020-07-12					
48-B/FAS-PDL-DC/19 / 2088 Uniforms for ADECOS	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	40,326.87	Rescindido											2019-11-01	2020-06-04	2019-11-06					2019-12-18	2020-07-13	2020-01-17	2020-07-17	2020-02-21	2020-08-12	2020-08-19	2020-08-19
43-B/FAS-PDL-HBO/19 / Furniture for Infrastructure for Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,000.00	73,627.35	Concluído											2019-11-01	2019-12-01	2019-11-06					2019-12-18	2020-01-08	2020-01-17	2020-01-10	2020-02-21	2020-03-16	2020-08-19	2020-05-19
51-B/FAS-PDL-DC/20 / Aquisição de 2100 Smartphones, 2088 Carregadores para os ADECOS e Software para as Instituições do FAS	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		310,000.00	227,526.94	Assinado											2020-09-20	2020-06-08	2020-05-25					2020-07-06	2020-07-13	2020-08-05	2020-07-17	2020-09-09	2020-08-12	2021-03-08	
52-B/FAS-PDL-BCO/20 / Aquisição de 2900 de Caderno de Família	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Em fase de implementação											2020-05-20	2020-06-08	2020-05-25					2020-07-06	2020-07-13	2020-08-05	2020-07-17	2020-09-09	2021-03-08		
38-B/ FAS-PDL-DC/ 19 / 120 Motorcycles for ADECOS Supervisors	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Cancelado											2019-05-31	2019-10-01	2019-05-05					2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2020-03-18				
37-B/ FAS-PDL-DC/ 19 / 2,400 Bicycles for ADECOS to 70 Municipalties	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		570,000.00	0.00	Cancelado											2019-05-29	2019-10-01	2019-06-03					2019-07-15	2019-08-14	2019-09-18	2020-03-16				
39-B/FAS-PDL-DC/ 19 / 290,000 Family Register Books for ADECOS	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,268,300.00	0.00	Cancelado											2019-05-31	2019-10-01	2019-06-05					2019-07-17	2019-08-16	2019-09-20	2020-03-18				
45-B/FAS-PDL-DC/ 19 / Software Central Unit and Peripherals	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Cancelado											2020-01-08	2020-01-13						2020-02-24	2020-03-25	2020-04-29	2020-10-28				
36-B/FAS-PDL-DC/ 19 / 2,100 Smartphones for ADECOS	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	Cancelado											2019-05-14	2019-09-01	2019-05-19					2019-06-30	2019-07-30	2019-09-03	2020-03-01				
46-B/FAS-PDL-DC/20 / Aquisição de 120 Motorizadas para os ADECOS para 18 Províncias	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		175,000.00	625,252.67	Assinado											2020-06-05	2020-06-05	2020-06-10					2020-07-22	2020-07-13	2020-08-21	2020-07-17	2020-09-25	2020-08-12	2021-03-24	
47-B/FAS-PDL-DC/20 / Aquisição de 2400 Bicycles para os ADECOS nas Províncias	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		720,000.00	557,670.80	Assinado											2020-05-20	2020-06-08	2020-05-25					2020-07-06	2020-07-13	2020-08-05	2020-07-17	2020-09-09	2020-08-12	2021-03-08	
01-CD/FAS-PDL-DC/20 / Contratação de uma Operadora de Telefonia móvel	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Aquisição Direta	Direct			36,000.00	41,659.72	Assinado											2021-02-19	2020-08-26	2021-02-24	2020-08-26							2021-03-31	2020-10-20	2021-09-27		
59-B/FAS-PDL-DC/21 / Aquisição de fichas de inscrição no âmbito do programa Kwenda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Implementação Pendente																				2021-09-25	2021-11-20	2022-05-19			
53-B/FAS-PDL-DC/21 / Aquisição de equipamento de visibilidade que identificam as actividades que estão a ser executadas no âmbito do PDL	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Implementação Pendente											2021-09-14	2021-09-19									2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-07-03	
57-B/FAS-PDL-HLA/21 / Aquisição de Mobiliário para escolas, residência, posto de saúde e biblioteca na província da Nula.	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,000.00	0.00	Em fase de implementação											2021-09-14	2021-10-01	2021-09-19								2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-07-03	
58-B/FAS-PDL-DC/21 / Aquisição de equipamento de comunicação	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	Implementação Pendente																						2021-09-22	2021-11-17	2022-05-16	
54-B/FAS-PDL-DC/21 / Aquisição de 2000 Bicycles para os ADECOS em mais de 60 Municípios do País.	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		597,000.00	0.00	Implementação Pendente											2021-09-14	2021-09-19									2021-10-31	2021-11-30	2022-01-04	2022-07-03	
55-B/FAS-PDL-HBO/21 / Aquisição de Mobiliário hospitalares, escolares e residencial na Província do Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		222,000.00	0.00	Em fase de implementação											2021-09-16	2021-10-01	2021-09-21								2021-11-02	2021-12-02	2022-01-06	2022-07-03	
56-B/FAS-PDL-ZRE/21 / Aquisição de Mobiliário de uma Residência T2 no Zaire	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Implementação Pendente																					2021-09-21	2021-11-16	2022-05-15		
69-B/FAS-PDL-RN1/21 / Equipamentos para Pequenas Oficinas Técnicas Profissionais dos Empreendedores na Região Norte 1	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,687,500.00	0.00	Implementação Pendente											2021-09-15	2021-09-20									2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05	2022-07-04	
70-B/FAS-PDL-RN2/21 / Equipamentos para pequenas oficinas técnicas profissionais dos empreendedores na Região Norte 2	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,125,000.00	0.00	Implementação Pendente											2021-09-15	2021-09-20									2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05	2022-07-04	
71-B/FAS-PDL-RC/21 / Equipamentos para Pequenas Oficinas Técnicas Profissionais dos Empreendedores na Região Centro	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,125,000.00	0.00	Implementação Pendente											2021-09-15	2021-09-20									2021-11-01	2021-12-01	2022-01-05	2022-07-04	

145-C/FAS-PDL-DCJ 19 / FAS Contracting a data Collection agency for the Cash Transfer Program Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		450,000.00	0.00	Cancelado	2019-03-21	2019-10-29	2019-04-11		2019-05-25		2019-06-22		2019-07-22		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29
149-C/FAS-PDL-HLA/ 19 / FAS Hiring of an Agency for the Implementation of Public Works in Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-08	2019-05-24	2019-05-29	2019-08-21	2019-07-12		2019-08-09		2019-09-08		2019-10-13		2019-11-17		2020-05-15
148-C/ FAS-PDL-BUG/ 19 / FAS Hiring of an Agency for the Implementation of Public Works in Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-14	2019-05-01	2019-06-04	2019-08-21	2019-07-18		2019-08-15		2019-09-14		2019-10-19		2019-11-23		2020-05-21
150-C/ FAS-PDL-KNE/ 19 / FAS Hiring of an Agency for the Implementation of Public Works in Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-27	2019-08-28	2019-06-17		2019-07-11		2019-08-28		2019-09-27		2019-11-01		2019-12-06		2020-06-03
151-C/FAS-PDL-DCJ 19 / Enlargement of the Basic Municipal Information System	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		150,000.00	109,452.37	Assinado	2019-07-21	2019-08-26	2019-08-11		2019-09-24	2019-09-30		2019-10-24	2020-02-06		2019-11-28		2020-02-12		2020-05-26
64-C/FAS-PDL-DCJ 19 / Local Government (Municipal) Human Resources Capacities Needs Assessment	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		45,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-03		2019-09-24		2019-11-07		2019-12-07				2020-01-11				2020-07-09
72-C/FAS-PDL-DCJ 17 / 3 Studies Doctoral, Indigenous Population, Sustainable Villages)	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		195,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11	2019-06-25	2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-08-17
85-C/FAS-PDL-NBAJ 17 / Work Supervision Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		90,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
84-C/FAS-PDL-KNE/ 17 / Work Supervision Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
77A-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Supervision Costs and Payment System (PW)	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		198,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-11		2019-03-04		2019-04-17		2019-05-15		2019-06-14		2019-07-19		2019-08-23		2020-08-22
88-C/FAS-PDL-LMT/ 17 / Work Supervision Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
83-C/FAS-PDL-HLAJ 17 / Work Supervision Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
66-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies MND	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19
79-C/FAS-PDL-LSL/17 / Work Supervision Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
80-C/FAS-PDL-MGE/ 17 / Work Supervision Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
76-C/FAS-DPL-DCJ 17 / National Study about Payment System (PW)	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2019-02-18
70-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies NBA	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19
82-C/FAS-PDL-HBDJ 17 / Work Supervision Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
87-C/FAS-PDL-KSL/ 17 / Work Supervision Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
81-C/FAS-PDL-KKJ/ 17 / Work Supervision Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
78-FAS-PDL-MXJ/17 / Work Supervision Maxava	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
86-C/FAS-PDL-BUG/ 17 / Work Supervision Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13		2018-01-12				2018-02-16				2018-08-15
67-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies MGE	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19
71-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Adaptation and Integration RDD with Single Registration, QDMA, PE (PRL), SEM	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2019-02-18
65-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies ZIE	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19
68-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies BE	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19
69-C/FAS-PDL-DCJ 17 / Studies Identifying the Economic Potential by Provinces to Stimulate Local Economies (P. Ambolim & Ceta) KSL	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		120,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15		2018-01-14				2018-02-18				2018-05-19

75-C/FAS-OP-DC/17 / Additional Portal and ICT System Citizen Participation and Interactive Governance	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		155.000,00	0,00	Cancelado	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-15							2018-01-14	2018-02-18	2018-05-19		
129-C/FAS-PDL-PIG/18 / Supervision Costs and Payment System ADECOS	IBRD / 87730	Local Economic Development	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		490.000,00	0,00	Cancelado	2018-10-15		2018-11-05		2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15				2019-03-22	2019-04-26	2019-10-23		
102-C/FAS-PDL-DC/19 / Master Plans for Additional Municipalities	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International		500.000,00	0,00	Cancelado	2019-10-15		2019-11-05		2019-12-19		2020-01-16	2020-02-15				2020-03-22	2020-04-25	2021-04-25		
01-C/FAS-PDL-DC/20 / Contratação de uma firma de fiscalização de obras no Huambo	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		23.000,00	94,038,33	Assinado	2020-12-11	2020-07-01	2021-01-01		2021-02-14	2020-09-25						2021-03-16	2020-09-25	2021-04-20	2020-10-13	2021-10-17
03-C/FAS-PDL-DC/20 / Contratação de uma firma de fiscalização de obras para o projecto de água e apoio a produção agrícola no Sul de Bengala	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		13.000,00	550,752,88	Assinado	2020-12-11	2020-11-10	2021-01-01		2021-02-14	2021-03-30						2021-03-16	2021-06-10	2021-04-20	2021-06-10	2021-10-17
02-C/FAS-PDL-DC/20 / Contratação de uma firma de fiscalização de obras de reabilitação das infraestruturas sociais	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		17.000,00	251,068,26	Assinado	2020-12-12	2020-11-10	2021-01-02		2021-02-15	2021-03-30						2021-03-17	2021-05-21	2021-04-21	2021-05-27	2021-10-18
164-C/FAS-PDL-DC/19 / Complaint Management Agency through SMS, Voices and Emails	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		200.000,00	0,00	Cancelado	2019-11-30		2019-12-21		2020-02-03							2020-03-04	2020-04-08	2020-10-05		
63-C/FAS-PDL-DC/21 / Contratação de uma firma de auditoria financeira	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International		50.000,00	0,00	Em fase de implementação	2021-09-21	2021-10-01	2021-10-12	2021-10-12	2021-11-25							2021-12-23	2022-01-22	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29
04-C/FAS-PDL-RS/21 / Fiscalização de Obras de execução de furos de água, construção e reabilitação de linhas, represas e combinações nas províncias da Huila, Cuando Cubango, Cunene e Namibe.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		400.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-11-12		2021-12-03		2022-01-16							2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18		
05-C/FAS-PDL-DC/21 / Fiscalização de obras dos Centros de Ação Social Integrados nas províncias de Cabinda, Zaire e Bengo.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		25.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04							2022-02-03	2022-03-10	2022-09-06		
06-C/FAS-PDL-21 / Fiscalização de obras dos Centros de Ação Social Integrados nas províncias de Malanje, Cuanza Norte e Uíje.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		25.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04							2022-02-03	2022-03-10	2022-09-06		
07-C/FAS-PDL-RS/21 / Fiscalização de obras dos Centros de Ação Social Integrados e reabilitações nas províncias de Cuanza Sul, Cunene, Huila e Namibe.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		26.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04							2022-02-03	2022-03-10	2022-09-06		
08-C/FAS-PDL-RL/21 / Fiscalização de obras dos Centros de Ação Social Integrados nas províncias de Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		25.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04							2022-02-03	2022-03-10	2022-09-06		
09-C/FAS-PDL-RC/21 / Fiscalização de obras dos Centros de Ação Social Integrados nas províncias da Benguela, Huambo, Cuanza Sul e Bié.	IBRD / 87730	Local Social and Economic Infrastructure Provision	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		26.000,00	0,00	Implementação Pendente	2021-10-31		2021-11-21		2022-01-04							2022-02-03	2022-03-10	2022-09-06		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
01-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Executive Director	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		102.000,00	102.000,00	Concluído	2017-10-02	2017-06-01	2017-10-12	2017-07-07	2017-11-02	2017-07-10	2017-08-07	2017-08-01	2018-12-07	2019-06-30	
61-C/FAS-PDL-KSL/17 / FAS LD Assistant Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	0,00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08			2018-12-08	
17-C/FAS-PDL-CBA/17 / FAS MA Assistant Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	86.400,00	Assinado	2017-10-03	2018-03-27	2017-10-13	2017-07-12	2017-11-03	2017-07-26	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2018-07-31	
60-C/FAS-PDL-KSL/17 / FAS MA Assistant Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	43.200,00	Concluído	2017-10-03	2018-03-27	2017-10-13	2017-07-13	2017-11-03	2017-07-18	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2018-07-31	
28-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS LED Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	100.200,00	Assinado	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-14	2017-07-03	2017-11-03	2017-07-14	2017-12-08	2017-07-02	2018-12-08		
52-C/FAS-PDL-BE/17 / FAS Provincial Director Be	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72.000,00	72.000,00	Concluído	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-13	2017-11-06	2017-07-24	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31	
42-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS LED Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	43.200,00	Assinado	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-13	2017-07-03	2017-11-03	2017-08-01	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08		
50-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS LED Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	64.200,00	Assinado	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-13	2017-07-14	2017-11-03	2017-07-30	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08		
15-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit LD Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72.000,00	102.800,00	Concluído	2017-10-03	2018-03-22	2017-10-13	2017-07-12	2017-11-03	2017-07-19	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2019-12-31	
28-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS Accountant Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43.200,00	43.200,00	Concluído	2017-10-02	2017-07-03	2017-10-12	2017-07-14	2017-11-02	2017-07-14	2017-12-07	2017-08-01	2018-12-07	2019-07-31	
06-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Accountant Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		66.000,00	66.000,00	Concluído	2017-10-02	2017-07-02	2017-10-12	2017-07-12	2017-11-02	2017-07-20	2017-12-07	2017-08-01	2018-12-07	2019-07-31	
05-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit MA Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		66.000,00	180.400,00	Assinado	2017-10-03	2018-03-27	2017-10-13	2017-07-12	2017-11-03	2017-07-20	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08		

56-C/FAS-PDL-CBA/17 / FAS Accountant Assistant Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	86,400.00	Concluido	2017-10-03	2018-03-26	2017-10-11	2017-07-12	2017-11-03	2017-07-26	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2019-12-31
30-C/FAS-PDL-HA/17 / FAS MA Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	43,200.00	Concluido	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-13	2017-07-14	2017-11-03	2017-07-14	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2019-07-31
02-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Executive Deputy Director	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		90,000.00	90,000.00	Concluido	2018-06-01	2018-03-22	2018-06-11	2017-07-12	2018-07-02	2017-07-18	2018-08-06	2017-08-01	2019-08-03	2020-01-03
44-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS Accountant Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
14-C/FAS-PDL-BE/17 / FAS Accountant Assistant Ba	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	43,200.00	Concluido	2017-10-03	2018-03-26	2017-10-13	2017-07-13	2017-11-03	2017-07-24	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	2018-12-31
03-C/FAS-PDL-DC/17 / Internal Auditor	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited		150,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-12	2017-06-11	2018-01-17		2018-02-07		2018-03-14		2019-03-09	
40-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS Provincial Director Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-03	2017-11-06	2016-07-13	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-03-31
45-C/FAS-PDL-KNT/17 / FAS Provincial Director Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-17	2017-11-06	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
34-C/FAS-PDL-KGC/17 / FAS Provincial Director Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2017-07-02	2017-10-16	2017-07-17	2017-11-06	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
21-C/FAS-PDL-ZRE/17 / FAS Provincial Director Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2017-07-02	2017-10-16	2017-07-13	2017-11-06	2017-08-01	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
26-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS Provincial Director Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	196,800.00	Assinado	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-14	2017-11-06	2017-07-14	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	
31-C/FAS-PDL-BUC/17 / FAS Provincial Director Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	144,000.00	Concluido	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-13	2017-11-06	2017-08-01	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
36-C/FAS-PDL-MGE/17 / FAS Provincial Director Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2017-07-02	2017-10-16	2017-07-18	2017-11-06	2017-07-28	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
47-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS Provincial Director Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	72,000.00	Concluido	2017-10-06	2017-07-02	2017-10-14	2017-07-14	2017-11-06	2017-07-30	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-31
55-C/FAS-PDL-CBA/17 / FAS Provincial Director Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	144,000.00	Concluido	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-12	2017-11-06	2017-07-26	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-07-30
18-C/FAS-PDL-KSL/17 / FAS Provincial Director Cuito Cuanavale	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	158,400.00	Assinado	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-17	2017-11-06	2017-07-18	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	
12-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Financial Manager Specialist Senior	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Limited		182,000.00	248,200.00	Concluido	2018-01-12	2018-03-27	2018-01-17	2018-03-27	2018-02-07	2018-03-27	2018-03-14	2018-01-04	2019-03-09	2020-02-28
17-C/FAS-PDL-KNE/17 / FAS Provincial Director Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	102,000.00	Concluido	2017-10-06	2018-03-22	2017-10-16	2017-07-17	2017-11-06	2017-07-30	2017-12-11	2017-08-01	2018-12-11	2019-03-31
07-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Procurement Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		45,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-19	2018-08-03	2017-09-29	2017-07-12	2017-10-20		2017-11-24		2018-11-24	
04-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Procurement Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		66,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-19		2017-09-29	2017-07-12	2017-10-20		2017-11-24		2018-11-24	
18-C/FAS-PDL-KNE/17 / FAS Procurement Assistant Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02		2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
48-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS Procurement Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02	2018-04-03	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
41-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS Procurement Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02	2018-04-03	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
53-C/FAS-PDL-BE/17 / FAS Procurement Assistant Ba	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02	2018-04-03	2017-10-12	2017-07-13	2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
22-C/FAS-PDL-ZRE/17 / FAS Procurement Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02		2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
27-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS Procurement Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02	2018-04-03	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
32-C/FAS-PDL-BUC/17 / FAS Procurement Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-02	2018-04-03	2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
33-C/FAS-PDL-BUC/17 / FAS LED Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	79,200.00	Assinado	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-13	2017-07-13	2017-11-03	2017-07-25	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	
23-C/FAS-PDL-ZRE/17 / FAS LED Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	100,200.00	Assinado	2017-10-03	2017-07-02	2017-10-13	2017-07-13	2017-11-03	2017-08-01	2017-12-08	2017-08-01	2018-12-08	
89-C/FAS-PDL-DC/17 / External Audit 2017	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		55,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30	2018-02-01	2018-05-10				2018-07-14		2019-01-10	
03-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Internal Audit	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	54,000.00	Concluido	2018-05-31	2017-07-02	2018-06-10	2017-07-12	2018-07-01	2017-07-18	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2018-04-30
04-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Procurement Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		66,000.00	145,200.00	Concluido	2018-05-31	2018-08-03	2018-06-10	2017-07-12	2018-07-01	2018-10-02	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2019-10-31
07-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Procurement Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		45,000.00	135,000.00	Assinado	2018-05-31	2018-08-03	2018-06-10	2017-07-12	2018-07-01	2018-10-02	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	
53-C/FAS-PDL-BE/17 / FAS Procurement Assistant Ba	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct		43,200.00	86,400.00	Concluido	2018-05-31	2018-08-10	2018-06-10	2017-07-13	2018-07-01	2018-10-02	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2018-12-31

32-C/FAS-PDL-BUC/17 / FAS Procurement Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Assinado	2018-05-31	2018-08-10	2018-06-10	2017-07-13	2018-07-26	2018-09-05	2017-08-01	2019-08-05		
18-C/FAS-PDL-KNE/17 / FAS Procurement Assistant Kone	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Concluido	2018-05-31	2018-10-22	2018-06-10	2017-07-17	2018-07-01	2018-10-22	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2019-07-31
61-C/FAS-PDL-KSL/17 / FAS LD Assistant Kuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Assinado	2018-05-31	2017-07-02	2018-06-10	2017-07-17	2018-07-01	2017-07-18	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	
27-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS Procurement Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Assinado	2018-05-31	2018-08-10	2018-06-10	2017-07-04	2018-07-01	2018-10-02	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	
41-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS Procurement Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Concluido	2018-05-31	2018-08-10	2018-06-10	2017-07-13	2018-07-01	2018-09-24	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2019-07-31
44-C/FAS-PDL-HBO/17 / FAS Accountant Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	85,800.00	Concluido	2018-05-31	2017-07-02	2018-06-10	2017-07-13	2018-07-01	2018-06-19	2018-08-05	2017-08-01	2019-08-05	2021-02-28
90-C/FAS-PDL-HLA/17 / FAS LD Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	64,200.00	Concluido	2018-06-01	2017-07-02	2018-06-11	2017-07-14	2018-07-02	2017-07-14	2018-08-06	2017-08-01	2019-08-06	2020-02-28
48-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS Procurement Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	61,200.00	Concluido	2018-06-01	2018-08-10	2018-06-11	2017-07-14	2018-07-02	2018-10-01	2018-08-06	2017-08-01	2019-08-06	2019-03-31
22-C/FAS-PDL-ZRE/17 / FAS Procurement Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			43,200.00	86,400.00	Concluido	2018-06-01	2018-10-22	2018-06-11	2017-07-13	2018-07-02	2018-09-24	2018-08-06	2017-08-01	2019-08-06	2019-07-31
141-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Contracting a data collection agency for the cash transfer program Cacuaco	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct			450,000.00	973,112.18	Concluido	2019-04-10	2019-05-29	2019-04-20	2019-06-17			2019-06-24	2019-07-01	2019-12-21	2020-03-09
142-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Contracting of an IT firm to develop the Management Information System for the Cash Transfer Program	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct			200,000.00	911,525.75	Assinado	2019-05-08	2019-05-01	2019-05-18	2019-06-06			2019-07-22	2019-08-01	2020-01-18	
11-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unity Procurement Specialist Senor	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open			96,000.00	136,656.00	Assinado	2019-05-29	2019-08-19	2019-07-17	2020-01-28	2019-08-07	2020-02-15	2019-09-11	2020-01-29	2020-03-09	
08-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unity Specialist in Environmental and Social Safeguards	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			66,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-05-29	2019-08-15	2019-07-17		2019-08-07		2019-09-11		2020-03-09	
11-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Procurement Specialist Senior	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Direct			66,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-06		2017-10-16		2017-11-06		2017-12-01		2018-12-01	
152-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Executive Director	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct			102,000.00	47,344.00	Assinado	2019-09-05	2019-06-01	2019-09-15	2019-07-03			2019-11-19	2019-07-02	2020-05-17	
08-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Specialist in Environmental and Social Safeguards	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			66,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-25	2019-06-02	2017-10-05		2017-10-16		2017-11-30		2018-11-30	
09-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unit LE Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			52,000.00	52,815.96	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-01	2019-12-23	2020-01-10	2019-12-23	2020-02-14	2020-01-01	2020-08-12	
09-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit LE Specialist	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			66,000.00	0.00	Cancelado	2017-09-25		2017-10-05		2017-10-06		2017-11-30		2018-11-30	
16-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unit Public Works Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12	
18-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit Public Works Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			45,000.00	0.00	Cancelado	2017-10-02		2017-10-12		2017-11-02		2017-12-07		2018-12-07	
96-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Maching Grants Assistant DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	72,016.32	Assinado	2019-11-01	2019-09-01	2019-12-20	2019-11-28	2020-01-10	2019-11-28	2020-02-14	2019-12-02	2021-02-13	
96-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Grants Assistant DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
94-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Financial Assistant - I DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	6,000.00	Concluido	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-22	2018-12-31	2019-11-22	2019-02-04	2019-12-05	2020-02-04	2020-02-28
95-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Accountant Assistant - II DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	72,016.32	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-22	2018-12-31	2019-11-22	2018-02-04	2019-12-02	2020-02-04	
14-C/FAS-PDL-BOD/17 / FAS Provincial Director Bengo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29	
46-C/FAS-PDL-KNT/19 / FAS LD/IF Assistant Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	7.25	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-12-20	2020-01-10	2019-12-20	2020-02-14	2019-12-06	2020-08-12	
46-C/FAS-PDL-KNT/17 / FAS LD Assistant Cuanza Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
108-C/FAS-PDL-KSL/19 / FAS LE (MG&P) Assistant Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	43,200.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2020-06-08	2020-01-10	2020-06-22	2020-02-14	2020-03-02	2021-02-13	
108-C/FAS-PDL-KSL/18 / FAS Grants Assistant Kuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
25-C/FAS-PDL-KKG/17 / FAS LD Assistant Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
20-C/FAS-PDL-KNE/17 / FAS LD Assistant Cuanze	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct			43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
43-C/FAS-PDL-HBO/19 / FAS LD Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open			36,000.00	42,000.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-21	2020-01-10	2019-11-21	2020-02-14	2020-01-03	2020-08-12	

43-C/FAS-PDL-HRD/17 / FAS LD Assistant Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
118-C/FAS-PDL-ZRE/18 / FAS Provincial Director Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		52,800.00	13,200.00	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-22	2018-12-11	2019-11-22	2019-02-04	2019-12-02	2020-02-04	
113-C/FAS-PDL-HLA/18 / FAS Public Work Assistant/ADECOS Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	28,000.00	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-12-26	2018-12-31	2019-12-26	2019-02-04	2020-01-06	2020-02-04	
114-C/FAS-PDL-NBA/18 / FAS LD Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	45,000.00	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-25	2018-12-31	2019-11-25	2019-02-04	2019-12-02	2020-02-04	
101-C/FAS-PDL-BE/18 / FAS Local Economic Assistant Be	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	81,000.00	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-25	2018-12-31	2019-11-25	2019-02-04	2019-12-02	2020-02-04	
38-C/FAS-PDL-MGE/17 / FAS LD Assistant Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
131-C/FAS-PDL-LDA/18 / FAS LD Assistant Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		52,800.00	81,000.00	Assinado	2018-10-24	2019-08-01	2018-12-12	2019-11-25	2019-01-02	2019-11-25	2019-02-06	2019-12-02	2019-08-05	
59-C/FAS-PDL-KSL/18 / FAS LD Assistant Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	7,500.00	Concluido	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-25	2020-01-10	2019-11-25	2020-02-14	2019-12-02	2020-08-12	2020-03-31
59-C/FAS-PDL-KSL/17 / FAS LED Assistant Cuanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
128-C/FAS-PDL-LIG/18 / FAS LD Assistant Uige	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	34,000.00	Assinado	2018-10-22	2019-08-01	2018-12-10	2019-11-26	2018-12-31	2019-02-04	2020-01-13	2020-02-04		
24-C/FAS-PDL-BCD/19 / FAS LD Assistant Bengo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	24,000.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-25	2020-01-10	2019-11-25	2020-02-14	2019-12-02	2020-08-12	
24-C/FAS-PDL-ZRE/17 / FAS LED Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
10-C/FAS-PDL-DC/17 / FAS Central Unit ADECOS Assistant I	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-11		2019-04-03		2019-04-22		2019-05-27		2019-11-23	
35-C/FAS-PDL-BUG/17 / FAS Public Work Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
39-C/FAS-PDL-MGE/17 / FAS LED Assistant Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
39-C/FAS-PDL-LSL/19 / FAS LD Assistant Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	24,000.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-12-12	2020-01-10	2019-12-10	2020-02-14	2020-01-02	2020-08-12	
37-C/FAS-PDL-MGE/17 / FAS MMA Assistant Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
49-C/FAS-PDL-LMT/19 / FAS LD/FP Assistant Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	7,500.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-25	2020-01-10	2019-11-25	2020-02-14	2019-12-02	2020-08-12	
49-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS Accountant Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
51-C/FAS-PDL-LDA/19 / FAS LE (M&P) Assistant Lunda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	30,007.25	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-12-23	2020-01-10	2019-12-23	2020-02-14	2020-01-06	2020-08-12	
51-C/FAS-PDL-NBA/17 / FAS MMA Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
91-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Social Protection Specialist DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		66,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
92-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Human Resource Specialist DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
93-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Human Resource Assistant DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
97-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Communication Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	72,010.88	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-25	2020-01-10	2019-11-25	2020-02-14	2019-12-05	2021-02-13	
97-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Productive Inclusion Assistant DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
98-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS M&E Assistant DC	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
100-C/FAS-PDL-BE/18 / FAS Grants Assistant Be	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2019-08-03	
102-C/FAS-PDL-MGE/19 / FAS Provincial Director Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		52,800.00	48,023.12	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-22	2020-01-10	2019-11-22	2020-02-14	2019-12-02	2020-08-12	
102-C/FAS-PDL-BUG/19 / FAS Productive Inclusion Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2019-08-03	
153-C/FAS-PDL-DC/19 / Procurement Specialist for PFM	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open		180,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-11		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-06-22	
146-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unit ADECOS-9 Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-08		2019-06-26		2019-07-17		2019-08-21		2020-02-17	
126-C/FAS-PDL-BCD/18 / FAS Productive Inclusion Assistant Bengo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
125-C/FAS-PDL-LSL/18 / FAS Grants Assistant Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	
103-C/FAS-PDL-BUG/18 / FAS ADECOS Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04	

117-C/FAS-PDL-MCE/18 / FAS Grants Assistant Malange	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
124-C/FAS-PDL-LNT/18 / FAS ADECOS Assistant Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
130-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS LD Assistant Municipal Grants	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
111-C/FAS-PDL-HLA/18 / FAS Productive Inclusion Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
133-C/FAS-PDL-LDA/17 / FAS LD Assistant Luanda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
135-C/FAS-PDL-MXD/17 / FAS Provincial Director Moxico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
134-C/FAS-PDL-LDA/17 / FAS MBA Assistant Luanda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
136-C/FAS-PDL-MXD/17 / FAS LD Assistant Moxico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
109-C/FAS-PDL-KSL/18 / FAS ADECOS Assistant Kwanza Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
122-C/FAS-PDL-MXD/18 / FAS ADECOS Assistanta Moxico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
106-C/FAS-PDL-KNT/15 / FAS Productive Inclusion Assistant Kwanza Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
12-C/FAS-PDL-UG/17 / FAS Provincial Director Uige	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
119-C/FAS-PDL-ZRE/18 / FAS ADECOS Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
116-C/FAS-PDL-MCE/18 / FAS ADECOS Assistant Malange	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
117-C/FAS-PDL-LNT/17 / FAS Director Provincial Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
118-C/FAS-PDL-LSL/17 / FAS Provincial Director Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
110-C/FAS-PDL-KNE/18 / FAS ADECOS Assistant Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
99-C/FAS-PDL-DC/18 / FAS Institutional Strengthening Assistant DG	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		45,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
132-C/FAS-PDL-LDA/17 / FAS Provincial Director Luanda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		72,000.00	0.00	Cancelado	2018-10-24		2018-11-03		2018-11-24		2018-12-29		2019-12-29
104-C/FAS-PDL-CBA/18 / FAS Grants Assistant Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
107-C/FAS-PDL-KNT/18 / FAS ADECOS Assistant Kwanza Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
113-C/FAS-PDL-NBA/18 / FAS Grants Assistant Namibe	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
127-C/FAS-PDL-BCD/18 / FAS ADECOS Assistant Bengo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
105-C/FAS-PDL-CBA/18 / FAS ADECOS Assistant Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
121-C/FAS-PDL-KKC/18 / FAS ADECOS Assistant Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
120-C/FAS-PDL-ZRE/18 / FAS ADECOS Assistant Zaire	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
112-C/FAS-PDL-HLA/18 / FAS ADECOS Assistant Huila	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
123-C/FAS-PDL-LNT/18 / FAS Grants Assistant Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-12-10		2018-12-31		2019-02-04		2020-02-04
14-C/FAS-PDL-BCD/19 / FAS Provincial Director - Bengo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		52,800.00	56,400.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-11-22	2020-01-10	2019-11-22	2020-01-14	2020-01-03	2020-08-12
35-C/FAS-PDL-CBA/19 / FAS LD Assistant Cabinda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2021-06-23	2020-01-10	2021-06-25	2020-02-14		2020-08-12
100-C/FAS-PDL-LNT/19 / FAS Provincial Director Lunda Norte	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		52,800.00	8,800.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2019-12-20	2020-01-10	2019-12-20	2020-02-14	2020-01-03	2020-08-12
37-C/FAS-PDL-MXD/19 / FAS LD Assistant Moxico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	129,600.00	Concluido	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2017-07-13	2020-01-10	2017-07-20	2020-02-14	2017-08-01	2020-08-12
10-C/FAS-PDL-BUC/19 / FAS LD Assistant Benguela	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12
20-C/FAS-PDL-KNE/19 / FAS LD /TF Assistant Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Em fase de implementação	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12

72-C/FAS-PDL-DC/19 / 3 – Studies Director, Indigenous Population, Sustainable Villages.	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	60,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-11		2019-09-21				2019-11-25		2020-05-23
165-C/FAS-PDL-KKG/19 / FAS Provincial Director - Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	61,200.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2020-02-24	2020-01-10	2020-03-02	2020-02-14	2020-03-02	2020-08-12
19-C/FAS-PDL-KNE/17 / Provincial Director Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct	52,800.00	0.00	Cancelado	2017-10-03		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08
147-C/FAS-PDL-DC/19 / Administrator of Monetary Social Transfers	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	200,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-14	2019-05-01	2019-07-02	2019-07-05	2019-07-23	2019-08-12	2019-08-27		2020-02-23
98-C/FAS-PDL-BBE/19 / FAS Provincial Director Bê	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	96,000.00	Assinado	2019-10-11	2019-08-01	2019-11-29	2020-02-12	2019-12-20	2020-02-12	2020-01-24	2020-03-01	2021-01-23
19-C/FAS-PDL-KNE/19 / FAS Provincial Director Cunene	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	21,000.00	Assinado	2019-10-14	2019-08-01	2019-12-02	2020-07-27	2019-12-23	2020-07-30	2020-01-27	2020-08-03	2020-07-25
93-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Unit Central Infrastructures Assistant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	72,000.00	Assinado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20	2020-03-12	2020-01-10	2020-03-12	2020-02-14	2020-03-02	2021-02-13
169-C/FAS-PDL-LSL/19 / FAS Provincial Director - LSL	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	0.00	Em fase de Implementação	2019-12-05	2019-08-01	2020-01-23		2020-02-13		2020-03-19		2021-03-19
171-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Assistant Communication II	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	18,000.00	Assinado	2019-12-05	2019-12-02	2020-01-23	2020-06-29	2020-02-13	2020-06-28	2020-01-19	2020-07-01	2021-01-19
170-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Central Unity Financial Manager	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	4,600.00	Assinado	2020-01-08	2019-12-02	2020-02-26	2020-06-29	2020-03-18	2020-06-30	2020-04-22	2020-07-01	2020-10-19
158-C/FAS-PDL-DC/19 / Project Coordinator (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	96,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-12-01	2020-02-04	2020-01-15	2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
168-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS – Internal Auditor	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	50,800.00	0.00	Cancelado	2020-01-08	2019-12-02	2020-02-26		2020-03-18		2020-04-22		2020-10-19
161-C/FAS-PDL-DC/19 / Strategic Communication Specialist (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-12-02	2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
156-C/FAS-PDL-DC/19 / Senior Financial Manager (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	90,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-12-02	2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
155-C/FAS-PDL-DC/19 / Environmental Safeguards Specialist (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	72,000.00	114,864.00	Assinado	2019-12-17	2019-12-02	2020-02-04	2020-02-19	2020-02-25	2020-02-21	2020-03-31	2020-01-02	2020-09-27
160-C/FAS-PDL-DC/19 / Operational Communication Specialist (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17		2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
159-C/FAS-PDL-DC/19 / Social Specialist & Gender (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	72,000.00	54,000.00	Assinado	2019-12-17	2019-12-02	2020-02-04	2020-03-03	2020-02-25	2021-03-10	2020-03-31	2020-03-16	2020-09-27
157-C/FAS-PDL-DC/19 / Monitor & Evaluation Specialist (PTSM)	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	52,800.00	0.00	Cancelado	2019-12-17		2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
173-C/FAS-PDL-KSL/20 / FAS Provincial Director Cunlul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	60,000.00	41,200.00	Assinado	2020-04-13	2020-06-07	2020-06-01	2020-02-20	2020-06-22	2020-02-25	2020-07-27	2020-03-02	2021-07-27
172-C/FAS-PDL-HBD/20 / FAS Provincial Director Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	60,000.00	35,200.00	Assinado	2020-04-13	2020-06-07	2020-06-01	2020-06-08	2020-06-22	2020-06-22	2020-07-27	2020-07-01	2021-07-27
174-C/FAS-PDL-LDA/20 / FAS Provincial Director Luanda	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	60,000.00	52,800.00	Assinado	2020-04-13	2020-06-07	2020-06-01	2020-08-26	2020-06-22	2020-08-28	2020-07-27	2020-09-01	2021-07-27
175-C/FAS-PDL-MXD/20 / FAS Provincial Director Mexico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	60,000.00	52,800.00	Assinado	2020-04-13	2020-06-07	2020-06-01	2020-06-05	2020-06-22	2020-06-22	2020-07-27	2020-07-01	2021-07-27
176-C/FAS-PDL-MXD/20 / FAS Local Economy Development Assistant - Mexico	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2020-04-13	2020-06-07	2020-06-01		2020-06-22		2020-07-27		2021-07-27
166-C/FAS-PDL-DC/20 / Administradora Logística	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	52,800.00	52,800.00	Assinado	2020-06-23	2020-06-28	2020-07-03	2020-06-08			2020-09-06	2020-07-01	2021-03-05
92-C/FAS-PDL-DC/19 / FAS Procurement Assistant – Project Consultant	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-01		2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2021-02-13
154-C/FAS-PDL-DC/19 / Operations Coordinator PTSM	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open	180,000.00	0.00	Cancelado	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25		2020-06-22
02-C/FAS-PDL-HBD/21 / Assistente de DEL Huambo	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2021-05-21	2021-05-03	2021-07-09	2021-08-05	2021-07-30	2021-08-10	2021-09-03		2022-03-02
01-C/FAS-PDL-NBE/21 / Assistente DEL – Namibe	IBRD / 87730	Local Economic Development	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Em fase de Implementação	2021-05-21	2021-05-03	2021-07-09	2021-07-13	2021-07-30	2021-07-15	2021-09-03		2022-03-02
91-C/FAS-PDL-LSL/19 / FAS LE (MG/IF) Assistant Lunda Sul	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-08-01	2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2021-03-31
88-C/FAS-PDL-MCE/19 / FAS LE (MG/IF) Assistant Malanje	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2019-12-17	2019-08-01	2020-02-04		2020-02-25		2020-03-31		2020-09-27
25-C/FAS-PDL-KKG/19 / FAS LE (IF) Assistant Cuando Cubango	IBRD / 87730	Local Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-01	2019-08-01	2019-12-20		2020-01-10		2020-02-14		2020-08-12