

SEUILS RECOMMANDES POUR LES METHODES DE PASSATION DE MARCHES

| Pays | Travaux (dollars us millier) | | | Biens, systèmes informatiques and services non consultants | | | Liste restreinte avec uniquement des firmes nationales | |
|-------------------|------------------------------|--------|------|--|-------|------|--|--------------------------------------|
| | AOI ≥ | AON < | DC ≤ | AOI ≥ | AON < | DC ≤ | Services de consultants < | Design et supervision construction ≤ |
| Burundi | 7,000 | 7.000 | 200 | 3.000 | 3,000 | 100 | 200 | 300 |
| Comores | 3,000 | 3.000 | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 |
| Guinée | 5,000 | 5.000 | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 200 |
| Madagascar | 5,000 | 5.000 | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 |
| Mali | 15,000 | 1.000 | 200 | 3,000 | 3,000 | 100 | 200 | 400 |
| Maurice | 3,000 | 3.000 | 200 | 1000 | 1000 | 100 | 200 | 300 |
| Niger | 5,000 | 5.000 | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 200 |
| Seychelles | 3,000 | 3.000 | 200 | 500 | 500 | 100 | 100 | 300 |
| Tchad | 10.000 | 10.000 | 200 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 300 |

SEUILS PRESCRITS POUR LES REVUES PREABLES (non objection) DE L'IDA

(SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPLICITE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES)

| Type de marchés et services (dollars US million) | Agence d'exécution Hauts risques | Agence d'exécution Risques substantielles | Agence d'exécution Risques modérés | Agence d'exécution Peu de risques |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Travaux, installation clés en mains, installation et fourniture | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Biens, systèmes informatiques et services non consultants | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| Consultants (firmes) | 0.5 | 1 | 2 | 4 |

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Consultants Individuels | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|

PROCUREMENT PLAN Burundi : Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project

General Information
 Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-21
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-28)
 Project ID: P149176 GPN Date:
 Project Name: Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project
 Loan / Credit No: IDA / D0490
 Executing Agency(ies) PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| D10304 / Recrutement d'une entreprise chargée d'effectuer la rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines et de l'ORM | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | | 360,000.00 | 402,899.30 | Achévé | | | | | | 2016-12-15 | 2018-10-26 | 2016-12-20 | | | | | 2017-01-31 | 2018-11-30 | 2017-03-02 | 2018-12-07 | 2017-04-06 | 2018-12-17 | 2017-10-03 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned | Actual |
| S40/ADN/F/2/PRCIEG/2017 / Acquisition de mobilier et de matériel de bureau (appui à FUCP et CC) | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 140,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2016-12-19 | 2016-12-24 | | | | | 2017-02-04 | | 2017-03-06 | | 2017-04-10 | | 2017-10-07 | |
| C40102 / Acquisition de logiciels de développement pour la modernisation du site WEB | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2016-12-20 | | | | | | | | | | 2017-02-14 | | 2017-08-13 | |
| D30202 / Acquisition des logiciels de collecte de données - formation des utilisateurs | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2016-12-01 | 2016-12-06 | | | | | 2017-01-17 | | 2017-02-16 | | 2017-03-23 | | 2017-09-19 | |
| D20302 / Acquisition d'un (01) véhicule | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 50,726.82 | Achévé | | | | | | | 2016-11-30 | 2017-08-31 | | | | | | | 2017-01-25 | 2017-10-27 | 2017-07-24 | 2017-12-01 | |
| D30102 / Acquisition de matériel et d'équipements de terrain (motos, tenues, ...) + SAV | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 160,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2016-12-01 | 2017-03-10 | 2016-12-06 | | | | 2017-01-17 | | 2017-02-16 | | 2017-03-23 | | 2017-09-19 | |
| S40/ADN/F/01/PRCIEG/2017 / Acquisition d'équipements informatiques et services connexes pour différentes structures bénéficiaires du PRCIEG | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 1,820,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2017-08-08 | 2017-08-13 | | | | | 2017-09-24 | | 2017-10-24 | | 2017-11-28 | | 2018-05-27 | |
| S40/ADN/F/05/2018 / Acquisition équipements de classement des dossiers, Kits de l'énergie solaire, Système d'archivage à la CDC, CTI/OBR & Di du MFBP, Equipements de tracabilité minerais, Fourniture & installation des logiciels | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 929,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2018-07-18 | 2018-07-23 | | | | | 2018-09-03 | | 2018-10-03 | | 2018-11-07 | | 2019-05-06 | |
| C40301 / Acquisition d'une mini-impimenterie | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 140,000.00 | 194,102.68 | Résilié | | | | | | 2018-07-02 | 2020-01-30 | 2018-07-07 | 2020-02-07 | | | 2018-08-18 | 2020-03-06 | 2018-09-17 | 2020-03-12 | 2018-10-22 | 2020-03-30 | 2019-04-20 | |
| A30603 / Acquisition des équipements pour le classement des dossiers dans les bureaux régionaux de l'ORM | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 322,495.96 | Signé | | | | | | | 2018-08-05 | 2018-10-10 | | | | | | | 2018-09-30 | 2018-11-05 | 2019-03-29 | 2018-12-17 | |
| A30606 / Acquisition des kits de l'énergie solaire pour les bureaux régionaux de l'ORM | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 300,000.00 | 742,675.48 | Achévé | | | | | | 2018-10-16 | 2019-05-18 | 2018-10-21 | 2019-05-20 | | | 2018-12-02 | 2019-06-21 | 2019-01-01 | 2019-08-19 | 2019-02-05 | 2019-09-16 | 2019-08-04 | 2020-04-07 |
| C20305 / Acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 5,000.00 | 21,684.00 | Achévé | | | | | | 2018-08-22 | 2019-06-07 | | | | | | | | 2018-10-17 | 2019-08-20 | 2019-04-15 | 2019-12-23 | |
| C20304 / Acquisition des logiciels de statistiques EViews, Stata, ArcGIS, SPSS, XLStat | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2018-10-02 | | | | | | | | | 2018-11-27 | | 2019-05-26 | | |
| D30107 / Acquisition de petits équipements pour la tracabilité des minerais | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 200,000.00 | 193,164.01 | Achévé | | | | | | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-29 | | | | 2018-10-10 | 2018-10-01 | 2018-11-09 | 2018-10-19 | 2018-12-14 | 2018-10-19 | 2019-06-12 | 2019-01-18 |
| C20306 / Appui logistique à l'Institut de Statistiques Appliquées de l'Université du Burundi à travers l'achat du matériel et équipements pédagogiques (ordinateurs et autres équipements bureautiques: licences de logiciels statistiques, livres spécialisés | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Appel d'offres | Limited | Single Stage - One Envelope | | 100,000.00 | 244,891.57 | Achévé | | | | | | 2018-09-17 | 2019-05-10 | 2018-09-22 | 2019-05-13 | | | 2018-11-03 | 2019-06-28 | 2018-12-03 | 2019-07-08 | 2019-01-07 | 2019-10-28 | 2019-07-06 | 2020-01-31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A10101-10201-10301 / Recrutement d'un cabinet international ayant pour mission : (i) la révision et la codification de tous les textes de lois fiscales (ii) l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication, (iii) l'élaboration de la stratégie de la politique | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 250,000.00 | 277,764.10 | Signé | 2017-09-15 | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017-11-19 | 2017-12-13 | | | | 2017-12-17 | 2018-02-02 | 2018-01-16 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-04-19 | 2018-03-27 | 2018-06-06 | 2019-03-27 | |
| A30702 / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur la collecte des recettes communales par l'ORR | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2017-10-20 | 2018-06-04 | 2017-11-10 | 2018-06-08 | 2017-12-24 | 2018-08-13 | | | | | | | | 2018-01-23 | 2018-10-09 | 2018-02-27 | | 2018-08-26 | |
| A30201-A30501-A40301 / Cabinet pour former vérificateurs ORR en techniques de vérifications fiscales dans secteurs spécialisés, développer un système de programmation audits, élaborer des modules de formation sur la fiscalité, la comptabilité minières & formation | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 115,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-12 | 2018-06-08 | 2018-07-03 | | 2018-08-16 | | | | | 2018-09-13 | | 2018-10-13 | | 2018-11-17 | | 2018-12-22 | | 2019-12-22 | |
| A30202 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue institutionnelle et organisationnelle de l'ORR | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 100,000.00 | 137,109.00 | Achévé | 2018-07-20 | 2019-03-14 | 2018-08-10 | 2019-03-21 | 2018-09-23 | 2019-05-10 | | | | | | | | 2018-10-23 | 2019-07-01 | 2018-11-27 | 2019-08-22 | 2019-05-26 | 2020-12-17 |
| B10103 / Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit financier du Projet | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - International | 20,000.00 | 26,665.00 | Achévé | 2018-05-15 | 2018-03-23 | 2018-06-05 | 2018-03-26 | 2018-07-19 | 2018-04-25 | | | | 2018-08-16 | 2018-05-24 | 2018-09-15 | 2018-05-30 | 2018-10-20 | 2018-06-01 | 2018-11-24 | 2018-06-05 | 2019-05-23 | 2019-12-31 |
| B20203-B20204 / AT pour accompagner le MFBP à la réception du progiciel de Gestion des Finances Publiques GFP (phase administrative et comptable); formation des formateurs sur le module SIGEFI pour les nouveaux ministères et institutions interconnectés | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-08 | | 2018-07-29 | | 2018-09-11 | | | | | | | | | 2018-10-11 | | 2018-11-15 | | 2019-05-14 | |
| C40108-40201 / Consultant pour formation sur le langage de programmation JAVA dans le but de faire des applications pour l'Institut (formations sur l'administration des serveurs), la formation sur le développement des applications mobiles | IDA / D0490 | Component 3: Improving IT/EBU's Institutional Capacity | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-07 | 2018-06-14 | 2018-07-28 | | 2018-09-10 | | | | | | | | | 2018-10-10 | | 2018-11-14 | | 2019-05-13 | |
| B20203 / Recrutement d'un consultant international pour accompagner le MFBCDE à la réception du progiciel de Gestion des Finances Publiques GFP en 2 phases : administrative et comptable. | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-18 | 2018-09-25 | 2018-07-09 | 2018-11-14 | 2018-06-22 | 2019-01-11 | | | | 2018-09-19 | | 2018-10-19 | | 2018-11-18 | | 2018-12-23 | | 2019-12-23 | |
| B102011 / Réalisation d'une étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | 60,000.00 | 154,338.00 | Achévé | 2018-06-18 | 2018-06-23 | 2018-07-09 | 2018-09-05 | 2018-06-22 | 2018-10-25 | | | | 2018-09-19 | 2018-12-05 | 2018-10-19 | 2019-01-10 | 2018-11-18 | 2019-01-15 | 2018-12-23 | 2019-01-25 | 2019-12-23 | 2019-05-06 |
| A30101 B / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'ORR en vue de l'implémentation d'un logiciel de gestion intégrée des taxes internes | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open - International | 130,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-09 | 2018-06-14 | 2018-07-30 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 2018-10-23 | | | | 2018-10-10 | 2018-12-03 | 2018-11-09 | 2019-01-10 | 2018-12-09 | | 2019-01-13 | | 2020-01-13 | |
| B40201 B / Recrutement d'un cabinet international pour l'assistance technique des magistrats et du personnel d'appui aux différentes formations et travaux pratiques | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-25 | 2018-06-14 | 2018-07-16 | | 2018-08-29 | | | | | 2018-09-26 | | 2018-10-26 | | 2018-11-30 | | 2019-01-04 | | 2020-01-04 | |
| D10501 BIS / Recrutement d'un cabinet pour assister le MEM dans les négociations et l'exécution des conventions minières | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 100,000.00 | 102,664.61 | Achévé | 2018-08-22 | 2018-08-27 | 2018-09-12 | 2018-08-30 | 2018-10-26 | 2019-04-04 | | | | | | | | 2018-11-25 | 2019-04-12 | 2018-12-30 | 2019-05-22 | 2019-06-28 | 2019-07-16 |
| B20301-20302-20303-20304 / Recrutement d'un cabinet pour former les cadres du MFSP impliqués à la maintenance et au développement du SIGEFI | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-26 | | 2017-12-17 | | 2018-01-30 | | | | | | | | | 2018-03-01 | | 2018-04-05 | | 2018-10-02 | |
| B10210-B10211 / Consultant pour (i) l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation sur la CPF, (ii) étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droits constatés | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-10-05 | 2018-05-18 | 2018-10-26 | | 2018-12-09 | | | | | 2019-01-06 | | 2019-02-05 | | 2019-03-12 | | 2019-04-16 | | 2020-04-15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|---|----------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A30201 / Recrutement d'un Cabinet pour la Formation des vérificateurs de l'OBR sur les techniques de vérifications fiscales dans les secteurs spécialisés (télécoms, banques, assurance et construction), | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – National | | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-11 | 2019-02-03 | 2019-03-04 | 2019-04-17 | 2019-04-14 | | | | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 2019-12-18 | | | | | |
| B10210 / Recrutement d'un consultant chargé de la formation sur la gestion des finances publiques | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité | Open – International | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-18 | 2018-06-23 | 2018-07-09 | 2018-08-22 | | 2018-09-19 | 2018-10-19 | | 2018-11-18 | 2018-12-23 | 2019-12-23 | | | | | |
| B10213 BIS / Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic des besoins en archivage électronique en faveur de la Cour des Comptes, de l'OBR et de la Direction de l'Informatique/MFBCDE ainsi que le diagnostic des TIC au MEM | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 2019-03-08 | 2020-06-25 | 2019-04-21 | | | | 2019-05-21 | 2019-06-25 | 2019-12-22 | | | | | |
| B20203 BIS / A.T pour analyser, identifier et participer aux travaux d'intégration de tous les éléments manquant au projet de CIP et apporter une technique au processus de sa réception. | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 100,000.00 | 129,615.01 | Achévé | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-11-14 | 2019-01-23 | 2019-03-15 | | | | 2019-02-22 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019-09-25 | 2020-06-10 | | | |
| A31011 BIS / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'OBR en vue de l'implémentation d'un logiciel des gestion intégrée des taxes internes | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 130,000.00 | 126,337.02 | Achévé | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | | | | 2018-11-22 | 2019-01-16 | 2018-12-27 | 2019-02-25 | 2019-06-25 | 2019-11-07 | | |
| B30303 / Renforcement des capacités sur le Système de Gestion et d'Analyse de la Dette (SYGAD) | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Passation de marchés auprès des agences de l'ONU | Direct | | 250,000.00 | 224,174.00 | Signé | | | | | | | | | | 2020-04-11 | 2021-03-27 | 2020-10-08 | | | | |
| A30401 / Recrutement d'un consultant pour les formations de mise à niveau du personnel IT et des utilisateurs à l'OBR | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 190,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-02-20 | 2018-05-18 | 2017-03-13 | 2017-04-26 | | 2017-05-24 | 2017-06-23 | | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 2018-09-01 | | | | | |
| D10105 / AT pour l'élaboration du document de stratégie de l'OBM | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-16 | 2018-05-16 | 2018-08-06 | 2018-09-19 | | | | | 2018-10-19 | 2018-11-23 | 2019-05-22 | | | | | |
| A30402 / Recrutement d'un consultant pour la Conception et la mise en place de la stratégie de changement et de la communication | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-24 | 2017-02-14 | | 2017-03-30 | | | | | 2017-04-29 | 2017-06-03 | 2017-11-30 | | | | | |
| B10210 BIS / Consultant pour la Formation sur la gestion des finances publiques | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-03-11 | | 2019-04-01 | 2019-05-15 | | | | | 2019-06-14 | 2019-07-19 | 2020-01-15 | | | | | |
| B10217 / AT pour la mise en place d'un système d'information pour le suivi-évaluation du Plan National de Développement, de son Plan d'actions et des projets et programmes de développement | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 600,000.00 | 469,398.93 | Signé | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 2020-08-19 | 2020-10-16 | | 2020-09-16 | 2020-12-11 | 2020-10-16 | 2021-06-15 | 2020-11-20 | 2021-07-12 | 2020-12-25 | 2021-07-14 | 2021-12-25 |
| B10108 / Recrutement d'un cabinet d'audit financier du projet année 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022(closure) | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open – International | | 25,000.00 | 10,049.55 | Signé | 2020-08-20 | 2020-08-06 | 2020-09-10 | 2020-08-11 | 2020-10-24 | 2020-09-23 | | 2020-11-21 | 2020-10-27 | 2020-12-21 | 2020-11-09 | 2021-01-25 | 2020-11-11 | 2021-03-01 | 2020-11-13 | 2021-08-28 |
| A30502 / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour et le développement d'une méthodologie du registre des contribuables | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open – International | | 400,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-10-30 | | 2020-11-20 | 2021-01-03 | | | | 2021-01-31 | 2021-03-02 | 2021-04-06 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | | | | |
| A40406-A40407 / Recrutement d'un consultant pour assurer la formation sur les méthodes et techniques d'exploitation minière et de gestion des laboratoires modernes | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 50,000.00 | 108,113.00 | Signé | 2020-09-30 | 2020-11-04 | 2020-10-21 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | 2021-01-22 | | | | 2021-01-03 | 2021-03-30 | 2021-02-07 | 2021-04-09 | 2021-08-06 | | |
| A30201 BIS / Recrutement d'un Cabinet pour la Formation des vérificateurs de l'OBR sur les techniques de vérifications fiscales dans les secteurs spécialisés (télécoms, banques, assurance et construction), | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open – International | | 80,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-04-30 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 2021-05-05 | 2021-07-04 | | | | 2021-08-03 | 2021-09-07 | 2022-03-06 | | | | | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|------------|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A20103 / Recrutement d'un consultant international pour l'intégration d'un module de prévision fiscale dans MACRO-S afin de fournir des prévisions détaillées de recettes fiscales | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 60,000.00 | 125,272.00 | Achévé | 2017-01-20 | 2018-06-14 | 2017-03-10 | 2018-07-23 | 2017-03-31 | 2018-07-30 | 2017-05-05 | 2018-08-10 | 2017-11-01 | 2018-12-31 |
| A30204 / Recrutement d'un consultant pour la formation des vérificateurs de l'ORR sur les techniques de vérifications fiscales | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-11-30 | | 2017-01-18 | | 2017-02-08 | | 2017-03-15 | | 2017-09-11 | |
| A30601 / Recrutement d'un consultant pour la formation des équipes des bureaux régionaux de l'ORR | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-11-24 | | 2017-01-12 | | 2017-02-02 | | 2017-03-09 | | 2017-09-05 | |
| A40301 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des modules de formation + formation | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 90,000.00 | 35,700.00 | Achévé | 2017-01-25 | 2019-01-15 | 2017-03-15 | 2019-02-21 | 2017-04-05 | 2019-03-01 | 2017-05-10 | 2019-03-13 | 2017-11-06 | 2019-05-31 |
| B10206 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur l'outil BOOST | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-10-04 | | 2017-11-22 | | 2017-12-13 | | 2018-01-17 | | 2018-07-16 | |
| B20203 / Recrutement d'un consultant international en vue de l'élaboration du référentiel comptable de l'Etat de la République du Burundi | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 70,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-07 | | 2017-01-25 | | 2017-02-15 | | 2017-03-22 | | 2017-09-18 | |
| B30301 / Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie de communication | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-04-24 | | 2017-06-12 | | 2017-07-03 | | 2017-08-07 | | 2018-02-03 | |
| B40201 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans de formation en faveur du personnel d'appui et les magistrats de la Cour des Comptes et appui aux sessions de formations | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 35,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-20 | 2018-05-21 | 2017-02-07 | | 2017-02-28 | | 2017-04-04 | | 2017-10-01 | |
| C10101 / Recrutement d'un consultant pour la formation des services statistiques sectoriels sur la GAR | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 11,500.00 | 4,327.67 | Achévé | 2017-01-01 | 2017-11-08 | 2017-02-19 | 2018-02-13 | 2017-03-12 | 2018-02-14 | 2017-04-16 | 2018-02-23 | 2017-10-13 | 2019-04-09 |
| C20201 / Recrutement d'un consultant pour mettre en place un système d'évaluation de la performance+ formation de l'équipe d'évaluation | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 27,000.00 | 38,662.51 | Achévé | 2016-12-03 | 2018-05-19 | 2017-01-21 | 2018-07-05 | 2017-02-11 | 2018-07-10 | 2017-03-18 | 2018-07-13 | 2017-09-14 | 2019-03-10 |
| C30201 / Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres de l'ISTEEBU sur les IRC | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 16,300.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-01 | | 2017-01-19 | | 2017-02-09 | | 2017-03-16 | | 2017-09-12 | |
| C30208 / Recrutement d'un consultant pour élaborer le devis permettant de calculer les coefficients de pondération de l'ICC | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 18,500.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-09 | | 2017-01-27 | | 2017-02-17 | | 2017-03-24 | | 2017-09-20 | |
| C40104 / Recrutement d'un consultant pour une assistance technique dans l'anonymisation et l'archivage des bases de données sur NADA | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 18,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-24 | 2017-09-16 | 2017-02-11 | | 2017-03-04 | | 2017-04-08 | | 2017-10-05 | |
| C40201 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur le développement des applications mobiles | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Limited | 7,200.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-04 | | 2016-12-09 | | 2016-12-30 | | 2017-02-03 | | 2017-08-02 | |
| D10101 / Recrutement d'un consultant pour la révision du règlement minier | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | 33,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-02-28 | | 2017-04-18 | | 2017-05-09 | | 2017-06-13 | | 2017-12-10 | |
| D10401 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un document de stratégies de communication et maintenance du site Web du MEM-formation des utilisateurs et de la maintenance du site Web | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-02-04 | 2017-02-28 | 2017-03-25 | | 2017-04-15 | | 2017-05-20 | | 2017-11-16 | |
| F40101 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur la Programmation orienté web | IDA / D0490 | Component 3: Improving STEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | 10,000.00 | 6,352.09 | Achévé | 2017-09-07 | 2017-09-16 | 2017-10-26 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-12-21 | 2017-11-17 | 2018-06-19 | 2018-02-12 |
| A10101 / Recrutement d'un consultant international pour élaborer la stratégie de la politique fiscale à moyen terme + formation et accompagnement de l'équipe nationale | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-30 | | 2017-03-20 | | 2017-04-10 | | 2017-05-15 | | 2017-11-11 | |
| A10301 / Recrutement d'un consultant pour élaborer la stratégie de communication du DPF | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-04 | | 2017-02-22 | | 2017-03-15 | | 2017-04-19 | | 2017-10-16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A10201 / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration d'un nouveau code des impôts et taxes | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-03-24 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-07-07 | 2018-01-03 | | | | | |
| A30501 / Recrutement d'un consultant international pour développer un système d'audit fondé sur le risque et l'élaboration d'un manuel des procédures | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2016-12-20 | 2019-01-25 | 2017-02-07 | 2019-04-01 | 2017-02-28 | 2019-04-11 | 2017-04-04 | 2017-10-01 | | |
| C20301 / Recrutement d'un consultant international (firme) pour élaborer les modules de formation pour promouvoir l'évolution de la carrière des statisticiens (STATCAN, AFRISTAT, ENSEA) + formation | IDA / D0490 | Component 3: Improving ISTEER's Institutional Capacity | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-03-28 | | | | | | 2017-06-11 | 2017-12-08 | | |
| B10209 / Recrutement d'un consultant en charge d'appuyer l'UCP à la mise en œuvre des activités du Projet en faveur du MEM | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 35,000.00 | 31,000.00 | Signé | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 2017-10-26 | 2017-09-29 | | | 2017-12-30 | 2017-10-01 | 2018-06-28 | |
| B10208 / Recrutement d'un consultant en charge d'appuyer la Cour des Comptes à l'élaboration des termes de référence. | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 15,000.00 | 31,000.00 | Signé | 2017-11-16 | 2017-11-05 | 2017-11-26 | 2017-11-09 | | | 2018-01-30 | 2017-11-20 | 2018-07-29 | |
| B10207 / Recrutement d'un consultant en charge d'appuyer la DPF et l'ODR à l'élaboration des termes de référence et dans le suivi des activités. | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 9,200.00 | Signé | 2017-11-13 | 2017-11-05 | 2017-11-23 | 2017-11-09 | | | 2018-01-27 | 2017-11-30 | 2018-07-26 | |
| A30306 / AT pour assister les équipes techniques de l'ODR à faire l'audit fonctionnel du logiciel de gestion et suivi de la chaîne des recettes afin de vérifier s'il répond aux besoins et exigences proposés par l'ODR ainsi qu'aux normes internationales d'un ITAS | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Limited | | 100,000.00 | 73,710.00 | Signé | 2017-11-08 | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2018-01-08 | 2017-12-05 | 2018-07-07 | |
| A30901 / Accompagnement de la mise en place de l'application des Comptes Courants fiscaux « CCF » | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 30,000.00 | 33,854.12 | Signé | 2017-11-24 | 2017-11-13 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | | | 2018-02-07 | 2017-12-19 | 2018-08-06 | |
| B40202 / Recrutement d'un consultant pour dispenser la formation des magistrats de la Cour des Comptes sur la méthodologie générale d'audit (planification, exécution et rapport de mission de contrôle) | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 20,662.50 | Achévé | 2017-12-26 | 2018-01-25 | 2017-12-31 | 2018-01-25 | 2018-01-21 | 2018-03-08 | 2018-02-25 | 2018-03-19 | 2018-08-24 | 2018-05-30 |
| C20101 / Recrutement d'un consultant international pour la réalisation d'un diagnostic institutionnel et organisationnel de l'ISTEER et du Système Statistique National en général. | IDA / D0490 | Component 3: Improving ISTEER's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-30 | 2017-03-11 | 2018-01-18 | | 2018-02-08 | | 2018-03-15 | | 2018-09-11 | |
| B20202 / Recrutement d'un consultant chargé d'établir une interface entre le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFP) et le Système de Gestion de la Paie des Fonctionnaires et Agents Civils de l'Etat (Open PRH). | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 100,000.00 | 106,875.00 | Achévé | 2017-10-29 | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | | | 2018-01-21 | 2018-01-15 | 2018-07-20 | 2018-05-07 |
| A30605 / Recrutement d'un consultant pour l'étude technique de l'acquisition des kits de l'énergie solaire pour les bureaux régionaux | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 18,302.01 | Signé | 2018-05-02 | 2018-06-14 | 2018-05-07 | 2018-07-16 | 2018-05-28 | 2018-08-14 | 2018-07-02 | 2018-08-16 | 2018-12-29 | |
| B40604-B40702 / Consultant régional pour l'élaborer, établir et développer la profession de comptable + accompagner l'OPC à l'intégration de l'IFAC, mise en place d'un plan de qualification professionnelle de la comptabilité et du contrôle | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 150,000.00 | 400,001.00 | Signé | 2018-06-03 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-11-02 | | | 2018-08-17 | 2019-01-15 | 2019-02-13 | |
| D10307 / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un diagnostic des TIC au MEM | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-05-06 | | 2018-05-27 | | 2018-07-01 | | 2018-12-28 | |
| D10502 / Recrutement d'un consultant national chargé d'appuyer le MEM dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles issues de l'étude de 2017 | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 20,830.08 | Achévé | 2018-06-16 | 2018-08-28 | 2018-08-04 | 2018-10-24 | 2018-08-25 | 2018-10-31 | 2018-09-29 | 2018-11-15 | 2019-03-28 | 2019-03-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| D30106 / Recrutement d'un consultant chargé de l'identification des besoins en équipements, matériels et en ressources humaines (compétences) nécessaires au fonctionnement du laboratoire | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | 20,000.00 | 19,900.96 | Achévé | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-07-03 | 2018-08-13 | 2018-07-24 | 2018-10-10 | 2018-08-28 | 2018-10-24 | 2019-02-24 | 2019-03-11 |
| D30201 / AT pour la mise en place d'un système de collecte et de gestion de la base de données du secteur minier | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | 30,000.00 | 29,520.00 | Achévé | 2018-05-05 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | 2018-07-19 | 2018-07-14 | 2018-07-25 | 2018-08-18 | 2018-08-03 | 2019-02-14 | 2018-09-04 |
| D10501 / Recrutement d'un expert pour assister le MEM dans les négociations et l'exécution des conventions minières | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-06-20 | | 2018-07-11 | | 2018-08-15 | | 2019-02-11 | |
| B40408 / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel des procédures administratives et financières de la Cour des Comptes | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 9,254.20 | Achévé | 2018-05-21 | 2018-06-13 | 2018-05-26 | 2018-09-13 | 2018-06-16 | 2018-10-10 | 2018-07-21 | 2018-10-10 | 2019-01-17 | 2019-02-05 |
| B40409 / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel de procédures de contrôle et d'audit de la Cour des Comptes | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 48,019.07 | Signé | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-06-02 | 2018-09-13 | 2018-06-23 | 2018-10-24 | 2018-07-28 | 2018-10-31 | 2019-01-24 | |
| A31101 / Assistance technique pour le renforcement des capacités de du personnel IT de FOBR pour maintenir un environnement de fonctionnement du progiciel sécurisé, stable et optimisé | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-14 | | 2018-08-02 | | 2018-08-23 | | 2018-09-27 | | 2019-03-26 | |
| B10213 / Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic des besoins en archivage électronique en faveur de la Cour des Comptes, de FOBR et de la Direction de l'Informatique/MIBCEDE ainsi que le diagnostic des TIC au MEM | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-09-18 | | 2018-11-06 | | 2018-11-27 | | 2019-01-01 | | 2019-06-30 | |
| C40305 / Recrutement d'un consultant local pour faire une étude rentabilité ainsi que l'élaboration des spécifications techniques pour l'acquisition d'une mini imprimante en faveur de l'ISTEEBU | IDA / D0490 | Component 3: Improving ISTEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Limited | 15,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-24 | 2019-02-22 | 2018-08-29 | | 2018-09-19 | | 2018-10-24 | | 2019-04-22 | |
| B40408-40409 / Elaboration (i) d'un manuel des procédures administratives et financières de la Cour des Comptes, (ii) d'un manuel des procédures de contrôle et d'audit de la CDC. | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-06-15 | | 2018-06-20 | | 2018-07-11 | | 2018-08-15 | | 2019-02-11 | |
| C20305 / Appui à l'Institut de Statistiques Appliquées (ISTA) de l'Université du Burundi à travers la prise en charge des frais des professeurs étrangers | IDA / D0490 | Component 3: Improving ISTEEBU's Institutional Capacity | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-09-24 | | 2018-10-04 | | | | 2018-12-08 | | 2019-06-06 | |
| A20104 / Recrutement d'un consultant local pour les Sessions de formation sur le module de prévision fiscale dans MACMOD-BI | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Limited | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-20 | | 2017-01-25 | | 2017-02-15 | | 2017-03-22 | | 2017-09-18 | |
| A30101 / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation aux TIC | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | 60,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-20 | 2018-05-18 | 2017-03-10 | | 2017-03-31 | | 2017-05-05 | | 2017-11-01 | |
| A31101-820101-C40108 / Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel IT du MIBCEDE, de FOBR et de l'ISTEEBU sur CISCO, JAVA, ITIL, COBIT et Microsoft | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 300,000.00 | 297,326.19 | Achévé | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2019-03-06 | | | 2018-01-06 | 2019-03-18 | 2018-07-05 | 2019-07-25 |
| B10104 / Recrutement d'un coordinateur du Projet | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 96,000.00 | 96,000.00 | Signé | 2019-07-01 | 2015-04-24 | 2019-07-11 | 2019-06-30 | 2019-08-01 | 2019-06-30 | 2019-09-05 | 2019-06-30 | 2020-03-03 | |
| B10105 / Recrutement d'un responsable en Passation des marchés | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 81,600.00 | 72,000.00 | Signé | 2019-07-01 | 2015-04-03 | 2019-07-11 | 2019-06-30 | 2019-08-01 | 2019-06-30 | 2019-09-05 | 2019-07-01 | 2020-03-03 | |
| B10106 / Recrutement d'un responsable en Administratif et Financier | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 81,600.00 | 88,000.00 | Signé | 2019-07-01 | 2015-04-03 | 2019-07-11 | 2019-11-30 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2019-09-05 | 2019-11-30 | 2020-03-03 | |
| B10107 / Recrutement d'un spécialiste des opérations et suivi/évaluation | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | 81,600.00 | 74,250.00 | Signé | 2019-07-01 | 2015-04-03 | 2019-07-11 | 2019-09-30 | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2019-09-05 | 2019-10-01 | 2020-03-03 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C30123 / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN COMPTABILITE NATIONALE POUR LE BOUCLAGE DE LA PRODUCTION DES COMPTES SOUS LE SCN 1993, LE CHANGEMENT DE BASE, LA MIGRATION VERS LE SCN 2008 ET LA RETROPROLATION DE LA SERIE LONGUE DES COMPTES 2005 A 2017. | IDA / D0490 | Component 3: Improving ISTEER's Institutional Capacity | A posteriori | Individuel | Limited | | 60,000.00 | 79,859.00 | Signé | 2020-03-02 | 2020-01-20 | 2020-03-07 | 2020-02-10 | 2020-03-28 | 2020-06-02 | 2020-05-02 | 2020-06-08 | 2020-10-29 |
| A40103 / Recrutement d'un Consultant chargé d'appuyer l'équipe d'évaluateurs à l'analyse des propositions pour la mission d'audit fiscal dans le secteur minier | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 5,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-10-13 | | 2017-10-23 | | | | 2017-12-27 | | 2018-06-25 |
| A20202 / Session de formation sur MECC (3 sessions différentes de 30 participants chacune) | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Direct | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-01-15 | | 2018-01-25 | | 2018-02-15 | | 2018-03-22 | | 2018-09-18 |
| B40201 BIS / AT à la Cour des Comptes pour assurer les formations aux magistrats et à son personnel d'appui et AT dans les missions de contrôle | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-12-12 | 2018-09-25 | 2018-12-22 | 2019-02-22 | | | 2019-02-25 | | 2019-08-24 |
| A30404 / Recrutement d'un cabinet pour la formation d'une masse critique des utilisateurs du logiciel intégré de gestion des taxes | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-08-17 | | 2018-08-27 | | | | 2018-10-31 | | 2019-04-29 |
| D30104 / Recrutement d'un consultant pour le recyclage du personnel de terrain pour un bon suivi de la traçabilité des minerais | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-26 | | 2016-12-31 | | 2017-01-21 | | 2017-02-25 | | 2017-08-24 |
| A40401 / Recrutement d'un consultant pour la conception du guide de la politique des taxes minières | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2016-12-15 | | 2017-02-02 | | 2017-02-23 | | 2017-03-30 | | 2017-09-26 |
| D20101 / Recrutement d'un consultant international pour la mise à jour de la réglementation spécifique pour les ASM | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Individuel | Open | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-01-25 | | 2017-03-15 | | 2017-04-05 | | 2017-05-10 | | 2017-11-06 |
| D10402 / AT pour l'accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie de communication | IDA / D0490 | Component 4: Improving Mining Regulatory Capacity and Practices | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-26 | | | | 2018-07-30 | | 2019-01-26 |
| A40412 / Recrutement d'un Consultant local pour la mise en place d'un système de collecte et gestion des données dans le secteur minier | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Limited | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-20 | 2020-07-02 | 2020-07-11 | | 2020-08-15 | | 2021-02-11 |
| A40409 / Recrutement d'un Consultant pour accompagner l'équipe du MIEM à l'inspection minière à l'aide des outils automatisés | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Limited | | 50,000.00 | 47,071.85 | Signé | 2020-07-15 | 2020-06-28 | 2020-07-20 | 2020-07-02 | 2020-08-10 | 2020-08-05 | 2020-09-14 | 2020-08-11 | 2021-03-13 |
| B40205 / Recrutement d'un consultant national chargé de mener une mission exploratoire d'identification des besoins de la Cour des Comptes pour le renforcement des capacités de ses magistrats et de son personnel d'appui | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-07-24 | | 2020-07-29 | | 2020-08-19 | | 2020-09-23 | | 2021-03-22 |
| B40609 / Assistance technique locale de TOPC/ Recrutement d'un cadre d'appui chargé de la formation | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,400.00 | 9,263.34 | Signé | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27 |
| B40610 / Assistance technique locale de TOPC/ Recrutement d'un cadre d'appui chargé de nouvelles techniques d'information et de communication | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,400.00 | 9,263.88 | Signé | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27 |
| B40611 / Assistance technique locale de TOPC/ Recrutement d'un cadre d'appui chargé de normes | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,400.00 | 72,000.00 | Signé | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27 |
| B40612 / Assistance technique locale de TOPC/ Recrutement d'un cadre d'appui chargé de l'assurance qualité | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,400.00 | 9,263.88 | Signé | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2021-02-01 | 2021-06-27 |
| B40613 / Assistance technique locale de TOPC/ Recrutement d'un cadre d'appui chargé des examens | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 2,400.00 | 9,263.88 | Signé | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-12-24 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2021-06-27 |
| B30307 / Consultant local pour une assistance technique à l'amélioration de la qualité des états financiers | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 20,894.58 | Signé | 2021-04-15 | 2021-03-25 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-07-29 | 2021-06-30 | 2022-01-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|------------|--------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| B10109 / Renouvellement du contrat du Coordonnateur du Projet | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-23 | 2021-07-01 | 2021-08-02 | | 2021-08-23 | | 2021-09-27 | 2022-03-26 |
| B10110 / Renouvellement du contrat du Responsable en Passation des Marchés | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Direct | | 20,400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-23 | 2021-07-01 | 2021-08-02 | | 2021-08-23 | | 2021-09-27 | 2022-03-26 |
| A40412-BIS / Recrutement d'un Consultant local pour la mise en place d'un système de collecte et gestion des données dans le secteur minier | IDA / D0490 | Component 1: Modernizing Revenue Policy and Administration | A posteriori | Individuel | Open | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-02-20 | 2021-02-15 | 2021-04-10 | 2021-03-16 | 2021-05-01 | | 2021-06-05 | 2021-12-02 |
| B40614 / Recrutement d'un Consultant chargé d'élaborer le plan stratégique et le plan d'action pour l'adhésion de l'OPC à l'IFAC | IDA / D0490 | Component 2: Strengthening Public Expenditure Management and Control; Project Management | A posteriori | Individuel | Open | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-08-13 | | 2021-10-01 | | 2021-10-22 | | 2021-11-26 | 2022-05-25 |