

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Burundi] [Burundi Youths Skills and Employability Project] [P-164416]

Project Implementation agency: [Ministry of Education and Vocational and Professional Training]

Date of the Procurement Plan: [October 2018]

Period covered by this Procurement Plan: [October 2018 – December 2019]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the national procurement legislation, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

*Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: **Not Applicable***

*Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables **Not Applicable***

*Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). **Not Applicable***

Other Relevant Procurement Information. *Not Applicable*

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Youth Skills and Employability Project

General Information
 Country: Burundi Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-01
 Project ID: P164416 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-26
 Project Name: Burundi Youth Skills and Employability Project GPN Date:
 Loan / Credit No: IDA / V2370
 Executing Agency/ies: Youth Skills and Job Creation Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PACEJ-108280-CO-DIR / Fourniture, installation et formation à l'utilisation du logiciel TOM2PRO	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,481.00	0.00	Annulé					2019-04-02	2019-10-15	2019-04-07									2019-04-12		2019-05-10

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PACEJ-140959-NC-DIR / Acquisition et formation sur le logiciel comptable TOM2PRO	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,481.00	0.00	En cours d'exécution					2019-10-22	2019-10-28	2019-10-27									2019-11-19		2020-05-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PACEJ-108939-CS-QCBS / Etude de dimensionnement des besoins des centres sélectionnés	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2019-04-26	2019-05-31	2019-05-10	2019-06-14	2019-06-17			2019-07-30		2019-08-15		2019-09-19		2019-10-24		2020-03-05		
BI-PACEJ-117574-CS-QCBS / Etude de Dimensionnement des besoins des CEMs	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-14	2019-06-07	2019-06-21		2019-08-04			2019-09-04		2019-09-30		2019-11-04		2019-11-28		2020-03-10		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PACEJ-102382-CS-INDV / Recruter un Coordinateur	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-10-15	2019-05-10		2019-05-31		2019-06-07		2021-06-06	
BI-PACEJ-102533-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-07		2019-05-24		2021-05-23	
BI-PACEJ-102538-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-07		2019-05-24		2021-05-23	
BI-PACEJ-102542-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-24		2019-05-31		2021-05-30	
BI-PACEJ-102546-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en ingénierie de formation	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-03-12	2019-05-03		2019-05-24		2019-05-31		2021-05-30	
BI-PACEJ-102562-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en questions environnementales, sociales et genre	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-07-31	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-11		2021-06-10	
BI-PACEJ-102566-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-12	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-13		2021-06-12	
BI-PACEJ-102848-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des documents de sauvegardes environnementales et sociales	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-27	2019-03-04	2019-03-22		2019-03-27	2019-04-18	2019-03-29		2019-05-15	
BI-PACEJ-105956-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de sous-manuel sur les apprentissages et des supports de travail et formation des personnels.	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-04-04	2019-04-12		2019-04-25		2019-05-16		2019-07-16	

BI-PACEJ-105958-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du sous-manuel de la sous-composante développement de l'entreprenariat.	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-03-26	2019-04-12	2019-10-28	2019-05-02	2019-05-23	2019-07-23	
BI-PACEJ-105961-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'étude des dispositifs et des mécanismes d'insertion des jeunes et perspectives de développement.	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-14	2019-03-29	2019-04-12	2020-02-11	2019-04-30	2020-02-11	2019-05-21	2019-07-21
BI-PACEJ-108935-CS-INDV / Etude d'évaluation et d'adaptation du cadre légal de l'Enseignement Technique et Formation Professionnelle (ETFP)	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-12	2019-05-31	2019-05-24		2019-06-07	2019-06-26	2019-08-30	
BI-PACEJ-108993-CS-INDV / Elaboration du manuel des procédures administratives et financières du Projet	IDA / V2370		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-19		2019-06-07		2019-06-21	2019-07-19	2019-08-30	
BI-PACEJ-114305-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de pénétration des marchés (PPSD)	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-10	2019-05-09	2019-05-30		2019-06-04	2019-06-04	2019-06-14	
BI-PACEJ-124382-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Expert en TICs	IDA / V2370	Component 2: Fostering Entrepreneurship	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-29	2019-07-26	2019-09-09		2019-09-16	2019-10-01	2019-11-10	
BI-PACEJ-125845-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau du centre de formation professionnelle (CFP) Kigobe	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-04	2019-08-14	2019-09-04		2019-09-16	2019-10-07	2020-02-07	
BI-PACEJ-125873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau du centre de formation professionnelle Rumonge	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-04	2019-08-14	2019-09-10	2019-10-28	2019-10-07	2019-11-11	2020-03-11	
BI-PACEJ-125881-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau des instituts des techniques agricoles de Karusi et Mahwa	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-09-27		2019-10-11	2019-10-25	2020-02-25	
BI-PACEJ-125888-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau de l'école des travaux publics de Gitega	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-06	2019-08-14	2019-10-04		2019-10-18	2019-11-04	2020-01-02	
BI-PACEJ-127052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'étude de dimensionnement des besoins des CEMs Kinama, Mugerama et Karurama	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-02		2019-10-16	2019-11-06	2020-03-06	
BI-PACEJ-127053-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'étude de dimensionnement des besoins des CEMs Bwoga, Ngozi, Muyinga	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-02		2019-10-16	2019-11-06	2020-03-06	
BI-PACEJ-127056-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude de dimensionnement des besoins des CEMs Rugazi, Gasaka et Gikomweye	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-07		2019-10-21	2019-11-11	2020-03-11	
BI-PACEJ-127059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude de dimensionnement des besoins des CEMs Bwagiriza, Rutoko et Vyerwa	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		25,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-26	2019-08-16	2019-10-14		2019-10-28	2019-11-18	2020-03-18	
BI-PACEJ-127063-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de réaliser une étude de dimensionnement de la restructuration/mise à niveau des instituts techniques agricoles de Karusi et Mahwa	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-23	2019-08-14	2019-10-04	2019-10-28	2019-10-18	2019-11-08	2020-01-09	
BI-PACEJ-195037-CS-CDS / Entente Directe avec le bureau IAC pour l'audit comptable et financier du PACEJ pour la période de juillet 2019 à juin 2020	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-21	2020-09-21	2020-10-01			2020-11-14	2020-12-21	

BI-PACEJ-222263-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet IAC pour l'audit comptable et financier du projet pour la période allant du 01/07/2020 au 31/07/2021	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10		2021-03-20				2021-05-24		2021-11-20
BI-PACEJ-227613-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international pour le développement institutionnel de l'Institut des TIC à l'université du Burundi	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-25		2021-04-27		2021-04-29		2021-08-05
BI-PACEJ-227615-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international sur les compétences numériques modernes et les programmes universitaires de transformation numérique	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-28		2021-05-03		2021-05-06		2021-08-11
BI-PACEJ-227618-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour le développement de l'Institut de transformation numérique	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2021-04-06	2021-04-17	2021-04-28		2021-05-05		2021-05-10		2021-08-17
BI-PACEJ-227619-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'identification des principaux domaines de formation pour l'apprentissage pratique, en fonction des spécificités locales des zones urbaines et rurales et de la demande existante	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-16		2021-05-17		2021-05-25		2021-06-04		2021-12-01
BI-PACEJ-227622-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de définition des outils et des supports nécessaires au bon fonctionnement et mise en place d'un cadre national de certification et de pilotage du programme d'apprentissage	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-05-12		2021-05-19		2021-05-28		2021-11-24
BI-PACEJ-227623-CS-INDV / Identification des centres (100) bénéficiaires directs du Projet	IDA / V2370	Component 1: Improving Labor-Market Orientation of Skills Development	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-10		2021-05-24		2021-06-09		2021-09-16
BI-PACEJ-227627-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-16		2021-05-21		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227628-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-10		2021-05-24		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227677-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la Passation des Marchés	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-05-05		2021-05-14		2021-08-30		2022-08-29
BI-PACEJ-227679-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable des Sauvegardes Environnementales et Sociales du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-05-10		2021-05-16		2021-09-01		2022-08-31
BI-PACEJ-227683-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-23		2021-05-19		2021-05-28		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-227686-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-23		2021-06-03		2021-06-17		2021-09-03		2022-09-01
BI-PACEJ-227736-CS-INDV / Recrutement d'un aide comptable du Projet	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-06-02		2021-06-14		2021-09-01		2022-08-31
BI-PACEJ-227849-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable du Suivi Evaluation	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		37,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-14		2021-06-02		2021-06-23		2021-08-31		2022-08-30
BI-PACEJ-230479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le développement de l'Institut de transformations numériques	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26		2021-05-17		2021-06-07		2021-09-15
BI-PACEJ-230485-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international sur les compétences numériques et les programmes universitaires de transformation numérique	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market-Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26		2021-05-17		2021-06-07		2021-09-16

BI-PACEJ-230490-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour le développement institutionnel de l'Institut des TIC à l'Université du Burundi	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market- Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-21	2021-04-26		2021-05-17		2021-06-07		2021-09-17
BI-PACEJ-231460-CS-CDS / Esteris Directe avec Madame Rym CHAZZALI pour Factualisation de la PSD du PACJ	IDA / V2370	Component 3: Reinforcing Data Systems for Market- Oriented Skills Development, Project Management, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-27		2021-04-28				2021-04-28		2021-05-10