

Public Disclosure Authorized

Cher Marc,

Nous avons examiné le projet de plan de passation des marchés pour le projet susmentionné, soumis à la Banque le 2019/09/01. Sur la base des informations fournies, la Banque n'a pas d'objection à ce que les activités marquées «cleared» dans le plan de passation des marchés (PPM). Après la publication du PPM, vous pouvez commencer la mise en œuvre de ces activités.

Les PPMs traités par le système seront automatiquement publiés sur le site Web externe de la Banque mondiale dès réception de la déclaration de non-objection de la Banque et seront archivés sous le numéro de version indiqué ci-dessus.

Bien cordialement + merci pour vos efforts,

Jan Friedrich Kappen

Spécialiste Principal en Energie

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar - Least-Cost Electricity Access Development Project - LEAD

General Information

Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-02
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-27
 Project ID: P163870 GPN Date:
 Project Name: Madagascar - Least-Cost Electricity Access Development Project - LEAD
 Loan / Credit No: IDA / 63730
 Executing Agency(ies) Ministry of Energy and Hydrocarbons

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEH - PAGOSE-172283-GO-RFQ / Acquisition de dix (10) Ordinateurs portables et de deux (02) Ordinateurs de bureau pour l'équipe de coordination et de gestion du projet LEAD	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	31,874.76	Signé								2020-05-16	2020-05-26							2020-07-11	2020-09-08	2020-10-09
MG-MEH - PAGOSE-201463-GO-RFB / Fourniture, Installation et Entretien de systèmes de production électrique par technologie solaire photovoltaïque desservant 47 centres de santé de base (CSB) à Madagascar	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	759,208.45	Signé					2020-10-29	2020-11-30	2020-11-03	2020-12-01			2020-12-23	2021-02-01	2021-01-22	2021-03-09	2021-02-26	2021-05-07	2021-06-26	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MEH - PAGOSE-130003-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant National en charge de la mise en place de 6 antennes régionales de l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	47,675.37	Signé	2019-09-05	2019-09-08	2019-09-26	2020-05-13	2019-11-15	2020-07-13			2019-11-30	2020-08-14	2019-12-15	2020-09-01	2020-01-13	2020-10-05	2020-02-03	2020-11-16	2020-03-24	
MG-MEH - PAGOSE-130510-CS-QCBS / Recrutement d'un Gestionnaire de Fonds de l'OMDF	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	3,003,764.00	Signé	2019-09-06	2019-09-09	2019-09-11	2019-09-15	2019-10-31	2019-10-28			2019-11-07	2019-11-15	2019-11-27	2019-12-20	2020-01-01	2020-03-09	2020-02-05	2020-03-25	2024-12-31	
MG-MEH - PAGOSE-133329-CS-QCBS / Assistance Technique à la Préparation d'une Analyse des options d'Électrification gèospatiale au Moindre Coût pour un déploiement sur réseau et hors réseau	IDA / 63730	Grid Electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	224,813.89	Signé	2019-09-10	2019-10-11	2019-09-12	2019-10-14	2019-09-16	2019-10-28			2019-09-18	2019-10-29	2019-10-13	2020-02-14	2019-11-23	2020-06-18	2019-12-28	2020-07-15	2020-09-23	
MG-MEH - PAGOSE-135213-CS-QCBS / Inventaire des besoins des Centres de Santé de Base en matière d'Électrification et Conception d'un Ensemble de Services fonctionnant à l'Énergie Solaire	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	118,108.31	Résilié	2019-09-26	2019-10-14	2019-10-01	2019-10-28	2019-10-21	2019-11-15			2019-11-30	2020-01-21	2019-12-20	2020-04-02	2020-01-28	2020-07-08	2020-02-26	2020-07-27	2020-06-25	
MG-MEH - PAGOSE-172261-CS-QCBS / Agent de Vérification Indépendant de la Composante 2a du projet LEAD	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	273,951.20	Signé	2020-05-08	2020-05-12	2020-05-29	2020-08-06	2020-07-12	2020-08-18			2020-08-09	2020-09-28	2020-09-08	2020-10-01	2020-10-13	2020-12-21	2020-11-17	2020-12-24	2024-11-16	
MG-MEH - PAGOSE-172287-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet LEAD couvrant les trois exercices 2019, 2020 et 2021	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		75,000.00	9,869.77	Signé	2020-05-11	2020-05-13	2020-06-01	2020-08-24	2020-07-15	2020-08-26			2020-08-12	2020-10-07	2020-09-11	2020-11-02	2020-10-16	2020-11-26	2020-12-14	2023-11-05		
MG-MEH - PAGOSE-174451-CS-QCBS / Mission de conseil concernant l'installation de systèmes d'alimentation électrique pour les établissements de soins de santé en première ligne de la réponse du Madagascar au COVID-19	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-05-25		2020-06-15		2020-07-29					2020-08-26		2020-09-25		2020-10-30	2020-12-04		2022-11-24	

MG-MEH - PAGOSE-212166-CS-QEES / Assistance Technique pour la Surveillance et le Contrôle des Travaux d'Installation de Systèmes de Production Electrique par Technologie Solaire Photovoltaïque desservant 47 Centres de Santé de Base	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	399,577.05	Signé	2021-01-11	2021-01-23	2021-02-01	2021-03-30	2021-03-17	2021-04-06		2021-04-14	2021-05-18	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-18	2021-06-11	2021-07-23	2021-06-16	2022-07-23
---	-------------	---	--------------	--	----------------------	--	------------	------------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS																								
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
MG-MEH - PAGOSE-129910-CS-CDS / Avenant N°4 au Contrat N°06/MEH/CCP/PAGOSE/2015 portant sur les prestations supplémentaires : Politique de Raccordement/Branchement à Madagascar dans le cadre de l'Étude Tarifaire pour le secteur Electricité à Madagascar	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	86,896.25	Signé	2019-09-04	2019-09-02	2019-09-14	2019-09-09			2019-10-28	2019-10-15	2020-03-26						
MG-MEH - PAGOSE-140195-CS-CDS / Assistance en matière d'ouvrage dans l'élaboration du Plan Directeur des réseaux électriques à Madagascar (Horizon 2024)	IDA / 63730	Grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	67,962.50	Résilié	2019-10-16	2019-11-10	2019-10-26	2019-09-09			2019-12-30	2019-10-15	2020-03-09						
MG-MEH - PAGOSE-140202-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A priori	Individuel	Open		150,000.00	89,786.88	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-12-06	2019-11-21	2019-12-27	2019-12-03	2020-01-31	2019-12-03	2024-01-10						
MG-MEH - PAGOSE-140203-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés en appui de l'existant dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	14,453.02	Signé	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-23	2020-02-17	2019-11-13	2020-04-28	2019-12-18	2020-04-30	2020-12-12						
MG-MEH - PAGOSE-140208-CS-INDV / Recrutement d'un Chef Comptable en appui à la gestion financière et comptable dans le cadre du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	24,629.19	Signé	2019-10-18	2019-10-28	2019-10-23	2020-06-16	2019-11-13	2020-11-25	2019-12-18	2020-12-01	2020-12-12						
MG-MEH - PAGOSE-141950-CS-INDV / Consultant individuel chargé de l'évaluation des offres et de la négociation au contrat OMDP	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-25	2019-10-28	2019-10-30		2019-11-09		2019-11-14		2020-02-12						
MG-MEH - PAGOSE-143834-CS-INDV / Consultant Individuel en charge de l'évaluation des offres et de la négociation du contrat relatif au "Gestionnaire de fonds de FOMDF"	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	29,250.00	Signé	2019-11-04	2019-11-07	2019-11-10	2019-11-10	2019-11-13	2019-11-11	2019-11-15	2019-11-12	2020-02-13						
MG-MEH - PAGOSE-148248-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel chargé d'Appui dans le Renforcement des Régimes Fiscaux et Douaniers en support des kits solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2019-12-04	2019-12-05	2019-12-11		2019-12-21		2019-12-26		2020-03-25						
MG-MEH - PAGOSE-152919-CS-CDS / Fourniture, Installation et Maintenance d'un Système Intégré de Gestion Budgetaire SIGI du Projet LEAD (MEEH et JIRAMA)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	Annulé	2020-01-10		2020-01-20				2020-02-14		2022-02-03						
MG-MEH - PAGOSE-172284-CS-INDV / Reconstitution du contrat du Responsable Passation des Marchés (RPM) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	52,291.58	Signé	2020-05-11	2020-05-13	2020-05-21	2020-05-26	2020-06-11	2020-06-02	2020-07-16	2020-06-09	2022-07-06						
MG-MEH - PAGOSE-172286-CS-INDV / Reconstitution du contrat du Responsable Administratif et Financier (RAF) des projets LEAD et PAGOSE	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct		35,000.00	32,600.22	Signé	2020-05-08	2020-05-13	2020-05-18	2020-08-06	2020-06-08	2020-11-11	2020-07-13	2020-11-11	2022-07-03						
MG-MEH - PAGOSE-173793-CS-INDV / Consultant Individuel chargé d'appui dans le renforcement des Régimes Fiscaux et Douaniers en support des kits solaires	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	34,121.91	Signé	2020-05-18	2020-05-19	2020-06-07	2020-06-07	2020-06-12	2020-06-10	2020-06-15	2020-04-28	2021-06-10						
MG-MEH - PAGOSE-180027-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour une Mission de Conseil concernant l'installation de systèmes d'Alimentation Electrique pour les Etablissements de Soins de Santé en première ligne de la réponse du Madagascar au COVID-19	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	37,251.19	Signé	2020-06-18	2020-06-15	2020-06-28	2020-06-23	2020-07-19	2020-07-01	2020-08-23	2020-07-06	2022-08-13						

MG-MEH - PAGOSE-185651-CS-INDV / Consultant Individuel chargé de la préparation du Plan d'Emergence Madagascar (PEM) et des Programmes d'Infrastructures	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	95,000.00	0.00	Annulé	2020-07-27	2020-08-06	2020-08-21	2020-08-31	2020-12-09		
MG-MEH - PAGOSE-185958-CS-CDS / Assistance Technique à la Primature pour la Finalisation du Plan Emergence Madagascar (PEM) et le renforcement de sa composante Infrastructure	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	47,134.28	Signé	2020-07-29	2020-08-16	2020-08-13	2020-08-18	2020-11-28	2020-09-04	2021-05-27
MG-MEH - PAGOSE-194178-CS-CDS / Etude sur les arrières de l'Etat Malgache envers les distributeurs pétroliers	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	29,500.00	Signé	2020-09-18	2020-10-10	2020-09-28	2020-10-30	2020-12-02	2020-11-25	2021-05-31
MG-MEH - PAGOSE-197685-CS-CDS / Recrutement d'une Agence de Communication chargée de la Conception et de la Réalisation de supports de communication pour la sensibilisation sur l'exemption des droits et taxes des lits scolaires de qualité	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	77,152.23	Signé	2020-10-05	2020-10-10	2020-10-15	2020-10-15	2020-11-21	2020-11-23	2021-11-16
MG-MEH - PAGOSE-201461-CS-CDS / Mise à jour du Plan de Développement à Moindre Coût du secteur Electricité à Madagascar (PDMC)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	250,000.00	222,101.49	Signé	2020-10-29	2020-11-03	2020-11-13	2020-11-08	2020-12-31	2020-11-18	2021-03-01
MG-MEH - PAGOSE-203638-CS-CDS / Assistance en matière de communication pour la mise en oeuvre de la politique de raccordement et de l'optimisation tarifaire de la JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	199,455.41	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-19	2021-01-26	2021-02-12	2021-05-26
MG-MEH - PAGOSE-203919-CS-CDS / Assistance supplémentaire pour le Redressement de la JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	282,645.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-09	2021-01-27	2020-11-17	2022-01-22
MG-MEH - PAGOSE-203922-CS-CDS / Assistance supplémentaire pour la mise en place de la grille tarifaire 2020	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	50,000.00	Signé	2020-11-13	2020-11-09	2020-11-23	2020-11-14	2021-01-27	2020-11-19	2021-07-26
MG-MEH - PAGOSE-223444-CS-CDS / Consultant chargé des Besoins en Renforcements de Capacité de l'ORE (Modèle Tarifaire) et Informations à Collecter	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	80,586.50	Signé	2021-03-12	2021-03-30	2021-03-22	2021-04-09	2021-05-26	2021-05-03	2021-08-24
MG-MEH - PAGOSE-232359-CS-CDS / Inventaire des Besoins des Centres de Santé de Base en matière d'Electrification et Conception d'un Ensemble de Services fonctionnant à l'Energie Solaire (PHASE II)	IDA / 63730	Off-grid Electrification	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	400,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-07-18	2021-06-14		2021-09-02		2021-12-31
MG-MEH - PAGOSE-244619-CS-INDV / Consultant Individuel chargé des activités de sauvegarde environnementales et sociales des projets PAGOSE et LEAD - AEDX MEH et JIRAMA	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15		2022-11-10
MG-MEH - PAGOSE-244620-CS-INDV / - Recrutement d'un Spécialiste en Violences Basées sur le Genre (VBG)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-08-02	2021-08-12	2021-09-20	2021-10-11	2021-11-15		2022-11-10
MG-MEH - PAGOSE-217870-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel en charge des Etudes Environnementales et Sociales requises pour le PforR (Program for Results)	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2021-02-08	2021-03-07	2021-02-18	2021-03-18	2021-03-11	2021-04-15	2021-05-30
MG-MEH - PAGOSE-244616-CS-INDV / - Recrutement d'un Assistant Comptable du projet PAGOSE et du projet LEAD	IDA / 63730	Technical Assistance and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-25	2021-10-13		2021-11-03	2021-12-08		2022-06-06