

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

**Information sur le Projet : République du Bénin – Projet des Services Décentralisés Conduits par les Communautés – Phase 2 – PPA IDA No V1180-BJ**

**Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL)/Secrétariat des Services Décentralisés Conduits par les Communautés (SSDCC)**

**Date du plan de passation des marchés : 07 Décembre 2017**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Décembre 2017 à juin 2018**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés publics : **Loi No 2017-**

04 du 19 Octobre 2017 portant Code des Marchés Publique en République du Bénin et ses textes d'application, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

***Crédit-bail tel que spécifié*** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

***Achat de biens d'occasion*** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

***Préférence nationale*** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*.

Travaux : *ne s'applique pas*.

#### **Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Le PSDCC étant un projet de services aux communautés, l'arrangement institutionnel prévoit la participation des communautés à la passation des marchés. Cette participation est mise en œuvre à travers l'approche DCC (Développement Conduits par les Communautés).*





BJ-UCP / PSDCC-46465-CS-CDS / Etude sur la mise à l'échelle du Programme de Filets Sociaux (stratégie, ciblage, montant des transferts, ancrage institutionnel, modalités organisationnelles, etc...)	IDA / V1180	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,548.00	22,437.71	Signé	2018-01-29	2018-01-19	2018-02-19	2018-04-04	2018-06-27			2018-05-04	2018-09-28	2018-06-08	2019-02-06	2018-12-05	
BJ-UCP / PSDCC-87432-CS-LCS / Audit Comptable et financier des comptes de ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		58,914.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-20		2018-12-11	2019-01-24		2019-02-21	2019-03-23	2019-04-27		2019-06-01		2019-11-28	
BJ-UCP / PSDCC-104494-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de la formation et du soutien micro-entrepreneurial	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		47,170.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-12	2020-02-06	2019-12-03			2020-01-16		2020-02-15		2020-03-21		2020-09-17	
BJ-UCP / PSDCC-104487-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour réaliser l'évaluation des acquis du programme de FCB et l'enquête de satisfaction des bénéficiaires	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,283.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-21	2021-01-21	2020-07-12			2020-08-25		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27	
BJ-UCP / PSDCC-104489-CS-BANK / Sélection d'une agence de paiement pour les transferts monétaires conditionnels et non conditionnels aux ménages pauvres extrêmes	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		420,566.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-28	2019-08-09	2019-08-18	2019-10-15	2019-10-01		2019-10-29	2019-11-28		2020-01-02		2020-02-06	2021-02-05
BJ-UCP / PSDCC-39592-CS-CDS / Contractualisation des Agences de paiement (agences de transferts classiques et agences de transferts non classiques)	IDA / V1180	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		163,651.00	0.00	Annulé	2018-01-29	2019-08-09	2018-02-19	2018-04-04				2018-05-04		2018-06-08		2018-12-05	
BJ-UCP / PSDCC-144988-CS-CDS / Sélection d'une agence de communication pour externaliser certaines fonctions de production de supports au profit du projet ACCESS	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2020-02-25	2019-12-11	2020-03-25	2020-01-24			2020-02-23		2020-03-29		2020-09-25	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-UCP / PSDCC-39722-CS-CDS / Contrat du personnel du projet	IDA / V1180	Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		922,991.00	4,003.21	Signé	2017-12-18	2018-11-01	2017-12-28				2018-03-03	2019-02-07	2018-08-30	
BJ-UCP / PSDCC-39723-CS-INDV / Etude sur la mise à l'échelle du Programme de Filets Sociaux	IDA / V1180	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Individuel	Open		24,548.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-04		2018-02-22			2018-03-15		2018-04-19		2018-10-16
BJ-UCP / PSDCC-39724-CS-INDV / Etude sur la redéfinition des domaines/secteurs d'intervention du Projet et des niveaux et types d'appui	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		16,365.00	14,750.76	Achévé	2018-01-04	2018-01-29	2018-02-22	2018-03-22	2018-03-15	2018-04-10	2018-04-19	2018-04-25	2018-10-16	2019-03-26
BJ-UCP / PSDCC-39725-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion financière et comptable du PSDCC	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		8,183.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-20		2017-12-25			2018-01-15		2018-02-19		2018-08-18
BJ-UCP / PSDCC-39727-CS-INDV / Révision du manuel d'exécution du PSDCC	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		8,183.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-08		2018-01-13			2018-02-03		2018-03-10		2018-09-06
BJ-UCP / PSDCC-39728-CS-INDV / Révision du Cadre politique des personnes déplacées (CPDP) et du cadre de gestion environnementale et sociale	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		16,365.00	17,159.53	Achévé	2017-12-07	2017-11-06	2017-12-12	2017-11-21	2018-01-02	2018-01-19	2018-02-06	2018-01-19	2018-08-05	2018-02-20
BJ-UCP / PSDCC-46461-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour le Paramétrage du logiciel de comptabilité succès	IDA / V1180	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		2,679.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-19	2018-08-14	2018-02-24			2018-03-17		2018-04-21		2018-10-18
BJ-UCP / PSDCC-46485-CS-INDV / Révision du manuel de passation des marchés Communautaire du PSDCC	IDA / V1180	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,929.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-26		2018-03-03			2018-03-24		2018-04-28		2018-10-25
BJ-UCP / PSDCC-70008-CS-INDV / Recrutement du personnel complémentaire du projet ACCESS (Comptable, SSE, CFR, SSES)	IDA / V1180	Project Management	A priori	Individuel	Open		190,189.00	13,591.42	Signé	2018-07-24	2018-07-18	2018-09-11	2018-10-16	2018-10-02	2019-01-14	2018-11-06	2019-02-07	2019-05-05	
BJ-UCP / PSDCC-70243-CS-INDV / Recrutement des Enquêteurs et Contrôleurs pour la collecte des données au profit du projet ABCH	IDA / V1180	Social Safety Nets and SP Systems	A priori	Individuel	Open		1,436,038.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-18	2018-07-23	2018-09-05			2018-09-26		2018-10-31		2019-04-29

BJ-UCP / PSDCC-81639-CS-INDV / Recrutement de 77 ADC	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A priori	Individuel	Open		700,943.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-11	2018-12-07	2018-11-29	2019-08-14	2018-12-20	2019-11-04	2019-01-24	2019-07-23
BJ-UCP / PSDCC-87426-CS-INDV / Recrutement de 4 consultants FCB (Départements : Littoral-Plateau-Atacora-Borgou)	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		65,227.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-25	2019-01-31	2019-01-13		2019-02-03		2019-03-10	2019-09-06
BJ-UCP / PSDCC-39731-CS-INDV / Renouvellement des contrats des 77 ADC	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A priori	Individuel	Direct		1,255,617.00	0.00	Annulé	2018-02-05	2018-10-01	2018-02-15		2018-03-08		2018-04-12	2018-10-09
BJ-UCP / PSDCC-39733-CS-INDV / Renouvellement des contrats des 12 FCB	IDA / V1180	Technical Assistance and Capacity Building	A priori	Individuel	Direct		195,681.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-02-15		2018-03-08		2018-04-12	2018-10-09
BJ-UCP / PSDCC-87430-CS-CDS / Renouvellement des contrats de 8 FCB (Départements : Collines-Alibori-Mono-Couffo-Ouémé-Zou-Atlantique-Donga)	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,454.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-25	2018-12-07	2018-12-05	2019-06-26			2019-02-08	2019-08-07
BJ-UCP / PSDCC-87431-CS-CDS / Renouvellement des contrats du personnel du SIDCC, sur la prorogation du PPA de ACCESS	IDA / V1180	Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		127,736.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-26		2018-12-06				2019-02-09	2019-08-08
BJ-UCP / PSDCC-87434-CS-INDV / Audit technique des constructions (infrastructures communautaires)	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		58,914.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-17	2021-02-15	2019-02-04				2019-02-25	2019-04-01
BJ-UCP / PSDCC-87433-CS-CDS / Audit de la passation des marchés Communaux et Communautaires de ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		58,914.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-10		2018-12-20				2019-02-23	2019-08-22
BJ-UCP / PSDCC-89577-CS-INDV / Renouvellement des contrats de 6 chauffeurs affectés dans les départements sur le projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A priori	Individuel	Direct		53,759.00	336.68	Signé	2018-12-31	2019-02-09	2019-01-10	2019-02-13	2019-01-31	2019-02-21	2019-03-07	2019-02-28
BJ-UCP / PSDCC-99029-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur au profit du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A priori	Individuel	Open		8,909.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-17	2019-02-12	2019-04-07				2019-06-02	2019-11-29
BJ-UCP / PSDCC-104482-CS-INDV / Recrutement de huit (08) Superviseurs Génie Civil Régionaux pour accroître la capacité de suivi des sous-projets financés par le projet	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		80,755.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-26	2019-05-08				2019-05-29	2019-07-03
BJ-UCP / PSDCC-104486-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Illustrateur-Graphiste	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		32,774.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-15	2019-03-26	2019-06-03				2019-06-24	2019-07-29
BJ-UCP / PSDCC-104481-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'audit de conformité de mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		37,736.00	0.00	En cours d'examen	2020-04-12	2021-02-10	2020-04-17				2020-05-08	2020-06-12
BJ-UCP / PSDCC-104483-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la construction et la mise en ligne d'un site web pour le projet	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,660.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-02	2019-06-13	2019-07-07	2019-08-06	2019-07-28	2019-10-14	2019-09-01	2020-02-28
BJ-UCP / PSDCC-104485-CS-CDS / Contractualiser avec 35 radios partenaires de collaboration au profit de la vulgarisation du DCC et de ses principes sur toute la durée du projet	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		154,925.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-02	2019-07-22	2019-07-12				2019-09-15	2020-03-13
BJ-UCP / PSDCC-104488-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la révision des itinéraires techniques des sous projets de TMIC	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Individuel	Limited		9,434.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-14	2019-05-14	2019-04-19				2019-05-10	2019-06-14
BJ-UCP / PSDCC-104496-CS-CDS / Convention avec la CONAFIL pour l'appui à la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		283,019.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-30		2019-05-10				2019-07-14	2020-01-10
BJ-UCP / PSDCC-104498-CS-CDS / Convention avec l'ANCI pour le suivi des sous projets multi villageois et communautaires réalisés selon l'approche du DCC	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,340.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-29		2019-05-09				2019-07-13	2020-01-09
BJ-UCP / PSDCC-104479-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le Paramétrage du logiciel de comptabilité SUCCES, sa mise à jour et sa maintenance	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,283.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-21	2019-04-09	2019-05-01				2019-07-05	2020-01-01

BJ-UCP / PSDCC-144983-CS-INDV / Recrutement d'un formateur en andragogie au profit du CeFAL	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited	1,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2020-02-06	2019-12-18	2020-01-08	2020-02-12	2020-08-10
BJ-UCP / PSDCC-144976-CS-INDV / Recrutement de l'ingénieur Statisticien, Economiste N°1 pour la mise en oeuvre du PMT	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	2020-03-11	2020-04-15	2020-10-12
BJ-UCP / PSDCC-144982-CS-INDV / Recrutement du formateur 1 en passation des marchés au profit du CeFAL	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-06-27	2020-01-28	2020-11-25	2020-02-18	2020-03-24
BJ-UCP / PSDCC-156889-CS-INDV / Recrutement du second Ingénieur Statisticien (IN2) au profit du projet ARCH	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	2020-03-11	2020-04-15	2020-10-12
BJ-UCP / PSDCC-166341-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception, l'élaboration et l'internalisation pédagogique d'un module sur la gestion des micros entreprises d'AGR	IDA / D3430	Social Safety Nets and SP Systems	A posteriori	Individuel	Open	45,296.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-04-23	2020-06-03	2020-06-24	2020-07-29	2021-01-25
BJ-UCP / PSDCC-162655-CS-INDV / Recrutement de l'Auditeur Interne au profit du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-05-07	2020-07-13	2020-08-03	2020-09-07	2021-03-06
BJ-UCP / PSDCC-208526-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/Borgou Aïlbort	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,767.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208528-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/Zou Collines	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,747.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208529-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/Ouémé Plateau	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,747.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208531-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/Atlantique Littoral	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,747.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208532-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/Atacora Donga	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,719.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208533-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du CFR/MC	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,728.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208535-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social (SES) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	53,112.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208536-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Suivi Evaluation (SE) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	53,059.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208537-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Comptable du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A priori	Individuel	Direct	24,767.00	0.00	Annulé	2020-12-14		2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208538-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°3 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	7,472.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208539-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°2 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	7,505.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208540-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°1 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	7,471.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208541-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail de l'Agent de Liaison du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	7,921.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208542-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	63,246.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17

BJ-UCP / PSDCC-208544-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Communication (SCOM) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	63,284.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208545-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Gestion Financière du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	58,456.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208547-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Formation et en Gestion à la Base (SFGB) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	65,536.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208548-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Files Sociales (SFS) du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	63,252.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208550-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Spécialiste en Génie Civil National (GCNV)	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	63,284.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208551-CS-INDV / Renouvellement du contrat de la Secrétaire de Direction du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	20,322.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208552-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Secrétaire Exécutif du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	86,864.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208553-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°5 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	7,079.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2020-12-15	2020-12-24	2021-01-14	2021-02-18	2021-08-17
BJ-UCP / PSDCC-208554-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°4 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	5,506.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2020-12-15	2021-04-11	2021-05-02	2021-06-06	2021-12-03
BJ-UCP / PSDCC-208556-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°6 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	6,289.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-02	2020-12-15	2021-02-12	2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
BJ-UCP / PSDCC-208558-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°7 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	6,291.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-02	2020-12-15	2021-02-12	2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
BJ-UCP / PSDCC-208559-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°8 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	6,292.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-02	2020-12-15	2021-02-12	2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
BJ-UCP / PSDCC-208560-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°9 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	6,291.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-02	2020-12-15	2021-02-12	2021-03-05	2021-04-09	2021-10-06
BJ-UCP / PSDCC-208561-CS-INDV / Renouvellement du contrat de travail du Chauffeur N°10 du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	5,506.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-01	2020-12-15	2021-04-11	2021-05-02	2021-06-06	2021-12-03
BJ-UCP / PSDCC-208537-CS-INDV-2 / Renouvellement du contrat de travail du Comptable du projet ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	24,767.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-25	2021-01-17	2021-02-04	2021-02-25	2021-04-01	2021-09-28
BJ-UCP / PSDCC-228784-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la CONAFIL dans la synthèse nationale de l'audit du PADCC 2020	IDA / D3430	Improving Decentralized Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-10		2021-05-15	2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06
BJ-UCP / PSDCC-228808-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit de la passation des marchés communaux et communautaires de ACCESS	IDA / D3430	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	58,914.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-17		2021-07-05	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26