

# **Plan de Passation des Marchés**

## **Fonds d'avance de préparation du Projet de Promotion de l'Emploi et de la Transformation Économique (PPET) – P172425**

### **I. Généralités**

#### **1. Information sur le projet :**

**Pays :** Côte d'Ivoire  
**Emprunteur :** Ministère de l'Economie et des Finances  
**Nom du Projet :** Projet de Promotion de l'Emploi et de la  
Transformation Économique (PPET)  
**Numéro du Crédit :**  
**Unité de Gestion du Projet :** FIRCA (Agent fiduciaire)

**2. Date d'approbation du plan de passation de marchés : 7 Septembre 2020**

**3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : .....**

**4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : Septembre 2020 à  
Mai 2021**

## I. Sélection de Consultants

### a. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
<b>Consultants Firms</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2 000000 \$EU
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400,000 \$EU
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

## 1.2 Marchés, planning et Méthodes de Passation

### 1.2.1 Marchés Services de consultants

Réf No.	Description du contrat	Montant estimatif en \$US	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (à priori / à postériori)	Date préparation soumission ou TDR (Mois/Jour/An)	Date prévue soumission et ouverture propositions	Commentaires
<b>Consultants</b>							
1	Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'étude de faisabilité sur un Centre Technologique pour l'ingénierie légère (générale)	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR disponibles
2	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place des Procédures opérationnelles standard ("Standard Operating Procedures") pour le service logistique à temperature contrôlé pour la mangue et ?	\$ 250,000.00	QC (AMI)	A posteriori	11/1/2020	12/1/2020	Exemple de TDR disponibles, à personnaliser.
3	Recrutement d'un cabinet pour réaliser le diagnostique de la chaine frigorifique en CIV	\$ 80,000.00	QC (AMI)	A posteriori	12/1/2020	1/10/2021	TDR à développer
4	Recrutement d'un cabinet pour elaborer Train the trainers online courses pour les superviseurs (DRSSFD) + on-the -job training	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/25/2020	11/15/2020	Beneficiaire: DRSSFD/MEF
5	Recrutement d'un consultant en charge de la mise a jour du cadre règlementaire des institutions de microfinance (approche par les risques)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
6	Recrutement d'un consultant pour acclerer les reformes dans le secteur des institutions de microfinance (sur la base des actions identifiees dans la Strategie d'Inclusion Financiere)	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	

7	Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluer les besoins des IMF en MCBS (inclut préparation de RFP)	\$ 120,000.00	QC (AMI)	A posteriori	10/5/2020	10/25/2020	
8	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la demande afin d'évaluer la réserve potentielle de PME éligibles à ce type de financement dans le cadre du Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME.	\$ 150,000.00	QC (AMI)	A posteriori	9/25/2020	10/20/2020	
9	Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des différentes plateformes de financement numérique pour les prêts aux MPMes dans le monde	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	/3/2020	8/31/2020	
10	Recrutement d'un consultant pour faire un exercice de bilan sur les services à valeur ajoutée qui sont / peuvent être associés aux plateformes (examen des demandes de prêt, mécanismes d'amélioration du crédit, notation des PME, formation des entreprises, cours de fin d'études, etc.) dans le cadre de la Plate-forme de marché numérique pour les prêts aux PME	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	8/3/2020	8/31/2020	
11	Recrutement d'un consultant (analyste financier) pour la réalisation des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FoF	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	
12	Recrutement d'un consultant individuel en charge d'assister le directeur du FoF (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
13	Recrutement dun consultant individuel en charge de la direction du fond de fonds	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	

14	Recrutement d'un consultant individuel expert juridique pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
15	Recrutement d'un consultant individuel senior chargé d'investissement pour la mise en place du FoF	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
16	Recrutement d'un consultant individuelle en charge de la gestion de la SIPROFI	\$ 40,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
17	Recrutement d'un consultant individuel pour assister le gerant de la SIPROFI	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	3/1/2021	3/20/2021	
18	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises en période de reprise post-crise	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
19	Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises et des sociétés ad-hoc de PPP dans le cadre de la croissance verte	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
20	Recrutement d'un conseiller juridique pour revoir les documents legaux (statuts etc.. ) dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/1/2020	10/20/2020	
21	Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/10/2020	
22	Recrutement d'experts spécialistes sectoriels dans le cadre de la mise en place du FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/12/2020	11/10/2020	Recrutement de 10 experts sectoriels
23	Recrutement d'un analyste financier pour le FoF et le FSI	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
24	Recrutement d'une assistance du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) (executive assistante)	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/2/2020	10/30/2020	
25	Recrutement du directeur du FSI	\$ 48,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/15/2020	

26	Recrutement d'un expert juridique du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/30/2020	
27	Recrutement d'un chargé senior en investissement du FSI	\$ 32,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/15/2020	11/5/2020	
28	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	\$ 75,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/8/2020	10/30/2020	
29	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les Partenariats Publics-Privé (PPP)	\$ 45,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/10/2020	10/11/2020	
30	Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel de la livraison des conteneurs	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/9/2020	10/10/2020	
31	Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la mise en œuvre du cadre légal des sociétés coopératives	\$ 30,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
32	Recrutement de 4 Consultants Individuel - Spécialistes de Cluster	\$ 180,000.00	CI 3 (CV)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	
33	Recrutement d'un cabinet pour former et coacher les spécialistes clusters économiques	\$ 50,000.00	QC (AMI)	A posteriori	8/10/2020	9/7/2020	Normalement ce contrat doit continuer pendant la mise en œuvre. Le contrat total est environs USD 2.5 millions
34	Consultant Individuel pour la réalisation du CGES (ESMF) qui intégrera un Plan de Gestion des Pestes (PGP)	\$ 60,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé
35	Sélection d'un consultant Individuel pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	\$ 35,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/15/2020	9/25/2020	
36	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du plan de gestion de la main d'oeuvre	\$ 25,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/10/2020	9/20/2020	TDR approuvé

37	Selection d'un consultant individuel pour la preparation du l'etude d'impact environnemental et sociale	\$ 50,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	10/20/2020	11/15/2020	
38	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le PPSD	\$ 10,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	9/20/2020	10/5/2020	
39	Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
40	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation du Projet	\$ 3,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	11/1/2020	11/30/2020	
41	Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU - renforcement des capacites et assurer une bonne mise en oeuvre des activites de la composante 2	\$ 10,500.00	CI (3 CV)	A posteriori	2/1/2021	02/30/21	
42	Recrutement d'un Responsable Administratif, Financier et Comptable de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
43	Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
44	Recrutement d'un Comptable de l'UCP du PPET	\$ 6,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
45	Recrutement d'un Expert Suivi et Evaluation de l'UCP du PPET	\$ 14,000.00	CI (3 CV)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
46	Recrutement d'une Assistante de l'UCP du PPET	\$ 6,750.00	CI (3 CV)	A posteriori	12/5/2020	12/31/2020	
47	Recrutement d'un spécialiste en environnemental	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori	1/5/2021	1/30/2021	
48	Recrutement d'un spécialiste en Genre	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/30/2021	
49	Recrutement d'un spécialiste Social	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A priori	1/5/2021	1/5/2021	
50	Recrutement d'un Auditeur Interne	\$ 14,000.00	CI (AMI)	A posteriori			
51	Coordonnateur du Projet	\$ 66,000.00	ANO				Nominé le 29 mai 2020 - voir arrêté.

							\$5500/mois x 12 mois.
52	Services de FIRCA (fiduciaire, sauvegardes)	\$ 119,845.00					5% du PPA déboursé. Versement chaque trimestre
	<b>SOUS-TOTAL CONSULTANTS / SALAIRE</b>	<b>\$ 2,698,095.00</b>					



## II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

### a. **Seuils d'examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
<b>1. Travaux</b> (Y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 15 000 000
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 4 000 000 \$EU
(*) Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

- b. **Pré-qualification** : Les soumissionnaires pour les marchés ci-après, devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**
- c. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : Manuel de procédures de passation des marchés.
- d. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** :

**Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : Sans objet

Plan de passation simplifié de l'avance de préparation du Projet de Promotion de l'Emploi et de la Transformation Economique (PPET)



e. **Marchés, Planning et Méthode de Passation :**

No	Description des Contrats	Montant Estimatif (en \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale	Examen préalable de la Banque	Date prévue préparation DAO ou DCR/Spécif.techn.	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
<b>FOURNITURES</b>									
1	Acquisition de petits équipements pour le PCU	\$ 75,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/02/21	
2	Acquisition de petits équipements pour les spécialistes de compétitivité (laptops, tablettes, portables, wibox, etc.)	\$ 99,000.00	AON	NON	NON	A posteriori	01/07/21	02/20/21	
2	Véhicules	\$ 90,000.00	CFN	NON	NON	A posteriori	09/17/20	10/13/20	
	<b>SOUS-TOTAL FOURNITURE</b>	<b>\$ 265,000.00</b>							

### III. Activités de renforcement des capacités (Formations, Ateliers, Séminaires, Voyages)

Ref. No.	Description du contrat	Montant Estimatif (\$US)	Date de début	Commentaire
<b>ATELIERS</b>				
1	4 x Ateliers avec parties prenantes composante 1	\$ 10,000.00		
2	Atelier de communication pour le cadre réglementaire (approche par les risques - IMFs)	\$ 2,500.00		
3	Atelier de renforcement des capacités des IMF en MIS	\$ 10,000.00		
4	Atelier de communication pour le Fonds des Fonds	\$ 2,500.00		
5	On-the-job training pour renforcer la supervision du secteur de la microfinance	\$ 30,000.00		
6	On-the-job training for CDC management on credit enhancement products	\$ 30,000.00		
7	On-the-job training pour renforcer les compétences de l'équipe de gestion du Fonds des Fonds	\$ 30,000.00		
8	Composante réformes - à confirmer	\$ 4,000.00		
9	Opérationnalisation du Comité de pilotage	\$ 2,400.00		
10	Other ateliers	\$ 5,000.00		
	<b>SOUS-TOTAL ATELIERS</b>	<b>\$ 126,400.00</b>		

#### 3.1. Liste des formation, ateliers, séminaires et voyages

Voir ci-dessus

### IV. Financement par catégorie

N° Ordre	Catégorie	Montant en \$US
1	Consultant	2,698,095
2	Fourniture	265 000
3	Formation, ateliers, séminaires et voyages	126 400
<b>Total Général :</b>		<b>3 089 495</b>



CI-FIRCA-189473-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place des procédures opérationnelles standard ('Standard Operating Procedures') pour le service logistique à température contrôlée pour la manque et autre	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-02	2020-11-23	2021-01-06						2021-02-05	2021-03-12	2021-09-08
CI-FIRCA-189484-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser le diagnostic de la chaîne frigorifique CIV	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-01	2020-12-22	2021-02-04						2021-03-06	2021-04-10	2021-10-07
CI-FIRCA-189487-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluer les besoins des IMF en MCBS (inclut préparation de RFP)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-05	2020-10-26	2020-12-09						2021-01-08	2021-02-12	2021-08-11
CI-FIRCA-189556-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la demande afin d'évaluer la réserve potentielle de PME éligibles à ce type de financement dans le cadre de la plateforme de marché numérique pour les prêts aux PME	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-25	2020-10-16	2020-11-29						2020-12-29	2021-02-02	2021-08-01
CI-FIRCA-189620-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour former et coacher les spécialistes clusters économiques	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-19								2020-10-23	2020-11-10	2021-05-26
CI-FIRCA-191893-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer " the trainers online courses" pour les superviseurs (DRSSFD) + on- the-job training	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26	2020-11-16	2020-12-30						2021-01-29	2021-03-05	2021-09-01
CI-FIRCA-191830-CS-CQS / Recrutement d'une assistante du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) (executive assistante)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-10								2021-01-23	2021-02-27	2021-06-26

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
										CI-FIRCA-189515-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de la mise à jour du cadre réglementaire des institutions de microfinance (approche par les risques)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-15

CI-FIRCA-18850-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour accélérer les réformes dans le secteur des institutions de microfinance (sur la base des actions identifiées dans la stratégie d'inclusion financière)	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-02	2020-10-07	2020-10-28	2020-12-02	2021-05-31
CI-FIRCA-18952-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller juridique pour revoir les documents légaux (statuts etc.) dans le cadre de la mise en place du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-05	2020-10-10	2020-10-31	2020-12-05	2021-06-03
CI-FIRCA-18953-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (analyste financier) pour la réalisation des simulations financières pro forma dans le cadre de la mise en place du FOF	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-21	2020-09-26	2020-10-17	2020-11-21	2021-05-20
CI-FIRCA-18956-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le benchmark des modèles d'affaires des différentes plateformes dans le monde dans le cadre de la plateforme de marché numérique pour les prêts aux PME	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-29	2020-10-04	2020-10-25	2020-11-29	2021-05-28
CI-FIRCA-18961-CS-INDV / Recrutement d'un consultant l'exercice de bilan sur les services à valeur ajoutée qui sont / peuvent être associés aux plateformes (examen demandes de prêt, mécanismes d'amélioration du crédit, notation PME, formation des entreprises, cours de fin d'étude	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28	2020-10-03	2020-10-24	2020-11-28	2021-05-27
CI-FIRCA-189681-CS-CQS / Recrutement de 4 consultants individuel, spécialistes de Cluster	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individual	Limited	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-13	2020-10-18	2020-11-08	2020-12-13	2021-06-11
CI-FIRCA-189707-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du CGES (ESMF) qui intégrera un plan de gestion des postes (PGP)	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12	2020-10-17	2020-11-07	2020-12-12	2021-06-10
CI-FIRCA-189782-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du cadre politique de réinstallation (CPR)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-14	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12
CI-FIRCA-189785-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du plan de gestion de la main d'oeuvre	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-18	2020-09-23	2020-10-14	2020-11-18	2021-05-17

CI-FIRCA-189787-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la préparation de l'étude d'impact environnemental et social	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09	2020-11-14	2020-12-05	2021-01-09	2021-07-08
CI-FIRCA-189791-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le PPSD	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-20	2020-10-25	2020-11-15	2020-12-20	2021-06-18
CI-FIRCA-189796-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-14	2020-12-19	2021-01-09	2021-02-13	2021-08-12
CI-FIRCA-189806-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du projet	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-08-13
CI-FIRCA-188810-CS-INDV / Recrutement d'un expert du secteur financier pour la PIU, le renforcement des capacités et assurer une bonne mise en oeuvre des activités de la composante 2	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		10,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-01	2021-02-06	2021-02-27	2021-04-03	2021-09-30
CI-FIRCA-189836-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif financier et comptable de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-02-23	2021-03-16	2021-04-20	2021-10-17
CI-FIRCA-189840-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Management and Coordination	A priori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-07	2021-02-25	2021-03-18	2021-04-22	2021-10-19
CI-FIRCA-188843-CS-INDV / Recrutement d'un comptable de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-08	2021-02-26	2021-03-19	2021-04-23	2021-10-20
CI-FIRCA-189844-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Suivi Evaluation de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11	2021-01-16	2021-02-06	2021-03-13	2021-09-09
CI-FIRCA-189846-CS-INDV / Recrutement d'une assistante de l'UCP du PPET	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		6,750.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-07	2020-12-12	2021-01-02	2021-02-06	2021-08-05
CI-FIRCA-189850-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesures de sauvegarde environnementale	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-30	2021-10-27
CI-FIRCA-189853-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en genre	/	Component 3: Policy Reforms and Institutional Reinforcement	A posteriori	Individual	Open		8,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30	2020-11-18	2020-12-09	2021-01-13	2021-07-12
CI-FIRCA-189854-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mesures de sauvegarde sociale	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-20	2021-03-10	2021-03-31	2021-05-05	2021-11-01



CI-FIRCA-18856-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-03-24		2021-04-14		2021-05-19		2021-11-15
CI-FIRCA-191900-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge d'assister le directeur du FOF (executive assistant)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2021-10-28
CI-FIRCA-191903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la direction du fonds de fonds	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-02		2021-03-07		2021-03-28		2021-05-02		2021-10-29
CI-FIRCA-191905-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert juridique pour la mise en place du FOF	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-03		2021-03-08		2021-03-29		2021-05-03		2021-10-30
CI-FIRCA-191909-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel senior chargé d'investissement pour la mise en place du FOF	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04
CI-FIRCA-191913-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la gestion de la SIPROFI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04
CI-FIRCA-191915-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour assister le gérant de la SIPROFI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-09		2021-03-14		2021-04-04		2021-05-09		2021-11-05
CI-FIRCA-191916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises en période de reprise post-crise	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-01		2020-10-06		2020-10-27		2020-12-01		2021-05-30
CI-FIRCA-191918-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste de l'évaluation des besoins financiers en fonds propres et en dette des entreprises et des sociétés ad-hoc de PPP dans le cadre de la croissance verte	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-02		2020-10-07		2020-10-28		2020-12-02		2021-05-31
CI-FIRCA-191925-CS-INDV / Recrutement d'un expert en analyse économique des projets dans le cadre de la mise en place du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-22		2020-09-27		2020-10-18		2020-11-22		2021-05-21
CI-FIRCA-191927-CS-INDV / Recrutement d'experts spécialistes sectoriels dans le cadre de la mise en place du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12		2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10

CI-FIRCA-191929-CS-INDV / Recrutement d'un analyste financier pour le FOF et le FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-06		2020-10-11		2020-11-01		2020-12-06		2021-06-04
CI-FIRCA-191931-CS-INDV / Recrutement du directeur du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-24		2020-09-29		2020-10-20		2020-11-24		2021-05-23
CI-FIRCA-191932-CS-INDV / Recrutement d'un expert juridique du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-28		2020-10-03		2020-10-24		2020-11-28		2021-05-27
CI-FIRCA-191933-CS-INDV / Recrutement d'un chargé senior en investissement du FSI	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-23		2020-10-28		2020-11-18		2020-12-23		2021-06-21
CI-FIRCA-191934-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la gouvernance et la gestion des zones industrielles en Côte d'Ivoire	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-12		2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10
CI-FIRCA-191935-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur les Partenariats Publics-Privé (PPP)	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-16		2020-10-21		2020-11-11		2020-12-16		2021-06-14
CI-FIRCA-191936-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour examiner l'état actuel de la livraison des conteneurs	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-14		2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12
CI-FIRCA-191938-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire une étude sur la mise en oeuvre du cadre légal des sociétés coopératives	/	Component 4: Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-03		2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2021-07-02