

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo –

DRC Qual & Relevance Sec & Relevance Sec & Tertiary edu (PEQPESU) - P149233

Project Implementation agency: PEQPESU

Date of the Procurement Plan: August 2018

Period covered by this Procurement Plan: August 2018 – June 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
 - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
 - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
 - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
 - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
 - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. “*Not Applicable*”

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : DR CONGO - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2018-11-26
Project ID: P149233 **GN Date:**
Project Name: DR CONGO - Quality and Relevance of Secondary and Tertiary Education Project
Loan / Credit No: IDA / D0670
Executing Agency(ies): PROJET D'EDUCATION POUR LA QUALITE ET LA PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-FEQPESU-69982-CW. RFB / Construction du bâtiment devant abriter le siège de l'EGP du FEQPESU, volet ESU	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		376,962.90	Signé					2017-04-17		2017-04-22					2017-06-03		2017-07-03			2017-08-07		2018-02-03	
ZR-FEQPESU-71848-CW. RFB / Travaux de rénovation des laboratoires des sciences et des classes environnantes dans les Etablissements secondaires ciblées de la Province de Kinshasa	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-25		2018-11-01					2018-12-13		2019-01-03			2019-01-31		2019-07-30	
ZR-FEQPESU-79325-CW. RFQ / Marché des travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Kikwit	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-25		2018-10-30					2018-11-29		2018-12-14			2019-01-18		2019-08-16	
ZR-FEQPESU-79967-CW. RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Lubumbashi	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-22		2018-10-27					2018-11-27		2018-12-07			2018-12-27		2019-07-25	
ZR-FEQPESU-79961-CW. RFB / Travaux de réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique Technique, ISPT, de Likasi	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-10-29		2018-11-03					2018-12-03		2018-12-13			2019-01-07		2019-08-05	
ZR-FEQPESU-80686-CW. RFB / Réhabilitation des bâtiments abritant les laboratoires et les bibliothèques de l'Institut Supérieur Pédagogique, ISP, de Mbandaka	IDA / D0670		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-11-08		2018-11-13					2018-12-13		2018-12-27			2019-01-21		2019-08-19	

ZR-PEQPESU-69307-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et autres en faveur de six (6) ISP (ISP Lubumbashi, ISP Mbandaka, ISP Kinshasa, ISP Tshikapa, ISP Gombe, ISP Kikwit) et deux (2) ISPT (ISPT Kinshasa et ISPT Likasi)	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-10-20			2018-12-15	2019-06-13
ZR-PEQPESU-70020-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène (40 KVA) en faveur du PEQPESU, volet ESU	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-10-30			2018-12-25	2019-06-23
ZR-PEQPESU-69980-GO-RFQ / Acquisition des matériels de communication du PEQPESU, volet ESU	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,750.00	Signé											2017-12-20			2018-02-14	2018-08-13
ZR-PEQPESU-70891-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques complémentaires en faveur des EGO	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,741.40	Signé											2018-03-05			2018-04-30	2018-10-27
ZR-PEQPESU-70706-GO-RFQ / Reproduction du cadre normatif (MESU)	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-11-15			2019-01-10	2019-07-09
ZR-PEQPESU-69210-GO-RFB / Acquisition des matériels informatiques en faveur des onze (09) IES sous mandat CDP (3 Facultés de TUNKIN, INBTP, ISTA, ESI de TUNLILU, Faculté de Médecine Vétérinaire de TUNLILU, IFA Yangambi, Faculté de Sciences de TUNKINS)	IDA / D0670		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-09-15	2018-09-20		2018-11-01	2018-12-01						2019-01-05	2019-07-04	
ZR-PEQPESU-71851-GO-RFB / Acquisition des Equipements des laboratoires des sciences pour les 36 écoles cibles du PEQPESU	IDA / D0670		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-10-05	2018-10-12		2018-11-23	2018-12-14						2019-01-18	2019-07-17	
ZR-PEQPESU-71859-GO-RFB / Acquisition des Mobiliers des 36 laboratoires des écoles scientifiques cibles du PEQPESU	IDA / D0670		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2018-08-20	2018-08-25		2018-10-06	2018-11-05						2018-12-10	2019-06-08	
ZR-PEQPESU-71865-GO-RFQ / Impression et Reliure des Programmes, Guides et Modules de formation dans le cadre de la formation des Responsables et formateurs Provinciaux sur les Programmes de 7ème Année validés	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution											2018-07-27			2018-07-27	2018-08-26

ZR-FEQPESU-71830-NC-RFQ / Fourniture et installation de la connexion internet par wimax dans les bureaux de IUTA/EPSP et ETP, SPACE et les Directions Techniques du MEPSP (RELANCE)	IDA / D0670		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope															2018-08-08			2018-09-12	2019-09-12								
ZR-FEQPESU-71129-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITA MOMBELE / Kinshasa	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																				2018-05-05	2018-05-10					2018-06-14	2018-12-11	
ZR-FEQPESU-71131-NC-DIR / Convention de financement de PDE de IISAV KIKWIT / KWILU	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-08	2018-05-11					2018-06-15	2018-12-12
ZR-FEQPESU-71564-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITAV BOLOMBO / EQUATEUR	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-07	2018-05-12					2018-06-16	2018-12-13
ZR-FEQPESU-70996-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITA MUTUFWATE / HAUT KATANGA	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-08	2018-05-13					2018-06-17	2018-12-14
ZR-FEQPESU-71134-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITV ISIRO / HAUT UELE	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-09	2018-05-14					2018-06-18	2018-12-15
ZR-FEQPESU-71580-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITI VIOMBO / HAUT KATANGA	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-10	2018-05-15					2018-06-19	2018-12-16
ZR-FEQPESU-71550-NC-DIR / Convention de financement de PDE de ITP PATIO / KINSHASA	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2018-05-11	2018-05-16					2018-06-20	2018-12-17
ZR-FEQPESU-68828-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2017-02-01	2017-02-06					2017-03-13	2017-09-09
ZR-FEQPESU-68721-NC-DIR / Contrat de Performance de l'Institut National du Bâtiment et Travaux Publics	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2017-02-01	2017-02-06					2017-03-13	2017-09-09
ZR-FEQPESU-68573-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2017-03-01	2017-03-06					2017-04-10	2017-10-07
ZR-FEQPESU-70727-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université de Kinshasa	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2017-03-01	2017-03-06					2017-04-10	2017-10-07
ZR-FEQPESU-70728-NC-DIR / Contrat de Performance de la Faculté Polytechnique de l'Université de Kinshasa	IDA / D0670		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct																					2017-03-01	2017-03-06					2017-04-10	2017-10-07

ZR-PEQPESU-71171-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant assistance technique pour élaborer et pour mettre en œuvre le cadre national de qualification et de certification	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-05-17	2018-06-07	2018-07-21					2018-08-18	2018-09-17	2018-10-17	2018-11-21	2019-11-21
ZR-PEQPESU-71182-CS-CQS / Recrutement du Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de BTP et connexes	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	208,731.01	Signé	2018-05-19	2018-06-09	2018-07-23							2018-08-22	2018-09-26	2019-03-25
ZR-PEQPESU-70983-CS-CQS / Consultant chargé de la révision des Curricula dans les secteurs de mines et industries extractives	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	197,100.00	Signé	2017-05-29	2017-06-19	2017-08-02							2017-09-01	2017-10-06	2018-10-06
ZR-PEQPESU-71553-CS-QBS / Bureaux d'études pour les études et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures ETP (Plusieurs petits marchés)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-11-26	2018-12-17	2019-01-30					2019-02-27	2019-03-29	2019-04-28	2019-06-02	2020-06-01
ZR-PEQPESU-70740-CS- QCBS / Services de consultants relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de construction du siège de l'EGP du PEQPESU, volet ESU	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2017-11-11	2017-12-02	2018-01-15					2018-02-12	2018-03-14	2018-04-18	2018-05-23	2019-05-23
ZR-PEQPESU-71819-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Bandundu (Lot 2 : Groupement VSI +ARTER+DDVKIN)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-02-23	2018-03-26	2018-06-01							2018-06-14	2018-08-02	2019-05-29
ZR-PEQPESU-80323-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Haut-Katanga (Lot 5 -PLAMED)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-PEQPESU-80326-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province de Kinshasa (Lot 1 : BM OFFICE)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01							2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12

ZR-FEQPESU-80327-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province du Kasai-Occidental (Lot4: ERDY PROJECT)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01									2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80332-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province de l'Equateur (Lot 3 : VARCONN OFFICE)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01									2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12
ZR-FEQPESU-80334-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études chargés des études et contrôles des travaux de rénovation des laboratoires des sciences des écoles cibles du PEQPESU dans la Province Orientale (Lot 6 : AGETIP BENIN)	IDA / D0670	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01	2018-10-01	2018-10-01									2018-10-01	2018-10-01	2019-05-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS