

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

Information sur le Projet : Togo -Projet d'Opportunités d'Emploi des Jeunes Vulnérables (P157036)

Agence d'exécution du Projet : Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB)

Date du plan de passation des marchés: 11 Septembre, 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés: Septembre, 2017 - 31 août, 2018

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- *Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé*

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		de de	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations			>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants			>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

	Fouritures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	≥ 1.5	
--	---	------------	--

2. Pré qualification : Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
$\geq 5.000.000$	$< 5.000.000$	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

II.Sélection des Consultants

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 0.5	

Entente directe/firmes de consultants	≥ 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

PROCUREMENT PLAN Togo : Employment Opportunities for Vulnerable Youth Project

General Information

Country: Togo Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-10-26
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23
 Project ID: P157036 GPN Date: 2017-07-31
 Project Name: Employment Opportunities for Vulnerable Youth Project
 Loan / Credit No: IDA / V0660, IDA / D1730
 Executing Agency(ies) National Agency for Development Support at the Base

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
05FT-PEJ / Travaux d'aménagement de la Direction Générale ANADEB	IDA / V0660	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				24,000.00	20,041.76	Achévé								2017-07-20	2017-11-24									2017-09-14	2017-11-07	2017-11-13

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
01FT-PEJ / Acquisition de fournitures et équipements de bureau	IDA / V0660	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	23,074.83	Achévé					2017-04-20	2018-03-07	2017-04-27					2017-05-27	2017-07-19	2017-06-26	2018-03-08	2017-08-07	2018-02-19	2017-09-06	2018-03-06
02FT-PEJ / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / V0660	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,000.00	31,242.19	Achévé					2017-04-20	2017-10-30	2017-04-27					2017-05-27	2017-07-19	2017-06-26	2017-11-20	2017-08-07	2017-11-06	2017-10-06	2017-11-20
TG-ANADEB-76468-CO-RFB / Panneaux solaires: Acquisition de 40 panneaux solaires pour l'animation des sessions d'information - éducation et communication (IEC) dans les communautés bénéficiaires du Projet	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		66,667.00	0.00	Annulé				2018-08-30		2018-09-04					2018-10-04		2018-11-03		2018-12-08		2019-02-06		
TG-ANADEB-76513-CO-RFQ / Haut-parleur amplifié: Acquisition de 40 Haut-parleurs amplifiés pour l'animation des sessions d'information - éducation et communication (IEC) dans les communautés bénéficiaires du Projet	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé						2018-09-04									2018-10-30		2018-12-14		
TG-ANADEB-46778-CO-RFQ / Cinq groupes électrogènes: Acquisition de petits générateurs (5 groupes électrogènes) au profit des antennes régionales pour l'animation des sessions de formation dans les communautés (passage des supports audio-visuel)	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	Annulé						2018-07-07									2018-09-01		2018-10-01		
TG-ANADEB-46776-CO-RFB / Matériel SIG: Acquisition de matériels et équipements pour l'installation du système d'information et de gestion (SIG)	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-02-01		2019-02-06					2019-03-08		2019-04-07		2019-05-13		2019-07-12		
TG-ANADEB-46739-CO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques et bureautiques	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	En attente d'exécution						2019-02-20									2019-04-17		2020-04-11		
TG-ANADEB-97868-CO-RFQ / Acquisition tablettes: Acquisition de 150 tablettes pour l'enregistrement de données de terrain pour alimenter la base de données d'information et de gestion (SIG) dans le cadre de la mise en œuvre des THIMO et des transferts monétaires	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	53,656.25	Achévé						2019-02-20	2019-02-22							2019-04-17	2019-05-08	2019-05-17	2019-09-04		
TG-ANADEB-76507-CO-RFQ / Haut-parleur amplifié IEC: Acquisition de Haut-parleurs amplifiés pour l'animation des sessions d'information - éducation et communication (IEC) dans les communautés bénéficiaires du Projet	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-02									2019-04-27		2019-05-27		
TG-ANADEB-98514-CO-RFQ / Ordinateurs Laptop: Acquisition d'ordinateurs portables et accessoires (disques durs externes, clés USB, multi-pores, souris) pour les activités du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-05									2019-04-30		2019-05-30		
03FT-PEJ / Acquisition des consommables pour la production des cartes des travailleurs à haute intensité de main d'œuvre (THIMO)	IDA / V0660	Community Service and Training	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-03-09									2019-05-04		2019-07-03		

TG-ANADEB-46684-CS-INDV / Consultant FCB THIMO. Recrutement d'un (01) Consultant pour la conception des outils de formation et la formation en gestion à la base sur les THIMO	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	33,387.89	Signé	2018-04-05	2018-05-24	2018-04-05	2018-06-14	2018-06-11	2018-07-19	2018-08-08	2018-10-17	
TG-ANADEB-46779-CS-INDV / Sauvegarde environnementale. Recrutement d'un (01) Spécialiste en sauvegarde environnementale pour le compte du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	21,926.59	Signé	2017-10-15	2017-12-03	2017-12-26	2017-12-24	2018-03-22	2018-01-28	2018-04-03	2019-01-23	
TG-ANADEB-46677-CS-INDV / Secrétaire-caissier RK. Recrutement d'un secrétaire-caissier(ère) pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	5,211.48	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-46682-CS-INDV / Chauffeur-Coursier EV. Recrutement d'un (01) chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de la direction générale de l'ANADEB	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	3,130.31	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-46648-CS-INDV / Assistant régional RM. Recrutement d'un Assistant régional en emploi des jeunes et activités génératrices de revenus (AGR) au profit de l'ANADEB régionale Maritime pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,710.57	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-11	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-50681-CS-INDV / Assistant régional RP. Recrutement d'un Assistant régional en emploi des jeunes et activités génératrices de revenus (AGR) au profit de l'ANADEB régionale Plateaux pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,502.07	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-50685-CS-INDV / Assistant régional RC. Recrutement d'un Assistant régional en emploi des jeunes et activités génératrices de revenus (AGR) au profit de l'ANADEB régionale Centrale pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,710.57	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-11	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-50688-CS-INDV / Assistant régional RC. Recrutement d'un Assistant régional en emploi des jeunes et activités génératrices de revenus (AGR) au profit de l'ANADEB régionale Kara pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,630.75	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-20	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-50689-CS-INDV / Assistant régional RS. Recrutement d'un Assistant régional en emploi des jeunes et activités génératrices de revenus (AGR) au profit de l'ANADEB régionale Savanes pour le compte du Projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	14,000.00	15,630.75	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-04-13	2018-09-11	2018-05-04	2018-09-26	2018-06-08	2018-10-01	2019-06-03
TG-ANADEB-50690-CS-INDV / Secrétaire-caissier RS. Recrutement d'un secrétaire-caissier(ère) pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	5,192.94	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-21	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-46791-CS-INDV / Comptable-gestionnaire. Recrutement d'un Comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	22,115.91	Signé	2017-12-01	2018-06-25	2017-12-11	2018-06-25	2017-12-18	2018-06-25	2018-01-01	2018-03-01	2018-12-27
TG-ANADEB-51944-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RK. Recrutement d'un (01) chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,713.89	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-14	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-51945-CS-INDV / Chauffeur-Coursier RS. Recrutement d'un (01) chauffeur-Coursier pour le compte du projet au profit de l'Antenne régionale de l'ANADEB Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	2,713.89	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-03-21	2018-09-24	2018-04-11	2018-09-26	2018-05-16	2018-10-01	2019-05-11
TG-ANADEB-46785-CS-INDV / SCF. Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière (SGF) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	20,772.72	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-11-24	2017-08-10	2017-12-06	2017-09-14	2018-03-01	2018-09-09

TG-ANADEB-46783-CS-INDV / SPM Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés (SPM) pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	23,051.97	Signé	2017-06-01	2017-06-09	2017-07-20	2017-12-11	2017-08-10	2017-12-13	2017-09-14	2018-03-01	2018-09-09
TG-ANADEB-69040-CS-INDV / Formateurs FODA RS: Recrutement de 16 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FODA (formation en développement d'affaires) dans la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	33,726.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25	2018-10-30			2018-11-29
TG-ANADEB-69049-CS-INDV / Formateurs FODA RK: Recrutement de 12 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FODA (formation en développement d'affaires) dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	25,300.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25	2018-10-30			2018-11-29
TG-ANADEB-69052-CS-INDV / Formateurs FODA RC: Recrutement de 10 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FODA (formation en développement d'affaires) dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	21,100.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25	2018-10-30			2018-11-29
TG-ANADEB-69056-CS-INDV / Formateurs FODA RP: Recrutement de 10 Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FODA (formation en développement d'affaires) dans la région des Plateaux	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	21,100.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25	2018-10-30			2018-11-29
TG-ANADEB-69061-CS-INDV / Formateurs FODA RM: Recrutement de six (6) Formateurs pour la formation des formateurs sur les aptitudes à la vie quotidienne et entrepreneuriale/FODA (formation en développement d'affaires) dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	12,650.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25	2018-10-30			2018-11-29
TG-ANADEB-76461-CS-INDV / Formation archivage/Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de gestion du projet sur le classement et l'archivage des dossiers	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	1,667.00	1,936.43	Signé	2018-08-30	2018-11-07	2018-09-04	2019-10-07	2018-09-25	2019-11-19	2018-10-30	2019-12-04	2018-11-14
TG-ANADEB-46703-CS-INDV / Graphiste Recrutement d'un illustrateur (graphiste) pour la conception des guides illustrés spécifiques à chaque microprojet de THMO	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2018-02-05		2018-03-26		2018-04-16		2018-05-21		2018-11-17
TG-ANADEB-98304-CS-INDV / Intermédiaire RK: Recrutement d'un intermédiaire technique individuels pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01		2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2020-04-30
TG-ANADEB-68983-CS-INDV / Intermédiaire RC: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-01		2018-11-19		2018-12-10		2019-01-14		2020-01-09
TG-ANADEB-68826-CS-INDV / Intermédiaire RM: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	2,000.00	0.00	Annulé	2018-10-01		2018-11-19		2018-12-10		2019-01-14		2020-01-09
TG-ANADEB-96905-CS-INDV / CI Développement social: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation en genre et développement social sur les microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-02		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2019-11-08
TG-ANADEB-96906-CS-INDV / CI géoréférencement: Recrutement d'un (01) Consultant pour l'appui à l'ANADEB dans le géoréférencement des microprojets sociocommunautaires	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22		2019-07-05		2019-07-26		2019-08-30		2019-10-29

TG-ANADEB-96909-CS-INDV / Recrutement d'un (01) Consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	15,790.99	Achévé	2019-02-28	2019-02-08	2019-05-13	2019-04-11	2019-06-03	2019-04-26	2019-07-08	2019-05-07	2019-09-06	2019-06-12
TG-ANADEB-97650-CS-INDV / Formation sur le VIH sida sur les THMO- Recrutement d'un Consultant pour la formation du personnel de l'ANADEB sur le VIH Sida en vue de la formation des jeunes travaillant sur les THMO	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	1,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28		2019-03-05		2019-03-12		2019-04-02		2019-04-09	
TG-ANADEB-98305-CS-INDV / Intermédiaire RK 2: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98310-CS-INDV / Intermédiaire RM 2: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98319-CS-INDV / Intermédiaire RM 3: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98321-CS-INDV / Intermédiaire RM4: Recrutement d'un intermédiaire technique individuel pour l'appui-accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98326-CS-INDV / Intermédiaire RC 2: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98328-CS-INDV / Intermédiaire RC 3: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98330-CS-INDV / Intermédiaire RC 4: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98484-CS-COS / Intermédiaire RM1: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98504-CS-INDV / Intermédiaire RC1: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-98508-CS-INDV / Intermédiaire RK1: Recrutement d'un intermédiaire technique pour appui - accompagnement d'une communauté bénéficiaire du projet dans la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-26		2019-01-30		2020-01-25	
TG-ANADEB-104938-CS-COS / Consultant sénior FoDA: Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FoDA. (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28		2019-03-10				2019-03-29		2019-05-28	

TG-ANADEB-104939-CS-CDS / Consultant sénior FoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FoDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28	2019-03-10				2019-03-29	2019-05-28			
TG-ANADEB-104940-CS-CDS / Consultant sénior FoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FoDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28	2019-03-10				2019-03-29	2019-05-28			
TG-ANADEB-104941-CS-CDS / Consultant sénior FoDA. Recrutement d'un consultant sénior pour sélection des formateurs des jeunes bénéficiaires du projet sur l'approche FoDA (Formation en Développement d'Affaires)	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-03-12	2019-03-10			2019-03-29	2019-05-28			
TG-ANADEB-104943-CS-INDV / Consultant screening social. Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	5,064.34	Signé	2019-02-15	2019-02-02	2019-03-02	2019-03-02	2019-03-09	2019-03-22	2019-03-25	2019-07-19		
TG-ANADEB-104945-CS-INDV / Consultant screening environmental. Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnementale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15		2019-03-02		2019-03-09		2019-03-21	2019-07-19		
TG-ANADEB-104946-CS-INDV / Consultant screening environmental. Recrutement d'un consultant en sauvegarde environnementale pour appui au screening des microprojets	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15		2019-03-02		2019-03-09		2019-03-21	2019-07-19		
TG-ANADEB-107036-CS-INDV / Spécialiste en passation de marchés. Recrutement d'un Spécialiste en passation de marchés pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	1,709.37	Signé	2019-03-28	2019-04-23	2019-05-07	2019-07-01	2019-05-21	2019-07-03	2019-06-18	2019-07-15	2020-06-12	
TG-ANADEB-107039-CS-INDV / Spécialiste Sauvegarde Environnementale. Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale pour le compte de l'unité de gestion du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	25,638.80	Signé	2019-03-28	2019-03-27	2019-05-01	2019-07-17	2019-05-15	2019-08-05	2019-06-12	2019-08-14	2020-06-06	
MSC01 / Recrutement de cabinet Consultant pour réaliser un audit environnemental et social des quatre (4) sous projets (chantiers pilotes THIMO) achevés	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	12,500.00	13,763.83	Achévé	2019-09-10	2019-09-18	2019-09-29	2019-11-19	2019-10-07	2019-12-09	2019-11-04	2020-01-08	2019-11-19	2020-09-30
D7PI-PEJ / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du plan stratégique de l'ANADEB (prise en compte du volet "Emploi des jeunes")	IDA / V0660	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-06-09		2017-08-22		2017-09-12		2017-10-17		2017-12-16	
MSC03 / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'actualisation du plan stratégique de l'ANADEB (prise en compte du volet "Emploi des jeunes")	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-18	2019-09-25	2019-10-21		2019-11-11		2019-12-16		2020-02-14	
TG-ANADEB-46651-CS-INDV / Assistant administratif. Recrutement d'un (01)assistant administratif pour le compte du projet	IDA / D1730	Support for Income Generating Activities	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31		2018-03-21		2018-04-11		2018-05-16		2019-05-11	
TG-ANADEB-46789-CS-INDV / Comptable-gestionnaire. Recrutement d'un comptable-gestionnaire au niveau national pour le compte du projet	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	19,167.00	0.00	Annulé	2017-12-14		2017-12-24		2017-12-31		2018-01-14		2019-01-09	
MSC04 / Sélection d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études d'impact environnemental et social simplifiées de deux microprojets Thimo dans la région centrale au Togo	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	15,503.94	Signé	2019-10-24	2019-12-08	2019-11-25	2020-04-28	2019-12-16	2020-07-09	2020-01-13	2020-08-17	2020-02-12	
MSC05 / Recrutement des facilitateurs pour les formations FoDA (D&E)	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	15,350.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-12-08	2019-12-16		2020-01-06		2020-02-03		2020-04-03	

MSC07 / Sélection d'un Consultant individuel pour animer l'atelier de préparation de la capitalisation d'expériences sur le volontariat communautaire et insertion socio-économiques de jeunes vulnérables.	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	6,676.57	Achévé	2019-11-08	2020-01-08	2019-12-09	2020-06-19	2019-12-30	2020-07-14	2020-01-27	2020-08-17	2020-02-11	2020-09-30
MSC06 / Recrutement de 16 formateurs FoDA pour l'animation de 08 sessions de formation des facilitateurs	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Limited	190,070.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2019-12-12	2019-11-20		2019-12-11		2020-01-15		2020-03-15	
MSC08 / Environnementaliste RM: Sélection d'un Consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EV/FSB dans la région maritime de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	5,925.55	Signé	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-07-21	2020-01-11	2020-07-24	2020-02-15	2020-08-14	2021-02-14	
MSC09 / Environnementaliste RP: Sélection d'un Consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EV/FSB dans la région des plateaux de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	5,925.55	Signé	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-07-21	2020-01-11	2020-07-24	2020-02-15	2020-08-14	2021-02-14	
MSC10 / Environnementaliste RC: Sélection d'un Consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EV/FSB dans la région centrale de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	5,925.55	Signé	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-07-21	2020-01-11	2020-07-24	2020-02-15	2020-08-14	2021-02-14	
MSC11 / Environnementaliste RK: Sélection d'un Consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EV/FSB dans la région de la Kara de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	5,925.55	Signé	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-07-21	2020-01-11	2020-07-24	2020-02-15	2020-08-14	2021-02-14	
MSC12 / Environnementaliste RS: Sélection d'un Consultant individuel Junior en sauvegarde environnementale pour la mise en oeuvre des projets EV/FSB dans la région des savanes de l'ANADEB	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	5,892.61	Signé	2019-11-18	2019-12-12	2019-12-21	2020-07-21	2020-01-11	2020-07-24	2020-02-15	2020-08-14	2021-02-14	
TG-ANADEB-69016-CS-INDV / FCB proximité RS: Recrutement de 6 Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région des Savanes	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	7,800.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2019-03-29	
TG-ANADEB-69034-CS-INDV / FCB Proximité RM: Recrutement de deux (2) Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région Maritime	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	2,600.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-10-18		2018-11-08		2018-12-13		2019-05-12	
TG-ANADEB-69030-CS-INDV / FCB Proximité RP: Recrutement de 4 Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région des Plateaux	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	5,200.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-10-14		2018-11-04		2018-12-09		2019-05-08	
MSC14 / Etude quantitative de la mise en oeuvre de FoDA: Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude quantitative de la mise en oeuvre de FoDA dans le cadre du Projet EVJ.	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open	13,150.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-24	2020-07-22	2020-08-19		2020-09-09		2020-10-02		2020-10-22	
TG-ANADEB-69021-CS-INDV / FCB Proximité RK: Recrutement de 5 Formateurs/Animateurs de proximité pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région de la Kara	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2019-03-29	
TG-ANADEB-69024-CS-INDV / FCB proximité RC: Recrutement de trois (3) Formateurs/Animateurs pour la formation en gestion à la base (FCB) pour la région Centrale	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	3,900.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-10-18		2018-11-08		2018-12-13		2019-05-12	
MSC15 / Livret de capitalisation: Recrutement d'un Consultant pour élaborer le livret de capitalisation d'expériences sur le volontariat communautaire et insertion socio-économiques de jeunes vulnérables.	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-17	2020-12-11	2020-11-27				2021-01-09		2021-01-29	

MSC16 / Formation en gestion RH: Recrutement d'un Consultant pour le renforcement de capacités des directeurs, coordonneurs et chefs service en gestion des ressources humaines	IDA / D1730	Capacity Building	A posteriori	Individuel	Limited		4,835.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-11		2020-12-14		2021-01-04		2021-01-14		2021-01-24
MSC17 / Evaluation finale du Projet EJV: Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation finale du Projet EJV	IDA / D1730	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24		2021-01-27		2021-02-17		2021-03-17		2021-04-16
MSC18 / Audit environnemental et social de clôture: Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit environnemental et social de clôture de la composante THIMO du projet EJV au Togo	IDA / D1730	Community Service and Training	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-28		2021-01-30		2021-02-20		2021-03-18		2021-04-27