

Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Guinée
Bénéficiaire: Gouvernement
Nom du Projet : Programme d'Appui aux Communautés Villageoise
Numéro du Don : IDA : 5825 GN
Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Original : 13 Avril 2016
Révision 1 : 17 Novembre 2016
Révision 2 : 30 janvier 2017
 Révision 3 : 19 juin 2017

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : AGPM non encore fait

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : Novembre 2016 à octobre 2017

5. Niveau actuel de Risque du projet : Elevé

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet]

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable	Commentaires
1.	Appel d'Offres International (AOI) (Fournitures)	≥500.000 USD	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d'évaluation doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	Appel d'Offres National (AON) (Fournitures) et Non Consultants Services)	≥100.000 et < 500.000USD	Revue à priori du premier contrat, pour les autres le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revue à postériori
3.	Consultation de Fournisseurs (Fournitures)	< 100.000 USD	Revue à Posteriori de tous les contrats
4.	AOI (Travaux)	≥5.000.000USD	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d'évaluation doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
5.	AON (Travaux)	≥200.000 et ≤5.000.000 USD	Revue à priori du premier contrat, pour les autres le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revue à postériori
6.	Consultation de Fournisseur (Travaux)	<200.000 USD	Revue a posteriori de tous les contrats
7.	Entente Directe (ED)	Tous les contrats	Une demande de Non Objection Motivée doit être adressée à l'IDA < 100.000 USD revue par le TTL ≥ 100.000 revue par le TTL et le PS

2. **Pré-qualification** : Les soumissionnaires pour les marchés de fournitures devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : les activités s'exécutent au niveau communautaire selon les manuels et les documents à l'usage communautaires approuvés par l'IDA.
4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** : non applicable.
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : utilisation des organismes publics à travers des conventions.
6. **Marchés et Planning et Méthode de Passation** :

Fournitures

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des offres	Commentaires
1	Achat Equipements pour l'ANCG	20	CF	non	Non	posteriori	13/12/2017	Dossier de demande de cotation en préparation

Montant total prévisionnel 20.000 \$US

AOI : Appel d'Offre International

AON: Appel d'Offre National&

CF : Consultation de Fournisseurs

Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du Contrat	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des offres	Commentaires
1	Rénovation du siège de l'ANCG	50	CF	non	non	Posteriori	17/12/2017	Dossier de Demande de Cotations en préparation

Montant total prévisionnel 50.000 \$US

CF : Consultation de Fournisseur

Sélection de Consultants

1. **Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes)	≥ 500,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2	Méthodes : SMC, SFQC, SBD	≤ 500,000 \$US	Revue a posteriori de tous les contrats. Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour non objection
3.	QC (Sélection sur les Qualifications des Consultants)	<200 000 \$US	Revue a posteriori de tous les contrats
4.	Consultants individuels	≥ 200,000 \$US	Revue a priori de tous les contrats.
5.	Consultants individuels	< 200 000	Revue a posteriori de tous les contrats. Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour non objection
6.	Consultant individuel Personnel du PIU	Tout montant	Examen a priori pour tous les contrats du personnel de l'Unité de gestion du projet
7.	Entente directe (Firmes)	Tout montant	Une demande de Non Objection Motivée doit être adressée à l'IDA < 100.000 USD revue par le TTL ≥ 100.000 revue par le TTL et le PS
8	Entente directe (Consultants Individuels)	Tout montant	< 200.000 USD revue par le TTL ≥ 200.000 revue par le TTL et le PS

2. **Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux** : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 200,000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3. **Autres arrangements spécifiques pour la sélection** : Conventions avec les organisations publiques
4. **Contrats de Consultants avec Méthode e Sélection et Planning**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan de formation des SPD et des STP	25	QC	Postérieur	10/01/2018	TDR en préparation

2	Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le diagnostic organisationnel et de compétences pour le transfert des compétences du PACV à l'ANAFIC	18	SCI	Posteriori	10/01/2018	TDR en préparation
3	Recrutement d'un Cabinet pour l'étude sur les ressources disponibles pour le FNDL et sur le coût de fonctionnement de l'ANAFIC	55	QC	Posteriori	10/01/2018	TDR en préparation
4	Recrutement d'un consultant pour améliorer les procédures de screening des sous-projets (bonne catégorisation-B plutôt que C) et élaborer de document de sauvegardes additionnelles (PGES-Chantiers, etc...) avec un budget de mise en œuvre	25	SCI	Postérieur	10/01/2018	TDR en préparation

Montant total prévisionnel 123.000 \$US

SCI : Sélection de Consultant Individuel

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Guinea : Third Village Community Support Project

General Information
Country: Guinea **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-30
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-11-30
Project ID: P156422 **GNPN Date:**
Project Name: Third Village Community Support Project
Loan / Credit No.: IDA / 58250
Executing Agency(ies): TROISIEME PROJET D'APPUI AUX COMMUNAUTES VILLAGEOISES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PACV3-34110-CW-RFO / Révision du site de l'ANAG	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-12-03								2018-01-28			2018-05-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GN-PACV3-34102-GO-RFO / Achat des équipements pour l'ANAG	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-12-09									2018-02-03			2018-04-04

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PACV3-34123-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'aide sur les ressources disponibles pour le PNAL et sur le coût de fonctionnement de l'ANAFIC	IDA / 58250	Component 1: Local Investment Fund	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		55,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-20		2017-12-11		2018-01-24								2018-02-23		2018-03-30			2018-07-28
GN-PACV3-34182-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre du Plan de formation des SPD et des STP	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-29		2017-12-20		2018-02-02								2018-03-04		2018-04-08			2018-06-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GN-PACV3-34177-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour améliorer les procédures de Screening des sous-projets (bonne catégorisation-B, plus que C) et élaborer de document de sauvegardes additionnelles (PGES-Chantiers, etc...) avec un budget de mise en œuvre	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-27		2018-01-15		2018-02-05			2018-03-12			2018-06-10
GN-PACV3-34843-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser le diagnostic organisationnel et le transfert des compétences du PACV à l'ANAFIC	IDA / 58250	Component 2: Institution and capacity building for sustainable local governance and community participation	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-14		2018-01-02		2018-01-23			2018-02-27			2018-03-29