

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Nom du pays : République Tunisienne

Nom du Projet : Projet d'appui aux startups et PME innovantes

No d'identification du projet : P167380

Agence d'exécution du Projet : Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC)

Date du plan de passation des marchés : 22 Décembre 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 21 Juin 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code de marchés publics Edition de Juillet 2017 ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. *Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;*
- b. *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- c. *Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- d. *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e. *La publication des informations relatives l'attribution du marché ;*
- f. *Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g. *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;*
- h. *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « [Sans objet](#) »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [ne s'applique pas](#)

Travaux : [sans objet](#)

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Type de marché	Montants des contrats (En milliers de dollars des E-U)	Méthodes de passation des marchés (En milliers de dollars des E-U)	Seuils de revue préalable de Banque Mondiale (En milliers de dollars des E-U)
1. Travaux	N/A	N/A	N/A
2. Biens et Services consultants non	>3.000	AOI	≥2.000
	Entre 200 et 3.000	AON	
	≤200	DC	
3. A Consultants Firmes	>200	SFQC, SCBD, SMC, SFQ,	≥1.000
	≤200	SQC	
3.B Consultant individuels	Quelle que soit la valeur	Comparaison de 3 CV	>300

N.B. : Les contrats passés par entente directe n'ont pas de seuils spécifiques (méthodes & seuils de revue préalable) en ce qui concerne la revue préalable de la Banque, il leur est appliqué les seuils indiqués dans le tableau ci-dessus.

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia Innovative Startups and SMEs Project

General Information
 Country: Tunisia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-01-06
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-30
 Project ID: P167380 GPN Date:
 Project Name: Tunisia Innovative Startups and SMEs Project
 Loan / Credit No: IBRD / 89840
 Executing Agency(ies) Deposits and Consignments Fund

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
TN-CDC-163012-CO-RFP / acquisition des équipements informatiques et matérielle de visioconférence	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-25		2021-06-30					2021-07-30			2021-08-14		2021-09-08		2021-11-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
TN-CDC-217353-NC-RFP / Consultation ouverte à toutes les agences de communication et aux institutions spécialisées dans le domaine de la communication et de l'événementiel, un événement sera réalisé aux dates suivantes 02/03 ou 04 Mars 2021 10h - 12h ou 15h-	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix				30,000.00	21,859.42	Achévé							2021-02-09								2021-02-21	2021-03-12	2021-03-08	2021-03-26
TN-CDC-235345-NC-RFQ / sélection d'une boîte événementiel pour la composante 2.2	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-07-14								2021-08-27		2021-11-03	
TN-CDC-242607-NC-RFQ / Outil de candidature et de vote pour instruments d'adoption de technologie	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-09-06								2021-11-01		2022-04-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TN-CDC-209620-NC-RFQ / Services d'audit pour le projet	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2021-03-08		2021-03-29		2021-05-12								2021-06-11		2021-07-16		2023-01-07
TN-CDC-163037-CS-QCBS / Cabinet d'appui à la mise en œuvre - composante 2.2 (PME innovantes)	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30		2021-10-21		2021-12-04			2022-01-01		2022-01-31		2022-03-07		2022-04-11		2023-04-11	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-CDC-209607-CS-QCBS / Responsable gestion financière et comptabilité à plein temps (Consultants individuels en qualité de membre de l'UCP)	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A priori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-07	2021-04-23	2021-05-17		2021-06-07		2021-07-12			2022-01-08
TN-CDC-234872-CS-INDV / Responsable communication, recours et redressement des plaintes	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-06-17	2021-06-26		2021-07-05		2021-07-26			2022-01-22
TN-CDC-163049-CS-INDV / Expert environnemental et social à temps partiel (Consultants individuels en qualité de membre de l'UCP)	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-01		2021-12-05		2021-12-21		2022-01-11			2023-02-28
TN-CDC-242601-CS-INDV / consultant back office des instruments start up et SSO	IBRD / 89840	Project Management and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-26		2021-09-13		2021-10-04		2021-11-08			2022-05-07