

Guinée

P168613 : Projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement**Fonds de Préparation de Projet****Plan de Passation de Marchés**

3 janvier 2020

(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que Consultant

| Réf | Désignation du marché | Coût estimatif (\$EU) | Examen préalable de la Banque | Approche du marché | Méthode de sélection |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Acquisition de mobiliers et matériels informatiques pour la phase préparatoire | 20 000 | non | Limited | Request for Quotations |
| 2 | Aménagement du local de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) | 20 000 | non | Limited | Request for Quotations |
| 3 | Achat et installation du logiciel financier Tome Pro avec la Société TOMATE | 60 000 | non | Direct | Direct Selection |
| | TOTAL | 100 000 | | | |

(b) Services de Consultants

| Réf | Designation du marché | Coût estimatif (\$EU) | Examen préalable de la Banque | Approche du marché | Méthode de sélection |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | Recrutement d'un cabinet pour élaborer le manuel de procédures et d'exécution du projet | 40 000 | a posteriori | Open - National | Consultant Qualification Selection |
| 2 | Recrutement d'un Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet) | 10 500 | a priori | open | Individual Consultant Selection |

| Réf | Designation du marche | Coût estimatif (\$EU) | Examen préalable de la Banque | Approche du marché | Méthode de sélection |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3 | Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) (2 mois au cours de la préparation du projet) | 7 500 | a priori | open | Individual Consultant Selection |
| | Recrutement d'un Spécialiste Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) | 7 500 | a priori | open | Individual Consultant Selection |
| 4 | Recrutement d'un cabinet pour l'assistance au développement d'un mécanisme de financement durable pour les aires protégées et l'environnement | 90 000 | a posteriori | Open - International | Quality Based Selection |
| 5 | Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études d'impact environnementale et sociale pour les aires protégées ciblées | 70 000 | a posteriori | Open - National | Consultant Qualification Selection |
| | TOTAL | 225 500 | | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| CI = Consultant Individuel | SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût | SQC = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant |
| DC = Demande de Cotation | SD = Sélection Directe | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|----------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |