

PLAN DE PASSATION DES MARCHES**I. Généralités****1. Informations sur le projet :**

Pays : **Mali**
Emprunteur : **Gouvernement du Mali**
Nom de projet : **Projet d'Appui au Secteur de l'Energie (PASE)**
Numéro du Crédit : **4617 ML du 26 juin 2009**
Agence d'exécution du Projet : **Cellule de Coordination du Projet d'Appui au Secteur de l'Energie**

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque

- Date d'approbation du plan original : 30 AVRIL 2009
- Date d'approbation de la mise à jour N° 1 : N/A

3. Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 18 janvier 2010

4. Période couverte par le présent Plan de Passation de marchés : dix huit (18) mois

II. Fournitures et Travaux, ainsi que Services autres que les services de Consultants

- Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, telles qu'indiquées dans l'Annexe 1 aux Directives pour la Passation des marchés.

Réf	Méthodes de passation de marchés	Seuil de revue préalable (US dollars)	Commentaires
1.	AOI et AOIR (fournitures)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500 000 US \$	L'AOI et l'AOIR pour les marchés de fournitures seront utilisés pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500 000 US \$
2.	AON (Fournitures)	Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque dans le PPM	L'AON pour les marchés de fournitures sera utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500 000 US \$
3.	AOI (Travaux)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 5 000 000 US \$	L'AOI pour les marchés de travaux sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 5 000 000 US \$
4.	AON (Travaux)	Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque dans le Plan de passation de marchés	L'AON pour les marchés peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 5 000 000 US \$
5.	AOI (services autres que services de consultants)	Tous les contrats par AOI et tout contrat dont le montant estimatif est égal ou supérieur à l'équivalent de 500 000 US \$	L'AOI pour les marchés de services autres que les services de Consultants sera utilisé pour des montants estimatifs équivalents ou supérieurs à 500 000 US \$
6.	AON (Services autres que Services de consultants)	Les deux premiers contrats par AON et tout autre contrat identifié par la Banque dans le Plan de passation de marchés	L'AON pour les marchés de service autres que les services de consultants peut être utilisé pour des montants estimatifs de moins de 500 000 dollars US
7.	Consultation de fournisseurs (Fournisseurs), Consultation d'Entrepreneurs (Travaux), et Consultation de fournisseurs pour des services autres que les services de consultants	Les deux premiers contrats (pour chaque catégorie de marchés) et tout autre contrat identifié par la Banque dans le Plan de passation de marchés	Les marchés de fournitures dont le coût estimatif est inférieur à la contre valeur de 50 000 USD par marché et qui ne peuvent être groupés par lots d'au moins 50 000 dollars et les marchés portant sur les travaux dont le coût estimatif est inférieur à la contre valeur de 50 000 USD par marchés peuvent être passés par CF.
8.	Entente directe	Tous les contrats indépendamment de leur montant estimatif	
9.	Participation communautaire à la passation des marchés	Les deux premiers de marchés et tout autre contrat identifié par la Banque dans le Plan de passation de marchés	

2. **Pré-qualification.** Les soumissionnaires pour le _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **Non Applicable**
3. **Procédures proposées pour les composantes** portant sur les Projets de développement communautaire **CDD** (suivant le paragraphe 3.17 des Directives) : **Non Applicable**
4. **Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés** : cf Manuel d'Exécution du PASE validé le **23 Novembre 2009**
5. **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés** : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **Non Applicable**

**6. PLAN DE PASSATION DE MARCHES FOURNITURES ET TRAVAUX,
AINSI QUE SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Référence	Description du Contrat	Montant Estimatif (US\$)	Méthode de Passation de Marchés	Préqualification (Oui/Non)	Préférence Nationale (Oui/Non)	Revue par la Banque Mondiale (A Priori/A Posteriori)	Date Prévue pour l'Ouverture des Plis	Commentaires
TRAVAUX								EDM
1	Travaux d'extension réseaux MT/BT Bamako et Kati	11 426 000	AOI	NON	OUI	A Priori	09/12/2010	
2	Travaux d'extension des réseaux MT/BT à Kayes, Sikasso, Koutiala, Ségou et Mopti	12 836 000	AOI	NON	OUI	A priori	23/12/2010	
3	Travaux de renforcement et d'extension réseau 30 Kv à Bamako	18 632 000	AOI	NON	NON	A priori	25/11/2010	
4	Travaux de réhabilitation de la ligne 150 kV Bamako-Ségou et passage en coupure du poste de Fana	11 000 000	AOI	NON	NON	A Priori	18/11/2010	
5	Travaux de construction boucle 150 kV autour de Bamako	20 000 000	AOI	NON	NON	A priori	10/03/2011	
6	Travaux de raccordement au réseau interconnecté de Ouéléssébougou et Kangaba et électrification de la zone Office du Niger	11 690 000	AOI	NON	OUI	A priori	25/02/2011	
Acquisition de matériels de réseau								EDM
7	Fourniture de matériels de branchements	10 766 000	AOI	NON	NON	A priori	14/12/2010	
Acquisition véhicules utilitaires								EDM
8	Fourniture d'une soixantaine d'engins et véhicules utilitaires pour EDM SA	2 170 000	AOI	NON	NON	A priori	20/04/2010	
Appui Institutionnel et renforcement des capacités								
9	Fourniture d'une vingtaine de véhicules et motos pour les services du Ministère de l'Energie et de l'Eau	750 000	AOI	NON	NON	A priori	30/03/2010	pour CCP, DNE, DAF et EDM

Efficacité énergétique								
10	Fourniture et installation Lampes basse consommation	3 350 000	AOI	NON	NON	A priori	01/08/2010	Marché à commande
11	Fournitures et installation de lampes et systèmes solaires d'éclairage public	1 000 000	AOI	NON	NON	A priori	01/07/2010	Marché à commande
Appui Institutionnel et renforcement des capacités								
12	Fourniture de papeterie et consommables divers pour la CCP ¹	48 000	CFN	NON	NON	A priori	15/02/2010	Marché à commande pour 1 année, renouvelable 1 fois
13	Fourniture de carburant pour la CCP ²	40 000	CFN	NON	NON	A priori	01/02/2010	Marché à commande sur 1 année, renouvelable 1 fois
14	Entretien et réparation de matériel de transport pour la CCP	160 000	ED	NON	NON	A priori	23/06/2010	Contrats avec les concessionnaires pour 4 ans
16	Fourniture de documentation pour la CCP (abonnement presse locale et étrangère)	24 000	ED	NON	NON	A priori	23/02/2010	Montant 4 ans
17	Acquisition logiciel Delta RH	33 100	ED	NON	NON	A priori	23/02/2010	Renforcement capacités EDM
18	Fourniture de matériels informatiques, mobiliers de bureau et outils pédagogiques EDM ³	256 000	AON	NON	NON	A priori	28/02/2010	pour CCP, DNE, DAF et EDM
19	Acquisition de scellés pour les compteurs et étiquetage ⁴	206 667	AON	NON	NON	A priori	04/09/10	Lutte contre la fraude EDM
20	Entretien et réparation de matériel informatique et bureautique pour la CCP	48 000	CFN	NON	NON	A postérieur	23/03/2010	Contrat 1 Année renouvelable 1 fois
21	Services d'assurances pour la CCP	48 000	CFN	NON	NON	A postérieur	23/06/2010	Contrat annuel renouvelable sur 4 ans
22	Petits travaux d'aménagement et réparation des locaux pour la CCP	44 800	CFN	NON	NON	A postérieur	23/02/2010	Aménagement 2009-2010
23	Acquisition de compteurs et de compteurs électroniques	248 889	AON	NON	NON	A postérieur	01/08/10	
24	Acquisition de mini interrupteurs pour les branchements	44 444	CFN	NON	NON	A postérieur	01/07/2010	

¹ 1^{ère} CFN soumise à revue préalable

² 2^{ème} CFN soumise à revue préalable

³ 2^{ème} AON soumis à revue préalable

⁴ 1^{er} AON soumis a revue préalable

III. Sélection de consultants

1. **Revue préalable de l'IDA** : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu'indiqué dans l'Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l'Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue préalable (dollars US)	Commentaires
1.	Méthodes de sélection compétitives (Firmes de consultants)	= ou > 200,000 USD	
2.	Sélection par entente directe (Firmes de consultants)	Tous les contrats indépendamment du montant estimatif	
3.	Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels)	= ou > 100,000 USD	
4.	Sélection par entente directe (Consultants individuels)	Tous les contrats indépendamment du montant estimatif	

2. **Liste restreinte constituée de consultants nationaux** : Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l'emploi de consultants, la liste restreinte pour les services de consultants d'un montant estimatif inférieur à la contre valeur de 200 000 dollars US, peut ne comporter que des consultants du pays de l'emprunteur.
3. **Autres arrangements sur la sélection de consultants** – N/A

4. Services de Consultants avec méthodes de sélection et planification y afférentes

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des tâches	Coût estimatif (USD)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des propositions	Commentaires
1	Etudes, Préparation des DAO, Assistance à la passation des marchés,	2 000 000	SBQC	A priori	31/03/2010	EDM
2	Supervision et contrôle des travaux	4 300 000	SBQC	A priori	06/12/2010	EDM
3	Audit financier annuel du projet	200 000	SMC	A priori	20/08/2010	CCP, Exercices 2010-2011
4	Protocole avec Contrôle Général des services publics pour audit semestriel pendant 5 ans	200 000	Entente directe	A priori	30/11/2010	CCP
5	Elaboration d'un modèle de simulation adaptée au nouveau cadre institutionnel	100 000	CI	A priori	04/05/2010	CREE
6	Etudes de faisabilité des barrages hydroélectriques nationaux	200 000	SBQC	A priori	05/07/2010	DNE, Composante 3
7	Elaboration des spécifications techniques pour la fourniture et l'installation des équipements d'efficacité énergétique (LBC et éclairage public)	80 000	SQC	A priori	05/06/2010	Composante 2
8	Service de consultants pour la composante 2 – Elaboration d'une politique sur l'efficacité énergétique	420 000	SQC	A priori	10/08/2010	Composante 2
9	Etude de détermination des coûts de production-transport-distribution	60 000	CI	A priori	22/06/2010	CREE
	Mise en place d'un mécanisme de planification et de suivi du secteur de l'Energie	80 000	CI	A priori	21/04/2010	DNE, Composante 3
10	Etude efficacité énergétique dans les transports et l'industrie au Mali	120 000	SBQC	A posteriori	15/07/2010	DNE, Composante 3

11	Etude sur la bonne gouvernance du secteur énergie au Mali	60 000	CI	A postériori	05/08/2010	DNE, Composante 3
12	Assistance au recrutement de l'Expert environnementaliste, du Chargé de suivi-évaluation et de l'Ingénieur Electricien	15 000	SQC	A postériori	06/01/2010	CCP, Composante 3
13	Appui au site web de la DNE	50 000	SQC	A postériori	01/03/2010	DNE, Composante 3,
14	Appui au SIE de la DNE	50 000	SQC	A postériori	25/02/21010	DNE, Composante 3
15	Mise en place d'une documentation physique et numérique sécurisée	50 000	CI	A postériori	04/04/2010	CREE
16	Recrutement Agence de communication pour les services d'Information, Education Communication pour la maîtrise de la consommation énergétique	150 000	SQC	A postériori	20/08/2010	Composante 2
17	Etudes d'impact environnemental et social pour les activités de la composante 1	500 000	SMC	A priori	15/12/2010	CCP
18	Etude pour un meilleur ciblage des subventions en eau potable	10 000	CI	A postériori	15/04/2010	CREE
19	Etude pour la définition d'une nouvelle formule tarifaire et d'un nouveau système d'indexation	30 000	CI	A postériori	15/05/2010	CREE
20	Actualisation et restructuration de l'étude relative à la détermination des tranches tarifaires après les nouvelles évolutions institutionnelles des secteurs	10 000	CI	A postériori	01/06/2010	CREE
21	Elaboration d'une base de données relative aux critères de performances et aux normes applicables pour la qualité de services dans les sociétés d'électricité de la sous région (Zone UEMOA)	40 000	CI	A postériori	04/06/2010	CREE
21	Enquêtes de satisfaction clientèle	20 000	CI	A postériori	30/08/2010	CREE
22	Elaboration d'un modèle de simulation adaptée au nouveau cadre institutionnel	100 000	SBQC	A postériori	30/01/2011	CREE

IV. Activités de renforcement de capacités des Agences d'exécution du Projet et planification y afférente

N°	Description des activités	Coût estimatif (dollars US)	Durée estimative	Date de début	Commentaires
Formations du personnel de la DNE					
1	Formation sur la mise en place d'un mécanisme de planification et de suivi du secteur de l'énergie	80 000	A déterminer	A déterminer	
2	Formation sur les impacts environnementaux des infrastructures énergétiques	15 000	A déterminer	A déterminer	
3	Gestion de l'information informatique	15 000	A déterminer	A déterminer	
4	Formation en archivage et documentation	8 000	A déterminer	A déterminer	
5	Formation en passation des marchés	6 000	A déterminer	A déterminer	
6	Ateliers et séminaires (Informations/sensibilisation sur les réformes du secteur (révision tarifaire, etc)	30 000	A déterminer	A déterminer	
7	Formation sur le suivi des opérations du Secteur de l'Energie	14 000			
Formations du personnel de la CCP					
8	Formation en gestion de projet	10 000	A déterminer	A déterminer	
9	Formation sur logiciel de simulation de réseau	5 000	A déterminer	A déterminer	
10	Formation sur logiciel de gestion financière de projet	5 000	A déterminer	A déterminer	
11	Formation en passation des marchés	5 000	A déterminer	A déterminer	
12	Formation sur logiciel de simulation financière	5 000	A déterminer	A déterminer	
Formations du personnel de la CREE					
13	Séminaire IPP et contrats d'achat d'énergie	40 000	A déterminer	A déterminer	
14	Séminaire Processus d'une révision tarifaire : principes et mécanisme	40 000	A déterminer	A déterminer	
15	Formations individuelles	50 000	A déterminer	A déterminer	
Formations du personnel de EDM-SA					
16	Régulation de vitesse et de Tension des groupes	81 440		Sept 10	Mali/ 6 pers.
17	Formation sur les groupes CUMMINS	16 000		Déc10	Dakar / 5 pers.
18	Exploitations des relais de types syprotec MICOM-P	5 548		Oct 10	Mali/ 4 pers.
19	Formation sur l'équipement d'injonction de type CPC 100 OMICRON	9 750		Août 10	Mali/ 10 pers.
20	Maintenance des équipements CPL	9 750		Sept 10	Mali/10 pers.
21	Ingénierie et Maintenance des lignes de transport	9 800		Oct 10	Mali/10 pers.
22	Maintenance et dépannage des postes HTA/BT ; HTB/HTA	9 750		Nov 10	Mali/10 pers.
23	Maintenance des équipements disjoncteur 150	16 096		Mai 10	Mali/ 2 pers.
24	Exploitation et maintenance des superviseurs AREVA	19 920		Déc 10	France/2 pers.
25	Initiation Connaissance et utilisation des codes analytiques	750		Août 10	Mali/16 pers.
26	Stage pratique dans un Centre National de Télé conduite	18 840		Juil 10	Tunisie/5 pers.
27	Régulation	1 250		Sept 10	Mali/10 pers.
28	Evaluation Environnementale et Etude d'impact de projet	10 960		Nov 10	Maroc/1 pers.
29	Formation sur l'Eau et l'Assainissement	3 411		Sept 10	Mali/1
30	Formations Ponctuelles (Formations Modulaires à la carte)	60 000		Formation externe	10
31	Formation des formateurs (Description du contenu et Animation)	25 200		Juin 10	Mali/25 pers.
32	Ingénierie de la formation	12 672		Sept 10	Maroc/2 pers.
33	Perfectionnement des Secrétaires	12 000		Oct 10	Mali/20 pers.
34	Gestion Axée sur les résultats GAR	11 360		Nov 10	Maroc/2 pers.
35	Négociation Sociale	2 875		Sept 10	Mali/5
36	Management Chefs de service + Chefs de Division à fort potentiel	90 900		Février 10	Mali/153 pers.
37	Techniques de Négociation Commerciale	33 524		Avril 2010	Dakar/10 pers.
38	Maitrise des Outils et Techniques de l'Audit	15 500		Oct 10	Abidjan/6 pers.
39	Séminaire International sur les questions juridiques	8 336		Juil 10	Hollande/1 pers.

