

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet d'Appui aux Réfugiés et aux Communautés Autochtones (PARCA)

No d'identification du projet : P164529

Agence d'exécution du Projet : Cellule de Filets Sociaux (CFS)

Date du plan de passation des marchés : 22 Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2018 à Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*

- c) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Elevé	Substantiel	Modéré	Faible
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
Consultants (firmes)	0.5	1.0	2.0	4.0
Consultant individuel	0.2	0.3	0.4	0.5

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad - Refugees and Host Communities Support Project

General Information
Country: Chad **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-22
Project ID: P164748 **GFN Date:**
Project Name: Chad - Refugees and Host Communities Support Project
Loan / Credit No.: IDA / V1760, IDA / D3680
Executing Agency(ies): Chad - Refugees and Host Communities Support Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
TD-PARCA-185412-CW-RPQ / Construction de deux centres secondaires d'enregistrement des réfugiés dans le camps de FARCHANA	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				180,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-12-05	2020-09-11							2021-01-30	2021-05-20
TD-PARCA-188202-CW-RPQ / Construction d'un centre secondaire d'enregistrement des réfugiés à Goré	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-12-05	2020-09-11							2021-01-30	2021-05-20
TD-PARCA-188204-CW-RPQ / Construction d'un centre secondaire d'enregistrement des réfugiés à BAGASSOLA au Lac	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				90,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-12-05	2020-09-11							2021-01-30	2021-05-20

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SED 003/MEPD/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Acquisition de 4 véhicules	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			140,000.00	141,228.80	Signé					2018-07-23	2018-07-03	2018-08-02	2018-07-31							2018-08-29	2018-08-23	2018-09-28	
CF 001/MEPD/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Mobiliers de bureau pour la CFS (les assistants et autres besoins urgents)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	36,186.25	Signé							2018-08-04	2019-04-15							2018-09-29	2018-12-06	2018-10-19	
CF 002/MEPD/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Matériels informatiques pour le personnel de la CFS recrutés pour le renforcement de l'équipe (assistant et autres)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	63,715.06	Signé							2018-08-04	2019-04-15							2018-09-29	2018-12-06	2018-10-29	
TD-PARCA-114816-GO-RFB / Acquisition des moyens roulants (véhicules et motos)	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		495,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-06-20	2019-08-07	2019-06-25	2019-08-19			2019-08-06			2019-09-05		2019-10-10	2020-04-07	

CF 003MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Infrastructures informatique: Acquisition des infrastructures informatiques pour le Système d'information géographique	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé										2018-10-09			2018-12-11		2019-01-25
CF 005MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Fournitures de bureau pour le trimestre 4 de 2018	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé										2018-08-04			2018-09-25		2018-10-10
CF 004MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Consommables informatiques pour la CFS pour le trimestre 4 de 2018	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé										2018-08-05			2018-09-26		2018-10-26
TD-PARCA-114811-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques et kit modernes pour l'enregistrement des réfugiés	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		281,000.00	0.00	En cours d'exécution			2020-09-30	2020-08-25	2020-10-05	2020-09-11			2020-11-05			2020-11-30	2021-01-15		2021-03-15
TD-PARCA-185384-GO-DIR / Impression des registres d'état civil et des registres cahier journal au profit des réfugiés et des communes environnantes des camps de réfugiés	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			120,000.00	86,581.44	En cours d'exécution			2020-07-30	2020-08-28	2020-08-04	2020-07-28						2020-09-30		2021-03-29	
TD-PARCA-185397-GO-RFQ / Acquisition des équipements et appareils de sensibilisation UVM	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-11-04							2020-12-24		2021-01-14	
TD-PARCA-185400-GO-RFQ / Acquisition des KITS pour la mise en oeuvre des AVEC	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	En attente d'exécution					2020-11-04							2020-11-26		2020-12-11	
TD-PARCA-185419-GO-RFQ / Confection de matériel de visibilité pour la CNAAR	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	14,800.34	Signé					2020-08-03	2020-07-28						2020-08-25	2020-08-19	2020-10-15	
TD-PARCA-185421-GO-RFQ / Acquisition des Motos cross et motos simple au profit de CNAAR	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,000.00	45,166.02	En cours d'exécution					2020-08-03	2020-08-03						2020-09-30		2020-10-30	
TD-PARCA-185427-GO-RFQ / Acquisition des Equipements de Telecom au profit de la CNAAR	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,000.00	74,902.98	En cours d'exécution					2020-10-05	2020-08-28						2020-12-31		2021-03-28	
TD-PARCA-185432-GO-RFQ / Acquisition de consommable informatique au profit de la CNAAR	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	14,349.11	Signé					2020-08-05	2020-07-28						2020-10-30	2020-08-19	2020-11-10	
TD-PARCA-185436-GO-RFQ / Acquisition des produits d'entretien au profit de la CNAAR	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	9,083.60	Signé					2020-08-05	2020-07-28						2020-08-25	2020-08-19	2020-08-31	

TD-PARCA-114950-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la collecte des données et enregistrement (TM et subventions)	IDA / D3680	Improving resilience of households	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		675,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-30	2019-09-12			2019-10-10	2019-11-09	2019-12-14	2020-01-18	2021-01-17					
TD-PARCA-114961-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit 2019 et PPA	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-14	2019-12-30	2019-07-05	2019-08-18		2019-09-15	2019-10-15	2019-11-19	2019-12-24	2020-06-21					
SFQC-MEPD/DG/19 / Recrutement d'un bureau d'étude chargé de l'évaluation des besoins en infrastructure de base.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		86,000.00	85,588.93	Signé	2020-01-30	2020-01-30	2020-02-20	2020-03-10	2020-04-04	2020-03-10	2020-05-02	2020-03-05	2020-06-01	2020-03-10	2020-07-06	2020-04-01	2020-08-10	2020-03-17	2021-08-10
TD-PARCA-114945-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'enquête de base sur les ménages	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2019-06-20	2019-08-19	2019-07-05	2019-09-10	2019-08-18				2019-09-17	2019-10-22	2020-04-19				
MI 002MEPDS/DG/CFS/PARC A/18 / Bureau d'études: Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation des besoins en infrastructures de base et les études techniques.	IDA / V1760	Improving access to basic services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		680,000.00	0.00	Annulé	2018-08-01	2019-02-15	2018-08-22	2019-02-27	2018-10-05	2019-12-16		2018-11-02	2019-12-19	2018-12-02	2019-01-06	2019-02-10	2019-04-11		
TD-PARCA-175033-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif pour le Logone Oriental.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-27	2020-07-06	2020-08-19					2020-09-18	2020-10-23	2021-04-21				
TD-PARCA-175034-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif pour le Lac.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06	2020-08-19	2020-09-15				2020-09-18	2020-10-23	2021-04-21				
TD-PARCA-175040-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de Développement humain du Logone Oriental	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06	2020-08-19					2020-09-18	2020-10-23	2021-04-21				
TD-PARCA-175047-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de développement humain du Lac	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-15	2020-07-22	2020-07-06	2020-08-19					2020-09-18	2020-10-23	2021-04-21				
TD-PARCA-175048-CS-CQS / Recrutement d'une ONG locale pour la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement de développement humain du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-19	2020-07-22	2020-07-10	2020-08-23					2020-09-22	2020-10-27	2021-04-25				

TD-PARCA-175032-CS-CQS / Recrutement d'une Agence de communication pour l'appui-conseil et accompagnement en communication du PARCA.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-10	2020-08-12									2020-07-24	2020-08-28	2021-02-24	
TD-PARCA-185389-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productif au OUADDAI	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-30	2020-07-27	2020-08-20								2020-11-02	2020-12-30	2021-06-05	
TD-PARCA-185446-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la méthodologie d'étude d'impact du PARCA	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-07-31	2020-09-16	2020-08-21								2020-10-15	2020-11-16	2020-11-30	
TD-PARCA-185447-CS-CQS / Recrutement un bureau pour la réalisation d'une étude sur la situation de référence du PARCA	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-31	2020-07-28	2020-08-21								2020-10-20	2020-12-30	2021-03-05	
TD-PARCA-114944-CS-QCBS / Recrutement d'une Agence de Contractualisation et de vérification (ACV) du FBP.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2020-12-21							2021-03-03	2021-04-02	2021-05-07	2021-06-11	2022-06-11
TD-PARCA-114954-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée d'adapter les mesures d'accompagnement	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2020-05-21	2019-08-05								2019-09-18	2019-10-18	2019-11-22	2020-05-20
TD-PARCA-114955-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement social	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-08-05								2019-09-18	2019-10-18	2019-11-22	2020-05-20
TD-PARCA-114969-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude chargé de supervision des infrastructures de base.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-07-25		2019-08-15							2019-10-26	2019-11-25	2019-12-30	2020-02-03	2021-02-02
TD-PARCA-185394-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productif au Logone Oriental	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-07-30	2020-07-27	2020-08-20								2020-11-02	2020-12-30	2021-06-28	
TD-PARCA-114970-CS-LCS / Recrutement d'une agence de paiement (TM et subventions)	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	113,000.00	0.00	Annulé	2019-08-25		2019-07-16							2019-09-26	2019-10-26	2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02
TD-PARCA-175035-CS-CQS / Recrutement d'une ONG de mise en oeuvre des mesures de développement productif du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-15	2020-07-27	2020-07-06								2020-09-18	2020-10-23	2021-04-21	

TD-PARCA-185409-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude chargé du suivi et de contrôle des travaux de construction des infrastructures de base dans la province du Ouaddai.	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20	2020-11-30	2020-12-15					2020-12-28	2021-02-10	2022-02-10
TD-PARCA-188193-CS-CQS / Recrutement des bureaux de contrôle pour la supervision des travaux de construction des centres de santé, des écoles et des A.E.P dans la province du Logone Oriental	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20	2020-11-30	2020-12-15					2020-12-28	2021-02-10	2022-02-05
TD-PARCA-188198-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la supervision des travaux de construction des centres de Santé, des écoles et des A.E.P dans la province du Lac	IDA / D3680	Improving access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20	2020-11-30	2020-12-15					2020-12-28	2021-02-10	2022-02-05
TD-PARCA-194728-CS-LCS / Recrutement d'un bureau d'audit des états financiers pour les exercices 2020 et 2021	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30	2020-10-21	2020-12-04			2021-01-01	2021-01-31	2021-03-07	2021-05-06	2021-11-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MI 001/MEPDS/SGCFS/PARCA /18 / Régularisation. Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration du Cadre de gestion Environnementale et Sociales (CGES), Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) et	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-07-15	2018-03-12	2018-07-20	2018-03-20	2018-08-10	2018-03-22	2018-09-14			2018-10-29	
CI 003/MEPDS/DGCF/SPARCA /18 / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet PARCA	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	4,878.55	Signé	2018-07-15	2018-07-06	2018-07-20	2018-07-09	2018-08-10	2018-07-10	2018-09-14	2018-07-25	2018-11-13		
SED 001/MEPDS/DGCF/SPARCA /18 / Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et comptables	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	59,017.53	Signé	2018-07-15	2018-06-21	2018-07-30	2018-06-22			2018-09-10	2018-07-12	2018-11-19		

SED 002/MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Manuel d'Execution du Projet PARCA (Recrutement d'un consultant international individuel)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Individuel	Direct		75,000.00	59,708.00	Signé	2018-07-16	2018-06-21	2018-07-26	2018-06-27	2018-08-16	2018-07-04	2018-09-20	2018-07-10	2018-11-29
SED 005/MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Le staff du projet (recrutement d'un cabinet pour le recrutement du staff du projet)	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	51,930.83	Signé	2018-07-30	2018-08-01	2018-08-09	2019-05-14			2018-10-13	2018-09-27	2019-10-13
SED 006/MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Evaluation des activités économiques: Recrutement d'un Consultant chargé de evaluation rapide des activités de développement économiques et communautaires	IDA / V1760	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-10-18	2018-08-04				2018-09-18		2018-10-18
SED 007/MEPDS/SE/DG/CFS/PARC A/18 / Recrutement d'un consultant pour la fourniture, le paramétrage, l'installation ainsi que la formation des utilisateurs du TOMPRO multi projets et multisites.	IDA / V1760	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	24,273.64	Signé	2018-11-20	2018-08-06	2018-11-30	2018-09-12			2019-02-03	2018-09-27	2019-08-02
TD-PARCA-100290-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Suivi Evaluation du PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		182,280.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-03-04	2019-05-03	2019-10-27	2019-05-24	2019-12-24	2019-06-28		2019-12-25
TD-PARCA-100303-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la amélioration de la résilience des ménages pauvres au profit de la cellule filets sociaux	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-04	2019-05-08	2019-11-05	2019-05-29	2019-12-24	2019-07-03		2019-12-30
TD-PARCA-100307-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable Principal pour le PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-04	2019-05-08		2019-05-29		2019-07-03		2019-12-30
TD-PARCA-100298-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur de la province du Logone Oriental.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-03-21	2019-05-03	2019-10-27	2019-05-24		2019-06-28		2019-12-25
TD-PARCA-104874-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur de la Province du Ouaddai.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-03-21	2019-05-13	2019-11-05	2019-06-03	2019-11-30	2019-07-08		2020-01-04
TD-PARCA-104876-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur de la Province du Lac.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individuel	Open		101,520.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-03-21	2019-05-13	2019-10-27	2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04

TD-PARCA-10293-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Sauvegarde Environnemental et Sociale (RSSES) du PARCA.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individual	Open	101,520.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-05-03	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25				
TD-PARCA-108505-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Sauvegarde Environnemental.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Open	101,520.00	22,321.76	En cours d'exécution	2019-06-10	2019-09-24	2019-07-29	2019-11-05	2019-08-19	2019-11-05	2019-09-23	2020-03-21	
TD-PARCA-108634-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Sauvegarde Social.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Open	101,520.00	22,363.97	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-06-06	2019-06-18	2019-10-27	2019-07-09	2019-11-05	2019-08-13	2020-02-09	
TD-PARCA-114946-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de stratégie de ciblage	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-08-19	2019-07-20	2019-06-10	2019-09-14	2020-03-12			
TD-PARCA-114962-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	48,801.00	Signé	2019-07-15	2019-08-19	2019-07-20	2020-03-05	2019-08-10	2020-03-10	2019-09-14	2019-12-30	2020-03-12
CI-AMI/MEPD/DG/19 / Recrutement du Coordonnateur National	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Open	170,000.00	41,076.34	Signé	2020-01-24	2020-01-20	2020-03-13	2020-03-27	2020-04-03	2020-03-27	2020-05-08	2019-01-17	2020-11-04
CI-MEPD/DG/19 / Recrutement d'un auditeur Interne du PARCA	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Open	152,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-24	2020-01-20	2020-03-13	2020-04-03	2020-05-08	2020-11-04			
TD-PARCA-175038-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception et révision des supports didactiques et la formation des animateurs des mesures développement humain.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Individual	Direct	30,000.00	10,279.22	Signé	2020-06-15	2020-06-03	2020-06-25	2020-07-15	2020-07-16	2020-07-27	2020-08-20	2020-07-28	2021-02-16
TD-PARCA-175050-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'étude ou ONG internationale pour la conception/adaptation des outils et formation sur les mesures d'accompagnement de développement productifs.	IDA / D3680	Improving resilience of households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-19	2020-07-16	2020-06-29	2020-07-16	2020-09-02	2021-03-01			
TD-PARCA-177878-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception des outils de mise en place des espaces amis d'enfants.	IDA / D3680	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A posteriori	Individual	Direct	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-25	2020-08-25	2020-07-05	2020-07-26	2020-08-30	2021-02-26			
TD-PARCA-114959-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la création du site web	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Individual	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2019-06-25	2019-06-30	2019-07-21	2019-06-25	2020-02-21				

TD-PARCA-114952-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du système d'enregistrement	IDA / D3680	Project management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-09-02		2019-09-23		2019-10-28		2020-04-25
TD-PARCA-100286-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Passation des Marchés pour le PARCA et CFS.	IDA / V1760	Strengthening country systems to support refugees and host communities	A priori	Individual	Open		152,280.00	0.00	Annulé	2019-03-15	2019-03-04	2019-05-03		2019-05-24		2019-06-28		2019-12-25