

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country*] [*Project name*] [*P-number*]

Project Implementation agency: [*insert legal name*]

Date of the Procurement Plan: [*insert date*]

Period covered by this Procurement Plan: [*insert from - to period*]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [*insert appropriate references to the national procurement legislation*], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*





ML-PASM-155187-CS-COS / Etude sur la traçabilité des revenus miniers au niveau des collectivités territoriales	IDA / V2610	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-20	2019-12-23	2021-01-10	2020-07-16	2021-02-23	2020-04-24						2021-03-25	2020-07-03	2021-04-29	2021-10-26
ML-PASM-155176-CS-COS / Etude sur la possibilité de mise en place d'un centre d'incubation pour l'entrepreneuriat minier	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-25		2020-03-17		2020-04-30							2020-05-30	2020-07-04		2020-12-31
ML-PASM-155357-CS-COS / Etude sur la mise en place d'une synergie mine-énergie	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-28		2020-03-20		2020-05-03							2020-06-02	2020-07-07		2021-01-03
ML-PASM-155194-CS-COS / Sélection d'un consultant pour organiser les orpailleurs en groupement et association	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-10		2020-03-31		2020-05-14							2020-06-13	2020-07-18		2021-01-14
ML-PASM-155370-CS-QCBS / Etudes de création de liens économiques entre l'industrie locales et les projets et opérations minières Evaluation des opportunités	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-03		2020-04-18		2020-04-28							2020-05-28	2020-06-12		2020-08-11
ML-PASM-155366-CS-COS / Service de consultant pour l'élaboration des rapports ITIE Mali 2017 et 2018	IDA / V2610	Component B: Strengthening Revenue Transparency and Governance	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-03		2020-04-24		2020-06-07							2020-07-07	2020-08-11		2020-12-09
ML-PASM-173623-CS-QCBS / Service de consultant relatif à la réalisation de la campagne géophysique aéroportée (Magnétométrie Radiométrie et EM) sur les zones Ouest et Sud du Mali	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-20	2020-09-02	2020-06-10	2020-09-09	2020-07-24	2021-01-08		2020-08-21	2020-09-20			2020-10-25	2020-11-29		2021-11-29
ML-PASM-182978-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE CONSULTANTS POUR LA DEFINITION D'UN MODELE DE DONNEES GEO SCIENTIFIQUES EN VUE DE L'AMELIORATION DE LA BASE NATIONALE DES DONNEES GEOLOGIQUES DU MALI	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-07	2020-07-13	2020-07-28	2020-10-31	2020-09-10	2021-01-08		2020-10-08	2020-11-07			2020-12-12	2021-01-16		2022-01-16
ML-PASM-182992-CS-QCBS / Réalisation de la cartographie géologique de trois degrés carrés de la zone du Sud du Mali à l'échelle 1/200 000	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-07	2020-09-17	2020-07-28	2020-10-31	2020-09-10	2021-01-10		2020-10-08	2020-11-07			2020-12-12	2021-01-16		2022-01-16
ML-PASM-182993-CS-QCBS / Développement d'une étude sur la "perspective minière des test-zone" sur la base des données cartographiques (SIG géologiques), géophysiques et géochimiques	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-07		2020-07-28		2020-09-10			2020-10-08	2020-11-07			2020-12-12	2021-01-16		2022-01-16
ML-PASM-155211-CS-QCBS / Réalisation de la campagne de cartographie géophysique de 4 degrés carrés de la zone Ouest du Mali à l'échelle 1/200 000	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-15	2020-09-17	2020-08-05	2020-11-01	2020-09-18	2021-01-11		2020-10-16	2020-11-15			2020-12-20	2021-01-24		2022-01-24
ML-PASM-212743-CS-COS / Service de consultant pour l'élaboration d'une réglementation nationale sur la gestion des produits chimiques et explosifs civils et accessoires	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	93,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31							2021-04-30	2021-06-04		2021-12-01
ML-PASM-212747-CS-COS / Service de consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité technique et la mise en œuvre de l'intégration des données de ITIE dans une plate-forme numérique	IDA / 64470	Component B: Strengthening Revenue Transparency and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	85,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-02		2021-02-23		2021-04-08							2021-05-08	2021-06-12		2021-12-09
ML-PASM-212767-CS-QCBS / Service de consultant relatif à la formations des cadres de la DNACPN sur des thèmes spécifiques	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	27,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-01		2021-10-22		2021-12-05			2022-01-02	2022-02-01			2022-03-08	2022-04-12		2023-04-12
ML-PASM-212768-CS-QCBS / Service de consultant relatif à l'élaboration du rapport ITIE 2019	IDA / 64470	Component B: Strengthening Revenue Transparency and Governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	92,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31		2021-04-28	2021-05-28				2021-07-02	2021-08-06		2022-08-06
ML-PASM-212775-CS-QCBS / Service de consultant relatif à l'élaboration d'un manuel de gestion des sites d'orpaillage	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	27,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-21			2021-05-19	2021-06-18			2021-07-23	2021-08-27		2022-08-27
ML-PASM-212781-CS-QCBS / Surveillance et contrôle satellitaire à haute résolution et cartographie détaillée des couleurs d'orpaillage des zones d'orpaillage de Kénédougou, Kangaba, Yanfolila et Bagoe	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	720,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-25		2021-02-15		2021-03-31		2021-04-28	2021-05-28				2021-07-02	2021-08-06		2022-08-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-PASM-15264-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie Réglementation sociale, directive sur le genre et le travail des enfants dans le domaine de l'artisanat miniers	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	
ML-PASM-15264-CS-INDV / Elaboration du manuel d'exécution du projet	IDA / V2610	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20		2020-03-30		2020-04-20		2020-05-25		2020-11-21	
ML-PASM-15203-CS-INDV / Elaboration du décret d'application du code minier 2019	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
ML-PASM-15226-CS-INDV / Spécialiste en gestion financière	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-01		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-10-12	
ML-PASM-15197-CS-INDV / Spécialiste en passation de marchés	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-01		2020-02-19		2020-03-11		2020-04-15		2020-10-12	
ML-PASM-15256-CS-INDV / Spécialiste en suivi-évaluation	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
ML-PASM-15253-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
ML-PASM-15230-CS-INDV / Spécialiste en développement sociale	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
ML-PASM-15245-CS-INDV / Comptable	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-30	2020-02-03	2020-07-18	2020-04-14	2020-08-08	2020-04-22	2020-09-12		2021-03-11	
ML-PASM-155099-CS-INDV / Auditeur interne	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	152,477.12	Signé	2020-06-30	2020-01-31	2020-08-18	2020-04-27	2020-09-08	2020-05-19	2020-10-13	2020-05-19	2021-04-11	
ML-PASM-15257-CS-INDV / Assistant Administratif	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		70,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09	
ML-PASM-15252-CS-INDV / Spécialiste en industrie extractive	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A priori	Individuel	Open		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-03		2020-05-22		2020-06-12		2020-07-17		2021-01-13	
ML-PASM-155201-CS-INDV / Coordinateur du PASM	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A priori	Individuel	Open		382,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-03		2020-05-23		2020-06-13		2020-07-18		2021-01-14	
ML-PASM-15248-CS-CDS / Conventions de collaboration avec la Chambre des Mines pour la Création d'une plateforme d'échange. Mettre en œuvre les recommandations du plan d'action gouvernemental	IDA / 64470	Component C: Maximizing the Local Development Impact of Mining	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-10		2020-07-20				2020-09-23		2021-03-22	
ML-PASM-173630-CS-INDV / Service de consultant pour le Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-07		2020-08-25		2020-09-15		2020-10-20		2021-04-18	
ML-PASM-15380-CS-CDS / Formation des vérificateurs du BVG dans le domaine des mines	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-27	2020-09-16	2020-08-11	2020-09-18			2020-10-15		2020-11-14	
ML-PASM-212724-CS-INDV / Service de consultant relatif à l'Établissement de la situation de référence du PCSM	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-13		2021-03-20		2021-09-16	
ML-PASM-212727-CS-INDV / Service de consultant relatif au Ciblage des bénéficiaires directs du PCSM	IDA / 64470	Component E: Project Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-13		2021-03-20		2021-09-16	
ML-PASM-212736-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration de guide de bonnes pratiques de gestion environnementale (santé, sociales.....)	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Individuel	Limited		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-22		2021-01-27		2021-02-17		2021-03-24		2021-09-20	
ML-PASM-212739-CS-INDV / Service de consultant pour l'élaboration d'un guide et procédures de réhabilitation et de fermetures des sites miniers	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Individuel	Limited		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-22		2021-01-27		2021-02-17		2021-03-24		2021-09-20	
ML-PASM-212746-CS-INDV / Service de consultant pour la mise en place d'une base de données et d'un cadastre environnemental	IDA / 64470	Component A: Creating conditions for growth and diversification of the mineral sector	A posteriori	Individuel	Limited		37,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28		2021-02-02		2021-02-23		2021-03-30		2021-09-26	