

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : BURKINA FASO Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES) P164293

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Permanent du Plan National d'Action de Développement de l'Enseignement Supérieur (SP/PNADES)

Date du plan de passation des marchés : [10/02/2018]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 20 février au 30 septembre 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure nationale de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics : Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique au Burkina Faso et ses décrets d'application n°2017-049 ; le décret n° 2017-050 et le décret n°2017-051, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a- Publication de l'appel d'offres/à propositions au niveau national ;
- b- Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;
- c- Le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le soumissionnaire/ proposant présentant une offre/proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, de droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- d- Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;
- e- La publication des informations relatives l'attribution du marché ;
- f- Les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- g- L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ;
- h- La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la passation des Marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « ***Sans objet*** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « ***Sans objet*** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : néant

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Higher Education Support Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-05
 Project ID: P164293 GPN Date:
 Project Name: Burkina Faso Higher Education Support Project Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-25)
 Loan / Credit No: IDA / V1700, IDA / D3570
 Executing Agency(ies) Burkina Faso Higher Education Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PAES-164319-CW-RFB / Effectuer des travaux de mise à niveau du siège de l'UV-BF (actuel CEDO) en réseau informatique et télécommunication	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Appel d'offres						300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-07-23	2020-11-19	2020-07-23					2020-07-23					2020-07-23
BF-PAES-165538-CW-RFB / Recruter les entreprises pour les travaux de mise à niveau des infrastructures de connexion à l'intérieur des ESRS	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-05-31		2020-06-05					2020-07-17					2021-03-19
BF-PAES-165543-CW-RFB / Rehabilitier les laboratoires d'enseignement et de recherche de physique, de chimie et de SVT de trois ESRS publiques	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	Annulé					2020-07-17		2020-07-22					2020-09-02					2021-05-05
BF-PAES-185514-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement du site de l'UCP (+ CAMPUSFASO)	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-08-23										2021-03-24
BF-PAES-214329-CW-RFB / Construction de trois espaces numériques au profit de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-08-25	2021-08-30					2021-10-09				2022-06-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PAES-70219-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de gestion financière (TOM PRO)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	33,073.16	Signé								2018-07-21	2018-10-18							2018-08-06	2018-12-07	2018-09-05
BF-PAES-70227-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de la DMP	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	70,681.14	Signé								2018-07-21	2018-06-26							2018-08-18	2018-12-18	2018-09-17
BF-PAES-70233-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un logiciel pour l'archivage de documents au profit de la DMP pour l'archivage des documents du PAES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	21,118.86	Signé								2018-07-21	2018-06-05							2018-08-06	2018-10-15	2018-09-05
BF-PAES-80369-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule au profit de l'université virtuelle	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	64,183.13	Signé								2018-10-08	2018-11-22							2018-10-26	2019-02-06	2018-12-10
BF-PAES-70216-GO-RFQ / Acquisitions de fournitures de bureaux pour la cellule de préparation du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	15,431.51	Signé								2018-10-09	2018-11-22							2018-10-25	2019-04-10	2018-11-01
BF-PAES-80373-GO-RFQ / acquisition de matériel informatique et consommables informatiques au profit du SP/PNADES pour la préparation du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	23,160.46	Signé								2018-10-09	2018-11-26							2018-10-25	2018-12-31	2018-11-09
BF-PAES-112272-GO-RFB / Fourniture de véhicules à quatre roues et à deux roues	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		451,000.00	327,065.23	Signé				2019-04-29	2019-05-03			2019-05-09				2019-06-08	2019-07-25	2019-06-23	2019-07-26	2019-07-28	2020-04-09	2019-09-26
BF-PAES-113566-GO-RFQ / Matériels informatiques au profit du PAES et de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	50,100.44	Signé								2019-05-11	2019-05-03							2019-06-20	2019-07-09	2019-07-20
BF-PAES-113568-GO-RFQ / Achat de mobilier de bureau au profit de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	14,471.16	Signé								2019-05-11	2019-05-14							2019-06-20	2019-08-21	2019-07-20
BF-PAES-113570-GO-RFQ / Achat de matériel spécifique de sauvegarde (appareil photo, GPS...) au profit du PAES	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	4,913.76	Signé								2019-05-11	2019-05-02							2019-06-20	2019-08-01	2019-07-20
BF-PAES-70229-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DMP	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	64,800.46	Signé								2018-07-21	2018-06-18							2018-08-05	2018-12-13	2018-09-04

BF-PAES-80399-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la formation et le soutien à la production de ressources pédagogiques pour l'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-10-07	2018-10-21	2018-10-23				2018-11-22	2018-11-23	2018-11-28	2018-12-07	2018-12-27				
BF-PAES-70570-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-24	2018-07-31	2018-08-14						2018-08-21	2018-09-07	2018-10-07				
BF-PAES-70610-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des critères de choix des institutions de référence pour le soutien à l'amélioration de l'efficacité, qualité et pertinences des ESR	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26	2018-07-31	2018-08-01						2018-08-06	2018-08-21	2018-09-20				
BF-PAES-70579-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la définition des profils des enseignants nationaux et étrangers	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-07-30	2018-08-13						2018-08-18	2018-09-07	2018-10-07				
BF-PAES-71126-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30	2018-08-13	2018-08-15						2018-08-22	2018-09-05	2018-10-05				
BF-PAES-80398-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan d'affaires d'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2018-10-08	2018-10-22	2018-10-24				2018-11-23	2018-11-24	2018-12-03	2018-12-13	2019-01-02				
BF-PAES-71127-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude diagnostique de fonction de laboratoires ESR publiques et privées	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-12	2018-10-26	2018-10-28						2018-11-04	2018-11-16	2018-12-16				
BF-PAES-81193-CS-CQS / plan de communication du projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11	2018-10-12	2018-10-28						2018-10-31	2018-11-10	2018-12-10				
BF-PAES-81196-CS-CQS / plan stratégique de l'UV-BF	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2018-10-11	2018-10-13	2018-10-28						2018-10-30	2018-11-07	2018-12-07				
BF-PAES-104611-CS-LCS / Audit financier et comptable du PAES (2019-2020-2021)	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	60,000.00	19,191.35	Signé	2019-03-14	2019-03-26	2019-03-29	2019-04-05	2019-06-26		2019-05-03	2019-08-07	2019-05-13	2019-08-07	2019-05-17	2019-09-20	2019-05-28	2019-11-21	2022-05-27
BF-PAES-113177-CS-QCBS / Élaborer une stratégie de communication du MESRS et mettre en oeuvre le plan de communication	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	400,000.00	24,882.58	Signé	2019-06-03	2019-05-21	2019-06-20	2019-07-05	2019-07-30		2019-08-15	2019-09-18	2019-08-25	2019-09-20	2019-09-12	2019-10-28	2019-10-17	2020-02-13	2020-01-15
BF-PAES-113488-CS-CQS / Former et soutenir la production de ressources pédagogiques pour l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21	2019-06-07	2019-06-22						2019-07-22	2019-08-26	2019-10-25				
BF-PAES-113565-CS-QCBS / Développer les modules complémentaires et assurer la gestion de la plateforme CAMPUSASO	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	368,000.00	0.00	Annulé	2019-05-21	2019-06-07	2019-07-07			2019-08-17	2019-09-06		2019-09-24	2019-10-29	2019-12-28				
BF-PAES-133071-CS-CQS / Vérification des ILD de 1 à 6 de l'an 1	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	26,453.35	Signé	2019-09-06	2019-05-15	2019-09-23	2019-10-08	2019-08-30				2019-10-29	2019-09-04	2019-12-03	2019-11-04	2020-01-02		
BF-PAES-140623-CS-QCBS / Suivi-contrôle de la connectivité dans les ESR et les sites universitaires	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-17	2020-02-07	2020-03-22						2020-04-21	2020-05-26	2020-11-22				
BF-PAES-113176-CS-CQS / Élaborer un plan stratégique et un plan d'affaire de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-12	2019-08-06	2019-05-29	2019-09-03	2019-06-13				2019-07-13	2019-08-17	2019-11-15				
BF-PAES-113477-CS-CQS / Diagnostic organisationnel et fonctionnel des ESR	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-20	2019-07-25	2019-06-06	2019-06-21					2019-07-21	2019-08-25	2019-11-23				
BF-PAES-154270-CS-QCBS / Diagnostic organisationnel et fonctionnel des ESR	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	124,920.50	Signé	2020-01-31	2019-10-17	2020-02-21	2020-02-08	2020-04-05	2020-05-08	2020-05-03	2020-06-08	2020-06-02	2020-06-10	2020-07-07	2020-07-27	2020-08-11	2020-10-14	2020-11-05
BF-PAES-139920-CS-CQS / Etudes de faisabilité des ENO	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20	2020-01-10	2020-02-23						2020-03-24	2020-04-28	2020-06-27				
BF-PAES-113489-CS-LCS / Agent de vérification indépendant pour mesurer l'atteinte des ILD	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	20,000.00	0.00	Annulé	2019-05-15	2019-05-13	2019-06-01	2019-06-16		2019-07-27	2019-08-06		2019-08-24	2019-09-28	2020-09-27				
BF-PAES-165513-CS-CQS / Élaborer des référentiels sur la validation des acquis professionnels (VAP)	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-23		2020-11-06						2020-12-06	2021-01-10	2021-07-09				

BF-PAES-113493-CS-QCBS / Mettre en place un système de suivi-évaluation au MESRS	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		300,000.00	0.00	Annulé	2019-05-27	2019-06-13	2019-06-28			2019-08-08	2019-08-18	2019-09-05	2019-10-10	2020-01-08
BF-PAES-154138-CS-QCBS / Élaborer un plan stratégique et un plan des affaires de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		150,000.00	0.00	Annulé	2020-01-16	2019-08-06	2020-02-06	2020-03-21		2020-04-18	2020-05-18	2020-06-22	2020-07-27	2021-07-27
BF-PAES-171243-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique et d'un plan d'affaires au profit de l'université virtuelle du Burkina Faso	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-05	2020-05-23	2020-05-26	2020-07-09		2020-08-06	2020-09-05	2020-10-10	2020-11-14	2021-02-12
BF-PAES-139334-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques (lot1) et suivi-contrôle des travaux de construction des ENO (lot2)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		520,000.00	0.00	Annulé	2020-01-16		2020-02-06	2020-03-21		2020-04-18	2020-05-18	2020-06-22	2020-07-27	2021-07-27
BF-PAES-140622-CS-INDV / Recruter un cabinet pour le suivi contrôle des travaux de connexion des IESR et sites universitaires et la gestion de la connexion	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		80,000.00	0.00	Annulé	2020-01-17		2020-02-07	2020-03-22				2020-04-21	2020-05-26	2020-11-22
BF-PAES-214338-CS-CQS / Recruter un consultant pour une formation en entrepreneuriat et en propriété intellectuelle à l'endroit des porteurs de projets des IESR publics et privés.	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		64,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-22		2021-05-13	2021-06-26				2021-07-17	2021-08-21	2021-11-19
BF-PAES-214340-CS-CQS / Elaborer un manuel de procédure administratif et financier de l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10		2021-03-31	2021-05-14				2021-06-13	2021-07-14	2021-09-12
BF-PAES-214345-CS-CQS / Elaborer un manuel de procédure sur la gestion des VEC et assurer la formation des acteurs (enseignants, étudiants, UCP...sur la gestion des VCB dans le cadre du PAES	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30		2021-04-20	2021-06-01				2021-07-01	2021-08-03	2021-11-01
BF-PAES-197594-CS-CQS / Service de consultant pour la mise en oeuvre du plan de communication 2021 du MESRS	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30		2020-11-19	2021-01-08				2021-01-23	2022-01-25	2022-07-24
BF-PAES-216526-CS-QCBS / Suivi contrôle et architecturale des chantiers de construction des Espaces Numériques Ouverts (ENO)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		630,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-21		2021-05-12	2021-06-25		2021-08-09	2021-09-08	2021-10-02	2021-11-06	2022-11-06
BF-PAES-139217-CS-QCBS / Etudes architecturales et techniques des Espaces Numériques Ouverts (ENO)	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2020-01-10	2020-02-23				2020-03-24	2020-04-28	2020-05-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PAES-70614-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le Soutien à la production de ressources pédagogiques pour l'UV	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26		2018-07-29		2018-08-03		2018-08-15		2018-09-14	
BF-PAES-71119-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en gestion financière pour le projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		26,000.00	77,886.62	Signé	2018-10-02	2018-09-18	2018-10-30	2019-11-21	2018-11-06	2018-11-21	2018-11-23	2018-12-18	2019-11-18	
BF-PAES-71123-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	17,115.70	Signé	2018-10-01	2019-04-30	2018-10-18	2019-08-22	2018-10-25	2019-08-27	2018-11-22	2019-10-24	2019-11-17	
BF-PAES-70574-CS-INDV / Recrutement de consultants individuel pour la formation des cadres chargés de la gestion administrative, financière	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2018-10-12		2018-10-22		2018-10-25		2018-11-02		2018-12-02	
BF-PAES-80405-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conduite d'une étude d'évaluation du climat pour identifier les risques et proposer des mesures d'atténuation	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-09		2018-10-14		2018-10-16		2018-10-26		2018-11-23	

BF-PAES-139142-CS-CQS / Assistance technique pour la mise en place d'une plateforme intégrée de l'enseignement supérieur "CAMPUSFASO"	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Limited		180,000.00	125,181.16	Signé	2019-10-30	2019-10-01	2019-11-04	2019-11-04	2019-11-25	2019-11-08	2019-12-30	2019-11-21	2020-12-29
BF-PAES-71118-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en marchés publics pour appuyer le service de gestion des marchés publics du PAES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2018-07-30		2018-08-04		2018-08-09		2018-08-18		2019-08-13
BF-PAES-71117-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel chargé d'accompagner le SP/PNADES pour assurer la formation du personnel impliqué dans la chaîne de la commande publique	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2018-07-29		2018-08-03		2018-08-10		2018-08-19		2019-08-14
BF-PAES-113563-CS-INDV / Consultant individuel pour réaliser la NIES de Dédougou	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	10,210.44	Signé	2019-10-30	2019-09-01	2019-11-04	2019-10-07	2019-11-25	2020-01-22	2019-12-30	2020-01-22	2020-01-29
BF-PAES-139175-CS-CDS / Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d'assurance qualité et d'un cadre national de qualifications pour l'enseignement supérieur	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	88,652.35	Signé	2019-10-30	2020-02-19	2019-11-09	2020-02-18			2020-01-13	2020-05-29	2020-04-12
BF-PAES-140621-CS-INDV / Assistance technique pour les contrats de performances et la subvention des ordinateurs	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		170,000.00	144,284.35	Signé	2019-11-05	2019-10-04	2019-11-10	2019-10-17	2019-12-01	2019-11-08	2020-01-05	2019-11-21	2020-07-03
BF-PAES-164323-CS-CQS / Assurer la formation et le soutien à la production de ressources pédagogiques pour l'UV-BF	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-10-09	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-12-27
BF-PAES-164324-CS-INDV / Recruter un ingénieur en génie civil en Assistance Technique pour le PAES	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-18	2020-08-17	2020-06-23	2020-09-04	2020-07-14		2020-08-18		2021-02-14
BF-PAES-113564-CS-INDV / Mettre en place une stratégie nationale d'assurance qualité	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13		2019-06-14		2019-07-05		2019-08-09		2019-09-08
BF-PAES-165418-CS-CDS / Recruter un consultant pour l'acquisition de la bande passante, le diagnostic et la mise à niveau des infrastructures pour la connexion à l'intérieur des IESR	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	441,358.16	Signé	2020-04-15	2020-03-12	2020-04-25	2020-03-30			2020-06-29	2020-08-13	2020-09-27
BF-PAES-165530-CS-INDV / Recruter consultants pour la formation du personnel de gestion des bibliothèques d'IESR et d'UFR	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-24	2020-07-15	2020-06-29		2020-07-20		2020-08-24		2021-02-20
BF-PAES-174619-CS-CDS / Recrutement de consultants pour la gestion de la plateforme CAMPUSFASO	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		93,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-08	2020-06-16	2020-06-23				2020-08-01		2021-08-01
BF-PAES-113497-CS-INDV / Consultant individuel pour réaliser les PAR des ENO de Kourtenge et de Tampouy	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2019-05-13	2018-07-30	2019-06-14		2019-07-05		2019-08-09		2019-09-08
BF-PAES-80404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de réinstallation (PAI) des populations affectées par le projet	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2018-10-09	2018-07-30	2018-10-10	2018-09-19	2018-10-17		2018-10-26		2018-11-25
MOF-REF-3 / Recrutement d'un consultant pour la l'élaboration d'un cadre de politique de réinstallation (CPR) pour le projet proposé	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2018-03-06		2018-03-11		2018-03-16		2018-03-30		2018-09-26
MOF-REF-1 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociales CGES	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2018-03-06		2018-03-06		2018-03-06		2018-03-30		2018-05-04
MOF-REF-2 / Recrutement de consultants pour la l'élaboration de la notice d'impact environnemental et social (NIES)	IDA / V1700	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2018-03-06		2018-03-11		2018-03-18		2018-04-04		2018-04-24
BF-PAES-185512-CS-INDV / Élaborer une matrice des risques et une charte de contrôle interne spécifique au PAES	IDA / D3570	Project Coordination, Management, and Implementation Activities	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-08-16	2020-10-01	2020-08-28		2020-09-04		2020-09-28		2020-11-29

BF-PAES-199918-CS-INDV / Recruter une assistance technique au profit du PAES et le suivi-contrôle du chantier de construction de TVU-BF.	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-15	2020-08-18	2020-11-12	2020-11-14	2020-12-01	2021-07-04
BF-PAES-214332-CS-INDV / Réaliser la Notice d'Impact Environnemental du SITE DE L'ENO de Tampouy	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-01-26	2021-02-25	2021-01-31	2021-02-21	2021-03-24	2021-05-23
BF-PAES-214337-CS-INDV / Recrutement de consultants pour une formation à la rédaction des projets de recherche en vue d'obtenir des subventions	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Limited		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-12		2021-03-17	2021-04-07	2021-05-08	2021-07-07
BF-PAES-214342-CS-INDV / Recruter un consultant pour des formations en assurance qualité.	IDA / D3570	Strengthening Higher Education Institutions and Supporting Innovations	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-04		2021-05-09	2021-05-30	2021-06-30	2021-09-28
BF-PAES-214347-CS-INDV / Recruter un consultant (WEB designer) pour la plateforme CAMPUSAGO	IDA / D3570	Enhancing Access to Higher Education: Establishment of the Virtual University of Burkina Faso (UV-BF)	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-02		2021-03-07	2021-03-28	2021-04-28	2021-05-28