

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : République de Guinée, Projet de Renforcement des Services et Capacités Sanitaires (PRSCS), No d'identification du projet : N°P163140

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion des Projets Santé

Date du plan de passation des marchés : Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2019 à Mai 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics **Décret N° D/2012/128/PRG/SGG**, ces arrangements sont soumis aux dispositions

du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a. **La prise en compte des dispositions du Règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale, notamment le mécanisme de gestion des plaintes ;**
- b. **L'application des conditions d'éligibilités définies dans le Règlement de passation des marchés publié par la Banque Mondiale ; les soumissionnaires éligibles, y compris étrangers, ne doivent pas être empêchés de participer ;**
- c. **Chaque dossier d'appel à concurrence et contrat devra préciser que les soumissionnaires et leurs sous-traitants, agents ou personnel autoriseront, à la demande de la Banque Mondiale, l'inspection et l'audit de leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et l'exécution des marchés par des auditeurs désignés par la Banque ; et admettent que la violation délibérée et matérielle d'une telle disposition peut équivaloir à une pratique d'obstruction ;**
- d. **La publication de toutes les attributions de marchés ;**
- e. **Le classement et l'archivage des dossiers de passation des marchés du projet au niveau de l'UGP par le Spécialiste en passation des marchés du projet.**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. **«Sans objet»**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. **«Sans objet»**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**.

- Fournitures : **ne s'applique pas pour les marchés du projet**
- Travaux **ne s'applique pas pour les marchés du projet**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés **ne s'applique pas pour les marchés du projet**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
Sans Objet.

PROCUREMENT PLAN Guinea : Guinea Health Service and Capacity Strengthening Project

General Information
 Country: Guinea Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-12
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-06-29)
 Project ID: P163140 GPN Date:
 Project Name: Guinea Health Service and Capacity Strengthening Project
 Loan / Credit No: IDA / 62300
 Executing Agency(ies) PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
CN-PASSP-78654-CO-DR / Convention avec UNICEF pour l'installation de points d'eau (puits et forage) en faveur des structures sanitaires de la zone du projet (Kankan et Kindia)	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					3,000,000.00	3,069,800.00	Signé					2019-12-16	2020-02-05	2019-12-21	2020-02-13										2021-01-24

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
CN-PASSP-78706-CO-RFB / Acquisition des mobiliers de bureau en faveur de deux Unités régionales (Kankan et Kindia)	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	54,404.22	Signé							2019-06-02	2019-06-18							2019-07-28	2019-07-17	2019-08-27				
CN-PASSP-78751-CO-RFB / Acquisition des équipements informatiques et de reprographie en faveur de l'USP et les deux Unités régionales (Kankan et Kindia)	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	73,887.95	Signé							2019-04-29	2019-07-10							2019-06-24	2019-08-23	2019-08-08				
CN-PASSP-10207-CO-RFQ / Acquisition de 100 Smartphones et accessoires pour le processus d'identification et de ciblage des indigents dans les régions de Kankan et Kindia	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-28								2019-12-23		2020-02-06				
CN-PASSP-71356-CO-RFB / Convention avec UNICEF pour acquisition des Médicaments, consommables et contraceptifs en faveur des structures sanitaires de la zone du Projet (Hôpitaux, PS, CS, CSJ) des Médicaments et consommables, des mousliquaires et des suppléments micronutriments	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution							2019-12-18	2020-06-11	2019-12-23						2020-01-27		2021-01-26				
CN-PASSP-78700-CO-RFB / Acquisition de matériel roulant en quatre (4) lots dont : Lot1 : 15 véhicules 4x4 Station Wagon, Lot2 : 2 véhicules Pick-up double cabines, Lot3 10 Ambulances, en faveur des structures impliquées dans la mise en oeuvre du Projet.	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,510,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-01-22	2020-01-27							2020-03-09	2020-04-08	2020-05-13	2020-08-11			
CN-PASSP-78738-CO-DR / Contrat avec TOMATE pour la fourniture et l'installation du Logiciel de gestion multi-projets TOM2PRO ainsi que la formation des utilisateurs	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	33,652.94	Signé							2019-09-16	2019-07-30	2019-09-21	2019-09-11					2019-10-26	2019-09-09	2019-11-25				
CN-PASSP-78653-CO-DR / Convention avec UNICEF pour la fourniture et l'installation de panneaux solaires pour le niveau régional, préfectoral et communal dans la zone projet (Kankan et Faranah).	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,500,000.00	1,117,095.00	Signé							2019-11-20	2020-02-10	2019-11-25	2020-02-20					2019-12-30	2020-05-04	2020-12-30				
CN-PASSP-71361-CO-RFB / Acquisition d'équipements de gestion des déchets bio-médicaux (80 incinérateurs) en faveur des structures sanitaires de la zone du Projet (Kankan et Kindia)	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,400,000.00	4,773,858.96	Signé							2019-12-26	2020-03-10	2019-12-31	2020-03-24					2020-02-11	2020-06-03	2020-03-12	2020-08-10	2020-04-16	2021-02-04	2020-10-13
CN-PASSP-145905-CO-DR / Contrat avec UNICEF pour l'acquisition des équipements médicaux et mobilier médical en faveur des structures sanitaires de la zone du Projet (Hôpitaux, Poste de Santé, Centres de Santé) des deux Régions Kankan - Kindia.	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			850,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-20	2020-06-11	2020-02-25	2020-06-11					2020-03-31		2021-03-31				

CN-PASSP-78670-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National Spécialiste en Economie de la Santé pour appuyer le Bureau de Stratégie de Développement (BSD) sur le financement de la santé	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-26	2019-12-13	2020-05-14	2020-06-04	2020-07-09	2020-10-07			
CN-PASSP-103542-CS-INDV / Recrutement de deux Spécialistes Suivi-Evaluation pour les Unités Techniques Régionales (Kankan et Kindia) du Projet	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-29	2019-07-23	2020-02-16	2020-03-08	2020-04-12	2021-04-12			
CN-PRSCS-121464-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Spécialiste en Démographie pour appuyer le Bureau de Stratégie de Développement (BSD) du Ministère de la Santé	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-23	2019-12-10	2020-05-11	2020-06-01	2020-07-06	2020-08-20			
CN-PRSCS-121468-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National Spécialiste en Suivi-Evaluation et en gestion de base de données pour appuyer le Bureau de Stratégie et de Développement (BSD) du Ministère de la Santé	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-21	2020-06-09	2020-06-30	2020-08-04	2020-11-02				
CN-PASSP-146114-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International à court terme pour finaliser le costing du Financement Basé sur les Résultats (coût des Indicateurs FBR)	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14	2020-02-19	2020-03-11	2020-04-15	2020-05-15				
CN-PASSP-146117-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication (personnel contractuel) pour la durée du Projet	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	18,000.00	Signé	2020-05-14	2020-02-05	2020-07-02	2020-05-26	2020-07-23	2020-06-02	2020-08-27	2020-06-30	2021-08-27
CN-PASSP-146120-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour élaborer le graphisme du Guide illustré de Ciblage des ménages pauvres et extrêmes pauvres	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-27	2020-07-15	2020-08-05	2020-09-09	2020-11-08				
CN-PASSP-146404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste Webmaster pour la gestion de base de données RSU (Registre Social Unifié) , du serveur informatique et des aspects de programmation technique d'un site Web (personnel contractuel pour la durée du projet).	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2021-05-14	2020-06-05	2020-06-26	2020-07-31	2021-07-31			
CN-PASSP-146106-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel spécialiste en budgétisation pour finaliser la budgétisation des indicateurs du Financement Basé sur les Résultats (FBR).	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	17,850.00	Signé	2020-05-13	2019-12-19	2020-07-01	2020-07-14	2020-07-22	2020-09-09	2020-08-26	2020-09-21	2020-10-25
CN-PASSP-146108-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour finaliser le ciblage et démarrer la prise en charge des indigents dans la zone du projet (Kankan - Kindia).	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Direct	60,000.00	59,940.00	Signé	2020-01-17	2019-12-19	2020-01-27	2020-01-21	2020-02-17	2020-02-24	2020-03-23	2020-03-11	2020-05-22
CN-PASSP-146109-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la mise en place de l'approche de Financement basé sur les Résultats	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Limited	120,000.00	43,600.00	Signé	2020-01-30	2020-01-06	2020-02-04	2020-04-13	2020-02-25	2020-11-26	2020-03-31	2021-01-14	2020-07-29
CN-PASSP-158138-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel Spécialiste en Développement Social (Poste Personnel Contractuel) pour l'Unité de Gestion des Projets	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	18,000.00	Signé	2020-07-30	2020-05-26	2020-09-17	2020-10-13	2020-10-08	2020-10-30	2020-11-12	2020-12-01	2021-11-12
CN-PASSP-181446-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la confection du portail FBR (Financement Basé sur les Résultats)	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	40,084.92	Signé	2020-10-14	2020-09-29	2020-12-02	2021-02-08	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-27	2021-03-10	2021-03-28
CN-PASSP-181464-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réalisation de l'étude sur les Comptes Nationaux de Santé (CNS) exercices 2017 et 2018 du Ministère de la Santé avec l'appui d'un Expert international	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-26	2021-01-14	2021-02-04	2021-03-11	2021-05-10				

CN-PASSP-181467-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour la réalisation de l'évaluation de la qualité de soins essentiels de base (soins de santé primaires)	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08	2021-01-26	2021-02-16	2021-03-23	2021-05-22				
CN-PASSP-181471-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'actualisation du Cadre de Dérive à Moyen Termes (CDMT) pour la période 2020-2022	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-21	2021-02-08	2021-03-01	2021-04-05	2021-06-04				
CN-PASSP-181472-CS-INDV / Recrutement de deux (2) consultants nationaux pour l'élaboration des Projets d'Établissement Hospitaliers des 10 hôpitaux des régions de Kindia et de Kankan pendant 21 jours	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-13	2020-12-01	2020-12-22	2021-01-26	2021-02-25				
CN-PASSP-181473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant National pour le développement des applications ou autres moyens de communications dans les FOSA (CS/H) pour favoriser le suivi des femmes enceintes et allaitantes et épouses-filles	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-13	2020-12-01	2020-12-22	2021-01-26	2021-03-27				
CN-PASSP-181474-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la finalisation des textes d'application de la loi pharmaceutique pendant 30 jours ouvrables	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18	2021-01-06	2021-01-27	2021-03-03	2021-04-02				
CN-PASSP-181476-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'élaboration du Livre/Carnet de Santé de la Mère et de l'Enfant pendant 30 jours	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-08	2021-01-26	2021-02-16	2021-03-23	2021-04-22				
CN-PASSP-181477-CS-INDV / Recrutement d'un consultant National pour l'élaboration du plan stratégique national de surveillance et des causes de la mortalité en Guinée pendant 30 jours	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-14	2021-02-01	2021-02-22	2021-03-29	2021-04-28				
CN-PASSP-181450-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour renforcer la pérennité du système national d'information sanitaire du district (DHIS2) en Guinée.	IDA / 62300	Strengthen the demand for basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	41,614.88	Signé	2020-12-23	2020-11-03	2021-02-10	2021-02-15	2021-03-03	2021-03-12	2021-04-07	2021-04-14	2021-10-04
CN-PASSP-232791-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour la révision des normes et procédures en Santé de la Reproduction	IDA / 62300	Strengthen the demand for basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-22	2022-01-15	2022-02-05	2022-03-18	2022-05-02				
CN-PASSP-232793-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour la revue à mi-parcours du Projet PRSCS	IDA / 62300	Strengthen project management, implementation, and donor coordination capacity	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-13	2021-09-05	2021-09-26	2021-11-06	2021-12-21				
CN-PASSP-232802-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude sur l'assistance technique dans le secteur de la santé en Guinée par deux consultants Nationaux	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-16	2022-01-07	2022-01-28	2022-03-10	2022-05-09				
CN-PASSP-232776-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour la réalisation de l'étude sur l'assistance technique dans le secteur de la santé en Guinée	IDA / 62300	Strengthen health financing capacity of the MOH to guide sector reform and long-term transformation	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28	2021-12-16	2022-01-06	2022-02-10	2022-08-09				
CN-PASSP-181478-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National pour l'étude de la prise en charge sanitaire gratuite des indigents dans les régions de Kankam, Kindia, Faranah et Labé	IDA / 62300	Strengthen supply of basic RMNCH services in target regions	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-18	2021-10-11	2021-11-01	2021-12-06	2022-02-04				