

**AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas
(P106685)**

Procurement Plan

Country: Argentina

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 11-Jun-2015

General Procurement Notice published on: 30-Aug-2016

PROCUREMENT PLAN Argentina : AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas

General Information
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-11-01
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-26
 Project ID: P106685 GPN Date: 2016-08-30
 Project Name: AR Socio-Economic Inclusion In Rural Areas
 Loan / Credit No: IBRD / 80930
 Executing Agency(ies) Rural Change Unit - Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
AR-UCAR-222894-CW-RFB / Argentina- Plan de Acceso al agua Las obras a financiar consisten en un módulo familiar para la captación, el almacenamiento y uso del agua de lluvia para fines múltiples incluyendo 4 componentes principales.	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,917,500.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-03-12		2021-03-17					2021-04-28		2021-05-28		2021-07-02		2021-12-29	
AR-UCAR-220676-CW-RFB / La Rioja- Construcción de toma y conducción para acceso al agua potable destinado al consumo y producción. Se realizan en 2 lotes.	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	488,982.24	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-26					2021-08-30		2021-09-20		2021-10-18		2022-01-10	
AR-UCAR-220677-CW-RFB / La Rioja- CUATRO ESQUINAS - AGUAYO - SAN SOLANO- Mejora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a los Parajes de Aguayo y San Solano	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	174,422.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-04-01		2021-04-06					2021-05-18		2021-06-17		2021-07-22		2022-01-18	
AR-UCAR-220668-CW-RFB / Chaco- Misión Nueva Pompeya y parajes aledaños - Acceso a conectividad internet sostenible para las comunidades rurales indígenas y criollas de la microrregión impenetrable	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	711,654.40	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-20					2021-08-24		2021-09-07		2021-10-01		2022-05-31	
AR-UCAR-212424-CW-RFB / Río Negro - Paraje Mallin Ahogado - El Bolsón. Mejoramiento de Obras de Riego Sistema Mallin Ahogado - Micro Región Andina	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	379,845.54	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-20					2021-08-24		2021-09-07		2021-09-14		2022-01-31	
AR-UCAR-212420-CW-RFB / Neuquén- Paraje Ruca Choroi- Rehabilitación del sistema de riego en la chacra Ruca Choroi para el desarrollo agrícola ganadero	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	770,184.06	0.00	Ejecución pendiente					2021-03-26		2021-03-31					2021-05-12		2021-06-11		2021-07-16		2022-01-12	
AR-UCAR-244242-CW-RFB / La Rioja - Construcción de Toma de Agua y Mejoramiento de la Conducción para Consumo Humano y Productivo para los parajes del Dpto. Rosario V. Peñalosa	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	427,034.72	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-24					2021-09-04		2021-10-04		2021-10-25		2022-04-23	
AR-UCAR-244243-CW-RFB / Río Negro - Reforma y ampliación del Matadero Los Menudos	IBRD / 80930	Component 2: Rural Livelihood	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	690,753.48	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-19		2021-07-24					2021-09-04		2021-10-04		2021-10-25		2022-04-23	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-UCAR-9195-GO-RFQ / Adquisición Upgrade y Mantenimiento VMware Enterprise	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,375.00	39,006.98	Finalizado							2017-04-01		2017-07-03							2017-05-27	2017-08-02	2017-06-30	2017-11-03
AR-UCAR-9201-GO-RFQ / EQUIPOS DE COMUNICACION: Ampliación central telefónica Siemens, Electrónica de red (Firewall de frontera, switch de core)	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		46,000.00	30,598.38	Finalizado							2017-05-03		2017-07-05							2017-06-28	2017-09-12	2017-08-02	2017-12-29
AR-UCAR-19693-GO-DIR / Telefono Siemens Ice Blue OpenStage 15T - cantidad 35 - Telefono Analogico Siemens con display cantidad 55. Fuente externa para telefono Siemens OpenStage 60T cantidad 3.	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct		11,000.00	9,253.04	Finalizado					2017-06-30	2017-09-22	2017-07-05									2017-08-09	2017-10-06	2018-02-05	2017-12-21	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-9055-CS-CQS / Contratación de Firma Consultora para la realización de las evaluaciones de los Subproyectos de Alianzas Productivas presentados en el marco del Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales (PISEAR).	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	11,042.10	Finalizado	2017-04-19	2017-03-27	2017-05-10		2017-06-23	2017-08-17							2017-07-23	2017-10-20	2017-08-27	2017-10-20	2018-02-23	2018-04-26
AR-UCAR-107934-CS-QCBS / Firmas Consultoras (AUDITORIA CONCURRENTE)	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		125,000.00	68,367.82	Finalizado	2019-04-12	2019-03-08	2019-05-03		2019-06-16	2019-06-07			2019-07-14	2019-07-03	2019-08-13	2019-08-02	2019-09-17	2019-08-14	2019-10-22	2019-09-11	2020-10-21	2021-02-28
AR-UCAR-1531-CS-CQS / BUENOS AIRES: se convocaran instituciones independientes capaces de realizar la evaluación técnico-financiera de los Subproyectos de Alianzas Productivas.	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		44,000.00	0.00	Cancelado	2016-10-10		2016-10-31		2016-12-14								2017-01-13		2017-02-17		2017-08-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-1049-CS-INDV / CATAMARCA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	43,596.99	Finalizado	2016-11-03	2017-05-17	2017-01-03	2017-05-19	2017-01-03		2017-02-07	2017-06-01	2017-08-06	2019-06-30
AR-UCAR-1367-CS-INDV / CORDOBA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	30,720.36	Finalizado	2016-11-03	2017-12-28	2017-01-03	2017-12-28	2017-01-03	2017-12-28	2017-02-07	2017-05-15	2017-08-06	2018-10-10
AR-UCAR-1368-CS-INDV / LA RIOJA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	34,136.76	Finalizado	2016-11-03	2017-07-04	2017-01-03	2017-07-07	2017-01-03		2017-02-07	2017-07-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1369-CS-INDV / MISIONES: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	45,064.30	Finalizado	2016-11-03	2017-05-17	2017-01-03		2017-01-03		2017-02-07	2017-11-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1370-CS-INDV / NIQUEN: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	7,353.65	Finalizado	2016-11-03	2017-05-15	2017-01-03	2017-05-24	2017-01-03		2017-02-07	2017-07-01	2017-08-06	2017-12-31
AR-UCAR-1371-CS-INDV / SALTA: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	39,802.92	Finalizado	2016-11-03	2017-03-23	2017-01-03	2017-03-25	2017-01-03		2017-02-07	2017-06-14	2017-08-06	2018-12-31
AR-UCAR-1372-CS-INDV / TUCUMAN: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	18,934.68	Finalizado	2016-11-03	2017-07-25	2017-01-03	2017-07-28	2017-01-03		2017-02-07	2017-09-15	2017-08-06	2019-12-31
AR-UCAR-1529-CS-INDV / BUENOS AIRES: Contratación de Formadores de Subproyectos de Alianzas Productivas (2 por cada una de las 4 provincias del NEA)	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Individual	Open		56,000.00	57,609.18	Finalizado	2016-11-03	2017-01-05	2016-12-19		2016-12-19		2017-01-23	2017-04-01	2017-07-22	2018-12-31
AR-UCAR-9014-CS-INDV / JUJUY: Contratación de 4 (cuatro) técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open		24,000.00	55,261.59	Finalizado	2017-03-03	2017-05-09	2017-04-08	2017-05-11	2017-04-29		2017-06-03	2017-06-01	2017-11-30	2019-12-31
AR-UCAR-185358-CS-CDS / Buenos Aires/UCA Prestar servicios de consultoría para el PISEAR en el marco del componente III Acceso a Mercados, desempeñando principalmente las siguientes actividades: i)Validar la factibilidad de los subproyectos de Alianzas Productivas.	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		75,714.00	56,724.19	Firmado	2020-08-07	2020-06-01	2020-08-17	2020-09-12			2020-10-21	2020-12-23	2021-04-19	
AR-UCAR-184954-CS-CDS / Buenos Aires/ INTA GENERAL Servicios de Apoyo tendientes al desarrollo de las Capacidades de los beneficiarios/ as del PISEAR	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		124,554.29	0.00	En ejecución	2020-08-07	2021-02-25	2020-08-17				2020-10-21		2021-04-19	
AR-UCAR-184959-CS-CDS / Patagonia Sur/ INTA Servicio de Apoyo tendientes al Desarrollo de las Capacidades de los Beneficiarios/ as del PISEAR	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		62,277.14	0.00	En ejecución	2020-08-07	2021-02-25	2020-08-17				2020-10-21		2021-04-19	

AR-UCAR-1530-CS-INDV / BUENOS AIRES: se contratarán 2 (dos) agentes comerciales o brokers para identificar potenciales socios comerciales e incentivar su participación en las alianzas	IBRD / 80930	Component 3: Access to Markets	Posterior	Individual	Open	14,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-03	2017-12-01	2016-12-21	2016-12-21	2017-01-25	2017-07-24
AR-UCAR-1366-CS-INDV / CHACO: contratación de 4 técnicos referentes territoriales.	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-03		2017-01-03	2017-01-03	2017-02-07	2017-08-06
AR-UCAR-233511-CS-CDS / Firmas Consultoras (AUDITORÍA CONCURRENTE)	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	107,602.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-02-25	2021-06-11		2021-08-15	2022-02-11
AR-UCAR-184960-CS-CDS / Salta Santa Victoria Este/ INTA Servicio de Apoyo tendientes al Desarrollo de las Capacidades de los Beneficiarios/as del PSEAR	IBRD / 80930	Component 1: Capacity Development	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,166.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-07		2020-08-17		2020-10-21	2021-04-19
AR-UCAR-239910-CS-CDS / Firma Consultora (AUDITORÍA CONCURRENTE)- Firma Cínepa, Kopez y Asociados S.R.L. - Crowe	IBRD / 80930	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	107,602.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-01		2021-07-11		2021-09-14	2022-03-13