

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Mali] [Improving Mali's Statistical System] [P-160977]

**Project Implementation agency:** [INSTAT]

**Date of the Procurement Plan:** [My-12-2017]

**Period covered by this Procurement Plan:** [July 2017 – Dec. 2018]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [the PPSD], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations:** Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations** – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each***

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Other Relevant Procurement Information.**

*None*

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Improving Mali's Statistical System

**General Information**  
**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2020-08-04  
**Project ID:** P160977 **GFN Date:**  
**Project Name:** Improving Mali's Statistical System  
**Loan / Credit No:** IDA / D2210  
**Executing Agency(ies):** National Institute of Statistics

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
GO-REF-002 / Acquisition des plans de ville et image satellitaire	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			43,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-09-02		2017-09-09									2017-10-21		2017-11-20	
GO-REF-001 / Achat de climatiseur DSIS	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,455.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-01									2018-06-26		2018-12-23	
GO-REF-042 / Acquisition de licences et logiciels DADD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,545.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-05									2018-08-30		2019-02-26	
GO-REF-003 / Achat motos et de pièces de rechange BUIE	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,860.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-10		2018-05-15					2018-06-26		2018-07-26		2018-08-30		2019-02-26	
GO - REF. 044 / Acquisition matériels informatiques et bureautique pour le projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		920,730.00	0.00	En attente d'exécution					2018-06-30		2018-07-05					2018-08-16		2018-09-15		2018-10-20		2019-04-18	
GO-REF-044 / Acquisition matériels informatique et bureautique pour le projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,073.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-05									2018-08-30		2019-02-26	
GO-REF-025 / Acquisition de balises et assistance technique	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En attente d'exécution							2018-09-09									2018-11-04		2019-05-03	
GO - REF -001 / Acquisition de logiciel de gestion	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,455.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-11		2018-05-16									2018-06-20		2018-12-17	
GO-REF-022 / Matériels informatiques PASSNM	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		955,982.00	0.00	En attente d'exécution					2018-06-17		2018-06-22					2018-08-03		2018-09-02		2018-10-07		2019-04-05	
GO-REF-023 / Acquisition de GPS CPSSDR	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-02-03		2018-02-08					2018-03-22		2018-04-21		2018-05-26		2018-11-22	



ML-INSTAT-12320-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'INSTAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,818.00	0.00	En attente d'exécution															2019-08-08				2019-09-03			2019-09-18					
ML-INSTAT-148458-GO-RFQ / Achat de kits enquêteurs	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-02-03			2020-08-01					
ML-INSTAT-155859-GO-RFQ / Achat de kits enquêteurs et contrôleurs	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,999.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-04-11			2020-12-03					
ML-INSTAT-159802-GO-RFQ / Acquisition de deux coffres fort	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,636.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-04-11			2020-06-06			2020-12-03		
ML-INSTAT-185845-GO-RFQ / Acquisition d'imprimante d'étiquetage et logiciel	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-08-01			2020-09-26			2021-03-25		

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
NC-REF-037 / Impression documents	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	Annulé																		2018-05-15			2018-07-10			2019-01-06			
NC-REF-030 / Recrutement d'un consultant production de film documentaire l'ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,273.00	0.00	En attente d'exécution																			2018-05-12			2018-07-07			2019-01-03		
NC-REF-039 / Acquisition d'images satellitaires	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		909,091.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-10							2018-06-26						2018-05-15			2018-07-26			2019-02-26			
NC-REF-007 / Location de moyens de transport des enquêteurs	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Annulé																		2017-08-25			2017-10-21			2018-01-19			
NC-REF-003 / Impression de document pour l'atelier d'élaboration des outils techniques	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,700.00	0.00	Annulé																		2017-08-08			2017-09-03			2017-09-24			
ML-INSTAT-97297-NC-RFQ / Entretien véhicules	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-04-15			2019-06-10			2019-12-07			
ML-INSTAT-97331-NC-RFQ / Impression documents	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,638.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-05-11			2019-07-06			2020-01-02			
ML-INSTAT-97356-NC-RFQ / Maintenance matériels informatiques et bureautiques	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,909.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-03-20			2019-05-15			2019-11-11			
ML-INSTAT-97329-NC-RFQ / Assurances véhicules	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution																		2019-05-14			2019-07-09			2020-01-05			



ML-INSTAT-155852-NC-RPQ / Impression rapport sur la situation de référence ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,545.00	0.00	En attente d'exécution															2020-04-04								2020-05-30			2020-11-28							
ML-INSTAT-155787-NC-RPQ / Objet publicitaires (calendrier, porte clé et agenda)	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution																									2020-04-15			2020-06-10			2020-12-07		
ML-INSTAT-159788-NC-RPQ / Confection de logo du projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,273.00	0.00	En attente d'exécution																											2020-03-15			2020-05-10			2020-11-06

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion														
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
CS-REF-011 / Elaboration du Manuel des opérations	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-15		2017-09-29		2017-11-03					2017-11-17		2017-12-01			2018-01-05		2018-01-26												2018-03-27		
CS-REF-020 / Relecture des principaux textes l'INSTAT et le CNS	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10		2018-05-01		2018-06-14										2018-07-14		2018-08-18													2019-02-14	
CS-REF-045 / Recrutement d'un auditeur externe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30		2018-07-21		2018-09-03					2018-10-01		2018-10-31			2018-12-05		2019-01-09													2020-01-09	
CS-REF-059 / Développement du site Web	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		5,454.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-04		2018-06-25		2018-08-08										2018-09-07		2018-10-12														2019-04-10
ML-INSTAT-97282-CS-CQS / Etude d'évaluation des sessions de mise à niveau réalisées de 2015 à 2017 CFP-STAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-04		2019-02-25		2019-04-10										2019-05-10		2019-06-14														2019-12-11
ML-INSTAT-97154-CS-CQS / Etude d'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités d'analyse approfondie des données statistiques CFP-STAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-04		2019-06-25		2019-08-08										2019-09-07		2019-10-12														2020-04-09
ML-INSTAT-134491-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'audit technique et institutionnel de l'INSTAT	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,367.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-23		2019-10-14		2019-11-27										2019-12-27		2020-01-31														2020-07-29
ML-INSTAT-148024-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la revue des ressources humaines de l'INSTAT	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		91,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29		2019-12-20		2020-02-02										2020-03-03		2020-04-07														2020-10-04
ML-INSTAT-155856-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration de la méthodologie AGHS	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		98,182.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-05-06		2020-06-19										2020-07-19		2020-08-23														2021-02-19

MLINSTAT-159800-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'une enquête agricole	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		71,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15		2020-04-30		2020-06-13					2020-07-13		2020-06-17		2021-02-13	
MLINSTAT-182156-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'une typologie des exploitants agricoles	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		21,818.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-26		2020-07-17		2020-08-30					2020-09-29		2020-11-03		2021-02-02	
MLINSTAT-182190-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système permanent de collecte des statistiques agricoles,	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		98,182.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-26		2020-07-17		2020-08-30					2020-09-29		2020-11-03		2021-02-02	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF-016 / Développement du site Web	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-28		2017-10-16		2017-11-06		2017-12-11		2017-12-21		
CS-REF-017 / Relecture des principaux textes et de l'élaboration des règlements nécessaires au bon fonctionnement de l'INSTAT et le CNS	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-28		2017-11-16		2017-12-07		2018-01-11		2018-04-11		
NC-REF-019 / Revue des ressources humaines et l'élaboration d'une stratégie de développement et de gestion des ressources humaines	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-22		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-01-19		
CS-REF-006 / Assistant de Projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-06-13		
CS-REF-008 / Spécialiste en passation des marchés	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-15		
CS-REF-009 / Spécialiste en gestion financière	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-15		
CS-REF-021 / Mise à jour du Calendrier Statistique	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2018-11-18		
CS-REF-020 / Consultant automatisation EMOP	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		72,727.00	0.00	Annulé	2018-02-04		2018-03-25		2018-04-15		2018-05-20		2018-11-16		
CS-REF-028 / Recrutement d'un consultant informaticien traitement préalable ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16		
CS-REF-029 / Recrutement d'un consultant informaticien conception de l'application ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		12,271.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16		



CS-REF.018 / Mise à jour du Calendrier Statistique (Rationalisation de plan des enquêtes sur la période de 5 années prochaines)	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-29	2017-11-17	2017-12-08	2018-01-12	2018-07-11
CS-REF.010 / Evaluation à mi-parcours de la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2015-2019	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-25	2017-08-20	2017-08-25	2017-09-06	2017-12-05
CS-REF.012 / Elaboration du document de projet et du plan d'exécution RGUE	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-28	2017-11-16	2017-12-07	2018-01-11	2018-07-10
CS-REF.026 / Consultant automatisation EMOP	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		72,727.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-11	2018-06-29	2018-07-20	2018-08-24	2019-02-20
CS-REF.049 / Consultant Spécialiste du travail/ formation professionnelle ODHD	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		10,964.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-20	2019-02-16
CS-REF.046 / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		34,792.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-13	2019-04-11
CS-REF.047 / Recrutement d'un Conseiller principal en statistique	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		30,926.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-13	2019-04-11
CS-REF.048 / Vérificateur indépendant	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-03	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-17	2019-01-13
CS-REF.053 / Recrutement statisticien principal EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.054 / Recrutement statisticien EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,545.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.055 / Recrutement zootekiciens EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.056 / Recrutement information statisticien EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.057 / Recrutement consultant Harmonisation EMOP et EHCVM	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.058 / Mise à jour de la politique générale de diffusion DADD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27
CS-REF.052 / Recrutement d'un consultant cartographe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-04	2018-09-14		2018-11-18	2019-05-17

CS-REF.013 / Evaluation de l'enquête agricole de conjoncture (méthodologie, couverture)	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-09-28	2017-10-19	2017-11-23	2018-05-22
CS-REF.014 / Harmonisation des questionnaires EMOP et UEMOA	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-09-08	2017-10-06	2017-10-20	2017-11-17	2018-02-15
CS-REF.060 / Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données de l'EHCVM au Nord du Mali	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		245,455.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-20	2018-08-30		2018-09-20	2019-03-19
ML-INSTAT-97449-CS-INDV / Assistance Technique pour l'automatisation du contrôle de qualité et la tabulation des données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		38,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28	2019-04-18	2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10
ML-INSTAT-97152-CS-INDV / Assistance Technique pour l'automatisation du contrôle de qualité et la tabulation des données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		38,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28	2019-04-18	2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10
ML-INSTAT-97967-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un entrepôt de données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-03	2019-05-22	2019-06-12	2019-07-17	2020-01-13
ML-INSTAT-97317-CS-INDV / Formation des cadres de la CPS en analyse des données sous CSPro, SPSS et STATA	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		8,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15	2019-05-03	2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25
ML-INSTAT-97419-CS-INDV / Formation des cadres sur les techniques d'échantillonnage	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		4,091.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-12	2019-07-31	2019-08-21	2019-09-25	2020-03-23
ML-INSTAT-97312-CS-INDV / Formation des cadres sur les techniques d'élaboration et l'analyse des coûts de production et de l'indice des prix à la production	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		4,091.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15	2019-04-05	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
ML-INSTAT-100576-CS-INDV / Recrutement consultant pour l'appui à la recherche INSTAT/ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-04	2019-04-22	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14
ML-INSTAT-108547-CS-CDS / Recrutement d'un consultant cartographe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		78,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01	2019-04-11		2019-06-15	2019-12-12
ML-INSTAT-134474-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi parcours du PASSNM	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-20	2019-11-08	2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01
ML-INSTAT-155850-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'élaboration d'une typologie des exploitants agricoles.	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		21,818.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-24	2020-06-12	2020-07-03	2020-08-07	2021-02-03

ML-INSTAT-155846-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'UGP.	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-02		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2020-10-13
ML-INSTAT-155807-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'anonymisation.	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		23,574.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-27		2020-06-15		2020-07-06		2020-08-10		2021-02-06
ML-INSTAT-155828-CS-INDV / Assistance technique pour l'automatisation du contrôle de qualité et la tabulation des données,	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open		59,825.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
ML-INSTAT-155851-CS-CDS / Renouvellement du contrat du vérificateur indépendant.	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,727.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-10				2020-04-15		2020-10-12
ML-INSTAT-159801-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la formation des agents de l'INSTAT en elearning.	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-16		2020-04-28				2020-06-30		2020-12-27
ML-INSTAT-183287-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'anonymisation	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,574.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-26		2020-07-06				2020-09-09		2021-03-08