

# PROCUREMENT PLAN

**Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project**

**Region Project P162594**

**Project Implementation agency:**

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

**Date of the Procurement Plan: 02/07/2019**

**Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 – 08/06/2020**

## **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank's Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable



CO-ANT-166491-CS-QCBS / Firma Consultora - Revisar y ajustar el modelo de atención (nacional y territorial) de la ANT para el desarrollo de los procesos de ordenamiento social de la propiedad.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		289,976.00	0.00	Cancelado	2020-06-30	2020-07-14	2020-07-21	2020-07-25	2020-07-31	2020-08-14	2020-10-06	2021-03-05
--	--------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	--	------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-ANT-145491-CS-INDV / Apoyo a la ANT en la planificación, seguimiento y monitoreo de la ejecución del préstamo (Especialista en planificación, seguimiento y monitoreo)	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		54,194.00	44,315.86	Rescindido	2019-11-29	2019-12-06	2019-12-06	2019-12-11	2019-12-20	2020-01-13	2020-01-13	2020-02-05	2020-12-30	
CO-ANT-145497-CS-INDV / Apoyo a la ANT en las actividades financieras necesarias para la ejecución del préstamo (Especialista financiero).	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		58,065.00	41,235.86	Rescindido	2019-11-29	2019-12-06	2019-12-06	2019-12-11	2019-12-20	2020-01-13	2020-01-13	2020-02-05	2020-12-30	
CO-ANT-145496-CS-INDV / Apoyo a la ANT en las actividades de adquisiciones necesarias para la ejecución del préstamo (Especialista en adquisiciones).	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		58,065.00	47,481.28	Rescindido	2019-12-09	2019-12-09	2019-12-12	2019-12-11	2020-01-09	2020-01-13	2020-01-21	2020-02-05	2020-12-31	
CO-ANT-106131-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Ambientales	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		18,290.00	12,379.29	Firmado	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-07	2020-04-17	2020-04-13	2020-05-07	2020-04-21	2020-06-01	2020-12-18	
CO-ANT-166423-CS-CDS / Especialista en Planificación, Seguimiento y Monitoreo	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		43,806.00	32,748.10	Firmado	2020-04-02	2019-12-06	2020-04-02	2019-12-11	2020-04-02	2020-01-13	2020-04-02	2020-03-31	2020-12-30	
CO-ANT-166494-CS-INDV / Analista de Requerimientos y Pruebas 1	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		15,742.00	0.00	En ejecución	2020-04-06	2020-05-12	2020-04-27	2020-07-07	2020-04-29	2020-07-09	2020-05-05		2020-12-18	
CO-ANT-166497-CS-INDV / Analista de Requerimientos y Pruebas 2	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		15,742.00	0.00	En ejecución	2020-04-06	2020-05-12	2020-04-27	2020-07-09	2020-04-29	2020-07-14	2020-05-05		2020-12-18	
CO-ANT-166488-CS-INDV / Analista de Requerimientos y Pruebas 3	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		15,742.00	0.00	En ejecución	2020-04-06	2020-05-12	2020-04-27	2020-07-07	2020-04-29	2020-07-14	2020-05-05		2020-12-18	
CO-ANT-166499-CS-INDV / Desarrollador Senior 1	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26		2020-05-28		2020-06-09		2020-12-18	
CO-ANT-166502-CS-INDV / Desarrollador Senior 2	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26		2020-05-28		2020-06-09		2020-12-18	

CO-ANT-166503-CS-INDV / Desarrollador Senior 3	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166506-CS-INDV / Desarrollador Senior 4	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166508-CS-INDV / Desarrollador Senior 5	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166509-CS-INDV / Desarrollador Senior 6	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166510-CS-INDV / Desarrollador Senior 7	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		16,935.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166511-CS-INDV / Desarrollador Junior 1	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		13,774.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26	2020-05-28	2020-06-09	2020-12-18	
CO-ANT-166517-CS-INDV / Profesional Bases de Datos Senior 2	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		19,355.00	0.00	En ejecución	2020-04-06	2020-05-12	2020-04-27	2020-07-09	2020-04-29	2020-05-11	2020-12-18
CO-ANT-166518-CS-INDV / Profesional Bases de Datos Senior 1	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		19,355.00	0.00	En ejecución	2020-04-06	2020-05-12	2020-04-27	2020-04-29	2020-05-11	2020-12-18	
CO-ANT-166834-CS-INDV / Gestor Territorial 1	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,219.00	0.00	Cancelado	2020-04-08	2020-06-11	2020-04-13	2020-06-12	2020-04-16	2020-05-05	2020-12-18
CO-ANT-166835-CS-INDV / Temático Social Transversal 2	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,768.00	0.00	En ejecución	2020-04-08	2020-06-11	2020-04-14	2020-06-12	2020-04-17	2020-05-05	2020-12-18
CO-ANT-145510-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Sociales	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		18,290.00	0.00	Cancelado	2019-12-20	2020-03-31	2020-01-20	2020-01-31	2020-02-16	2020-12-30	
CO-ANT-145508-CS-INDV / Apoyo a la ANT en la coordinación de gestión operativa de la ejecución del préstamo (Coordinador de gestión operativa de proyecto ANT).	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		61,935.00	0.00	Cancelado	2019-11-29		2019-12-06	2019-12-20	2020-01-13	2020-12-30	
CO-ANT-145501-CS-INDV / Apoyo a la ANT en la gestión de operaciones monetarias de la ejecución del préstamo (Profesional de tesoraría).	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		15,242.00	0.00	Cancelado	2019-12-16		2020-01-17	2020-01-31	2020-02-16	2020-12-30	

CO-ANT-145500-CS-INDV / Apoyo a la ANT en la gestión contable de la ejecución del préstamo (Profesional contable).	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		15,342.00	0.00	Cancelado	2019-12-16		2020-01-17		2020-01-31		2020-02-16		2020-12-30
CO-ANT-166531-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - Bertha Lucia Cordero Otero	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		44,694.00	34,762.03	Firmado	2020-04-08	2020-04-14	2020-04-14	2020-04-21	2020-04-16	2020-04-22	2020-04-20	2020-05-07	2020-12-30
CO-ANT-166512-CS-INDV / Desarrollador Junior 2	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		13,774.00	0.00	En ejecución	2020-05-05	2020-05-12	2020-05-26		2020-05-28		2020-06-02		2020-12-18
CO-ANT-174190-CS-CDS / Especialista Financiero - Germán Jiménez	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,941.00	26,475.68	Firmado	2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	2020-05-21			2020-05-27	2020-06-01	2020-12-30
CO-ANT-174397-CS-INDV / Temático Jurídico	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,344.00	0.00	En ejecución	2020-05-21	2020-06-11	2020-05-24		2020-05-26		2020-06-01		2020-12-18
CO-ANT-174404-CS-INDV / Temático Ordenamiento Territorial	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		13,333.00	0.00	En ejecución	2020-05-21	2020-06-11	2020-05-24		2020-05-26		2020-06-01		2020-12-18
CO-ANT-166532-CS-INDV / Especialista Financiero - Mario de Milleri Bonilla	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		38,387.00	0.00	Cancelado	2020-04-08	2020-04-14	2020-04-14	2020-04-22	2020-04-16	2020-04-22	2020-04-20		2020-12-30
CO-ANT-166535-CS-INDV / Temático Catastral 1 - Juan Carlos Fajardo	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,258.00	12,349.95	Firmado	2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	2020-06-19	2020-12-18
CO-ANT-145503-CS-INDV / Apoyo a la ANT en la coordinación técnica de la ejecución del préstamo (Coordinador técnico del proyecto-ANT).	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		38,387.00	0.00	Cancelado	2020-06-30		2020-07-07		2020-07-21		2020-08-14		2021-08-01
CO-ANT-181975-CS-INDV / Coordinador de Gestión Operativa - Karen Godoy	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		27,353.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-02		2020-08-03		2020-08-25		2020-12-30
CO-ANT-181974-CS-INDV / Coordinador Técnico del Proyecto - Juan Rodrigo Higuera	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		28,765.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-02		2020-08-03		2020-08-25		2020-12-30
CO-ANT-145510-CS-INDV-2 / Consultor Salvaguardas Sociales	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,353.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-31		2020-09-11		2020-09-27		2020-12-30
CO-ANT-177460-CS-INDV / Profesional Senior de contratos de uso de la Dirección de Acceso a Tierras	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,824.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-05		2020-08-07		2020-08-28		2021-02-14
CO-ANT-177458-CS-INDV / Profesional Senior de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,824.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-05		2020-08-07		2020-08-28		2021-02-14

CO-ANT-177457-CS-INDV / Profesional Senior de la Dirección de Acceso a Tierras	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,824.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-08-05		2020-08-07		2020-08-28		2021-01-28
CO-ANT-145499-CS-INDV / Profesional Financiero	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		12,135.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-31		2020-09-01		2020-09-22		2020-10-08		2021-08-21
CO-ANT-177456-CS-INDV / Gestor de proyecto para el componente tecnológico	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,706.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-29		2020-07-04		2020-07-06		2020-08-03		2020-12-18
CO-ANT-185312-CS-INDV / Apoyar a la ANT, como Gestor Territorial en la formulación de POSPR contribuyendo en el análisis territorial mediante el establecimiento de un diálogo institucional y comunitario en los municipios focalizados	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		8,529.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-26		2020-07-27		2020-08-17		2020-08-29		2020-12-18