

SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016; Revision 1: February 24, 2017
Revision 2: June 27th, 2017
Revision 3: August 25th 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24th, 2017 (transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January – December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost	Packages	Domestic	Review by Bank	Comments

		US\$		Preference (yes/no)	(Prior / Post)	
BF- PADS- 26149 -GO- RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26151 -GO- RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26154 -GO- RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26234 -GO- RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26233 -GO- RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF- PADS- 26158 -GO- RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** N/A

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA to promote education of girls"	1,035,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-11
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23
 Project ID: P150080 GPN Date: 2017-08-24
 Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project
 Loan / Credit No: IDA / 55690
 Executing Agency(ies) Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Niger

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
001/SC/2017/SWEDO/UEP / Production des supports de communication pour un changement social et de comportement sur le dividende démographique	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,636.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-15		2018-04-30					2018-05-30		2018-06-20		2018-07-26		2019-01-22
002/MI/2017/SWEDO/UEP / Fourniture de matériel informatique et accessoires les écoles de santé	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		818,182.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-20	2018-10-12	2018-05-05					2018-06-04	2018-10-12	2018-06-25		2018-07-31		2018-09-29
001/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Fourniture des kits pour les espaces surs (mattes, stylos, craies, cahiers, seaux, bouilloires, ardoises, tableaux, etc)- Région de Tahoua	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-04-30									2018-06-27		2018-07-27
002/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Fourniture des kits pour les espaces surs (mattes, stylos, craies, cahiers, seaux, bouilloires, ardoises, tableaux, etc)- Région de Maradi	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-04-30									2018-06-27		2018-07-27
003/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Fourniture des kits pour les espaces surs (mattes, stylos, craies, cahiers, seaux, bouilloires, ardoises, tableaux, etc)- Région de Dosso	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-04-30									2018-06-21		2018-08-20
005/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Fourniture des kits pour les espaces surs (mattes, stylos, craies, cahiers, seaux, bouilloires, ardoises, tableaux, etc)- Région de Zinder	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-14									2018-07-11		2018-08-10
006/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Fourniture des kits pour les espaces surs (mattes, stylos, craies, cahiers, seaux, bouilloires, ardoises, tableaux, etc)- Région de Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-04-30									2018-06-27		2018-07-27
007/MPFE/2018/SWEDO/UEP / Reproduction du module des clubs de maris	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-04-25									2018-07-07		2018-09-05
09/2018/KITSCLIBSMA/UEP / Acquisition des kits pour futurs maris - Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-07		2018-08-06
10/2018/KITSCLIBSMA/UEP / Acquisition des kits pour futurs maris - Dosso	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-07		2018-08-06
11/2018/KITSCLIBSMA/UEP / Acquisition des kits pour futurs maris - Maradi	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-07		2018-08-06
12/2018/KITSCLIBSMA/UEP / Acquisition des kits pour futurs maris - Tahoua	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-07		2018-08-06
13/2018/KITSCLIBSMA/UEP / Acquisition des kits pour futurs maris - Zinder	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-10									2018-07-07		2018-09-05
14/2018/MES/KITSPRIX/UEP / Acquisition des kits (prix d'excellence au secondaire) - Région de Tillabéri	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,572.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-10									2018-09-06		2018-11-05
15/2018/MES/KITSPRIX/UEP / Acquisition des kits (prix d'excellence au secondaire) - Région de Dosso	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,572.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-10									2018-09-06		2018-10-06

04/2018/CFM/SWDD/UEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre du sous projet club de futurs maris	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,236,648.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20					2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12					
05/2018/AUTONO/SWDD/UEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre du sous projet Autonomisation économique des femmes	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		909,425.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20					2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12					
07/2018/TFE2/SWDD/UEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre du sous projet Toutes les Filles à l'École TFE volet 2	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		2,098,848.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20					2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12					
06/2018/TFE1/SWDD/UEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre du sous projet Toutes les Filles à l'École TFE volet 1	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,481,676.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20					2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12					
08/2018/TFE3/SWDD/UEP / Recrutement ONG de mise en oeuvre du sous projet Toutes les Filles à l'École TFE volet 3	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		1,076,575.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20					2019-03-06	2019-03-27	2019-05-08	2019-06-13	2020-06-12					
NE-SWDDNE-114806-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit d'accréditation à la norme ISO/CEI 17025 version 2017	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		150,000.00	0.00	Annulé	2019-10-01	2019-10-16	2019-10-22					2020-01-02	2020-02-01	2020-03-07	2020-04-11	2021-04-11					
NE-SWDDNE-114569-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'audit d'accréditation à la norme ISO/CEI 17025 version 2017	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-01		2019-10-22					2020-01-02	2020-02-01	2020-03-07	2020-04-11	2021-04-11					
NE-SWDD-NE-129094-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet chargé de l'accompagnement in Situ du Lanspex en Metrologie	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		18,000.00	0.00	Annulé	2019-11-01	2019-10-16	2019-11-22						2020-02-04	2020-03-10		2020-09-06					
NE-SWDD-NE-148588-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous – projet TOUTES les FILLES à l'ECOLE, volet 3: Octroi des bourses aux filles du secondaire	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		300,000.00	312,566.44	Achévé	2019-12-06	2016-10-01	2019-12-27					2020-03-08	2017-08-15	2020-04-07	2017-09-21	2020-05-12	2018-01-23	2020-06-16	2018-05-28	2021-06-16	2020-08-30
NE-SWDD-NE-148442-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous – projet CLUBS des FUTURS MARIS	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		300,000.00	1,047,545.80	Signé	2016-10-17	2017-06-25	2016-11-07					2017-01-18	2017-10-16	2017-02-17	2017-10-20	2017-03-24	2018-03-25	2017-04-28	2018-05-10	2018-04-28	
NE-SWDD-NE-148443-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous – projet TOUTES les FILLES à l'ECOLE, volet 1: Réinsertion scolaire par l'organisation des cours de soutien au primaire et appui à l'encadrement des adolescentes au secondaire	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		600,000.00	1,128,010.51	En cours d'examen	2016-10-17	2017-04-25	2016-11-07					2017-01-18	2017-08-10	2017-02-17	2017-09-27	2017-03-24	2018-01-23	2017-04-28	2018-05-28	2018-04-28	
NE-SWDD-NE-148585-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous – projet TOUTES les FILLES à l'ECOLE, volet 2: Accompagnement des filles dans la réinsertion au primaire et au secondaire	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		600,000.00	1,595,325.95	En cours d'examen	2016-10-17	2016-11-01	2016-11-07					2017-01-18	2017-08-11	2017-02-17	2017-09-27	2017-03-24	2017-11-11	2017-04-28	2018-05-28	2018-04-28	
NE-SWDD-NE-150745-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous projet « espaces sûrs/Clubs des futurs maris »	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		330,000.00	1,049,240.01	En cours d'exécution	2016-10-17	2020-01-09	2016-11-07					2017-01-18	2017-09-28	2017-02-17	2017-10-20	2017-03-24	2018-03-25	2017-04-28	2018-12-28	2018-04-28	
NE-SWDD-NE-148578-CS-COS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en oeuvre du sous – projet Autonomisation des femmes et filles	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		465,000.00	726,715.20	En cours d'exécution	2016-10-17	2020-01-09	2016-11-07					2017-01-18	2017-10-13	2017-02-17	2017-12-12	2017-03-24	2018-03-25	2017-04-28	2018-05-28	2018-04-28	
NE-SWDD-NE-166270-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude des indicateurs de la situation de référence du SWDD 2	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-10		2020-05-31							2020-08-13	2020-09-17		2021-03-16				
NE-SWDD-NE-166272-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour l'appui aux comités de protection de l'enfant	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-05-03	2020-05-13	2020-05-03	2020-06-26			2020-07-24	2020-08-23	2020-09-27		2020-11-01		2021-11-01			
NE-SWDD-NE-168253-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe des comptes du projet – exercices 2020 et la période de grâce.	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		50,880.00	0.00	Annulé	2020-05-25		2020-06-15		2020-07-29			2020-08-26	2020-09-25	2020-10-30		2020-12-04		2021-12-04			

33/2018/ASSISTANTES/USP / Recrutement d'un Assistant à l'évaluation d'impact – Espaces surs	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-05	2018-05-26	2018-06-16	2018-07-22	2019-07-22					
26/2018/APM/UEP / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-25	2018-07-24	2018-08-14	2018-09-19	2019-09-19					
27/2018/ECAP/UEP / Recrutement d'un consultant pour l'étude CAP	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-25	2018-07-24	2018-08-14	2018-09-19	2018-11-18					
06 – PAPMPO – 2018 / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan annuel de Performance – PAP au Ministère de la Population	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-15	2018-08-20	2018-09-10	2018-10-15	2019-04-13					
09 – LANSPEX – ACCREDIT – 2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'accompagnement du LANSPEX à l'accréditation à la norme ISO 17 025	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		86,100.00	0.00	Annulé	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-27	2018-10-01	2019-03-30					
10 – TRADUCTEURS/LANGUES – MPO – 2018 / Recrutement de consultants individuels – traducteurs en langues nationales des messages de communication	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-10	2018-12-15	2019-06-13					
11 – SPOTS RADION – MPO – 2018 / Recrutement de consultants individuels – producteurs de spots audio (radio) de communication pour un changement social et comportemental	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-15	2019-01-15	2018-10-20	2018-11-10	2019-06-13					
12 – SPOTS TV – MPO – 2018 / Recrutement de consultants individuels – producteurs de spots TV de communication pour un changement social et comportemental	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	16,085.97	Signé	2018-10-15	2019-03-14	2018-10-20	2019-04-02	2018-11-10	2019-04-30	2018-12-15	2019-05-06	2019-06-13	
13 – CTD – DPH – MT – 2018 / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation de 20 membres du comité d'experts et le personnel de la DPH/MT sur l'utilisation du format CTD et l'étude des dossiers d'autorisation de mise sur le marché	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	5,377.68	Signé	2018-09-15	2019-02-21	2018-09-20	2019-02-27	2018-10-11	2019-04-12	2018-11-15	2019-05-06	2019-05-14	2019-07-22
14 – ETECHNIQUE – DPH – MT – 2018 / Recrutement d'un consultant individuel expert pharmacien pour la formation des membres du comité d'experts et les cadres de la DPH/MT sur l'évaluation technique des dossiers d'autorisation de mise sur le marché	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-15	2019-02-21	2018-10-20	2019-02-27	2018-11-10	2018-12-15	2019-06-13			
15 – SIAMED – DPH – MT – 2018 / Recrutement d'un consultant individuel – expert informaticien pour la formation des membres du comité des experts et les cadres de la DPH/MT sur l'enregistrement des dossiers d'autorisation de mise sur le marché dans le SIAMED	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-10	2018-12-15	2019-06-13					
16 – STRACOM – ONDD – 2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'une stratégie de communication et son plan d'actions à l'ONDD	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,068.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-25	2018-10-30	2018-11-20	2018-12-25	2019-06-23					
17 – TEXTE – MPFF-2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'analyse critique des textes législatifs et réglementaires internationaux et nationaux sur les droits des femmes et des enfants en vue de la mise en place des espaces surs	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		18,279.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-20	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-20	2019-06-18					
18 – EXPERTSUIVI – UEP – 2018 / Recrutement d'un Spécialiste en suivi/évaluation	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-10-18	2018-12-06	2018-12-27	2019-01-31	2019-07-30					
40 – TRADUCTEUR – ZARMA – 2018 / Recrutement d'un traducteur des spots de sensibilisation en langue nationale Zarma	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12	2018-11-17	2018-12-08	2019-01-12	2019-07-11					
41 – TRADUCTEURS/SPOTS – MPO – 2018 / Recrutement d'un traducteur des spots de sensibilisation en langue de signes	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		880.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-13	2019-01-15	2018-11-18	2018-12-09	2019-01-13	2019-07-12				

23 - MASTER - ENSP - 2018 / Recrutement d'un consultant individuel local chargé de l'élaboration des outils de stage pour les étudiants en Master à l'ENSP de Niamey	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,550.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-05	2018-11-10	2018-12-01	2019-01-05	2019-07-04
24 - MASTER - ENSP - 2018 / Recrutement d'un consultant international chargé de l'élaboration des outils de stage pour les étudiants en Master à l'ENSP de Niamey - ENSP	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		9,307.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-06	2018-11-11	2018-12-02	2019-01-06	2019-07-05
42 - SKETCHS - MPO - 2018 / Recrutement d'un consultant pour la production de sketchs de sensibilisation radio et TV	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-14	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13
65-HAUSSA-2018 / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la traduction de message en Haoussa	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		880.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-27	2019-01-15	2018-12-02	2018-12-23	2019-01-27
66-ZARMA-2018 / Recrutement d'un consultant chargé de la traduction de message langue Zarma	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		880.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-28	2019-01-15	2018-12-03	2018-12-24	2019-01-28
67-TRADUCTEUR -EN LANGUE-H / Recrutement d'un traducteur des spots de sensibilisation en langue nationale Haoussa	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-02	2018-12-07	2018-12-28	2019-02-01	2019-07-31
NE/SWEDO/NE-95575-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		18,000.00	0.00	Annulé	2019-01-19	2019-01-26	2019-01-29	2019-02-19	2019-01-17
NE/SWEDO/NE/95576/CS/INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'Étiquette LQAS pour l'évaluation de base des connaissances et attitudes en matière de santé de la reproduction dans le cadre de la mise en œuvre des Espaces Sûrs et CFM	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	9,033.21	Achévé	2019-01-19	2019-02-05	2019-01-24	2019-02-08	2019-03-04
AVENANT1/SAL/SWEDO/2018 / Avenant n°1 au contrat de Consultants de l'Auditeur interne	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1/AS/SFF/SWEDO/2018 / Avenant n°1 au contrat de services consultants de l'Assistante au sous-projet Autonomisation des femmes et filles	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		8,539.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1/SC/SWEDO/2018 / Avenant n°1 au contrat de services du Spécialiste en communication	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1/AS/ECRM/SWEDO/2018 / Avenant n°1 au contrat de services consultants de l'Assistante au sous-projet Espaces sûrs et Clubs des Futures Mairis	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		8,539.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT NUM 1/AS/ADMIN/SWEDO/2018 / Avenant N°1 au Contrat de services consultants de l'Assistante Administrative	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		5,304.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT1/AS/TEC/SWEDO/2018 / Avenant N°1 pour l'assistance Technique à la mise en Œuvre du projet	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		122,101.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-26	2019-01-05	2019-01-26	2019-03-02	2019-08-29
AVENANT 3/CC/SWEDO/2018 / avenant n°3 au Contrat de services consultants du Comptable Gestionnaire	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-19	2019-01-29	2019-02-19	2019-03-26	2019-09-22
NE-SWEDO/NE-99698-CS-CDS / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-08	2018-12-28	2019-02-18	2019-04-24	2019-10-21
NE-SWEDONE-114807-CS-INDV / Recruter un consultant développeur international pour la mise place d'une plateforme e-SIGL (modele e-SIGL)	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-20	2019-10-08	2019-10-29	2019-12-03	2020-05-31
NE-SWEDONE-114583-CS-INDV / Elaborer les procédures d'approvisionnement et de distribution	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,300.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23	2019-11-08	2019-04-28	2019-05-19	2019-06-23

NE-SWEDONE-114568-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel à l'ONPNPC pour appuyer la distribution	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		66,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-10	2019-05-15	2019-06-05	2019-07-10	2020-01-06			
NE-SWEDONE-114573-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour renforcer la communication autour de l'examen unique de certification	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28			
NE-SWEDONE-114594-CS-INDV / Traduction du document de politique en langues (Arabe Haoussa Djerna et Braille)	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01	2019-07-06	2019-07-27	2019-08-31	2019-09-14			
NE-SWEDONE-114571-CS-INDV / Etude sur l'analyse des textes législatifs et réglementaires internationaux et nationaux en lien avec la mise en place des ES	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-04	2019-06-02	2019-05-09	2019-05-30	2019-07-04	2019-12-31		
NE-SWEDONE-117330-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur/coordonnatrice chaîne d'approvisionnement	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2019-06-15	2019-09-09	2019-08-03	2019-08-24	2019-09-28	2020-09-22		
RECRUTEMENT/ASSIT/TEH/2019 / Recrutement d'un assistant Technique au projet	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	Annulé	2019-05-10		2019-06-28	2019-07-19	2019-08-23	2020-02-19		
NE-SWEDONE-117767-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception d'un site Web du projet	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-09	2019-09-24	2019-06-14	2019-07-05	2019-08-09	2019-08-23		
NE-SWEDONE-117768-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du journal les échos du SWEDO	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-18	2019-09-03	2019-06-23	2019-07-14	2019-08-18	2019-09-01		
NE-SWEDONE-117769-CS-INDV / Recrutement d'un consultant National pour l'élaboration et validation du manuel de procédure d'homologation des produits de santé à usage humain	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-10	2019-07-17	2019-06-15	2019-07-06	2019-08-10	2019-08-24		
NE-SWEDONE-117770-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation de 26 personnes (20 membres de la commission nationale du médicament et six cadres de la DPMIT) sur les procédures d'octroi des autorisations de mise sur le marché.	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-25	2019-07-16	2019-08-20	2019-09-03		
NE-SWEDONE-120092-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un plan stratégique Quinquennal du Lanspex	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-01	2019-10-16	2019-11-06	2019-11-27	2020-01-01	2020-06-29		
NE-SWEDONE-133774-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédures du système national des vigilances	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-20	2019-11-08	2019-09-25	2019-10-16	2019-11-20	2020-05-18		
NE-SWEDONE-134060-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du journal les échos du SWEDO (Relance)	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2019-09-25	2019-09-21	2019-10-12	2019-11-16	2019-11-30		
NE-SWEDONE-141052-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la finalisation du plan d'action prioritaire de la politique nationale de population adoptée en conseil des ministres du 23 Août 2019	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		2,440.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2020-07-13	2019-11-02	2019-11-23	2019-12-28	2020-01-27		
NE-SWEDONE-150020-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion, Comptable et Financière pour le compte de l'UEP	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		23,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-16	2020-02-10	2020-02-03	2020-07-22	2020-02-24	2020-09-01	2020-03-30	2020-09-26
NE-SWEDONE-155569-CS-CDS / Convention avec l'USP du Ghana sur l'accompagnement du LANSPFX vers l'accréditation.	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		188,796.00	0.00	En cours d'examen	2020-01-30	2020-01-25	2020-02-09		2020-04-14	2020-10-11		
NE-SWEDONE-152741-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe des comptes du projet - exercices 2019	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-03-16	2020-02-10		2020-04-15	2020-04-22		

NE-SWEDO-NE-162362-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe des comptes du projet - exercices 2019	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	0.00	Annulé	2020-03-05		2020-03-15				2020-05-19		2020-11-15
NE-SWEDO-NE-166271-CS-INDV / Recrutement d'un consultant National pour la réalisation d'un portail d'information interne au Comité genre.	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		2,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-03		2020-03-08		2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30
NE-SWEDO-NE-166269-CO-RFQ / Recrutement d'un consultant Traducteur des textes législatifs et réglementaire du comité SERRE	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-12		2020-05-17		2020-06-07		2020-07-12		2021-01-08
NE-SWEDO-NE-166280-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et la révision de la SECC	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-09	2020-08-08	2020-07-28		2020-08-18		2020-09-22		2021-03-21
23/2018/EMIPARCOURS/UEP / Recrutement d'un consultant pour le rapport d'achèvement de la 1ere phase du projet SWEDO-NE	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-01	2020-06-13	2020-06-06		2020-06-27		2020-08-01		2021-01-28
NE-SWEDO-NE-184034-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation de système internet/intranet au Ministère de la Population,	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-01		2019-11-06		2019-11-27		2020-01-01		2020-06-29
NE-SWEDO-NE-202129-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'enquête sur le décrochage scolaire	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-11	2020-11-27	2020-11-16		2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10
NE-SWEDO-NE-202130-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la création d'un site web du ministère de la population et de l'ONDD	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-12	2020-11-17	2020-11-17		2020-12-08		2021-01-12		2021-07-11
NE-SWEDO-NE-210733-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe des comptes du projet - exercices 2020 et la période de grâce.	IDA / 55690	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-22		2020-12-23				2021-01-29		2021-02-05