

**Executive Summary for Procurement Plan
Central African Republic, P163081- SENI Health Project**

Informations sur le Projet

**République Centre Afrique, P163081 - Soutien et Renforcement du Système de Santé en
RCA**

Agence d'exécution du Projet

Ministère de la Santé a travers Unité d'Exécution du Projet CTN-FBR

Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

12/08/2018

Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

Les premiers 18 mois du projet allant du 10/2018 au 03/2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement sur les marchés publics de la Banque mondiale pour les Emprunteurs IPF" daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 ("Règlement de passation des Marchés"), le système de suivi systématique et d'échange clarifier et mettre à jour les plans d'approvisionnement et effectuer toutes les transactions d'approvisionnement pour le projet proposé

Cette partie de texte ainsi que les tableaux de Passation des Marchés rentres sur le système STEP constituent le Plan de Passation des Marchés pour le projet proposé. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités du Plan de Passation des Marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés, requis en vertu du paragraphe 4.4 du Règlement sur les marchés publics comme il est stipulé dans STEP.

Les documents types de Passation des Marchés de la Banque: doivent être utilisés pour tous les contrats soumis à un processus d'achat concurrentiel international et pour tous les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Dispositions nationales en matière de passation des marchés: Conformément au paragraphe 5.3 du Règlement sur les marchés publics, lors de l'approche du marché national (comme spécifié dans les tableaux rentres sur STEP), le système national de la RCA peut être utilisé.

- Lorsque l'Emprunteur utilise ses propres arrangements en matière de passation de marchés publics ouverts, tels que définis dans le "Code des marchés publics", de telles dispositions sont soumis au paragraphe 5.4 du Règlement de Passation des Marchés.

- Lorsque d'autres arrangements nationaux autres que les procédures nationales de passation de marchés ouvertes sont appliqués, de tels arrangements sont soumis au paragraphe 5.5 du « Règlement de Passation des Marchés ».

Seuils de revue préalable de passation des Marchés: Le Plan de Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque mondiale pour les activités à haut risque

**Table 1: Seuils de Revue Préalable de Passation des marches
(Millions US\$)**

Type of Procurement/risques	Elevé	Substantiel	Modéré	faible
Travaux (incluant solutions clés en main, fourniture & installation de systèmes et d'équipements , et PPP)	5	10	15	20
Fourniture, équipements informatiques & Services autre que des Services de Consultants	1.5	2	4	6
Consultants: Firmes	0.5	1	2	4
Consultants: Individuel	0.2	0.3	0.4	0.5

Seuils de Passation des March pour les approches et méthodes : Le Plan de Passation des Marchés doit stipuler les contrats, qui seront soumis à l'examen préalable et aux méthodes de la Banque mondiale. Tous les autres contrats seront soumis à un examen postérieur par la Banque mondiale.

**Table 2: Seuils de Passation des Marchés pour les approches de passation de marchés et les méthodes
(Milliers de US\$)**

Travaux			Fournitures, Informatiques & Services Autre que des Services de Consultants			Liste restreinte de Consultants nationaux	
Ouvert International	Ouvert National	DC	Ouvert International	Ouvert National	DC	Services de Consultants	Ingénierie & supervision de Construction
≥5,000	<5,000	≤200	≥500	<500	≤100	<100	≤100

Table 3. tableau du Plan de Passation des Marchés

No.	Activity Description	Coûts estimatif (US M\$)	Méthode de Passation	Revue de la banque (Ex-Ante /Ex-Post)	Période lancement	Période Signature
1	Travaux	0.14				
1.1	Exécution de très petits travaux pour la réparation des locaux du Ministère de la Santé abritant les bureaux de la coordination du projet et de l'agence fiduciaire	0.03	DC	Ex-Post	11/2018	02/2019
1.2	Exécution de très petits travaux pour la réhabilitation des bâtiments devant loger les centres dédiées	0.11	DC	Ex-Post	11/2018	02/2019

	aux victimes de violence sexuelles et basées sur le Genre.					
2	Fournitures et services autres que des services de consultants	4.64				
2.1	Recrutement d'agences pour la gestion du programme PBF de subventions des paquets de soins qui seront délivrés par des centres de santé (au nombre de 4 pour 3.3 US Millions de décaissements.)	3.5	AP	Ex-Ante	11/2018	02/2019
2.2	Sélection d'opérateurs devant gérer le programme de Coaching des organisations locales incluant un large campagne de sensibilisation sur le PBF et les femmes victimes des violences sexuelles et basées sur le Genre	0.5	AP	Ex-Ante	02/2019	06/2019
2.3	Achats de Biens spécialisés (KIT, Vaccins) pour la fourniture d'un accompagnement personnalisés aux femmes victimes de victimes sexuelles et basées sur le Genre.	1.24	DC et/ou DS	Ex-Post	12/2019	04/2019
2.4	Achat d'équipements médicaux spéciaux (équipements biomédicaux) pour bien équiper les nouveaux centres destinés aux femmes victimes de violence sociales et basées sur le Genre	0.04	DC	Post	03/2019	07/2019
2.5	Acquisition d'un système de gestion financière (logiciel TOMPRO, formation et licences pour 4 sites de province)	0.03	DS	Post	01/2019	04/2019
2.6	Achat de matériels de bureau pour le compte du MS	0.10	RFQ	Post	03/2019	05/2019
2.6	Achats divers de matériels informatiques et de consommables	0.09	RFQ	Post	02/2019	03/2019
2.7	Achats de motocyclettes et d'un véhicule pour équiper les le premier Contingent d'agents dévolus au programme des femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre.	0.13	RFQ	Post	11/2019	12/2019
2.8	Achat de groupes électrogènes comme source secondaire d'énergie pour le compte du MS	0.1	DC	Post	02/2019	02/2019
3	Consulting Services	1.11				
3.1	Consultance pour la vérification de l'offre de santé offerte par les	0.25	QCBS	Ex -ante	02/2019	06/2019

	structures sanitaires avant d'effectuer le paiement des paquets de soins délivrés					
3.2	Consultance pour des études d'impact du programme de PBF	0.23	SFQC	Ex-ante	05/2019	06/2019
3.3	Recrutement d'Organisations internationales (au nombre de 5) pour la mise sur pied d'une campagne de communication sur la thématique des femmes victimes de violence sexuelles et basées sur le genre.	0.34	SFQ	Ex-Ante	11/2019	03/2019
3.4	Consultance pour l'audit financier externe des comptes du Projet.	0.04	SFQC	Ex-ante	06/2019	03/2020
3.5d e Pas sati on des Mar ch	Consultance for divers assistances techniques pour le renforcement du MS au niveau central du MS (3 experts internationaux & 3 nationaux)	0.07	SCI	Ex-post	02/2019	Plusieurs à partir de 03/2019
3.6	Recrutement de 10 Agents et d 2 psychologues pour l'accompagnement des femmes victimes de violence sexuelles et basées sur le genre dans les centres dédiés	0.18	SCI	Ex-post	10/2019	12/2019
Total Budget PP (Travaux, Fournitures & Services autre que des services de Consultants)		5.75				
	Couts Opérationnels (Salaire, Internet, Communication, ateliers, autres dépenses de fonctionnement etc.)	0.53				
Total Budget (PP+ Operating Cost)		6.28				

Abréviations

DC: Demande de Cotations

SFQ : Sélection fondée sur la Qualité

SD: sélection directe

AP: Appel à Propositions **SFQC:** sélection Fondée sur la Qualité et le cout Individuels

SCI: sélection de Consultants

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Health System Support and Strengthening Project

General Information			
Country:	Central African Republic	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-10-24
		Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2020-02-11
Project ID:	P164953	GN Date:	2018-10-25
Project Name:	Health System Support and Strengthening Project		
Loan / Credit No:	IDA / D3750		
Executing Agency(ies)	COORDINATION UNIT OF THE HEALTH SYSTEM SUPPORT PROJECT		

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CF-SENI-45-CS-FBS / Rehabilitation du bâtiment abritant la CTN	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		131,982.74	Signé																					
CF-PASS-82148-CW-RFQ / Rehabilitation des bâtiments devant abriter les victimes VBG	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					
CF-SENI-48-CS-FBS / Réseau électrique- Rehabilitation du réseau électrique au niveau central.	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																					
CF-SENI-47-CS-FBS / Centres de santé- Rehabilitation des centres de santé.	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					
CF-SENI-46-CS-FBS / Rehabilitation des sites des hôpitaux de district	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																					
CF-SENI-84-FBS / Rehabilitation et équipements des sites de centre de santé en Appui au niveau central	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					
CF-SENI-85-FBS / Rehabilitation et équipements de 4 entrepôts pour le stockage des produits contraceptifs	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					
CF-SENI-86-FBS / Rehabilitation de trois bureaux du Système National d'Information Sanitaire	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					

CF-SENI-87-FBS / Rehabilitation de la salle de travail pour 20 places du Groupe Technique de Travail du Système National d'Information Sanitaire	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2020-08-08			2020-10-03	2021-04-01				
CF-SENI-88-FBS / Travaux de construction d'une annexe au siège de la Cellule Technique Nationale	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																					2020-08-16			2020-10-11	2021-04-09

GOODS																																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																				
CF-SENI-002-GO-RFQ / Fournitures de bureau- acquisition de matériel de bureau	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																								2019-03-25			2019-04-23	2019-07-22																
CF-SENI-38-CS-FBS / Achat de véhicule tout terrain pour la composante VBG	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																										2019-08-15			2019-10-10	2020-04-07														
CF-SENI-43-CS-FBS / VSAT Fourniture VSAT pour la CTN	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2019-06-05																							2019-06-29	2019-12-26															
CF-SENI-39-CS-FBS / Achat des mobiliers et matériels de bureau	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																													2019-10-15			2019-12-10	2020-06-07											
CF-SENI-004-GO-DIR / TOMPRO- acquisition logiciel et formation	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			28,335.48	Signé					2019-05-30																									2019-05-30	2019-06-04	2019-07-09	2020-01-05											
CF-SENI-42-CS-FBS / Achat des Motoc pour ADA des hôpitaux de district	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																																	2019-09-30			2019-11-25	2020-05-23							
CF-SENI-37-CS-FBS / Ambulances- achat de 06 ambulances pour les hôpitaux	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-08-05																														2019-08-10			2019-09-21	2019-10-21	2019-11-25	2020-05-23			
CF-PASS-139250-GO-RFQ / Acquisition d'un kit de mini laboratoire pour le contrôle de la qualité des médicaments	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																								2019-11-04			2019-12-30	2020-06-27

CF-PASS-138270-GO-RPQ / Acquisition équipements laboratoires du CNTS	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																2019-11-17			2020-01-12				2020-07-10																																																	
CF-SENI-40-CS-FBS / Achat des ordinateurs portables et lap top	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																								2020-01-04			2020-02-29					2020-08-27																																								
CF-SENI-36-CS-FBS / KIT VBG: Achat de kit pour viols	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct								2019-12-30																	2020-01-04								2020-02-08					2020-08-06																																			
CF-SENI-41-CS-FBS / Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques et split	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																				2020-01-04					2020-02-25				2020-08-23																											
CF-PASS-138700-GO-RPQ / Acquisition de 35 tablettes des gestionnaires des données des districts	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																						2019-12-05					2020-01-30				2020-07-28																									
CF-PASS-139266-GO-RPQ / Acquisition un fauteuil de prélèvement du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																								2020-01-25					2020-03-21				2020-09-17																							
CF-SENI-72-FBS / Fournitures de bureau, vidéoprojecteurs, matériels et consommables informatiques destinés au Cabinet du MSP, COUSP, SNIS et autres services du Ministère de la Santé et de la Population	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																											2020-06-13					2020-08-08				2021-02-04																				
CF-SENI-73-FBS / Mobilier de bureau pour le Service National d'Information Statistiques (SNIS)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope																																												2020-05-09					2020-07-04				2020-12-31																			
CF-SENI-74-FBS / Equipements du Centre National Transfusion Sanguine CNTS	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope																																														2020-06-17					2020-08-12				2021-02-08																	
CF-SENI-75-FBS / Achat 150 chaînes de froid réfrigérateurs équipements des services pour équiper les formations sanitaires soutenues par le Projet SENI	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope							2020-05-04																																								2020-05-15					2020-06-26				2020-07-26					2020-08-30				2021-02-26							
CF-SENI-78-FBS / Achat de 55 Motocyclistes simples pour les Agents du Système National d'Information Sanitaire	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope																																																												2020-07-01								2020-08-26				2021-02-22

CF-SENI-79-FBS / Achat de deux Caméras thermiques destinées au COUSP pour la lutte contre les épidémies	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution													2020-07-05							2020-08-30	2021-02-26				
CF-SENI-80-FBS / Achat d'un véhicule pour les activités de la Direction de la Coordination du Financement du secteur de la Santé	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																					2020-07-07	2020-09-01	2021-02-28		
CF-SENI-81-FBS / Achat des produits contraceptifs pour les Formations Sanitaires de la Direction de la Santé Familiale (DSF)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution			2020-04-15																			2020-07-13	2020-08-17	2021-02-13	
CF-SENI-83-FBS / Matériels de visibilité du Projet SENI (supports de communication, tee shirts, affiches, logos, etc...)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																							2020-07-22	2020-09-16	2021-03-15

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Request for Proposals / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CF-PASS-156159-NC-DIR / Il s'agit d'un marché de transport des kits post viol dans cinq districts sanitaires par IONG ACAMS	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-02-24																		2020-02-29	2020-04-04	2020-10-01

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CF-SENI-001-CS-FBS / Agence de coaching: Recrutement d'une agence de coaching des organisations locales	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		0.00	Annulé	2018-12-14	2018-12-29	2019-02-01					2019-03-01			2019-03-31			2019-05-05		2019-06-09			2020-06-08				
CF-SENI-006-CS-FBS / ACV2 Recrutement Agence de contractualisation et de vérification	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		0.00	Annulé	2018-10-25	2018-11-15	2018-12-29					2019-01-26			2019-02-25			2019-04-01		2019-05-06			2020-05-05				
CF-SENI-007-CS-FBS / ACV RS 3-Agence de Contractualisation et de Vérification	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		0.00	Annulé	2018-11-09	2018-11-30	2019-01-13					2019-02-10			2019-03-12			2019-04-16		2019-05-21			2020-05-20				

CF-SENI-01 / ACV- Contractualisation/Region 2,3,4et5,6)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-11-21	2019-01-04			2019-02-01	2019-03-03	2019-04-07	2019-05-12	2020-05-11
CF-SENI-15-CS-FBS / Recrutement d'un deuxième comptable	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-06-05		2019-06-19					2019-07-19	2019-08-23	2020-02-19
CF-SENI-001 / (ACV- contractualisation de formation sanitaire(Région2,3,4et5,6)	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-12-21	2019-01-11	2019-02-24			2019-03-24	2019-04-23	2019-05-28	2019-07-02	2020-07-01
CF-SENI-29-CS-FBS / ONG Sensibilisation -recrutement d'une ONG pour mettre en œuvre l'activité de prévention, mobilisation communautaire, la méthodologie SASA et assistance psychosociale	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-10-10	2019-10-31	2019-12-14				2020-01-13	2020-02-17	2020-08-15	
CF-SENI-008-CS-FBS / ACV RS45-Recrutement d'une agence de contractualisation et vérification RS45	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		0.00	Annulé	2018-11-05	2018-11-26	2019-01-09			2019-02-06	2019-03-08	2019-04-12	2019-05-17	2020-05-16
CF-SENI-009-CS-FBS / ACV RS6-Recrutement ACV RS6	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - International		0.00	Annulé	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-16			2019-02-13	2019-03-15	2019-04-19	2019-05-24	2020-05-23
CF-SENI-34-CS-FBS / SPM- recrutement d'un consultant international spécialiste en passation des marchés pour 6 mois	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-05-10	2019-05-31	2019-07-14				2019-08-13	2019-09-17	2020-03-15	
CF-SENI-53-CS-QCBS / Agence de Contractualisation et de Vérification (ACV) Région Sanitaire n°2	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-08-07	2019-08-28	2019-10-11			2019-11-08	2019-12-08	2020-01-12	2020-02-16	2021-02-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CF-SENI-11-CS-FBS / Agence de contractualisation et vérification des régions sanitaires 4et5 pour la période de Janvier à juin 2019	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		654,250.00	Signé	2019-03-14		2019-03-24					2019-05-28		2019-11-24	

CF-SENI-17-CS-FBS / Recruitment of the fiduciary coordinator of SENI project	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-29		2019-05-09			2019-05-23		2019-11-19	
CF-SENI-19-CS-FBS / Recruitment Of the Financial manager of SENI Project	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-30		2019-05-11			2019-05-24		2019-11-20	
CF-SENI-21-CS-FBSS / Recrutement de secrétaire comptable	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-30		2019-05-10			2019-07-14		2020-01-10	
CF-SENI-23-CS-FBS / Recrutement de deux(02) techniciens de surface	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2019-04-29		2019-05-09			2019-07-13		2020-01-09	
CF-SENI-24-CS-FBS / Recrutement de six(06) chauffeurs affectés au fonctionnement de l'Unité d'exécution du projet	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-10			2019-07-14		2020-01-10	
CF-SENI-28-CS-FBS / Diffusion approche SASA : Recrutement d'un consultant international pour la diffusion de l'approche SASA	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-06-05		2019-06-10	2019-07-01		2019-08-05		2020-02-01	
CF-SENI-16-CS-FBS / SNIS- Recrutement d'un consultant national d'appui au SNIS	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-04-17		2019-04-27			2019-07-01		2019-12-28	
CF-SENI-44-CS-FBS / DHIS Recrutement d'un consultant international pour les paramétrages DHIS	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-10-30		2019-11-09			2020-01-13		2020-07-11	
CF-SENI-10-CS-FBS / Agence de contractualisation et vérification des formations sanitaires	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance ba and financing (PBF)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-03-14		2019-03-24			2019-05-28		2019-11-24	
CF-SENI-10CS-FBS 2 / ACV CORDAID Contractualisation et vérification	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,993,624.57	0.00	Signé	2019-01-01		2019-01-11			2019-03-17		2019-09-13	
CF-SENI-18-CS-FBS / Procurement spécialiste recruitment for SENI project	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Individual	Open		0.00	Annulé	2019-05-25		2019-07-13	2019-08-03		2019-09-07		2020-03-05	
CF-SENI-22-CS-FBS / Recrutement d'un législateur pour le projet	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2019-04-30		2019-05-05	2019-05-28		2019-06-30		2019-12-27	
CF-SENI-15-CS-FBS 2 / Recrutement comptable pour le projet SENI	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-01-01		2019-01-11			2019-03-17		2019-09-13	

CF-SENI-12-CS-FBS / Spécialiste chargé de sauvegarde sociale- Recrutement	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-07-20	2019-07-20	2019-07-20	2020-07-19
CF-SENI-35-CS-FBS / Communication- recrutement d'un spécialiste en communication	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-27	2019-07-15	2019-07-25	2019-08-13	2020-07-12
CF-SENI-52-CS-FBS / PPA- Recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer du Plan d'Action des Peuples Autochtones (PPA)	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2019-05-25	2019-05-30	2019-06-20	2019-07-25	2020-01-21
CF-PASS-122738-CS-INDV / Recrutement d'un expert international en Violence basée sur le genre	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	170,700.00	Signé	2019-08-31	2019-09-05	2019-09-26	2019-10-31	2020-04-28
CF-SENI-60-1-CS-FBS / Recrutement de 55 Superviseurs chargés de la gestion de la base de données SNIS.	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-12-09	2019-12-30	2020-02-03	2020-08-01
CF-SENI-34-CS-FBS 3 / Recrutement Spécialiste International en passation marché	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-06-15	2019-06-25		2019-08-29	2020-02-25
CF-SENI-33-CS-FBS / Audit organisationnel: recrutement d'un consultant international chargé d'élaborer un manuel de procédures administrative,financière et comptable du Ministère de la Santé	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2020-02-17	2020-03-09	2020-04-13	2020-10-10
CF-SENI-31-CS-FBS / Pratiques environnementales: recrutement d'un consultant national pour l'élaboration de bonnes pratiques environnementales et sa vulgarisation	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-12-30	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29	2020-08-27
CF-SENI-32-CS-FBS / Suivi environ- recrutement d'un consultant national pour élaborer un manuel de suivi environnemental et social	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-12-30	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29	2020-08-27
CF-SENI-34-1-CS-FBS / Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11
CF-SENI-13-CS-FBS / Auditeur interne du projet SENI- Recrutement	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A priori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-05-25	2019-05-30	2019-06-17	2019-07-29	2020-06-26
CF-SENI-26-CS-FBS / Recrutement d'un consultant national chargé d'élaborer un module de formation VBG.	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-12-30	2020-01-04	2020-01-25	2020-02-29	2020-08-27

CF-SENI-51-CS-FBS / CGES REDDIS: Recrutement d'un consultant international chargé de rédiger le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet- REDDISE 4	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Limited	0.00	Annulé	2019-05-25	2019-05-30	2019-06-20	2019-07-25	2020-01-21
CF-SENI-25-CS-FBS / Recrutement de trois(03) gardiens de la cellule.	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-05-10		2019-07-14	2020-01-10
CF-SENI-54-CS-SQC / Recrutement d'un consultant national pour la Gestion de Base des Données de la Violence Basée sur le Genre	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-03-17	2020-05-05	2020-05-26	2020-06-30	2020-12-27
CF-SENI-55-CS-SQC / Recrutement de 5 Médecins des Districts spécialisés en Violence Basée sur le Genre	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-03-20	2020-05-08	2020-05-29	2020-07-03	2020-12-30
CF-SENI-56-CS-SQC / Recrutement de 5 Points Focus en Violence Basée sur le Genre	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-03-24	2020-05-12	2020-06-02	2020-07-07	2021-01-03
CF-SENI-57-CS-SQC / Recrutement consultant international élaboration Plan Action de Violence Basée sur le Genre	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-03-27	2020-05-15	2020-06-05	2020-07-10	2021-01-06
CF-SENI-58-CS-SQC / Recrutement de 5 Agents Psychosociaux en Violence Basée sur le Genre pour travailler dans les districts	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individual	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-05-21	2020-06-11	2020-07-16	2021-01-12
CF-SENI-59-CS-SQC / Recrutement d'un consultant national pour l'évaluation des normes standards des établissements de soins	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-04-10	2020-05-29	2020-06-19	2020-07-24	2021-01-20
CF-SENI-60-CS-SQC / Recrutement d'un consultant international pour une étude et le costing dans le cadre de stratégie de financement du secteur de la santé	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-06-03	2020-06-24	2020-07-29	2021-01-25
CF-SENI-61-CS-SQC / Recrutement consultant international pour la finalisation de stratégie de financement de la santé	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-04-22	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-05	2021-02-01
CF-SENI-62-CS-SQC / Recrutement consultant international pour l'élaboration du cadre sectoriel de dépenses à Moyen Terme	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individual	Open	0.00	En attente d'exécution	2020-04-29	2020-06-17	2020-07-08	2020-08-12	2021-02-08

CF-SENI-63-CS-SQC / Recrutement consultant national pour une enquête sur la motivation des Agents de Santé Communautaire	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-05-07		2020-06-25		2020-07-16		2020-08-20		2021-02-16	
CF-SENI-65-CS-SQC / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le manuel de procédure opérationnelle du Système National d'Information Sanitaire	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-05-19		2020-07-07		2020-07-28		2020-09-01		2021-02-28	
CF-SENI-66-CS-SQC / Recrutement Consultant Expert Financement Basé sur la Performance qui va appuyer la Cellule Technique Nationale du Ministère de la Santé et de la Population.	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-01-22		2020-03-11		2020-04-01		2020-05-06		2020-11-02	
CF-SENI-67-CS-SQC / Recrutement du Coordonnateur du Projet SENI	IDA / D3750	Reinforcing the capacity of the Recipient's health system and addressing Gender-Based Violence	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'examen	2020-01-02		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2020-10-13	
CF-SENI-70-CS-SQC / Renouvellement du Contrat du Spécialiste en Passation des Marchés International du Projet SENI	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-01-02		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2020-10-13	
CF-SENI-69-CS-SQC / Recrutement du Conseiller Technique du Ministère de la Santé	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2020-02-03		2020-02-13				2020-04-18		2020-10-15	
CF-SENI-71-CS-SQC / Recrutement consultant national pour la lutte contre la fraude et la corruption	IDA / D3750	Improving the quality and utilization of essential health services at facility and community levels through performance-based financing (PBF)	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-01-05		2020-02-23		2020-03-15		2020-04-19		2020-10-16	