

TOGO

PROJET : PROJET DE REPONSE EDUCATIVE AU COVID-19 DU TOGO

No d'identification du projet [P174166]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE CADRE INITIAL No1 POUR STEP

I. GENERAL

1. *Informations sur le Projet*

Emprunteur	:	République Togolaise
Ministère Responsable	:	Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire
Nom du Projet	:	Projet de Réponse éducative au COVID19 du Togo
Identification	:	P174166
IDA N°	:	Accord de Don No...
Agence chargée de la mise en œuvre du projet	:	Unité de mise en œuvre du projet de réponse éducative au COVID-19

2. ***Date d'approbation par la Banque du plan de passation de marchés*** : A indiquer
3. **Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés** : A indiquer
4. **Période couverte par le Plan de Passation des Marchés** : Juin 2020 à Juin 2021
5. **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System)** : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Dans le cadre de ce projet d'urgence, il n'est pas nécessaire de fournir des détails sur les exigences relatives aux marchés soumis aux procédures nationales des marchés. Les modalités de passation des marchés pour le projet étant au préalable déjà convenues au préalable avec l'Emprunteur et ont identiques à ceux du projet PERI 2 préalablement géré par la même unité de mise en œuvre de projet.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (***Fournitures et Travaux***).

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés ne s'applique pas.

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public – Privé – PPP)		>=10	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public – Privé – PPP)	>= 10	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence. Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	>= 2	

2. **Pré qualification** : Sans objet.

3. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les paragraphes 3.5 à 3.8 de la Section III, et de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	≥ 1	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.
Entente directe/firmes de consultants	≥ 1	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence. Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	≥ 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	≥ 0.3	Les seuils sont indiqués à titre indicatif car la règle générale est la revue a posteriori de toutes les activités au vu de la situation d'urgence.

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés., et l'Emprunteur peut ne pas procéder pas à une publication dans UNDB.
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultant est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000

sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

Lexique des Sigles et Abréviations

A Priori	:	Revue a priori
A	:	Revue a posteriori
posteriori	:	
DC	:	Demande de Cotations
SMC	:	Sélection au Moindre Coût
CI	:	Consultant Individuel
ED	:	Sélection Directe ou Entente Directe
PPM	:	Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Togo : Togo COVID-19 Education Response Project

General Information

Country: Togo Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-12-11
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-25)
 Project ID: P174166 GPN Date:
 Project Name: Togo COVID-19 Education Response Project
 Loan / Credit No: TF / B3360
 Executing Agency(ies) TOGO COVID-19 EDUCATION RESPONSE PROJECT (GPE)

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
006 / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		57,067.00	0.00	Under Implementation	2020-12-21	2020-12-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-04-19	2022-10-11			
007 / Recrutement en sauvegarde sociale pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		57,067.00	0.00	Under Implementation	2020-12-21	2020-12-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-04-19	2022-10-11			
009 / Consultant pour l'élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-14	2020-12-18	2021-02-01	2021-03-08	2021-04-12	2021-04-18			
010 / Consultant pour l'élaboration du cadre de politique de réinstallation (CPR) des personnes affectées par le projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		50,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2020-12-18	2021-02-02	2021-03-09	2021-04-13	2021-06-12			
001 / Recrutement d'un coordonnateur pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		53,551.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-21		2020-12-31	2021-01-21	2021-02-25	2022-02-20			
003 / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		38,045.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-21		2020-12-31	2021-01-21	2021-02-25	2022-02-20			
005 / Recrutement d'un auditeur interne pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		38,045.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-21		2020-12-31	2021-01-21	2021-02-25	2022-02-20			
002 / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour l'unité de coordination du projet	TF / B3360	Project management, capacity building and monitoring and evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Direct		38,045.00	0.00	Pending Implementation	2020-12-21		2020-12-31	2021-01-21	2021-02-25	2022-02-20			