

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo –

AGRICULTURE REHABILITATION RECOVERY SUPPORT AF - P159037

Project Implementation agency: PARRSA

Date of the Procurement Plan: Mars 2017

Period covered by this Procurement Plan: Mars 2017 – June 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;
- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

- qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
 - (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
 - (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
 - (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
 - (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
 - (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;
 - (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
 - (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. “*Not Applicable*”

2E-MINAGR010616-CW-BPQ / Construction de 04 sites de séchage pour les entrepôts villageois et maisons de Sud Uthang	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	90,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-04-01			2019-05-27	2019-11-21
2E-MINAGR010618-CW-BPQ / Construction d'un site pour la Promotion de Coton de Bornandi au Sud Uthang	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	20,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-07			2019-04-04	2019-10-01
2E-MINAGR010619-CW-BPQ / Construction d'un site destiné dans les villes de Genes et Bongo	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-20			2019-05-25	2019-11-21
2E-MINAGR010615-CW-BPQ / Construction de 02 entrepôts villageois à WOROKE, BAROKE et WENDE dans le territoire de Libéré et le secteur de Zang	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	87,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-11			2019-05-26	2019-11-02
2E-MINAGR010617-CW-BPQ / Travaux d'aménagement, extension de Bornandi au Sud Uthang	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	8,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-23			2019-05-15	2019-11-14
2E-MINAGR010616-CW-BPQ / Plan de l'instrument et les travaux de 3 bâtiments de l'UTEP Sud Uthang	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	4,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-13			2019-05-26	2019-11-04
2E-MINAGR010616-CW-BPQ / Construction des 8 entrepôts villageois et extensions 02 dans le territoire de Bengandoga	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	393,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-04-04			2019-05-26	2019-11-26
2E-MINAGR010615-CW-BPQ / Construction des infrastructures de soutien de services pour SENSASEM dans la Province de la Sangha	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	26,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-21			2019-05-26	2019-11-22
2E-MINAGR010616-CW-BPQ / Construction des 4 unités dans les territoires de Loko et Bamba	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	96,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-04-03			2019-05-29	2019-11-05
2E-MINAGR010615-CW-BPQ / Travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour servir le Ministère provincial de l'Agriculture, de la Pêche et de Développement Rural Sangha	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	26,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-25			2019-05-29	2019-11-16
2E-MINAGR010615-CW-BPQ / Réhabilitation de l'abri du groupe ethnique de l'UTEP Sangha	IDA / S000	Component 2: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	5,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-04-03			2019-05-29	2019-11-05
2E-MINAGR010618-CW-BPQ / Aménagement d'un site de travail et études de matériaux préliminaires pour des groupes existants à Loko	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	3,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-05-29			2019-07-15	2019-08-29
2E-MINAGR010710-CW-BPQ / Construction de 02 entrepôts villageois à ILAWA, MANTYA et Libéré dans la Province de Sud Uthang	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	87,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-11			2019-05-26	2019-08-24
2E-MINAGR010710-CW-BPQ / Construction de 02 entrepôts à BOBUTU, ELAKA et NOUTYBONGO dans le territoire de Libéré au Sud Uthang	IDA / S000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Enveloppe	87,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-03-11			2019-05-26	2019-08-24

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	End Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

28-MENAGE-8626-GO-RPQ / Acquisition additional pour la ligne phytosanitaire vétérinaire de Gansou	IDA / 5860	Component 3: Improving agricultural and animal production	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		5,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-14			2019-12-09	2019-06-07
28-MENAGE-8429-GO-RPQ / Acquisition des fournitures de bureau pour l'UFEP Sud-Thing	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		7,200.00	0.00	En attente d'exécution					2018-09-30			2019-11-25	2019-05-24
28-MENAGE-8627-GO-RPQ / Acquisition des consommables informatiques pour l'UFEP Sud-Thing	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		3,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-09-30			2019-11-25	2019-05-24
28-MENAGE-8628-GO-RPQ / Acquisition de 45 vélos pour les agents communautaires des unités sanitaires ACSA pour la province de la Monglie	IDA / 5860	Component 3: Improving agricultural and animal production	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		5,400.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-24			2019-12-19	2019-06-17
28-MENAGE-8625-GO-RPQ / Acquisition de véhicules et matériel pour les véhicules motorisés et groupe électrique pour l'UFEP Monglie, les inspections provinciales ainsi que les services techniques de l'Agriculture et du Développement Rural	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		75,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-20			2019-12-15	2019-06-13
28-MENAGE-8623-GO-RPQ / Acquisition des fournitures de bureau, matériel et consommables informatiques au faveur de l'UFEP Monglie et des services techniques de Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		32,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-20			2019-12-12	2019-06-13
28-MENAGE-8620-GO-RPQ / Acquisition de pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules de l'UFEP Monglie	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		24,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-20			2019-12-15	2019-06-13
28-MENAGE-8622-GO-TDZ / Acquisition pièces de rechange pour camion OT 125 YAMAHA, moteur de PROUDHOTEX au faveur de l'UFEP Monglie et les inspections provinciales de l'Agriculture et du Développement Rural	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Panier de matériel de prêt à exp.	Direct			9,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-10-15	2018-10-20			2019-11-04	2019-06-23
28-MENAGE-8438-GO-RPQ / Acquisition des matériels de maintenance et véhicules au faveur de l'UFEP Monglie	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		12,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-01-02			2019-02-27	2019-06-26
28-MENAGE-8534-GO-RPQ / Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le PERED Sud-Thing	TF / 2760	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Panier de matériel de prêt à exp.	Direct			25,000.00	0.00	En attente d'exécution				2018-11-15	2018-11-20			2019-12-05	2019-06-23
MF0-RFP-98 / Acquisition de matériel informatique pour le PERED Sud-Thing	TF / 2760	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		24,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-11-07			2019-01-02	2019-07-01
28-MENAGE-8621-GO-RPQ / Acquisition de matériel et équipements de bureau pour le PERED Sud-Thing	TF / 2760	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-11-20			2019-01-20	2019-07-19
28-MENAGE-8619-GO-RPQ / Acquisition et maintenance d'un groupe électrogène de 45 KVA au faveur de l'UFEP Sud-Thing	IDA / 5860	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A posteriori	Demande de prix	Listed	Single Stage - One Round		60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-11-20			2019-01-25	2019-07-24

ZR-MENAGE106873-GO	RH / Acquisition de 27 parcelles pour le Unité Privée d'Extension de FARESA-PA (11 Rdé Uhangé, 4 Nord Uhangé et 10 pour le Menage)	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				12,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-11			2019-04-06	2019-07-01
ZR-MENAGE106876-GO	RH / Acquisition des compléments pour pour les agents communautaires des unités agricoles (UNGA)	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				20,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-11			2019-04-06	2019-12-03
ZR-MENAGE106884-GO	RH / Acquisition des vacants (PPE et PPA) pour l'amélioration des services dans les territoires de Likenge et Bwagandongo	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				60,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-25			2019-05-20	2019-11-14
ZR-MENAGE106876-GO	RH / Acquisition de matériel d'équipement, de surveillance épépidémiologique et des produits vétérinaires pour la vaccination contre la peste de petite ruminants (PPR) et la peste péris aréole (PPA)	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				40,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-21			2019-04-16	2019-12-13
ZR-MENAGE107073-GO	RH / Acquisition et installation de 24 agents agricoles du Cabinet du Ministre de l'Agriculture et Développement, and project management	IDA / 2000	Composant 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				24,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-21			2019-05-26	2019-08-25
ZR-MENAGE106871-GO	RH / Production des supports de communication et de matériel de projet (T-shirt, Logo, Bâche, Ballon, Poster, etc)	IDA / 2000	Composant 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				20,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-25			2019-05-20	2019-11-16
ZR-MENAGE106871-GO	RH / Formation et jumelage des agents au sein des bâtiments MENAGE Nord Uhangé	IDA / 2000	Composant 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				3,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-26			2019-06-25	2019-12-02
ZR-MENAGE106822-GO	RH / Acquisition de 40 agents à contrat partages auprès de l'UNOPS pour la collecte et le regroupement des produits agricoles des entreprises villageoises au service des UPPEP FARESA et IMBA	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Passation de marché de gr à gr	Direct					140,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-04	2019-04-09		2019-05-14	2019-11-30
ZR-MENAGE106822-GO	RH / Acquisition et installation de 30 modules agricoles (matin, matériel), 2 dérivés (matin) et 1 dérivé (matin) de ce à contrat partages au Nord Uhangé	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				150,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-07			2019-06-02	2019-11-09
ZR-MENAGE106881-GO	RH / Acquisition de 154 vaches pour les membres agricoles en pour les AGSA(S) de Nord Uhangé	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				25,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-17			2019-04-14	2019-05-14
ZR-MENAGE106822-GO	RH / Acquisition de matériel et matériel complémentaires pour les parcelles de décontamination de Nord Uhangé(Uhangé,con.généré et décontaminé)	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Likéed	Single Stage - One Roundup				9,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-03-16			2019-03-11	2019-11-07
ZR-MENAGE106822-GO	RH / Acquisition pour l'PP et pour l'P pour les services de reproduction au service des troupeaux ménages de Nord Uhangé(Pasteur, matériel)	IDA / 2000	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Passation de marché de gr à gr	Direct					6,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-08	2019-04-13		2019-05-18	2019-11-14
ZR-MENAGE106149-GO	RH / Acquisition de 3 groupes électrogènes de 60 KVA auprès de PROSECRES pour les UPPEP FARESA	IDA / 2000	Composant 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Passation de marché de gr à gr	Direct					100,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-04-15	2019-04-20		2019-05-25	2019-07-24

ZR-MINAGRI-10836-00-EPQ / Acquisition des installations des bureaux pour l'extension à Bangorongo et pour le bâtiment des inspections provinciales Agriculture à Lintia	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-04-01									2019-05-29	2019-11-01
ZR-MINAGRI-10843-00-EPQ / Acquisition des services complémentaires pour plusieurs installations au faveur du Centre de travail de la Mangla	IDA / 28940	Component 1: Improving agricultural and animal production	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-03-20									2019-07-15	2019-08-13
ZR-MINAGRI-10849-00-EPQ / Acquisition d'équipement Y. SNT pour l'extension PAREDA à Bangorongo	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-04-01									2019-05-29	2019-11-04
ZR-MINAGRI-10858-00-EPQ / Acquisition d'un matériel agricole au profit de PRODHIMEX pour les activités entre Lintia, Bangor et Bangorongo	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct			95,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-10-11	2018-10-29								2018-11-04	2019-01-01
ZR-MINAGRI-14455-00-EPQ / Acquisition d'entretien et de services pour l'EPQ Sud Uthung et les Inspections Provinciales de l'ACHEPPE, de DE et de la DIDA	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-04-03									2019-05-29	2019-11-01
ZR-MINAGRI-10715-00-EPQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour l'EPQ Sud Uthung et les services liés aux de l'Agriculture, FEI et DE	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-03-27									2019-05-29	2019-06-01
ZR-MINAGRI-11107-00-EPQ / Acquisition des services de Maintenance de l'Agriculture, DE et de l'Énergie appliqués dans la mise en œuvre du Projet agricole de PRODHIMEX	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct			800,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-07-08	2018-07-13								2019-06-17	2019-12-01
ZR-MINAGRI-10857-00-EPQ / Acquisition de 10 motos pour le FERRI Sud Uthung	TF / 2760	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Appels				2018-12-07									2019-02-01	2019-07-01
ZR-MINAGRI-12142-00-EPQ / Acquisition des services complémentaires au profit de l'UNOPS pour le SENSAMA, OSAPAC, DIDA et le Secrétariat Général à la Pêche et à l'Énergie	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct			200,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-08-11	2019-09-20								2019-09-24	2020-01-12
ZR-MINAGRI-12139-00-EPQ / Acquisition de 10 motos au profit de l'UNOPS pour le FERRI Sud Uthung	TF / 2760	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct			40,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-09-23	2019-09-25								2019-09-29	2019-11-08

NON CONSULTING SERVICES																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-10858-00-EPQ / Renforcement matériel avec HELTA pour le perfectionnement des installations de l'Union Nationale de Coordination de Projet PAREDA	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-05-02																		2019-06-11	2019-12-08	
ZR-MINAGRI-10858-00-EPQ / Renforcement matériel avec KANI BEAUTY pour entretien des bureaux et entretien de la cour de l'UNOPAREDA	IDA / 28940	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-award	Passation de marchés de gr à gr	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-05-02																			2019-06-11	2019-12-08

28-MENAG08-0641-NC-EPQ / Entretien par informatique du PARDEA, des directions techniques des DG AGRICULTURE et DE	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-04			2018-12-30	2019-06-28							
28-MENAG08-0642-NC-EPQ / Entretien des outils bureautiques UNCF PARDEA, DG AGRICULTURE et DE	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation															2018-11-04			2018-12-30	2019-06-28			
MOP/REP/08 / Prestations de services pour le transport des droits agricoles de l'UNCF vers la TUEP	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2018-12-06			2019-01-31	2019-07-30		
28-MENAG08-0636-NC-DIE / Renforcement de contrat des Services d'entretien et réparation véhicules de l'UNCF Nord Ubung auprès du group ZINDI	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Passation de marché de gr à gr	Direct			6,000.00	0.00	En attente d'évaluation																2018-05-01			2018-05-06	2018-06-10	2018-12-07	
28-MENAG08-0420-NC-DIE / Renforcement de contrat des Services d'entretien et réparation motos de l'UNCF Nord Ubung auprès des Ets JARDON	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Passation de marché de gr à gr	Direct			9,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-05-01			2018-05-06	2018-06-10	2018-12-07
28-MENAG08-0422-NC-DIE / Renforcement de contrat des Services d'entretien et réparation camionnettes de l'UNCF Nord Ubung auprès des Ets CK SERVICES	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Passation de marché de gr à gr	Direct			4,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-05-01			2018-05-06	2018-06-10	2018-12-07
28-MENAG08-0607-NC-DIE / Renforcement de contrat des Services d'entretien et réparation de matériel informatique et de périphérique de l'UNCF Nord Ubung auprès des Ets Triangle Informatique.	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Passation de marché de gr à gr	Direct			3,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-05-01			2018-05-06	2018-06-10	2018-12-07
28-MENAG08-0670-NC-EPQ / Entretien de matériel dans le cadre de Doyanli	IDA / 2800	Composant 3 Improving agricultural and animal production	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-10-17			2018-12-12	2019-06-10	
MOP/REP/08 / Entretien et réparation véhicules de l'UNCF Sud Ubung	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-09-20			2018-11-25	2019-01-24	
28-MENAG08-0630-NC-EPQ / Entretien et réparation groupe électrogène de l'UNCF Sud Ubung	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-09-20			2018-11-25	2019-01-24	
28-MENAG08-0628-NC-EPQ / Entretien et réparation moto de l'UNCF Sud Ubung	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-09-28			2018-11-21	2019-01-20	
28-MENAG08-0640-NC-EPQ / Entretien et réparation camionnettes de l'UNCF Sud Ubung	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		2,500.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-09-20			2018-11-21	2019-01-20	
28-MENAG08-0623-NC-EPQ / Contractualisation avec un prestataire pour l'entretien et réparation des véhicules motorisés et groupe électrogène de l'UNCF Manja	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-10-29			2018-12-15	2019-06-11	
28-MENAG08-0660-NC-EPQ / Contractualisation avec un prestataire pour l'entretien et réparation des équipements informatiques de l'UNCF Manja	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-10-29			2018-12-15	2019-06-11	
28-MENAG08-0650-NC-EPQ / Contractualisation avec un prestataire pour l'entretien et réparation des camionnettes de l'UNCF Manja	IDA / 2800	Composant 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Demande de prix	Limité	Single Stage - One Envelope		2,400.00	0.00	En attente d'évaluation																	2018-10-29			2018-12-15	2019-06-11	

ZR-MENAGRE-0602-NC-EPQ	ETA / 27000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-10-20							2019-12-15	2019-06-11	
ZR-MENAGRE-0610-NC-EPQ	TF / 27000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-10-05							2019-01-09	2019-07-09
ZR-MENAGRE-0670-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-11-20							2019-01-15	2019-07-14
ZR-MENAGRE-09940-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-01-23							2019-03-20	2019-08-15
ZR-MENAGRE-06085-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-03-06							2019-05-01	2019-10-18
ZR-MENAGRE-06086-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-04-03							2019-05-09	2019-11-05
ZR-MENAGRE-06088-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-03-20							2019-05-25	2019-11-01
ZR-MENAGRE-06025-NC-EPQ	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Demande de prix	Linked	High Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-03-11							2019-04-10	2019-10-07
ZR-MENAGRE-06073-CS-CHS	ETA / 28000	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postulant	Procédure de soumission de devis à prix	Direct			1,200,000.00	0.00	En attente d'évaluation												2019-09-21	2019-09-28						2019-10-02	2019-08-19

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MENAGRE-07440-CS-QCBS / Recrutement de consultants externes pour la certification des comptes FAREBA FA	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection finale sur la qualité et le prix	Open - International		120,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-11	2019-08-01	2019-08-14							2019-10-12	2019-11-11	2019-12-14	2019-12-14	2019-01-09	2019-01-09	2019-01-09	2019-01-09	
ZR-MENAGRE-04134-CS-QCBS / Consultant pour la mise à jour de l'étude de référence	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection finale sur la qualité	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-11	2019-12-02	2019-01-15							2019-09-12	2019-03-14	2019-04-13	2019-04-13	2019-05-14	2019-05-14	2019-05-14	2019-05-17	
ZR-MENAGRE-06701-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant externe pour la réalisation de mouvement biométrique de personnel des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage et du développement rural	ETA / 28000	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection finale sur la qualité	Open - International		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-11	2019-12-02	2019-01-15							2019-09-12	2019-03-14	2019-04-13	2019-04-13	2019-05-14	2019-05-14	2019-05-14	2019-05-17	
MOP-REF-21 / Recrutement d'un consultant externe pour les études de faisabilité relatives à un projet agro-industriel de FFA dans le Nord d'Éthiopie	ETA / 28000	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postulant	Sélection finale sur la qualité	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-01	2019-12-16	2019-01-09							2019-09-26	2019-03-06	2019-04-27	2019-04-27	2019-06-01	2019-06-01	2019-06-01	2019-05-21	

ZR-MINAGRI-06104-CS-CUS / Renforcement d'un consultant externe pour établir le diagnostic de la Zone du Projet	TP / 5700	Component 1: Improving agricultural and animal production	A post-hoc	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2010-10-30	2010-11-20	2010-01-01						2010-02-01	2010-03-09	2010-09-01
ZR-MINAGRI-06102-CS-CUS / Renforcement de trois (3) ONG pour la sensibilisation de la population de la zone d'intervention du projet sur les risques des vichères situées le long de la zone	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-03-30	2010-04-20	2010-06-01						2010-07-01	2010-08-07	2010-10-31

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-MINAGRI-06103-CS-CUS / Appui technique aux UNOPS pour le Ministère d'Orgerie Délégué de la région administrative FARRAFA	IDA / 5800	Component 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		22,500,000.00	22,500,000.00	Signé	2010-04-19	2010-04-29			2010-07-01					2010-12-30
ZR-MINAGRI-06106-CS-INDV / Renforcement d'un Consultant International pour réaliser un plan stratégique de mise en œuvre du système de vulgarisation agricole	IDA / 5800	Component 1: Improving agricultural and animal production	A post-hoc	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-03-15	2010-03-20	2010-04-10		2010-05-15					2010-11-11
ZR-MINAGRI-06103-CS-CUS / Renforcement externe du Coordinateur National	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		190,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-05-02	2010-05-12			2010-07-16					2010-05-12
ZR-MINAGRI-06104-CS-CUS / Renforcement externe Responsable Administratif et Financier	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-05-02	2010-05-12			2010-07-16					2010-05-12
ZR-MINAGRI-06105-CS-CUS / Renforcement externe Spécialiste Principal en Promotion des marchés	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-05-10	2010-05-20			2010-07-24					2010-05-20
ZR-MINAGRI-06108-CS-INDV / Renforcement d'un chargé des opérations	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-11-20	2010-01-06	2010-01-20		2010-03-05					2010-09-01
ZR-MINAGRI-06109-CS-INDV / Renforcement d'un spécialiste en promotion des marchés pour l'Unité Nationale d'Évaluation du Projet	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-03-10	2010-04-26	2010-05-19		2010-06-23					2010-12-20
ZR-MINAGRI-06100-CS-INDV / Renforcement de deux spécialistes en recherche environnementale pour le YFEP du Nord Ubungu et Manjele	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-11-01	2010-12-20	2010-01-10		2010-03-14					2010-08-31
ZR-MINAGRI-06101-CS-INDV / Renforcement d'un spécialiste en surveillance sociale	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Individual	Open		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-01-02	2010-02-20	2010-03-13		2010-04-17					2010-10-14
ZR-MINAGRI-06102-CS-INDV / Renforcement de trois Responsables Provinciales en Suivi-Evaluation	IDA / 5800	Component 3: Capacity building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A post-hoc	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2010-02-02	2010-03-23	2010-04-13		2010-05-18					2010-11-14
ZR-MINAGRI-04100-CS-INDV / Renforcement d'un Consultant individuel pour l'évaluation de l'état des fonds municipaux	IDA / 5800	Component 1: Improving agricultural and animal production	A post-hoc	Individual	Open		45,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2010-11-19	2010-01-07	2010-01-20		2010-03-04					2010-08-31

28-MINAGR08-04100-CS-C105 / Recrutement de conseil avec CES RWANDA pour la Evaluation de PPA de Projet initial	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Sélection de candidats par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-07-31	2018-08-30		2018-10-14	2019-04-12
28-MINAGR08-04110-CS-C105 / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du rapport d'évaluation de PARMA Recrutement initial	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection de candidats par entente directe	Direct		31,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-07-31	2018-08-30		2018-10-14	2019-04-12
28-MINAGR08-04120-CS-C105 / Promote d'accord avec la Caisse d'Épargne des Indicateurs de Développement(CADI) pour une assistance technique à la réalisation de l'équipe de la sécurité alimentaire	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection de candidats par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-02-05	2018-02-15		2018-04-21	2019-10-18
28-MINAGR08-06640-CS-C105 / Promote d'accord avec le Service National de Statistique Agricole pour la réalisation de l'équipe de la sécurité alimentaire	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Sélection de candidats par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-04-21	2018-04-31		2018-11-04	2019-05-01
28-MINAGR08-06110-CS-C105 / Promote d'accord avec la IFPRI pour la réalisation de la vaccination contre la Peste des petits ruminants(PPR) et contre la peste de Nouvelle-Guinée dans les territoires de Liberge et de Bangorokanga	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Sélection de candidats par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-10-10	2018-10-20		2018-12-14	2019-06-22
28-MINAGR08-06220-CS- INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation de PPA PARMA	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		32,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-09-12	2018-09-17	2018-10-06	2018-11-12	2019-05-11
28-MINAGR08-06630-CS- INDV / Recrutement de deux chouffeurs à l'UEP Nord Uhang	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		16,800.00	0.00	En attente évaluation	2018-09-17	2018-11-05	2018-11-06	2018-12-13	2019-06-29
28-MINAGR08-06240-CS- INDV / Recrutement d'un assistant législatif pour l' UEP Nord Uhang	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-09-17	2018-11-05	2018-11-05	2018-12-13	2019-06-29
28-MINAGR08-06600-CS- INDV / Recrutement d'un assistant en légistique pour l'UEP Sud-Uhang	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-09-17	2018-11-05	2018-11-06	2018-12-13	2019-06-29
28-MINAGR08-06700-CS- INDV / Recrutement d'un chouffeur pour l'UEP Sud- Uhang	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		5,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-09-17	2018-11-05	2018-11-05	2018-12-13	2019-06-29
MOP REF-08 / Recrutement d'un Délégué à Pests Élevées pour le contrôle et surveillance des travaux d'aménagement du Centre de jeux en bas des services des Inspections Provinciales dans la Maniqa	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Individual	Open		6,250.00	0.00	En attente évaluation	2018-10-15	2018-12-03	2018-12-04	2019-01-18	2019-07-27
28-MINAGR08-06620-CS- INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour les études techniques des travaux construction des microproje villageois et entreprises à coûts partagés dans le territoire de Bangorokanga	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente évaluation	2018-11-02	2019-01-10	2019-01-31	2019-03-07	2019-08-03
28-MINAGR08-06100-CS- INDV / Recrutement d'un assistant légistique en Bunze de l'UEP Maniqa	IDA / 28000	Component 2: Capacity- building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		8,000.00	0.00	En cours évaluation	2018-10-15	2018-12-03	2018-12-04	2019-01-18	2019-07-27

MUP KEP 42 / Recrutement d'un chef de file complémentaire pour l'UTFP Munghe	IDA / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		5,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-15	2019-12-03	2019-12-04	2019-01-26	2019-07-27
ZR-MINAGRI-06179-CS-CTIS / Recrutement d'un coordinateur de volet, assistant pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		42,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-07	2019-03-03	2019-06-30
ZR-MINAGRI-06176-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur adjoint, assistant pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-05	2018-11-10	2018-12-01	2019-01-05	2019-07-04
MUP KEP 42 / Recrutement d'un enseignant pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-05	2018-11-10	2018-12-01	2019-01-05	2019-07-04
ZR-MINAGRI-06180-CS-INDV / Recrutement d'un cartographe assistant SIG pour le PIRESD Sud Ubangi	IDA / 80200	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-10	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-10	2019-07-09
ZR-MINAGRI-06181-CS-INDV / Recrutement d'un agronome de terrain pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-09-02	2018-09-07	2018-09-28	2018-11-02	2019-05-01
ZR-MINAGRI-06184-CS-INDV / Recrutement d'un assistant de territoire et appui à la structuration du village pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Limited		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-12-09	2018-12-05	2019-01-15	2019-02-19	2019-08-18
ZR-MINAGRI-06182-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur adjoint au PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-12-03	2019-02-07	2019-02-28	2019-04-04	2019-10-01
ZR-MINAGRI-06188-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-09	2019-01-06	2019-01-29	2019-03-05	2019-08-01
ZR-MINAGRI-06180-CS-INDV / Recrutement d'un chef de file pour le PIRESD Sud Ubangi	TF / 27800	Component 3: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postulant	Individual	Open		7,200.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-15	2019-01-01	2019-01-04	2019-02-28	2019-08-27
ZR-MINAGRI-06684-CS-CTIS / Contractualisation avec CDS Renouveau pour le mise en œuvre du Plan d'actions en faveur des Opérateurs Agricoles	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A priet	Sélection de bénéficiaires par comité directe	Direct		240,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-01-05	2019-01-15		2019-03-21	2019-08-17
ZR-MINAGRI-06687-CS-CTIS / Contractualisation avec HPP CONGO pour l'appui aux activités de la nutrition	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A priet	Sélection de bénéficiaires par comité directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-05	2019-01-15		2019-01-31	2019-08-17
ZR-MINAGRI-06111-CS-CTIS / Recrutement de 5000 bénéficiaires pour l'appui à la mise en place des comités villageois agricoles	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A priet	Sélection de bénéficiaires par comité directe	Direct		1,000,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-12-01	2018-12-11		2019-02-14	2019-08-13
ZR-MINAGRI-10687-CS-CTIS / Protocole d'accord avec DAPP pour la protection des végétaux	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Sélection de bénéficiaires par comité directe	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-04-09		2019-06-13	2019-12-10
ZR-MINAGRI-10681-CS-CTIS / Protocole d'accord avec le Programme National de Riz	IDA / 28000	Component 1: Improving agricultural and animal production	A postulant	Sélection de bénéficiaires par comité directe	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-21	2019-04-10		2019-06-14	2019-12-31

ZR-MINAGRI-10686-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation aux risques environnementaux	IDA / 3800	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postdoctoral	Individual	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-30	2019-04-04	2019-04-05	2019-05-30	2019-11-26
ZR-MINAGRI-10694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du guide environnemental pour le volet production agricole et animale	IDA / 3800	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postdoctoral	Individual	Open		22,500.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-04	2019-03-27	2019-04-17	2019-05-02	2019-11-19
ZR-MINAGRI-10674-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel de suivi évaluation	IDA / 3800	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postdoctoral	Individual	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-30	2019-04-04	2019-04-05	2019-05-30	2019-07-29
ZR-MINAGRI-10691-CS-INDV / Recrutement de 4 délégués à plein temps pour la surveillance des travaux dans 2 pour les 14 sites de séchage et 2 pour les sites abattoirs de Ghadidji et Yabaka	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-23	2019-03-30	2019-04-09	2019-05-05	2019-11-21
ZR-MINAGRI-10615-CS-INDV / Recrutement d'un Délégué à Plein d'Heure pour la surveillance et contrôle des travaux de construction de l'atelier de Rayambi et du site abattoir de Gremca	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-05	2019-03-24	2019-04-14	2019-07-19	2019-01-15
ZR-MINAGRI-10685-CS-INDV / Recrutement de 4 Délégués à Plein d'Heure pour la surveillance des travaux de maintenance des sites de séchage des échantillons des sections territoriales du Sud Ubangi	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-04	2019-06-12	2019-07-03	2019-08-07	2019-11-05
ZR-MINAGRI-10620-CS-INDV / Recrutement de 14 Délégués à Plein d'Heure pour la surveillance des travaux de construction de 09 ateliers dans le territoire de Libenge dans la Province de Sud Ubangi	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		36,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-04	2019-05-12	2019-05-02	2019-07-07	2019-10-05
ZR-MINAGRI-10690-CS-INDV / Recrutement de 09 agents de vaccination et 14 superviseurs pour la vaccination contre la FPA et la FPA dans le territoire de Libenge	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		36,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-05-06	2019-05-29	2019-07-03	2019-12-20
ZR-MINAGRI-10691-CS-INDV / Recrutement d'un Délégué à Plein d'Heure pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des sites abattoirs Zongo	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Limited		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-01-29	2019-02-01	2019-02-01	2019-03-11	2019-09-27
ZR-MINAGRI-10646-CS-INDV / Recrutement de 8 Délégués à Plein d'Heure pour la contrôle et surveillance des travaux de construction de 4 ateliers dans le territoire de Bangassou	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		27,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-11	2019-04-01	2019-04-02	2019-05-27	2019-11-23
ZR-MINAGRI-10696-CS-INDV / Recrutement d'un Délégué à Plein d'Heure pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation d'un bâtiment de Ministère Provincial de l'Agriculture	IDA / 3800	Component 3 Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postdoctoral	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-15	2019-05-01	2019-05-04	2019-06-26	2019-12-25
ZR-MINAGRI-10672-CS-INDV / Recrutement de 2 Délégués à Plein d'Heure pour le contrôle et surveillance des travaux de Construction des 2 abattoirs à LISALA et BUNDA dans la Province de la MOUSSOULA	IDA / 3800	Component 1 Improving agricultural and animal production	A postdoctoral	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-28	2019-03-14	2019-04-04	2019-07-28	2019-10-07

ZR-MENAGRI-106114-CS-INDV / Renforcement d'un Dédicé à Pula d'Ethiopia pour le contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des bureaux des services des Inspecteurs Provinciaux dans la MORGALA à Lando	IDA / 20600	Composant 2: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-05-08	2019-07-20	2019-07-01	2019-12-30
ZR-MENAGRI-107110-CS-INDV / Renforcement d'un Dédicé à Pula d'Ethiopia pour le contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la tenue de Mission National de l'Agriculture et l'aide archéologie UNCP	IDA / 20600	Composant 2: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-04-04	2019-04-05	2019-05-30	2019-06-29
ZR-MENAGRI-107110-CS-INDV / Renforcement d'un Dédicé à Pula d'Ethiopia pour le contrôle et surveillance des travaux de Réhabilitation des inspecteurs provinciales Agricultrice Mawelaka	IDA / 20600	Composant 2: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-04-04	2019-04-05	2019-05-30	2019-11-08
ZR-MENAGRI-107114-CS-INDV / Renforcement de 09 départements et 09 Agence de vaccination pour la vaccination contre le PPR et la SRV dans le territoire de Bempoko	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Individual	Open		125,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-15	2019-05-01	2019-05-04	2019-06-29	2019-12-31
ZR-MENAGRI-109000-CS-CEI / Contraintes avec les pour la transformation de manioc et l'appui à la création des emplois des jeunes	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		600,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-20	2019-04-09		2019-06-15	2019-12-30
ZR-MENAGRI-107014-CS-CEI / Contraintes avec la FAD pour l'appui à la commercialisation	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		900,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-20	2019-04-09		2019-06-15	2019-12-30
ZR-MENAGRI-109014-CS-CEI / Promotion d'essai avec l'Agence Nationale pour la Promotion des Technologies (ANPT) pour l'amélioration de climat des affaires	IDA / 20600	Composant 2: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A priori	Direct	Direct		800,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-04-09		2019-06-15	2019-12-30
ZR-MENAGRI-108000-CS-CEI / Renforcement de l'ONG (S) ONG pour la sensibilisation de la population de la zone de projet sur les DFT/DRM/DA	IDA / 20600	Composant 2: Capacity-building support to the Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development, and project management	A postérieur	Direct	Direct		300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-03-20	2019-04-09		2019-06-15	2019-12-30
ZR-MENAGRI-06115-CS-CEI / Protocole d'accord avec FONG pour la relance de la culture de café	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		1,650,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-04	2019-06-14		2019-06-18	2019-12-31
ZR-MENAGRI-04100-CS-CEI / Protocole d'accord avec FENRABONA pour la production des semences de base	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		570,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-04	2019-06-14		2019-06-18	2019-12-31
ZR-MENAGRI-04000-CS-CEI / Protocole d'accord avec RENARSA pour le contrôle et la certification des semences	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A postérieur	Direct	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2018-11-23	2019-12-03		2019-09-06	2019-08-05
ZR-MENAGRI-110000-CS-CEI / Protocole d'accord avec SEMENCES NATIONALES SEMENCES/SENSA/SENDA pour le contrôle et la certification des semences	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		1,500,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-11	2019-06-21		2019-06-25	2019-02-21
ZR-MENAGRI-110014-CS-CEI / Protocole d'accord avec le Service National de Vulgarisation (SNV) pour l'appui aux activités de vulgarisation	IDA / 20600	Composant 1: Improving agricultural and animal production	A priori	Direct	Direct		1,800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-19	2019-06-29		2019-06-02	2019-02-29