

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: COMRURAL II (P168385)

Project Implementation agency: Invest-H

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

PROCUREMENT PLAN Honduras : Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras – COMRURAL II

General Information
 Country: Honduras Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-12-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-29
 Project ID: P168385 GPN Date:
 Project Name: Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras – COMRURAL II
 Loan / Credit No: IDA / 64480
 Executing Agency(ies) Inversión Estratégica de Honduras

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
HN-INVEST-H-246161-CS-CDS / Consultoría Evaluar el Nivel de Satisfacción de los Actores Participantes en el Proyecto.	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		73,470.00	0.00	Bajo Revision	2021-08-09	2021-09-24	2021-08-30		2021-10-04					2021-10-14		2021-11-03		2022-02-01	
HN-INVEST-H-208523-CS-CDS / Coordinador Nacional del Proyecto (Re contratación). -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Francisco E. Posas Guevara)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		408,669.60	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					
HN-INVEST-H-208525-CS-CDS / Especialista en Seguimiento y Evaluación-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Angele Carola Rodríguez Fernández).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		228,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					
HN-INVEST-H-208527-CS-CDS / Técnico en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Marcela Alejandra Aguilar Molina)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		133,261.80	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					
HN-INVEST-H-208530-CS-CDS / Supervisor de Oficinas de Adquisiciones de Campo-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA/ 6046/6448 (Oliver Orlando Bracamonte Cáceres).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		198,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					
HN-INVEST-H-208534-CS-CDS / Enlace Administrativa-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Karla Isabel Barahona Espinoza)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					
HN-INVEST-H-208543-CS-CDS / Técnico Informático SIG -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (France Yollí Borja Itiss)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17				2020-12-26			2025-12-30					

HN-INVEST-H-209148-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA /6046/6448 (Yvela Virginia Ramirez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209150-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Regional La Ceiba. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Jorge Alfredo Munillo Gutiérrez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209151-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Santa Rosa de Copán. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Marco Tulio Rojorez Santamaría)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209153-CS-CDS / Especialista de Adquisiciones Proyecto Comunal. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Ruth Maria Núñez Vallecillo)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	210,000.00	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209154-CS-CDS / Asesora -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Sandra Carolina Rodríguez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,652.60	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209152-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Merlin Josefina Vázquez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209155-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones Proyecto Comunal. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Irma Marleni Espinal Ordóñez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	180,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209156-CS-CDS / Técnico en Gestión Social, sede Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA /6046/6448 (Ruth Melina Brenes Espinal).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11		2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209157-CS-CDS / Coordinador Regional Siquiateque. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Mario Roberto Torres Martínez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209160-CS-CDS / Especialista en Competitividad en Inteligencia de Mercados. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (José Albino Sánchez Barahona)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	240,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209161-CS-CDS / Asistente Administrativa, sede Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/ 6046/6448 (Graciela del Carmen Osorio)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	59,227.20	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209162-CS-CDS / Técnico en Gestión Ambiental Sede Santa Rosa de Copán. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Aida Finesia Chávez Contreras)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209163-CS-CDS / Digitadora de Datos SIG-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Waleska Yamileth Medina Molina).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	57,499.80	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209164-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Sede La Ceiba. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Yancy Valdesa Murguía Brito)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209165-CS-CDS / Digitadora de Datos SIG-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Cony Maxel Pérez López)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	43,125.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30

HN-INVEST-H-209166-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Seña Danti El Paraiso., Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Kata Carolina Miranda Jarquin)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209167-CS-CDS / Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Karen Iliana Gracie Paz)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	58,800.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209168-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Katia Piedad Osorio Guadamuz).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	77,253.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209169-CS-CDS / Motorista-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Eduard Pavel Arita Rosa)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209170-CS-CDS / Técnica en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (David Maximiliano Cómez Hernández)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209171-CS-CDS / Coordinador Regional Litoral Atlántico, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Ricardo Lenin Alvarez Avila).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209172-CS-CDS / Coordinador Regional Centro, Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Eduardo Rafael Varela Urbina)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209173-CS-CDS / Motorista -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Mauricio Miguel Ochoa Licóna).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209174-CS-CDS / Motorista-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(José de Jesús Lanza Rosales).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209175-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Flor de María Guerra Welchez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209176-CS-CDS / Especialista en Gestión Ambiental -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Lizeth Bendeck Melendez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	178,021.80	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209177-CS-CDS / Especialista en Sistematización-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448(Ariadna Bonilla Contreras).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	215,400.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209178-CS-CDS / Especialista Legal-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Berta Mireya Hernández Escobar).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	174,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209183-CS-CDS / Especialista en Gestión Financiera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448(Yeny Patricia Carrasco Barahona).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	198,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30

HN-INVEST-H-209184-CS-CDS / Responsabiliza-se contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 44631606164480resen Escarleth Reyes Álvarez).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,575.20	0.00	Bajo Revisión	2020-12-11	2020-10-19	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209345-CS-CDS / Consultoría nacional Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Occidente	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		29,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-20	2021-01-25				2021-02-01	2021-12-31
HN-INVEST-H-209346-CS-CDS / Consultoría Nacional Asistente Administrativo para a oficina regional Litoral Atlántico, Sede La Ceiba	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		10,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-18	2021-01-23				2021-02-01	2021-12-31
HN-INVEST-H-209344-CS-CDS / Consultoría nacional Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro Sur Occidente. Sede Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		10,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-01-25	2021-01-30				2021-02-09	2021-12-31
HN-INVEST-H-209347-CS-CDS / Consultoría nacional Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Individual	Open		13,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-05		2021-01-25	2021-01-30				2021-02-09	2021-12-31
HN-INVEST-H-215034-CS-INDV / Subcoordinación de Adquisiciones Proyecto Combaral	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Limited		240,000.00	35,000.00	Firmado	2021-01-29	2021-02-12	2021-02-08	2021-04-14	2021-02-18	2021-06-11	2021-03-16	2021-06-14	2025-11-30
HN-INVEST-H-230664-CS-INDV / Técnico en Alianzas Productivas Regional Centro, Sur-Occidente (Sede Siguatepeque)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		162,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20		2021-05-24			2021-06-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-230676-CS-INDV / Asistente Administrativa Regional Centro, Sur-Occidente	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		58,800.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20		2021-05-24			2021-06-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-230677-CS-INDV / Asistente Administrativa para La Oficina Regional Litoral Atlántico	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		58,800.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20		2021-05-24			2021-06-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-230679-CS-INDV / Programador Sistema de Información Gerencial (SIG)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Individual	Open		112,500.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20		2021-05-24			2021-06-01	2026-05-31
HN-INVEST-H-232540-CS-INDV / Especialista en Gestión Ambiental	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		180,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-11	2021-05-10	2021-06-03		2021-06-07			2021-06-15	2026-06-14
HN-INVEST-H-232542-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Sociales	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		180,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-11	2021-05-07	2021-06-03		2021-06-07			2021-06-15	2026-06-14
HN-INVEST-H-238195-CS-INDV / Asistencia Técnica Empresarial	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		151,200.00	0.00	En ejecución	2021-06-10	2021-06-24	2021-07-10		2021-07-16			2021-07-26	2026-01-24
HN-INVEST-H-239919-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios FUNDER, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas Café Especial, Hortalizas y Frutales.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28					2021-07-29	2021-09-27
HN-INVEST-H-239926-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios HONDURAN QUALITY COFFEE (HQCL), para la formulación de Planes de Negocios en la cadena de Café Especial.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28					2021-07-29	2021-09-27
HN-INVEST-H-239930-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios INNOVACIONES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL AMBIENTAL Y SOCIAL (IRASAS), para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, granos básicos y frutales	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		99,400.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28					2021-07-29	2021-09-27
HN-INVEST-H-239934-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios Asociación PILARIN, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, apícola y ganadería.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28					2021-07-29	2021-09-27
HN-INVEST-H-239935-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios de Proyecto HEIFER Internacional, para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, ganadería y apícola.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28					2021-07-29	2021-09-27

HN-INVEST-H-239936-CS-CDS / Contratación de Proveedor de Servicios de ASESORES NACIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. (ANED CONSULTORES), para la formulación de Planes de Negocios en las cadenas de Café Especial, hortaliza y especies menores.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	49,700.00	0.00	En ejecución	2021-06-22	2021-07-30	2021-06-28			2021-07-29	2021-09-27	
HN-INVEST-H-238196-CS-INDV / Técnico en Gestión Empresarial.	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	118,800.00	0.00	En ejecución	2021-06-10	2021-08-09	2021-07-10		2021-07-16	2021-07-26	2026-01-24	
HN-INVEST-H-246299-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones Proyecto Comkural-II	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Limited	210,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-03	2021-08-02	2021-08-08		2021-08-15	2021-08-29	2025-11-14	
HN-INVEST-H-230675-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo sede Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open	149,160.00	0.00	Cancelado	2021-04-27	2021-04-26	2021-05-20	2021-07-01	2021-05-24	2021-06-01	2026-05-31	
HN-INVEST-H-246461-CS-INDV / Oficial de Adquisiciones de Campo Siguatepeque	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Previa	Individual	Open	149,160.00	0.00	En ejecución	2021-08-06	2021-08-09	2021-08-26		2021-08-30	2021-09-07	2026-06-30	
HN-INVEST-H-249611-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones Proyecto Comkural -II	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Direct	182,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-25	2021-08-25	2021-08-29	2021-09-03	2021-09-02	2021-09-21	2021-09-09	2025-12-30
HN-INVEST-H-255220-CS-CDS / Contratación de Servicios de Auditoría. (Pricewaterhouse Cooper Interamericana S. de RL)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-04		2021-10-24			2021-11-23	2025-01-31	
HN-INVEST-H-255396-CS-INDV / Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo	IDA / 64480	Project management support	Previa	Individual	Open	165,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-04		2021-10-27		2021-11-03	2021-11-25	2025-12-31	