

## Gabon

### *P167065 : Projet de Préparation à la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (REDD+)*

#### Plan de Passation de Marchés

4 juin, 2019

#### **(a) Marchés de fournitures, Travaux et Services autres que Consultant**

Réf	Désignation du marché	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Acquisition de 3 véhicules	136 500	non	Directe	Agence des Nations Unies
2	Acquisition d'un excavateur	155 000	non	Directe	Agence des nations unies
3	Acquisition du matériel informatique	9 000	NON	restreint/national	Demande de cotation
4	Acquisition des équipements de terrain	8 000	NON	restreint / national	Demande de cotation
	TOTAL	308 500			

#### **(b) Services de Consultants**

Réf	Designation du marché	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
1	Recrutement d'un expert pour la formation d'une équipe pour appliquer la méthodologie de dégradation dans les concessions forestières à l'échelle nationale pour calculer les émissions du secteur forestier.	50 000	a posteriori	ouverte / shortlist	SMC
2	Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	48 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
3	Recrutement de 5 Chercheurs nationaux sur le terrain	120 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
	Recrutement d'un technicien en saisie de données	15 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI

Réf	Designation du marche	Coût estimatif (\$EU)	Examen préalable de la Banque	Approche du marché	Méthode de sélection
4	Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour évaluer le potentiel des programmes de reboisement ou de plantation de bois, en particulier dans les forêts fortement dégradées, comme moyen supplémentaire de réduire les émissions du secteur forestier.	38 000	A POSTERIORI	ouverte	SCI
5	Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de certification des concessions forestières engagées dans le programme de réduction des émissions du Gabon avec le Label "Gabon vert".	72 000	A POSTERIORI	Ouverte	SCI
6	Recrutement de l'ONG TNC pour une mission d'accompagnement terrain pour les activités sur la méthodologie et la stratégie des mécanisme d'audit dans les questions de carbone forestier..	410 000	A POSTERIORI	Directe	Selection directe
7	Recrutement d'un cabinet d'audit comptable et financier	29 500	A POSTERIORI	ouverte / shortlist	SFQC
8	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une Evaluation Environnemental et Stratégique pour la Réduction des Emissions de la déforestation et Dégradation de Terre	100 000	A POSTERIORI	ouverte / shortlist	SFQC
	TOTAL	882 500			

<b>CI</b> = Consultant Individuel	<b>SFQC</b> = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	<b>SQC</b> = Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant
<b>DC</b> = Demande de Cotation	<b>SD</b> = Sélection Directe	



GA-ANPN-138620-CS-LCS / Recrutement d'un expert pour la formation d'une équipe pour appliquer la méthodologie de dégradation dans les concessions forestières à l'échelle nationale pour calculer les émissions du secteur forestier.	TF / B0617		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-08-07	2020-09-11	2021-03-10
GA-ANPN-138641-CS-QCHS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une Evaluation Environnemental et Stratégique pour la Réduction des Emissions de la déforestation et Dégradation de Terre	TF / B0617		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-08-07	2020-09-11	2021-09-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GA-ANPN-138621-CS-INDV / Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138625-CS-INDV / Recrutement d'un technicien en saisie de données	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138627-CS-INDV / Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour évaluer le potentiel des programmes de reboisement ou de plantation de bois, en particulier dans les forêts fortement dégradées, comme moyen supplémentaire de réduire les émissions du secteur forest	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138637-CS-INDV / Recrutement d'un Expert et 2 Assistant Techniques pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de certification des concessions forestières engagées dans le programme de réduction des émissions du Gabon avec le Label "Gabon vert".	TF / B0617		A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02		2020-01-20		2020-02-10		2020-03-16		2020-09-12	
GA-ANPN-138638-CS-CDS / Recrutement de FONG TNC pour une mission d'accompagnement terrain pour les activités sur la méthodologie et la stratégie des mécanisme d'audit dans les questions de carbone forestier.	TF / B0617		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		410,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-31		2020-02-10				2020-04-15		2020-10-12	

GA-ANPN-138824-CS-INDV / Recrutement d'un Expert national spécialisé en qualité des données/contrôle de la qualité des données	TF / B0617		A posteriori	Individual	Open		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-02-10	2020-03-20		2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11	
--	------------	--	--------------	------------	------	--	------------	------	-------------------------	------------	------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--