

Colombia FCPF REDD Readiness (P120899)
PROCUREMENT PLAN

I. General

1. Bank's approval Date of the procurement Plan
2. Date of General Procurement Notice (Revised): **Jun, 2017**
3. Period covered by this procurement plan: **Until March 30, 2018**

PROCUREMENT PLAN Colombia : Colombia FCPF REDD Readiness

General Information
 Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-29
 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none 2021-09-30)
 Project ID: P120899 GPN Date:
 Project Name: Colombia FCPF REDD Readiness
 Loan / Credit No: TF / 18501, TF / A7032
 Executing Agency(ies): Action Fund

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-FONDACION-1785-GO-RFC / Implementación de la estrategia de apoyo de Bienes y servicios, la producción de material de comunicaciones, Presupuesto global para todos. Adquisición por comparación de precios Estrategia de comunicaciones.	TF / 18501		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		141,141.00	124,898.20	Finalizado							2018-04-01							2018-04-03	2018-01-09	2018-01-30	2018-01-30	
CO-FONDACION-2461-GO-RFC / Adquisición de planta medidora y contadores para la operación del mecanismo de atención ciudadana	TF / 18501		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,971.41	0.00	Cancelado							2018-08-08							2018-10-03		2018-04-01		
CO-FONDACION-9131-GO-RFC / Adquisición de equipos para el Mecanismo de Atención Ciudadana del MADS	TF / 18501		Posterior	Selección de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		32,531.00	32,814.63	Finalizado							2018-01-21	2018-01-24						2018-03-18	2018-01-29	2018-09-14	2018-02-14	
CO-FONDACION-10409-GO-RFC / Adquisición de equipos para el Mecanismo de Atención Ciudadana del MADS	TF / 18501		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,531.00	35,461.40	Finalizado							2018-01-24							2018-03-10	2018-01-30	2018-01-29	2018-01-31	
FA-CO-FONDACION-12432-GO-RFC / Cambio a tecnología VoIP para equipamiento del MAC (subsección de 700 millones)	TF / A7032		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,171.00	0.00	Cancelado							2018-09-06							2018-11-01		2020-04-29		
FA-CO-FONDACION-12433-GO-RFC / Adquisición de un servidor para almacenamiento de ficheros	TF / A7032		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,544.00	0.00	Cancelado							2018-11-17							2020-01-12		2020-07-10		
FA-CO-FONDACION-12431-GO-RFC / Adquisición de una pantalla para realizar videoconferencias para comunicación con las beneficiarias y CAS	TF / A7032		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,528.00	0.00	Cancelado							2018-11-17							2020-01-12		2020-07-10		
CO-FONDACION-91163-GO-RFC / Adquisición de equipo de cómputo para el procesamiento de información geográfica y planes de comunicación de las estrategias de regeneración natural comunitaria de incentivos de rehabilitación ambiental en el marco del contrato 070 de 2021.	TF / A7032	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,100.00	0.00	En ejecución							2021-07-28							2021-08-28		2021-09-27		
CO-FONDACION-24171-GO-RFC / Adquisición de carta blanca a firma para apoyar la realización de las actividades en campo para las estrategias de regeneración natural comunitaria de incentivos de rehabilitación ambiental en el marco del contrato 070 de 2021.	TF / A7032	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Adquisición directa	Direct			270.00	0.00	En ejecución			2021-07-26	2021-07-27	2021-08-05									2021-08-10		2021-09-19		
CO-FONDACION-25515-GO-RFC / Apoyar materiales y insumos para la implementación y detección de las redes agroecológicas en el marco del apoyo al proyecto de Soberanía Alimentaria	TF / A7032	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,770.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-10-09							2021-11-07		2021-11-15		
CO-FONDACION-20371-GO-RFC / Apoyar materiales e insumos para la implementación y detección de las redes agroecológicas, en el marco del modelo piloto de sistemas productivos asociados al manejo forestal sustentable comunitario Vega del Fuerte.	TF / A7032	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Selección de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,710.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-10-08							2021-11-06		2021-11-15		

Active Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-FONDACION-21921-NC-DR / Phase de implementación Mecanismo de Atención Ciudadana	TF / 18501		Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,263.00	4,121.90	Finalizado							2017-07-30							2017-09-24	2018-07-13	2018-01-30	2018-11-28	
CO-FONDACION-61096-NC-DR / Apoyar el funcionamiento del Centro de Contacto que administra el MADS, como canal de las redes agroecológicas en el marco de la Estrategia Integral de Control y Delineación y Gestión Integral de Bosques	TF / 18501		Posterior	Adquisición directa	Direct			24,263.00	22,972.00	Finalizado							2018-04-27	2018-04-25	2018-05-02	2018-05-02				2018-08-08	2018-05-11	2018-12-03	2018-10-05	
FA-CO-FONDACION-101041-NC-DR / Realizar procesos de producción, pre-producción y post-producción de programas de radio y videos para el programa "Voces Naturales" para promover los servicios forestales y aproximación del valor del bosque en la región del Pacifico	TF / A7032	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,861.65	0.00	En ejecución							2020-10-11							2020-12-29		2021-06-24		
FA-CO-FONDACION-101044-NC-DR / Diagramación de documentos técnicos, consultación NAD y modelos de intervención y apoyo de la REDD+	TF / A7032	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,661.12	0.00	Cancelado							2020-11-14							2021-01-09		2021-07-08		

FA-CD-FONDOACCION-221815-NC-8FC2 Realizar el diseño e implementación completa del documento Modelo de intervención para actores activos de deforestación y zona de frontera agrícola en el marco de la EDOCA y los ajustes requeridos para el documento Caracterización social e institucional	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope	2,586.21	0.00	Ocurrida pendiente							2021-05-08											2021-05-09					2021-06-30
--	------------	--	-----------	---------------------------	---------	-----------------------------	----------	------	--------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------

ACTIVITY REFERENCE NO. / DESCRIPTION	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CD-FONDOACCION-17190-CI-ACS / Contratación de la escritura pública a sólo firmas al proyecto Auditoría Externa	TF / A7011		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		60,900.00	15,073.49	Finalizado	2017-05-26	2017-02-28	2018-03-02	2018-03-02	2017-05-02				2018-02-02	2017-06-22	2018-02-02	2017-06-22	2018-02-02	2017-06-22	2018-02-02	2017-06-29				2018-03-30	2017-13-19			
CD-FONDOACCION-17190-CI-065 / Diseño de un Plan de Manejo, implementación de herramientas tecnológicas, desarrollo de información y desarrollo de capacidades para la ejecución de acciones y realización de certámenes relacionados con REDD+	TF / A7011		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		91,429.00	89,242.40	Finalizado	2017-07-10	2016-11-22	2017-07-31		2017-09-19	2017-01-30						2017-10-11	2017-03-17	2017-10-11	2017-03-17	2017-03-17				2018-05-30	2018-01-12			
CD-FONDOACCION-18821-CI-ACS / Contratación de la Auditoría Financiera del Proyecto	TF / A7011		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		21,053.00	12,874.07	Finalizado	2018-02-19	2018-01-01	2018-03-12		2018-04-25	2018-01-08				2018-01-21	2018-04-22	2018-01-21	2018-04-22	2018-01-21	2018-04-22	2018-05-18				2019-02-27	2018-07-26			
FA-CD-FONDOACCION-126117-CI-065 / Apoyo en implementación de la agenda de investigación forestal, con apoyo de Colibrera, Agrónomos, de campo de investigación del SIN	TF / A7022		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		8,772.00	0.00	Cancelado	2019-07-11		2019-08-21		2019-10-04					2019-11-01	2019-12-01	2020-01-05		2020-02-09		2021-02-08								
FA-CD-FONDOACCION-126323-CI-065 / Apoyo en la construcción del plan de acción del Proceso de Integración del Sector del Amazonas Colombiano (PISAC) como sector de control de la deforestación	TF / A7022		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		12,832.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07		2020-03-11		2021-03-11								
FA-CD-FONDOACCION-126324-CI-065 / Apoyo en el diseño e implementación de acciones de monitoreo de cambios climáticos para ríos y puentes en contextos de deforestación y gestión de los bosques con apoyo de COLENERGÍA	TF / A7022		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		70,170.00	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07		2020-03-11		2021-03-11								
FA-CD-FONDOACCION-117705-CI-ACS / Auditoría Financiera externa	TF / A7022		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		20,934.00	7,940.84	Finalizado	2019-11-20	2019-11-05	2019-12-11		2020-01-24	2019-12-02				2020-02-23	2019-12-30	2020-03-24	2019-12-11	2020-02-24	2020-03-30	2020-06-30				2020-11-29	2020-06-15			
CD-FONDOACCION-142099-CI-MDF / Mesa Regional Pacifico Antioqueño y de Quindío	TF / A7022		Posterior	Organizaciones en línea de lucro	Limited		62,457.00	0.00	Cancelado	2019-10-29	2020-03-09			2019-11-08							2019-11-23		2019-12-28		2020-06-25								
CD-FONDOACCION-142100-CI-MDF / Fortalecimiento de capacidades de comunicación comunitaria	TF / A7022		Posterior	Organizaciones en línea de lucro	Limited		61,404.00	0.00	Cancelado	2019-10-28				2019-11-05							2019-11-20		2019-12-25		2020-06-22								
CD-FONDOACCION-142101-CI-MDF / Modelo de intervención catalítico para la reintroducción del monitor comunitario participativo	TF / A7022		Posterior	Organizaciones en línea de lucro	Limited		122,808.00	0.00	Cancelado	2019-10-28				2019-11-05							2019-11-20		2019-12-25		2020-06-22								
FA-CD-FONDOACCION-216801-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-19	2021-03-11					2021-06-18		2021-07-21		2022-01-19									
FA-CD-FONDOACCION-216798-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	11,787.75	Firmado	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-19	2021-04-22						2021-06-18		2021-06-09		2021-07-21		2021-06-21							
FA-CD-FONDOACCION-216799-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-19	2021-03-11					2021-06-18		2021-07-21		2022-01-19									
FA-CD-FONDOACCION-216800-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-19	2021-03-11					2021-06-18		2021-07-21		2022-01-19									
FA-CD-FONDOACCION-216801-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-19	2021-03-11					2021-06-18		2021-07-21		2022-01-19									
FA-CD-FONDOACCION-216802-CI-065 / Construye una propuesta de Monitoreo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SIBYC que incluya el fortalecimiento de capacidades y la reciprocidad de información	TF / A7022	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,884.02	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-03-11	2021-05-19	2021-03-11					2021-06-18		2021-07-21		2022-01-19									

FA-CD-FONDECACION-22804-CL-CD / Region Pacifica 1970 de Construir una propuesta de Modelo Comunitario Participativo-MCP de bosques articulada con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (MBC), que incluye el fortalecimiento de capacidades y la recopilación de información.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		11,964.20	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-08	2021-04-05	2021-05-19							2021-06-18	2021-07-21	2022-01-19
FA-CD-FONDECACION-22814-CL-CD / PMA 116 - Desarrollar recursos técnicos que fortalezcan el fortalecimiento de los mercados de carbono nacionales.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		129,383.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-04-14		2021-05-03							2021-06-02	2021-07-07	2022-01-03
CD-FONDECACION-22820-CL-CD / PMA 116 - Plan de manejo forestal para senso de primera y segunda venta anual y su correspondiente plan de venta para los volúmenes de forestación comunitaria de los municipios de Tarma y Batazón, Atacama, y Montecristo (Bolivia), y implementación.	TF / A702	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		71,586.00	0.00	En ejecución	2021-04-19	2021-04-27		2021-05-03							2021-06-03	2021-07-07	2022-01-03
FA-CD-FONDECACION-22822-CL-CD / Proyectos de inversión y gestión en el Pacífico, con énfasis en el cumplimiento de la Ley N.º T-622 del 16 de Agosto.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		329,823.00	0.00	Cancelado	2020-07-26	2021-03-16	2020-08-16	2020-09-29			2020-08-27	2020-11-26	2020-12-11		2021-02-04		2022-02-04
CD-FONDECACION-22982-CL-CD / Distribución del modelo de remuneración de la fuente de Chile, con énfasis en el cumplimiento de la Ley N.º T-622 del 16 de Agosto.	TF / A702	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		329,823.00	0.00	En ejecución	2021-06-30	2021-06-23	2021-07-16	2021-07-23			2021-08-20	2021-09-25	2021-09-30		2021-09-04		2021-12-20
CD-FONDECACION-24220-CL-CD / Realizar la identificación y registro de los sistemas REDD+ en áreas públicas como privadas ya existentes en el país.	TF / A702	National Monitoring Systems for Forests and Safeguards	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		58,221.00	0.00	En ejecución	2021-07-30	2021-07-27	2021-08-09	2021-08-17							2021-09-06	2021-09-18	2021-12-13

INDIVIDUAL CONSULTANTS Activty Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CD-FONDECACION-30640-CL-INDV / Capacitación directa sobre Contratación Nacional, se justifica por su importancia y necesidad que integra en el perfil técnico para definir el proceso de contratación para REDD+ y asistir al proceso de implementación de la Estrategia Integrada Adriana Luján.	TF / 1802		Posterior	Individual	Direct		48,123.00	48,996.07	Finalizado	2017-12-06	2017-12-12	2017-12-16	2017-12-26	2017-12-18	2018-01-15	2017-12-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	
CD-FONDECACION-30640-CL-INDV / Especialista egresado que apoyará la ejecución por parte de los miembros de la implementación coordinada de acciones mitigación y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible en cultura y resiliencia al clima, Katherine Chala.	TF / 1802		Posterior	Individual	Direct		14,736.00	18,426.85	Finalizado	2017-11-08	2018-01-09	2017-11-18	2017-12-09	2018-01-18	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-12-20	2018-12-20	
CD-FONDECACION-30641-CL-INDV / Especialista para la articulación, normalización y implementación de proyectos de Cambio Climático del sector AFOLU, Contratación Directa, Paola Pardo.	TF / 1802		Posterior	Individual	Direct		18,947.00	17,999.82	Finalizado	2017-11-08	2017-12-12	2017-11-18	2017-12-09	2018-01-18	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-10-26	2018-10-26	
CD-FONDECACION-31120-CL-INDV / Capacitación directa para la ONG para el uso de la línea de clasificación indígena que forma la Mesa Permanente de Concertación, plataforma desde se toman las decisiones nacionales de los pueblos indígenas.	TF / 1802		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		8,421.00	7,845.80	Finalizado	2017-10-23	2017-12-18	2017-11-02	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-07-26	2018-07-26	
CD-FONDECACION-31844-CL-INDV / Especialista para Gestionar la información para el MRC nacional con énfasis en la participación en el desarrollo del registro nacional de reducción de emisiones y del registro REDD+.	TF / 1802		Posterior	Individual	Open		14,736.00	11,393.36	Finalizado	2017-11-07	2017-11-30	2017-12-26	2018-01-05	2018-04-19	2018-01-15	2018-04-19	2018-01-15	2018-01-30	2018-12-20	2018-12-20	
CD-FONDECACION-17230-CL-INDV / Especialista social	TF / 1802		Posterior	Individual	Open		51,712.00	56,603.92	Finalizado	2017-06-09	2018-06-10	2017-07-28	2017-08-18	2018-07-01	2018-07-15	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-30	2018-10-31	2018-10-31	
CD-FONDECACION-31120-CL-INDV / Capacitación directa para la ACD por ser una de las ONG representantes indígenas que forman la Mesa Permanente de Concertación, plataforma desde se toman las decisiones nacionales de los pueblos indígenas.	TF / 1802		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		8,421.00	7,845.80	Finalizado	2017-10-23	2017-12-13	2017-11-02	2018-01-09	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-07-26	2018-07-26	
CD-FONDECACION-31120-CL-INDV / Capacitación directa para la ACD por ser una de las ONG representantes indígenas que forman la Mesa Permanente de Concertación, plataforma desde se toman las decisiones nacionales de los pueblos indígenas.	TF / 1802		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,831.00	11,795.40	Finalizado	2017-10-20	2017-12-13	2017-10-30	2018-01-09	2018-01-15	2018-02-09	2018-01-15	2018-01-30	2018-01-30	2018-06-28	2018-06-28	
CD-FONDECACION-31121-CL-INDV / Capacitación directa para la CF por ser una de las ONG representantes indígenas que forman la Mesa Permanente de Concertación, plataforma desde se toman las decisiones nacionales de los pueblos indígenas.	TF / 1802		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		8,421.00	7,678.85	Finalizado	2017-10-20	2017-11-21	2017-10-30	2017-11-21	2018-01-15	2018-01-18	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-06-26	2018-06-26	
CD-FONDECACION-30544-CL-INDV / Prestar los servicios como especialista de seguimiento y verificación de la correcta implementación en línea REDD+, en los países y MOC, servicios como asesoría técnica y para el acompañamiento a la negociación y gestión.	TF / 1802		Posterior	Individual	Open		17,894.00	8,086.65	Finalizado	2017-11-08	2018-02-13	2017-12-27	2018-02-01	2018-01-06	2018-02-07	2018-01-15	2018-02-21	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30
CD-FONDECACION-30220-CL-INDV / Especialista Técnico	TF / 1802		Posterior	Individual	Open		21,052.00	16,568.21	Finalizado	2017-11-08	2017-04-07	2017-12-27	2017-02-01	2017-04-07	2018-01-15	2017-04-27	2018-01-15	2017-04-27	2018-01-30	2018-01-30	2018-08-06
CD-FONDECACION-30221-CL-INDV / Asesoría técnica	TF / 1802		Posterior	Individual	Open		9,471.00	14,548.05	Finalizado	2017-11-08	2018-01-19	2017-12-27	2018-01-22	2018-01-01	2018-01-15	2018-01-18	2018-02-26	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30	2018-01-30

CO-FONDACION-2040- CS-COS / Operador sistemas productivos de zona de transición, sector agrícola y RISD- VNA CROD UAGREDA	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct		21,093.00	50,140.23	Finalizado	2017-10-23	2017-06-22	2017-11-02	2017-06-09	2017-11-23	2017-07-04	2017-12-28	2017-07-04	2018-03-30	2018-09-18
CO-FONDACION-11215- CS-IND / Especialista para el manejo de gestión ambiental y social MCAE - contratación directa AGRAMA PINTO	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct		19,871.00	23,634.00	Finalizado	2017-10-23	2017-10-13	2017-11-02	2017-11-21	2017-11-21	2017-12-31	2018-01-31	2017-12-27	2018-03-30	2018-09-09
CO-FONDACION-21171- CS-COS / Coordinador General Programa Visión Pacifico Sociedad Betty Segarra Morales Morales	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct		19,298.00	35,171.61	Finalizado	2017-10-23	2017-08-13	2017-11-02	2017-08-30	2017-11-23	2017-09-14	2017-12-28	2017-09-14	2018-03-30	2018-10-02
CO-FONDACION-17688- CS-IND / Coordinador de participación territorial del programa Visión Pacifico Sociedad Contratación directa Malcom Al Cortado	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct		25,263.00	34,218.17	Finalizado	2017-10-23	2017-08-07	2017-11-02	2017-03-28	2017-11-23	2017-04-27	2017-03-28	2017-04-27	2018-03-30	2018-08-03
CO-FONDACION-20440- CS-IND / Estrategador de gestión Sector -Visión Pacifico - Juan Carlos Salazar	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct		19,649.00	19,300.15	Finalizado	2017-10-23	2017-08-13	2017-11-02	2017-10-02	2017-11-23	2017-09-11	2017-12-28	2017-09-11	2018-03-30	2018-06-26
CO-FONDACION-17537- CS-IND / PROFESIONAL ACCIÓN EDUCATIVA desarrollando el el Centro el Taller Acción Operativa / las funciones y tareas asignadas al profesional en las actividades, por tal razón motivo, un proceso de consultoría individual	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		12,341.00	18,236.07	Finalizado	2017-06-09	2015-12-21	2017-07-28	2016-02-23	2017-08-18	2016-04-04	2017-09-22	2016-04-04	2018-03-30	2018-01-11
CO-FONDACION-17546- CS-COS / CONSEJO ALTERNATIVO MICAES - Operar las actividades del plan de Manejo acordado con la Presidencia de Riquena Negra para la participación de las comunidades indígenas en el desarrollo del MICA Columbia en el marco de la INDECO	TF / 1801	Posterior	Selección directa de estructuras	Direct		124,490.00	98,812.20	Finalizado	2017-06-09	2017-02-23	2017-06-19				2017-08-23	2017-03-18	2018-03-30	2018-08-26
CO-FONDACION-17595- CS-IND / Especialista en regulación ambiental y gobernanza territorial de participación territorial del programa Visión Pacifico Sociedad	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		17,141.00	21,461.30	Finalizado	2017-05-15	2017-04-07	2017-05-15	2017-04-18	2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15	2017-05-15	2018-03-30	2018-05-04
CO-FONDACION-18994- CS-IND / Coordinador técnico Visión Pacifico - Consultoría especial área MIA	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		24,483.00	29,231.20	Finalizado	2017-06-10	2017-07-04	2017-08-18	2017-06-19	2017-07-08	2017-07-13	2017-10-13	2017-07-12	2018-03-30	2018-06-26
CO-FONDACION-17847- CS-IND / Director el modelo del Mecanismo de Transparencia de la Estrategia Nacional ESDC	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		39,184.00	37,193.00	Finalizado	2017-05-22	2017-04-05	2017-05-22	2017-11-03	2017-05-22	2017-11-23	2017-05-22	2017-12-01	2018-03-30	2018-07-26
CO-FONDACION-21838- CS-IND / Apoyo documental relacionado de investigación de terceros	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		1,509.00	9,075.96	Finalizado	2017-07-25	2017-07-31	2017-09-12		2017-09-27	2017-10-11	2017-11-01	2017-10-11	2018-03-30	2018-10-22
CO-FONDACION-21920- CS-IND / Analista jurídico relacionado de investigación de terceros	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		7,895.00	6,075.36	Finalizado	2017-07-25	2017-09-04	2017-09-12	2017-09-05	2017-10-01	2017-11-07	2017-11-07	2017-10-27	2018-03-30	2017-11-25
CO-FONDACION-21925- CS-IND / Consultoría de estrategia de comunicaciones	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		15,088.00	29,044.00	Finalizado	2017-07-25	2016-02-16	2017-09-12	2017-04-21	2017-10-03	2017-05-12	2017-11-07	2017-02-07	2018-03-30	2018-06-26
CO-FONDACION-22135- CS-IND / Estratega Regional Atención a De Cadenas de la Estrategia Nacional ESDC y los medios regionales de comunicación	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		17,289.00	21,951.81	Finalizado	2017-07-26	2017-07-13	2017-09-13	2017-08-04	2017-10-04	2017-09-18	2017-11-08	2017-09-18	2018-03-30	2018-10-18
CO-FONDACION-20445- CS-IND / Apoyo en estructuración de proyectos junior -Visión Pacifico -	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		12,281.00	8,744.71	Finalizado	2017-08-28	2017-10-13	2017-10-18	2017-10-12	2017-11-06	2017-10-12	2017-12-11	2017-10-21	2018-03-30	2018-06-26
CO-FONDACION-10330- CS-COS / Diseño del MICA	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		7,018.00	22,868.28	Finalizado	2017-10-13	2017-11-27	2017-12-01	2017-12-13	2017-12-22	2017-12-21	2018-01-26	2017-12-26	2018-03-30	2018-09-05
CO-FONDACION-17584- CS-IND / Consultoría para el diseño del componente sancionatorio y fiscalizatorio formal en el marco de la Política Nacional de Luchas contra la Deforestación	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		11,228.00	13,873.12	Finalizado	2017-05-22	2017-11-29	2017-05-22		2017-05-22	2018-01-18	2017-05-22	2018-01-18	2018-03-30	2018-01-31
CO-FONDACION-17122- CS-IND / Coordinador Etnico Pacifico	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		25,490.00	40,382.01	Finalizado	2017-06-09	2016-07-08	2017-07-28	2016-08-02	2017-08-18	2016-11-11	2017-09-22	2016-11-11	2018-03-30	2018-10-11
CO-FONDACION-17534- CS-IND / Especialista MISA	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		44,547.00	13,429.88	Finalizado	2017-06-09	2016-06-15	2017-07-28	2016-06-20	2017-08-18	2016-06-27	2017-09-22	2016-06-27	2018-03-30	2018-05-02
CO-FONDACION-17125- CS-IND / Coordinador técnico etnográfico	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		19,653.00	29,775.79	Finalizado	2017-06-09	2016-07-21	2017-07-28	2017-02-06	2017-08-18	2017-04-21	2017-09-22	2017-04-21	2018-03-30	2018-10-19
CO-FONDACION-17126- CS-IND / Coordinador técnico regional amazónica	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		25,347.00	9,704.70	Finalizado	2017-06-09	2016-08-02	2017-07-28	2016-08-02	2017-08-18	2016-12-05	2017-09-22	2016-12-05	2018-03-30	2017-09-27
CO-FONDACION-17527- CS-IND / Coordinador Comunicaciones	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		45,063.00	35,528.18	Finalizado	2017-06-09	2016-03-01	2017-07-28	2016-03-02	2017-08-18	2016-04-25	2017-09-22	2016-04-25	2018-03-30	2017-10-13
CO-FONDACION-17123- CS-IND / Coordinador Administración y Finanzas	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		50,209.00	81,288.00	Finalizado	2017-06-09	2015-12-21	2017-07-28	2016-03-18	2017-08-18	2016-07-11	2017-09-22	2016-07-11	2018-03-30	2018-09-26
CO-FONDACION-17133- CS-IND / Especialista de Adquisiciones	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		13,865.00	44,231.14	Finalizado	2017-06-09	2015-12-21	2017-07-28	2016-06-13	2017-08-18	2016-07-18	2017-09-22	2016-07-18	2018-03-30	2018-01-31
CO-FONDACION-17134- CS-IND / Estratega	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		17,610.00	32,909.12	Finalizado	2017-06-09	2016-06-09	2017-07-28		2017-08-18	2016-09-01	2017-09-22	2016-09-01	2018-03-30	2018-01-31
CO-FONDACION-17139- CS-IND / Especialista jurídico	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		49,551.00	86,074.97	Finalizado	2017-06-09	2016-09-16	2017-07-28	2016-09-16	2017-08-18	2016-10-11	2017-09-22	2016-10-11	2018-03-30	2018-12-31
CO-FONDACION-1541- CS-IND / Coordinador del proyecto	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		51,363.00	77,897.50	Finalizado	2017-06-09	2015-12-21	2017-07-28	2017-01-10	2017-08-18	2017-01-10	2017-09-22	2017-01-10	2018-03-30	2018-01-31
CO-FONDACION-17545- CS-IND / Elaboración de material de comunicaciones sector ESDC - colaboración intersectorial para comunidades afrodescendientes del Pacifico basadas en experiencias Barreras, reclusión creativa, edición de libros y afiches	TF / 1801	Posterior	Individual	Open		10,898.00	10,610.56	Finalizado	2017-06-09	2016-07-27	2017-07-28	2016-07-27	2017-08-18	2016-07-29	2017-09-22	2016-07-29	2018-03-30	2017-07-02

CO-FONDACION-1709- CI-INDI / Coordinador oficina regional caque	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			19,194.00	26,677.28	Finalizado	2017-06-09	2017-05-27	2017-07-28	2017-05-08	2017-05-18	2017-05-18	2017-06-22	2017-05-20	2018-01-30	2018-10-22
CO-FONDACION-1750- CI-INDI / Coordinador regional andrea	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			19,611.00	21,618.71	Finalizado	2017-06-09	2017-05-28	2017-07-28	2017-05-17	2017-06-18	2017-06-19	2017-06-22	2017-06-22	2018-01-30	2018-07-26
CO-FONDACION-1752- CI-INDI / Experto en sistemas muestreo y control del programa Vision Pacifico Sostenible	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			17,143.00	21,918.18	Finalizado	2017-06-09	2017-06-19	2017-07-28	2017-05-21	2017-06-18	2017-06-22	2017-06-22	2017-06-22	2018-01-30	2018-06-13
CO-FONDACION-1751- CI-INDI / Experto en desarrollo productivo sostenible del programa Vision Pacifico Sostenible	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			17,143.00	14,644.18	Finalizado	2017-06-09	2017-06-19	2017-07-28	2017-05-11	2017-06-18	2017-06-22	2017-06-22	2018-01-30	2018-03-30	2018-04-20
CO-FONDACION-1754- CI-INDI / Profesional para la preparación de los Instrumentos de Subproyectos ambientales y Sociales del Programa de Transferencia Sostenible para la Orinoquia	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			8,163.00	9,875.20	Finalizado	2017-06-09	2017-04-19	2017-07-28	2017-04-20	2017-06-18	2017-05-22	2017-06-22	2017-05-22	2018-01-30	2017-12-19
CO-FONDACION-3116- CI-INDI / Coordinador oficina TRABAJO AUTORGADO INDICACIONES INDICINAS DE COLCABIL por ser en las cinco organizaciones indígenas que lideran la mesa Permanente de Concertación, plataforma diseñada a tomar las decisiones nucleares de los territorios indígenas	TF / 1801	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			12,611.00	11,768.40	Finalizado	2017-10-20	2017-12-11	2017-10-28	2017-11-21		2018-01-15	2018-01-18	2018-01-30	2018-01-30	2018-06-26
CO-FONDACION-3827- CI-INDI / Especialista de Seguimiento y Activación de la Cooperación en REDD+	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			20,877.00	0.00	Cancelado	2017-08-10	2017-10-18		2017-11-08		2017-12-13		2018-01-30		
CO-FONDACION-18817- CI-CON / Incompetencia de PERSD del Mecanismo de Asesoría Científica de selección la firma de Ochoena Sociedad de Ciencias, distribuidora oficial y ejecutora de las soluciones agrícolas	TF / 1801	Posterior	Selección directa de consultores	Direct			27,346.00	0.00	Cancelado	2018-04-12		2018-04-22			2018-08-26		2018-10-21		
CO-FONDACION-6171- CI-INDI / Coordinador Mecano Vision Pacifico. Proyecto: Desarrollo final del contrato puntual de proyecto. Identificación de fontes de recursos y flujo de para para la implementación de la propuesta.	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			7,500.00	20,910.55	Finalizado	2018-05-18	2018-05-23	2018-05-28	2018-05-17	2018-06-18	2018-05-31	2018-07-23	2018-05-31	2019-01-19	2019-01-30
CO-FONDACION-6173- CI-INDI / Experto replicación ambiental y gubernamental Rural Vision Pacifico. Proyecto: Propuesta institucional, técnica operativa y financiera del Programa. Abre una perspectiva ambiental, social y cultural, con enfoque étnico validada con comunidades e actores institucionales	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			4,875.00	9,120.39	Finalizado	2018-05-18	2018-05-16	2018-05-28	2018-05-21	2018-06-18	2018-06-01	2018-07-23	2018-06-01	2019-01-19	2018-10-26
CO-FONDACION-6177- CI-INDI / Experto sist. operativa y financiera del Programa. Abre una perspectiva ambiental, social y cultural, con enfoque étnico validada con comunidades e actores institucionales	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			4,875.00	6,307.61	Finalizado	2018-05-18	2018-05-16	2018-05-28	2018-05-18	2018-06-18	2018-07-23	2018-06-08	2018-06-19	2019-01-19	2018-10-05
CO-FONDACION-6179- CI-INDI / Experto del proyecto y sostenibilidad Vision Pacifico. Proceso de institucional, técnica operativa y financiera del Programa. Abre una perspectiva ambiental, social y cultural, con enfoque étnico validada con las comunidades e instituciones	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			4,875.00	4,613.34	Finalizado	2018-05-18	2018-05-16	2018-05-28	2018-05-17	2018-06-18	2018-06-08	2018-07-23	2018-06-08	2019-01-19	2018-10-05
CO-FONDACION-6180- CI-INDI / Apoyo Estructuración de Proyectos Vision Pacifico. Proyecto Proyecto estructurados del Mecano Logico para municipios del Programa y convenio técnico de 8 proyectos estructurados por otras organizaciones (Agencia Cambio, Fondo Acción, ONURDECI)	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			1,371.00	0.00	Cancelado	2018-05-18		2018-05-28		2018-06-18		2018-07-23		2018-01-19	
CO-FONDACION-6664- CI-INDI / Apoyo Estructuración de Proyectos Vision Pacifico. Proyecto Proyecto estructurados con Mecano Logico para municipios del Programa y convenio técnico de 8 proyectos estructurados por otras organizaciones (Agencia Cambio, Fondo Acción, ONURDECI)	TF / 1801	Posterior	Individual	Open			1,371.00	3,181.20	Finalizado	2018-06-16	2018-05-16	2018-08-04	2018-06-22	2018-08-25	2018-08-16	2018-09-29	2018-08-16	2018-03-28	2018-09-27
CO-FONDACION-68141- CI-INDI / Liderar las acciones de concertación de la Escuela Integral de Gestión a la Defensoría y Gestión de los Recursos. Tercera terceros de vida	TF / 1801	Posterior	Individual	Direct			7,043.00	10,986.41	Finalizado	2018-08-28	2018-06-25	2018-07-08	2018-07-31	2018-07-29	2018-09-04	2018-09-00	2018-09-04	2018-03-01	2018-01-25
CO-FONDACION-7246- CI-INDI / Profesional de apoyo 1 para la operación del mecanismo de atención ciudadana	TF / 1801	Posterior	Individual	Limited			6,378.45	0.00	Cancelado	2018-08-21		2018-08-26		2018-09-16		2018-10-21		2018-04-19	
CO-FONDACION-7241- CI-INDI / Profesional de apoyo 2 para la operación del mecanismo de atención ciudadana	TF / 1801	Posterior	Individual	Limited			6,378.45	0.00	Cancelado	2018-08-21		2018-08-26		2018-09-16		2018-10-21		2018-04-19	
CO-FONDACION-7242- CI-INDI / Técnico de apoyo 3 para la operación del mecanismo de atención ciudadana	TF / 1801	Posterior	Individual	Limited			3,543.59	0.00	Cancelado	2018-08-21		2018-08-26		2018-09-16		2018-10-21		2018-04-19	
CO-FONDACION-7244- CI-INDI / Técnico de apoyo 2 para la operación del mecanismo de atención ciudadana	TF / 1801	Posterior	Individual	Limited			3,543.59	0.00	Cancelado	2018-08-21	2018-08-22	2018-08-26		2018-09-16		2018-10-21		2018-04-19	
CO-FONDACION-7248- CI-INDI / Profesional en Desarrollo Territorial Programa Vision Pacifico Sostenible	TF / 1801	Posterior	Individual	Limited			4,252.30	3,764.04	Finalizado	2018-08-21	2018-08-09	2018-08-26	2018-08-21	2018-09-16	2018-11-14	2018-10-21	2018-09-14	2018-04-19	2018-01-25

CO-FONDACION-7120- CS-INDV / Apoyo en elaboración de cartografía Programa Vuelo Pacifico Sociedad	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		1,417.43	5,900.40	Finalizado	2018-08-21	2018-08-09	2018-08-26	2018-08-11	2018-08-16	2018-08-21	2018-08-31	2018-09-19	2018-09-28	
CO-FONDACION-7180- CS-INDV / Consultor de apoyo técnico para la Oficina del Asesor Interactivos del MADS	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		5,847.00	5,069.02	Finalizado	2018-08-13	2018-08-24	2018-08-23	2018-08-08	2018-08-13	2018-10-08	2018-10-18	2018-10-08	2018-04-16	2018-01-30
CO-FONDACION-7142- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente en el proceso y metodología de desarrollo de FORO del Mecanismo de Atención Ciudadana en el MADS	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		6,378.00	5,651.62	Finalizado	2018-08-27	2018-08-30	2018-09-06	2018-09-27	2018-10-15	2018-11-01	2018-10-01	2018-04-30	2018-01-30	
CO-FONDACION-7144- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Técnico para el apoyo a la gestión de la Unidad Consultativa para el Caso de Interés Social del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Mecanismo de Atención Ciudadana	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		1,544.00	1,140.90	Finalizado	2018-08-27	2018-08-30	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2018-10-01	2018-04-30	2018-01-31		
CO-FONDACION-7148- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Técnico para realización de documentos afiliados a los cursos del Desarrollo Sostenible para el proceso para el Mecanismo de Atención Ciudadana	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		1,544.00	1,140.90	Finalizado	2018-08-27	2018-08-30	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2018-10-01	2018-04-30	2018-01-31		
CO-FONDACION-7156- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en construcción de planes de trabajo del FORO del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Mecanismo de Atención Ciudadana	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		6,378.00	5,651.62	Finalizado	2018-08-27	2018-08-30	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01	2018-10-01	2018-04-30	2018-01-30		
CO-FONDACION-7182- CS-INDV / Asistencia técnica y administrativa a la Coordinación Nacional de la Estrategia Integral de Gestión de la Deforestación y Gestión de los Bosques desde la Perspectiva de Género, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		4,202.00	3,802.44	Finalizado	2018-08-27	2018-08-24	2018-09-01	2018-10-23	2018-12-07	2018-10-27	2018-12-07	2018-04-25	2018-01-31	
CO-FONDACION-8071- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en Zonas de Reserva Campesina - Naves para establecer mecanismos y perfiles de proyectos que permitan la implementación de la REDCS en áreas de reserva	TF / L801	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,079.00	18,921.60	Finalizado	2018-11-09	2018-09-03	2018-11-19		2019-01-23	2018-12-03	2018-07-22	2018-01-31		
CO-FONDACION-8076- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en desarrollo y fortalecimiento organizacional indígena y comunitario campesino, en el marco de la REDCS	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		4,566.00	4,151.10	Finalizado	2018-11-09	2018-08-25	2018-11-19	2018-10-18	2018-12-10	2018-11-23	2019-01-14	2018-07-23	2018-01-17	
CO-FONDACION-8013- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en Comunicación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en temas de REDCS	TF / L801	Posterior	Individual	Direct		5,537.00	5,072.45	Finalizado	2018-11-09	2018-10-26	2018-11-19	2018-10-21	2018-11-29	2019-01-14	2018-11-29	2018-07-13	2018-01-30	
CO-FONDACION-8019- CS-INDV / Consultoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en Realizar la articulación entre el MADS, el MADS, en el marco de la implementación de la REDCS, para promover la recuperación de los bosques, y los recursos de la biodiversidad	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		4,566.00	4,119.31	Finalizado	2018-11-09	2018-11-02	2018-11-19	2018-12-06	2018-11-22	2019-01-14	2018-11-22	2018-07-13	2018-01-29	
CO-FONDACION-9132- CS-INDV / Auditoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en del proceso para la gestión compartida entre el 3 de enero de 2018 hasta el 31 de enero de 2018	TF / L801	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,580.00	12,874.07	Finalizado	2019-01-24	2018-01-15	2018-01-25	2018-01-28	2018-02-07	2018-01-30	2018-08-08	2018-06-28		
CO-FONDACION-1721- CS-INDV / Consultor Nacional ENREDD+	TF / L801	Posterior	Individual	Open		55,029.00	0.00	Cancelado	2017-06-09	2017-11-30	2017-07-28	2017-12-04	2017-08-18	2018-01-11	2017-09-22	2018-01-30	2018-01-30	
CO-FONDACION-10591- CS-INDV / Auditoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en proyecto para la vigencia compartida entre el 3 de enero de 2018 hasta el 30 de enero de 2018	TF / L801	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,580.00	12,431.26	Finalizado	2019-01-15	2018-01-23	2018-01-24	2018-01-28	2018-01-29	2019-01-30	2018-01-30	2018-07-29	2018-06-28	
CO-FONDACION-10583- CS-INDV / Especialista Social	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		4,573.00	12,496.96	Finalizado	2018-01-10	2017-03-27	2018-01-15	2018-02-08	2018-02-05	2018-04-20	2018-04-12	2018-04-20	2018-04-08	2018-01-30
CO-FONDACION-10186- CS-INDV / Especialista Social	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		14,311.00	15,097.53	Finalizado	2018-01-10	2017-12-04	2018-01-19	2018-01-18	2018-02-09	2018-02-12	2018-02-20	2018-02-08	2018-04-13	
CO-FONDACION-10189- CS-INDV / Auditoría Directiva de Puntos de Atención al Cliente Especialista en tareas de realización de tareas	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		12,465.00	5,308.92	Finalizado	2017-11-15	2017-09-04	2017-11-20	2017-11-15	2017-11-11	2018-01-20	2018-01-15	2018-07-14	2018-10-05	
CO-FONDACION-10585- CS-INDV / Especialista de Adquisiciones	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		5,749.00	5,298.15	Finalizado	2018-10-02	2018-07-13	2018-10-07	2018-09-05	2018-10-28	2018-11-11	2018-12-02	2018-11-11	2018-07-11	2018-01-31
CO-FONDACION-10581- CS-INDV / Especialista de Comunicación	TF / L801	Posterior	Individual	Limited		68,586.00	16,280.69	Finalizado	2017-03-16	2017-04-20	2017-03-28	2017-04-26	2017-04-11	2017-05-03	2017-05-16	2017-05-17	2018-01-30	
FA-CS-FONDACION- 11767-CS-INDV / Coordinador del Proyecto	TF / A702	Posterior	Individual	Open		51,126.00	28,146.90	Finalizado	2019-06-04	2019-06-17	2019-07-23	2019-12-09	2019-09-13	2020-01-09	2020-01-17	2020-01-15	2020-07-14	
FA-CS-FONDACION- 11766-CS-INDV / Coordinador Administrativo y Financiero del Proyecto	TF / A702	Posterior	Individual	Open		49,657.00	42,184.88	Finalizado	2019-06-04	2019-06-28	2019-07-23	2019-07-10	2019-08-13	2019-07-19	2019-09-17	2019-07-19	2020-03-13	2019-12-11
FA-CS-FONDACION- 11765-CS-INDV / Coordinador de Adquisiciones del Proyecto	TF / A702	Posterior	Individual	Direct		31,659.00	13,051.90	Finalizado	2019-06-04	2019-06-17	2019-06-14	2019-06-28	2019-07-05	2019-07-11	2019-08-09	2019-07-11	2020-03-05	2019-09-10
FA-CS-FONDACION- 11764-CS-INDV / Profesional en participación y cumplimiento compromisos del Estado con el PNC, según MP-MADS	TF / A702	Posterior	Individual	Open		16,737.00	11,589.90	Finalizado	2019-06-17	2019-06-24	2019-08-05	2019-10-28	2019-12-04	2019-09-30	2019-12-05	2020-01-26	2020-05-28	

FA-CO-FONDACCION-11767-C3-INDV / Profesional en participación con grupo afro en cumplimiento compromisos PID, apoyo SEP-MAGS	TF / A702		Posterior	Individual	Open	26,035.00	7,991.13	Finalizado	2019-06-17	2019-06-24	2019-08-05	2019-11-25	2019-09-26	2019-11-11	2019-09-30	2019-11-29	2020-01-28	2020-01-04
FA-CO-FONDACCION-12101-C3-INDV / Profesional 2 en participación con grupo campesino en cumplimiento a compromisos PID, apoyo SEP-MAGS	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	11,018.00	41,311.21	Firmado	2019-06-17	2019-07-15	2019-08-05	2019-09-26	2019-09-26	2019-10-11	2019-09-30	2019-10-25	2020-01-28	2020-01-28
FA-CO-FONDACCION-11786-C3-INDV / Especialista en economía Rural y fomento y asesoramiento de empresas forestales y cadenas de madura con diferenciación	TF / A702		Posterior	Individual	Open	31,614.00	17,539.60	Finalizado	2019-06-17	2019-12-19	2019-08-05	2020-01-10	2019-08-26	2019-01-29	2019-09-30	2020-04-02	2020-08-28	2020-08-30
FA-CO-FONDACCION-11787-C3-INDV / Experto en forestería, consultoría y manejo forestal sostenible	TF / A702		Posterior	Individual	Open	27,895.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-10-24	2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11708-C3-INDV / Especialista en política y comunicación ambiental para el control a la deforestación	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Direct	50,170.00	102,839.08	Firmado	2019-06-10	2019-07-15	2019-05-20	2019-08-06	2019-07-11	2019-08-16	2019-08-15	2019-08-08	2019-08-11	2019-08-11
FA-CO-FONDACCION-11700-C3-INDV / Línea sectorial para el desarrollo local, análisis y generación de incentivos para el desarrollo de microeconomías locales y mercados verdes	TF / A702		Posterior	Individual	Open	34,775.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11700-C3-INDV / Coordinador modelos de intervención	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	20,877.00	16,399.36	Firmado	2019-06-17	2019-09-18	2019-08-05	2019-07-30	2019-08-26	2019-11-19	2019-09-30	2019-11-19	2020-01-28	2020-01-28
FA-CO-FONDACCION-12137-C3-INDV / Tercero 1- Análisis de oportunidad y viabilidad de las PQRD del MAC, en especial las relacionadas con deforestación y bosques	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	9,199.00	5,161.19	Finalizado	2019-07-10	2019-09-19	2019-09-17	2019-10-09	2019-10-08	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-19	2020-01-28	2020-07-11
FA-CO-FONDACCION-12141-C3-INDV / Tercero 2- Análisis de oportunidad y viabilidad de las PQRD del MAC, en especial las relacionadas con deforestación y bosques	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	9,199.00	5,161.19	Finalizado	2019-07-10	2019-09-19	2019-09-17	2019-10-11	2019-10-08	2019-11-14	2019-11-12	2019-11-19	2020-01-28	2020-07-11
FA-CO-FONDACCION-12144-C3-INDV / Análisis de datos MAC	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	16,579.00	9,218.81	Finalizado	2019-07-10	2019-09-19	2019-09-17	2019-10-10	2019-10-08	2019-11-15	2019-11-12	2019-11-19	2020-01-28	2020-08-03
FA-CO-FONDACCION-12146-C3-INDV / Fortalecimiento redes de acceso MAC (ingreso 1)	TF / A702		Posterior	Individual	Open	16,579.00	9,173.46	Finalizado	2019-07-10	2019-09-19	2019-09-17	2019-10-08	2019-10-08	2019-11-04	2019-11-12	2019-11-19	2020-01-28	2020-08-03
FA-CO-FONDACCION-12147-C3-INDV / Fortalecimiento canales de acceso MAC	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	16,579.00	9,218.81	Finalizado	2019-07-10	2019-09-19	2019-09-17	2019-10-10	2019-10-08	2019-11-04	2019-11-12	2019-11-19	2020-01-28	2020-07-11
FA-CO-FONDACCION-12149-C3-INDV / Profesional en participación con comunidades indígenas en cumplimiento compromisos PID asociados a la reducción de la deforestación y gestión de los Bosques	TF / A702		Organization, Consultation and Participation	Individual	Open	11,439.00	28,256.47	Firmado	2019-07-11	2019-07-15	2019-09-18	2019-11-25	2019-10-09	2019-11-13	2019-11-29	2020-01-28	2020-01-11	
FA-CO-FONDACCION-11701-C3-INDV / Entes Regional Centro Occidente	TF / A702		Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11973-C3-INDV / Línea sectorial para ordenamiento, análisis y clasificación local a la deforestación apoyando al VSAT	TF / A702		Posterior	Individual	Open	36,821.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11785-C3-INDV / Profesional en línea tipo sistema sustentable de conservación	TF / A702		Posterior	Individual	Open	36,821.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-12148-C3-INDV / Profesional en sistemas de información geográfica y seguimiento a programas de reducción de deforestación e integración al cambio climático	TF / A702		Posterior	Individual	Open	26,842.00	0.00	Cancelado	2019-07-10		2019-09-17		2019-10-06		2019-11-12		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-12101-C3-INDV / Profesional apoyo para seguimiento a proyectos REDD+, proyectos forestales para mitigación y reducción de la deforestación	TF / A702		Posterior	Individual	Open	31,614.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11704-C3-INDV / Asesor técnico a la ON en temas de deforestación y gestión y coordinación de cooperación para el desarrollo	TF / A702		Posterior	Individual	Open	29,754.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-11788-C3-INDV / Entes regional Pacifico - Barruventura	TF / A702		Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-12100-C3-INDV / Consultor especialista en sistemas de información y gestión de información para implementar primera fase de prueba de SI.	TF / A702		Posterior	Individual	Open	11,156.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-12111-C3-INDV / Gestión de información y actividades de apoyo técnicas al proceso de programación y ejecución de cooperación internacional	TF / A702		Posterior	Individual	Open	12,281.00	0.00	Cancelado	2019-07-11		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-01-11	
FA-CO-FONDACCION-11907-C3-INDV / Entes regional Pacifico - Atrato	TF / A702		Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	
FA-CO-FONDACCION-12109-C3-INDV / Entes regional Caribe	TF / A702		Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17		2019-08-05		2019-09-26		2019-09-30		2020-01-28	

FA-CO-FONDACCION-117704-CS-INDV / Elaborar el estudio de planeación de actividades de capacitación para producción de seguimiento a cómo se abordan y resuelven los subagrupados en Colombia	TF / A702	Posterior	Individual	Open	5,570.00	0.00	Cancelado	2019-07-19	2019-09-06	2019-09-27	2019-11-01	2020-04-29			
FA-CO-FONDACCION-117692-CS-INDV / Apoyo técnico financiero para el control de la deforestación y el ordenamiento territorial y enlace con sector privado	TF / A702	Posterior	Individual	Open	36,821.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-117691-CS-INDV / Especialista para el apoyo en la identificación apropiada integral en la denominada frontera agropecuaria, además con deforestación y enlace con sector privado	TF / A702	Posterior	Individual	Open	26,035.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-117700-CS-INDV / Entesa regional Andes	TF / A702	Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-117695-CS-INDV / Profesional para el Seguimiento de acciones para reducir la deforestación, y desarrollo de herramientas para ODS de sectores productivos y sociedad civil con agencias sectoriales en el control de la deforestación y la mitigación del CL	TF / A702	Posterior	Individual	Open	26,035.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-117703-CS-INDV / Entesa regional Caribe	TF / A702	Posterior	Individual	Open	10,526.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-117675-CS-INDV / Apoyo a la DMBE asociado a las abejas de los ODS y desarrollo de restauración	TF / A702	Posterior	Individual	Open	26,035.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-124520-CS-INDV / Consultor en el MAGD para apoyar la asistencia parametrización y enlace a la operación de el MAGD.	TF / A702	Posterior	Individual	Open	41,509.00	0.00	Cancelado	2019-07-11	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-13	2020-01-11			
FA-CO-FONDACCION-117688-CS-INDV / Profesional 2 en participación con agencias sectoriales en cumplimiento a compromisos PND, según SE-MAGD.	TF / A702	Posterior	Individual	Open	11,818.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-124514-CS-INDV / Profesional apoyo seguimiento a implementación de acciones para reducir deforestación desarrollo de herramientas de sector ganadero	TF / A702	Posterior	Individual	Open	11,814.00	0.00	Cancelado	2019-07-26	2019-09-11	2019-10-04	2019-11-06	2020-01-06			
FA-CO-FONDACCION-117676-CS-INDV / Experto en subagrupados	TF / A702	Posterior	Individual	Open	11,814.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-124522-CS-INDV / Reseña las acciones asociadas a la planeación y ejecución metodológica de la política de participación en la gestión ambiental	TF / A702	Posterior	Individual	Open	29,823.00	0.00	Cancelado	2019-07-11	2019-09-18	2019-10-09	2019-11-11	2020-01-11			
FA-CO-FONDACCION-117688-CS-INDV / Especialista jurídica en uso, conservación y manejo	TF / A702	Posterior	Individual	Open	40,912.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30	2020-03-28			
FA-CO-FONDACCION-124622-CS-INDV / Profesional de apoyo para el seguimiento de la meta de asistencia productiva de conservación	TF / A702	Posterior	Individual	Open	25,105.00	0.00	Cancelado	2019-09-15	2019-11-03	2019-11-24	2019-12-29	2020-03-26			
FA-CO-FONDACCION-124623-CS-INDV / Apoyo técnico a ODS en gestión, seguimiento y coordinación de cooperación para el desarrollo	TF / A702	Posterior	Individual	Open	26,842.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2019-11-25	2020-04-27			
FA-CO-FONDACCION-124612-CS-INDV / Apoyo en la cooperación ODS para la generación e implementación REDD+ y subagrupados	TF / A702	Posterior	Individual	Open	41,053.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
FA-CO-FONDACCION-124614-CS-INDV / Entesa técnico MAD Pacific Norte	TF / A702	Posterior	Individual	Open	18,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2019-11-25	2020-06-27			
FA-CO-FONDACCION-124615-CS-INDV / Entesa técnico MAD Pacific Centro	TF / A702	Posterior	Individual	Open	18,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2019-11-25	2020-06-27			
FA-CO-FONDACCION-124616-CS-INDV / Entesa técnico MAD Pacific Sur	TF / A702	Posterior	Individual	Open	18,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2019-11-25	2020-06-27			
FA-CO-FONDACCION-124617-CS-INDV / Entesa técnico MAD Andes Norte (Cauca)	TF / A702	Organización, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	18,947.00	9,578.85	Finalizado	2019-09-16	2019-10-22	2019-11-04	2020-01-26	2020-05-12	2020-10-15	
FA-CO-FONDACCION-124618-CS-INDV / Entesa técnico MAD Antioquia y Santander	TF / A702	Organización, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	18,947.00	9,934.20	Finalizado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2020-01-10	2020-01-21	2020-04-16	2020-12-12
FA-CO-FONDACCION-124619-CS-INDV / Entesa técnico MAD Arauca	TF / A702	Posterior	Individual	Open	18,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-10-21	2019-11-04	2019-11-25	2020-03-30	2020-06-27		
FA-CO-FONDACCION-124620-CS-INDV / Coordinar la caracterización y seguimiento de las causas directas, subsecuentes y agudas de la transformación del bosque, la reducción de la deforestación	TF / A702	Posterior	Individual	Open	18,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			
FA-CO-FONDACCION-124621-CS-INDV / Apoyo a las acciones de diagnóstico y estructuración de la información geográfica necesaria para la caracterización de causas y agudas de transformación del bosque	TF / A702	Posterior	Individual	Open	11,664.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27			

FA-CO-FONDACCION-128842-CO-INDV / Apoyo a la caracterización y seguimiento de las zonas subterráneas de contaminación de origen en áreas de alta deforestación	TF / A702	Posterior	Individual	Open		11,884.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128841-CO-INDV / Apoyo a la investigación, caracterización y análisis de información administrativa y financiera. Herramienta para la construcción de escenarios de deforestación futura	TF / A702	Posterior	Individual	Open		11,884.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128844-CO-INDV / Apoyo a la caracterización y seguimiento nacional de aguas de la transformación del bosque y el monocultivo comercial	TF / A702	Posterior	Individual	Open		10,105.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128845-CO-INDV / Apoyo al seguimiento técnico y operativo de las actividades realizadas en el marco del FCP	TF / A702	Posterior	Individual	Open		7,895.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128846-CO-INDV / Realizar y finalizar el cálculo de las emisiones GEI del módulo agropecuario (MOLDA)	TF / A702	Posterior	Individual	Open		14,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128847-CO-INDV / Realizar y finalizar el cálculo de las emisiones GEI del módulo de silvicultura y ganadería en el uso del suelo (MOLSI)	TF / A702	Posterior	Individual	Open		14,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128848-CO-INDV / Apoyo en la implementación del mecanismo de seguimiento del SMC	TF / A702	Posterior	Individual	Open		19,263.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128849-CO-INDV / Apoyo en la gestión, implementación e implementación de las fases de prueba de SMC	TF / A702	Posterior	Individual	Open		19,263.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128850-CO-INDV / Apoyo a la implementación de la institucionalización del SMC y su articulación con el SMC	TF / A702	Posterior	Individual	Open		30,947.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-11-04	2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27				
FA-CO-FONDACCION-128851-CO-INDV / Apoyo al MIP y PA del Bosque en la articulación y seguimiento a las solicitudes que deben atender las diferentes direcciones adscritas a esta despacho para el monitoreo y control de la deforestación, la tala	TF / A702	Organización, Consultación y Participación	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	41,053.00	68,794.99	Finalizado	2019-09-16	2019-09-12	2019-09-28	2019-09-04	2019-11-30	2019-09-23	2020-01-28	2021-02-05	
FA-CO-FONDACCION-128851-CO-INDV / Apoyo en la coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros delitos ambientales	TF / A702	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,053.00	0.00	Cancelado	2019-09-16	2019-09-12	2019-09-28		2019-11-30		2020-01-28		
FA-CO-FONDACCION-128852-CO-INDV / Apoyo al derecho que contribuyen al control de la deforestación, la biodiversidad y el medio ambiente	TF / A702	Organización, Consultación y Participación	Posterior	Individual	Direct	41,053.00	27,872.32	Finalizado	2019-09-10	2019-09-10	2019-10-10	2019-09-10	2019-10-11	2019-10-18	2019-10-05	2019-10-22	2020-08-20
FA-CO-FONDACCION-128853-CO-INDV / Ejecución en el control de la deforestación antes de la declaración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	TF / A702	Organización, Consultación y Participación	Posterior	Individual	Direct	28,453.00	18,626.46	Finalizado	2019-09-10	2019-11-01	2019-10-10	2019-10-03	2019-10-31	2019-11-20	2019-12-05	2019-11-19	2020-06-03
FA-CO-FONDACCION-128854-CO-INDV / Especialista para desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la estructuración de los proyectos operativos con PSA y sus socios verdes	TF / A702	Posterior	Individual	Open		11,614.00	0.00	Cancelado	2019-05-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30		2020-03-28			
CO-FONDACCION-141211-CO-INDV / Biblioteca, registro y verificación del Sector FOLU	TF / A702	Posterior	Individual	Limited		26,667.00	0.00	Cancelado	2019-10-28	2019-11-01	2020-11-02	2020-11-21	2020-12-28		2020-06-21		
FA-CO-FONDACCION-128855-CO-INDV / Estrategia nacional de Control a la Deforestación en apoyo al MIP y la DBSE	TF / A702	Posterior	Individual	Open		36,821.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-30		2020-03-28			
CO-FONDACCION-144423-CO-INDV / Gestión de inventarios, caracterización y actualización de estadísticas en comunicación en bosques naturales y cambio climático	TF / A702	Posterior	Individual	Limited		8,772.00	0.00	Cancelado	2019-11-08	2019-11-13	2019-12-04	2020-01-06		2020-07-06			
CO-FONDACCION-144424-CO-INDV / Desarrollo del Marco de Planificación de Políticas Públicas (MPP) para la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques	TF / A702	Posterior	Individual	Limited		17,544.00	0.00	Cancelado	2019-11-05	2019-11-10	2019-12-01	2020-01-05		2020-07-01			
CO-FONDACCION-144425-CO-INDV / Desarrollo del Marco de Planificación de Políticas Públicas (MPP) para el Marco de Identificación y Priorización en el Acceso a Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas para la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques	TF / A702	Posterior	Individual	Limited		9,474.00	0.00	Cancelado	2019-11-05	2019-11-10	2019-12-01	2020-01-05		2020-07-01			
CO-FONDACCION-146253-CO-INDV / Coordinador Director CEFF FOLU	TF / A702	Organización, Consultación y Participación	Posterior	Individual	Open	24,500.00	26,659.67	Finalizado	2019-11-19	2019-11-19	2020-01-07	2019-12-20	2020-01-28	2020-01-20	2020-01-03	2020-01-10	2020-07-30
CO-FONDACCION-146254-CO-INDV / Especialista en Marco Integral de Planes - Director CEFF FOLU	TF / A702	Posterior	Individual	Open		10,000.00	10,350.11	Finalizado	2019-11-19	2019-12-01	2020-01-07	2020-02-18	2020-01-28	2020-02-28	2020-03-01	2020-03-30	2020-08-30
CO-FONDACCION-146255-CO-INDV / Experto en Cadenas de Valor Zona 1 - Director CEFF FOLU	TF / A702	Posterior	Individual	Open		7,500.00	545,204.77	Finalizado	2019-11-19	2020-02-20	2020-03-07	2020-02-28	2020-01-28	2020-02-24	2020-02-03	2020-02-01	2020-08-11
CO-FONDACCION-146256-CO-INDV / Experto en Cadenas de Valor Zona 2 - Director CEFF FOLU	TF / A702	Posterior	Individual	Open		7,500.00	0.00	Cancelado	2019-11-19	2019-12-01	2020-01-07	2020-01-28		2020-02-03		2020-02-30	

CD-FONDACION-14211- CS-INDV / Espacio en Acceso a Recursos / Financiero - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		10,000.00	7,064.42	Finalizado	2019-11-19	2020-01-01	2020-01-07	2020-01-20	2020-01-28	2020-04-10	2020-05-05	2020-04-13	2020-06-30	2020-08-31
CD-FONDACION-14216- CS-INDV / Economía - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		6,000.00	9,914.11	Finalizado	2019-11-19	2019-11-20	2020-01-07	2019-12-19	2020-01-28	2020-01-21	2020-03-03	2020-01-27	2020-04-30	2020-07-30
CD-FONDACION-14219- CS-INDV / Subvenciones Sociales Zona 1 - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		6,000.00	7,077.71	Finalizado	2019-11-19	2020-02-20	2020-01-07	2020-02-20	2020-01-28	2020-01-11	2020-01-05	2020-01-16	2020-08-30	2020-08-30
CD-FONDACION-14220- CS-INDV / Subvenciones Sociales Zona 2 - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		6,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-19	2020-01-20	2020-01-07	2020-02-13	2020-01-28		2020-03-03		2020-04-30	
CD-FONDACION-14221- CS-INDV / Subvenciones Ambientales y sociales - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	Cancelado	2019-11-19	2019-12-09	2020-01-07		2020-01-28		2020-01-05		2020-04-30	
CD-FONDACION-14222- CS-INDV / Equilibrio MBJ Financiero / Adquisiciones - Dinero CEF7 FOLUR	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		6,000.00	7,341.81	Finalizado	2019-11-19	2019-12-05	2020-01-07	2019-12-17	2020-01-28	2020-01-10	2020-01-03	2020-01-14	2020-08-30	2020-07-02
FA-CD-FONDACION- 14223-CD-INDV / Coordinador Administrativo y Financiero	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	11,281.00	41,462.13	Firmado	2020-01-20	2020-01-15	2020-01-09	2020-02-24	2020-01-30	2020-02-27	2020-01-04	2020-01-16	2020-10-31	
FA-CD-FONDACION- 14227-CD-INDV / Especialista de Adquisiciones	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		17,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-20	2020-01-27	2020-01-09		2020-01-30		2020-01-04		2020-10-31	
FA-CD-FONDACION- 15171-CD-INDV / Coordinador de subvenciones ambientales para formulación CEF 7	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	18,000.00	18,362.46	Finalizado	2020-01-24	2020-01-21	2020-01-29	2020-01-28	2020-01-19	2020-01-25	2020-02-03	2020-01-21	2020-09-30	2020-07-30
FA-CD-FONDACION- 15176-CD-INDV / Coordinador de subvenciones social para la formulación del CEF 7	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	24,000.00	14,488.95	Finalizado	2020-01-24	2020-02-01	2020-01-29	2020-01-28	2020-01-19	2020-01-25	2020-01-03	2020-01-21	2020-09-30	2020-07-30
FA-CD-FONDACION- 15146-CD-INDV / Profesional de Apoio al Asesor de Cooperación y Asuntos Internacionales del IDEAM	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		8,777.00	5,640.90	Finalizado	2020-01-11	2020-02-11	2020-03-20	2020-02-10	2020-04-10	2020-02-15	2020-01-12	2020-11-11	2020-08-30	
FA-CD-FONDACION- 15210-CD-INDV / Especialista territorial en subvenciones sociales y ambientales.	TF / A7012	Posterior	Individual	Direct		8,421.00	7,077.71	Finalizado	2020-02-21	2020-03-01	2020-03-02	2020-02-11	2020-03-21	2020-01-09	2020-04-27	2020-01-15	2020-10-24	2020-08-31
FA-CD-FONDACION- 11767-CD-INDV / Profesional de sistemas de información, programas de seguimiento y programas de reducción de vulnerabilidad y mitigación al cambio climático	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		16,737.00	0.00	Cancelado	2019-06-17	2019-09-23	2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-03-28	
FA-CD-FONDACION- 16178-CD-INDV / Coordinación Nacional de la Estrategia integral de control a la Deliberación y Gestión de los Resques BCCB	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		27,368.00	0.00	Cancelado	2020-03-28		2020-05-16		2020-06-06		2020-07-11		2021-01-07	
FA-CD-FONDACION- 16785-CD-INDV / Prestar servicios profesionales en áreas de capacitación, monitoreo, programas de seguimiento y programas de reducción de vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	16,737.00	34,271.49	Firmado	2020-04-20	2020-03-16	2020-04-25	2020-05-11	2020-07-16	2020-05-11	2020-06-20	2020-05-15	2020-12-17	
CD-FONDACION-14210S- CS-INDV / Coordinación de adquisiciones del proyecto	TF / A7012	Posterior	Individual	Open		21,414.00	0.00	Cancelado	2019-10-28	2019-12-09	2019-12-16	2020-04-16	2020-01-06		2020-02-10		2020-08-08	
FA-CD-FONDACION- 17108-CD-INDV / Coordinación para realizar la diseño, supervisión, control y seguimiento de los procesos de construcción, ejecución y adquisiciones del proyecto Financiamiento adicional para el apoyo a la preparación para BCCB del CDF Colombia.	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	36,000.00	12,286.15	Finalizado	2020-06-01	2020-05-27	2020-06-01	2020-06-10	2020-06-04	2020-06-04	2020-06-08	2020-06-08	2021-12-31	2021-01-31
FA-CD-FONDACION- 181007-CD-INDV / ADMINISTRATIVO Y FINANCERO DE LA FORMULACION PROYECTO CEF 7 FOLUR	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	2,421.00	6,031.05	Finalizado	2020-07-07	2020-07-14	2020-07-12	2020-07-15	2020-08-02	2020-07-22	2020-08-06	2020-07-22	2021-01-05	2020-10-31
FA-CD-FONDACION- 181012-CD-INDV / Consultor De Regulaciones De Medio Ambientales Para La Biomimética De Corrales De Diversidad Biológica (CB)	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	37,894.00	14,178.02	Firmado	2020-07-03	2020-06-25	2020-07-13	2020-07-18	2020-08-03	2020-07-14	2020-08-07	2020-07-15	2021-03-06	
FA-CD-FONDACION- 181017-CD-INDV / Estudio de Impacto Ambiental y social del instrumento normativo que con la Convención Nacional Ambiental Indígena- CNA y gestión al funcionamiento.	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	76,175.00	13,230.00	Finalizado	2020-07-13	2020-07-27	2020-07-21	2020-07-30			2020-08-26	2020-08-21	2021-03-21	2021-03-05
FA-CD-FONDACION- 181034-CD-INDV / Liberar la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto Financiamiento adicional para el apoyo a la preparación para BCCB del Fondo Cooperativo para el Corredor de los Bosques (FCFB) en Colombia.	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	77,544.00	0.00	Cancelado	2020-07-10	2020-07-21	2020-09-17		2020-10-08		2020-11-17		2021-01-11	
FA-CD-FONDACION- 181038-CD-INDV / Entidad Intermedia Páramo Nuevo Prestar servicios profesionales a Misionamiento para la gestión del proyecto corresponsabilidad a la definición, formulación e implementación de intervenciones y el diseño de acciones de manejo sostenibles de bosques	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-07-27	2020-09-21		2020-10-12		2020-11-16		2021-09-15	
FA-CD-FONDACION- 181038-CD-INDV / Entidad Intermedia Páramo Nuevo Prestar servicios profesionales a Misionamiento para la gestión del proyecto corresponsabilidad a la definición, formulación e implementación de intervenciones y el diseño de acciones de manejo sostenibles de bosques	TF / A7012	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-07-24	2020-09-21		2020-10-12		2020-11-16		2021-09-15	

FA-CO-FONDACCION: 183340-CO-INDV / Entes Meso NAD Pacific Sur. Prestar servicios profesionales a Miembros para liderar los procesos correspondientes a la definición, formulación e implementación de intervenciones y el pilaje de acciones de manejo sostenible del bosque.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Open	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-01	2020-07- 24	2020-09- 21		2020-10- 12		2020-11- 16		2021-05- 11	
FA-CO-FONDACCION: 183339-CO-INDV / Liderar la planificación, ejecución y seguimiento del presente "Transecto adicional para el apoyo a la preparación para REDD+ del Fondo Cooperativo para el Cambio de los Bosques (FCFB en Colombia)".	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	77,544.00	16,483.85	Finalizado	2020-08-13	2020-09- 21	2020-08- 18	2020-09- 30	2020-09- 08	2020-10- 21	2020-10- 18	2020-11- 03	2021-04- 11	2021-05- 31
FA-CO-FONDACCION: 183330-CO-INDV / Entes Meso NAD Pacific Norte. Prestar servicios profesionales a Miembros para liderar la definición, formulación e implementación de intervenciones y el pilaje de acciones de manejo sostenible del bosque.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-18	2020-07- 27	2020-08- 23	2020-10- 14	2020-09- 13		2020-10- 18		2021-04- 16	
FA-CO-FONDACCION: 183329-CO-INDV / Entes Meso NAD Pacific Norte. Prestar servicios profesionales a Miembros para liderar los procesos correspondientes a la definición, formulación e implementación de intervenciones y el pilaje de acciones de manejo sostenible del bosque.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-18	2020-07- 27	2020-08- 23	2020-10- 14	2020-09- 13		2020-10- 18		2021-04- 16	
FA-CO-FONDACCION: 183328-CO-INDV / Entes Meso NAD Pacific Norte. Prestar servicios profesionales a Miembros para liderar los procesos correspondientes a la definición, formulación e implementación de intervenciones y el pilaje de acciones de manejo sostenible del bosque.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	21,263.00	0.00	Cancelado	2020-08-18	2020-07- 27	2020-08- 23	2020-10- 14	2020-09- 13		2020-10- 18		2021-04- 16	
FA-CO-FONDACCION: 183327-CO-INDV / Apoyar la gestión en el área de investigación y estudios interdisciplinarios del IDEAM en la búsqueda y consolidación de los procesos de construcción institucional que permita incrementar el apoyo al IDEAM.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,641.00	8,581.87	Finalizado	2020-08-21	2020-09- 01	2020-08- 28	2020-09- 03	2020-09- 16	2020-09- 08	2020-10- 21	2020-09- 26	2021-04- 19	2020-10- 29
FA-CO-FONDACCION: 183326-CO-INDV / Apoyar el IDEAM en el seguimiento de las actividades de investigación y estudios interdisciplinarios del IDEAM en la búsqueda y consolidación de los procesos de construcción institucional que permita incrementar el apoyo al IDEAM.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	10,795.62	11,882.45	Finalizado	2020-11-01	2020-09- 22	2020-11- 06	2020-11- 04	2020-11- 27	2021-01- 01	2021-01- 13	2021-01- 13	2021-08- 30	
FA-CO-FONDACCION: 183325-CO-INDV / Región Pacífico. Apoyar el seguimiento y consolidación de información geográfica relevante para la caracterización de causas y agentes de transformación del bosque para un área priorizada.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,388.81	9,180.99	Finalizado	2020-09-29	2020-09- 24	2020-09- 25	2020-11- 18	2020-10- 16	2020-12- 16	2020-11- 20	2020-12- 18	2021-01- 19	
FA-CO-FONDACCION: 183324-CO-INDV / Región Pacífico. Apoyar el seguimiento y consolidación de información geográfica relevante para la caracterización de causas y agentes de transformación del bosque para un área priorizada.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,388.81	9,238.31	Finalizado	2020-09-29	2020-09- 24	2020-09- 25	2020-11- 18	2020-10- 16	2020-12- 17	2020-11- 20	2020-12- 18	2021-01- 19	
FA-CO-FONDACCION: 183323-CO-INDV / Región Pacífico. Apoyar el seguimiento y consolidación de información geográfica relevante para la caracterización de causas y agentes de transformación del bosque para un área priorizada.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,388.81	9,228.15	Finalizado	2020-09-29	2020-09- 24	2020-09- 25	2020-11- 18	2020-10- 16	2020-12- 16	2020-11- 20	2020-12- 18	2021-01- 19	
FA-CO-FONDACCION: 183322-CO-INDV / Región Pacífico. Apoyar el seguimiento y consolidación de información geográfica relevante para la caracterización de causas y agentes de transformación del bosque para un área priorizada.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,388.81	9,228.15	Finalizado	2020-09-29	2020-09- 24	2020-09- 25	2020-11- 18	2020-10- 16	2020-12- 16	2020-11- 20	2020-12- 18	2021-01- 19	
FA-CO-FONDACCION: 183321-CO-INDV / Apoyar y asesorar la gestión en los temas relacionados con la lucha contra la deforestación y los árboles protegidos que la relacionan con la ESCDCE.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	28,761.65	28,176.12	Finalizado	2020-09-16	2020-09- 22	2020-09- 21	2020-09- 22	2020-10- 12	2020-10- 06	2020-11- 16	2020-10- 07	2021-01- 15	
FA-CO-FONDACCION: 183320-CO-INDV / Oficina de Cooperación y de Asesoría Interdisciplinaria del IDEAM. Karen Quintero Cano en la lucha de sostenibilidad.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	6,890.00	0.00	Cancelado	2020-10-26		2020-10- 21		2020-11- 21		2020-12- 26		2021-06- 24	
FA-CO-FONDACCION: 183319-CO-INDV / Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Rolito Rodríguez para apoyar técnicamente la preparación e implementación de REDD+.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	12,480.50	13,172.16	Finalizado	2020-10-26	2020-11- 04	2020-11- 05	2020-11- 05	2020-11- 26	2020-11- 09	2020-12- 31	2020-11- 20	2021-05- 29	
FA-CO-FONDACCION: 200206-CO-INDV / Karen Nava - TOR IDEAM - Oficina de Cooperación y de Asesoría Interdisciplinaria del IDEAM. Flaviana Marín del FA-CO- Fondación-183320-CO- INDV, se dio terminación anticipada al contrato anterior.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Direct	6,890.00	18,277.17	Finalizado	2020-10-26	2020-11- 04	2020-11- 05	2020-11- 05	2020-11- 26	2020-11- 16	2020-12- 31	2020-11- 18	2021-06- 29		
FA-CO-FONDACCION: 211201-CO-INDV / Apoyar al desarrollo del Plan de Ambiente y Desarrollo Sostenible como instrumento en inglés en los diferentes niveles de interacción e interrelación del territorio, así como la traducción del mismo al inglés.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	22,479.29	20,085.38	Finalizado	2021-01-29	2021-02- 01	2021-02- 05	2021-02- 04	2021-02- 24	2021-02- 12	2021-03- 31	2021-03- 15	2021-09- 27	

FA-CO-FONDACCION-21505-CS-INDV / Profesional en servicios ecosistémicos - Instructivo DBE	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		2,196.60	0.00	En ejecución	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-06	2021-03-24	2021-02-27		2021-04-03	2021-09-30
FA-CO-FONDACCION-21506-CS-INDV / Profesional para la ruta metodológica para la generación, implementación y fortalecimiento de los certificaciones por el agua ecosistémicos del bosque y del río DBE	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		2,196.60	0.00	En ejecución	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-06	2021-02-06	2021-02-27		2021-04-03	2021-09-30
FA-CO-FONDACCION-21505-CS-INDV / Líder indígena de la cuenta del río Acaes con conocimiento de la lengua ancestral y el idioma español.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		1,029.63	0.00	En ejecución	2021-02-01	2021-02-01	2021-03-06	2021-02-26	2021-03-27		2021-04-03	2021-09-30
FA-CO-FONDACCION-21506-CS-INDV / Líder indígena de la cuenta del río Acaes con conocimiento de la lengua ancestral y el idioma español	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		1,029.00	0.00	En ejecución	2021-02-01	2021-02-01	2021-03-06	2021-03-06	2021-02-27		2021-04-03	2021-09-30
FA-CO-FONDACCION-21672-CS-CC / ASELAN LOMA Andino de los estados Plurinacionales de promoción especial del proyecto "Fortalecimiento adicional para el apoyo a la preparación para medir el fondo cooperativo para el carbono de los bosques (Digi en Colombia)", ID FGA 100	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,883.47	14,037.45	Finalizado	2021-02-04	2021-02-04	2021-03-18	2021-02-06		2021-04-24	2021-03-10	2021-06-21
FA-CO-FONDACCION-21674-CS-INDV / IADP Parfios Centro - Estaca Incaico ID FGA 8	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		15,160.02	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-03	2021-03-20	2021-02-05	2021-03-13		2021-04-17	2021-10-14
FA-CO-FONDACCION-21675-CS-INDV / IADP Parfios Norte Estaca Incaico ID FGA 7	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		15,160.02	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-03	2021-03-20	2021-02-05	2021-03-13		2021-04-17	2021-10-14
FA-CO-FONDACCION-21676-CS-INDV / IADP Parfios Sur - Estaca Incaico ID FGA 6	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		15,160.02	0.00	En ejecución	2021-02-15	2021-02-03	2021-03-20	2021-02-05	2021-03-13		2021-04-17	2021-10-14
FA-CO-FONDACCION-21677-CS-INDV / ID 101 Promoción del proceso de articulación y fortalecimiento institucional	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		31,360.79	15,712.18	Finalizado	2021-02-19	2021-02-03	2021-03-24	2021-02-11	2021-03-17		2021-04-21	2021-02-19
FA-CO-FONDACCION-21678-CS-INDV / ID 102 Promoción del proceso de preparación de esquemas coordinación, seguimiento e implementación de la SDCDB	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		27,182.87	0.00	En ejecución	2021-02-19	2021-02-24	2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21	2021-08-18
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 103 Apoyo Técnico para el fortalecimiento de la sostenibilidad y servicios ecosistémicos	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		17,792.42	18,740.71	Finalizado	2021-02-19	2021-02-03	2021-03-24	2021-02-11	2021-03-17		2021-04-18	2021-02-22
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 104 Apoyo general al desarrollo para la ejecución de las medidas de control de deforestación	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		15,337.25	16,913.61	Finalizado	2021-02-19	2021-02-03	2021-03-24	2021-02-11	2021-03-17		2021-04-18	2021-03-19
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 105 Apoyo Técnico para el fortalecimiento de la sostenibilidad y servicios ecosistémicos	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		32,125.21	0.00	En ejecución	2021-02-19	2021-02-03	2021-03-24	2021-02-17	2021-03-17		2021-04-23	2021-10-18
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 106 Apoyo a Voceros para la planificación financiera y monitoreo de las iniciativas estratégicas y proyectos	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		15,337.25	16,401.15	Finalizado	2021-02-19	2021-02-03	2021-03-24	2021-02-11	2021-03-17		2021-04-18	2021-03-19
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 107 Apoyo al desarrollo del fortalecimiento de la Planificación Ambiental en el desarrollo de estrategias	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		32,125.21	0.00	En ejecución	2021-02-19	2021-02-24	2021-02-24		2021-03-17		2021-04-21	2021-10-18
FA-CO-FONDACCION-21674-CS-INDV / ID 5 Estaca de Fomento - Medio Ambiente Bosques	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		20,087.01	0.00	En ejecución	2021-02-12	2021-02-03	2021-02-17	2021-03-09	2021-03-09		2021-04-24	2021-10-11
FA-CO-FONDACCION-21679-CS-INDV / ID 93 Profesional para el desarrollo de referencia y de mitigación de GE del sector AFOLU	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited		9,225.70	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-04-07	2021-03-27		2021-03-20		2021-04-24	2021-10-21
FA-CO-FONDACCION-21675-CS-INDV / ID 101 Construir e implementar los estándares de referencia natural comunitaria y de monitoreo de sostenibilidad ambiental y territorial del Fondo Indígena Acaes de La Sierra	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		158,083.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-03-15	2021-03-08	2021-03-15			2021-04-14	2021-08-11
FA-CO-FONDACCION-21676-CS-CC / ACANA Consejo Comunitario del Rio Paria Central, sus Rector y la Comandancia de Parí - ACANA implementar un modelo piloto de estrategia ambiental, sostenible y culturalmente apropiada.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		199,209.00	0.00	En ejecución	2021-02-22	2021-02-15	2021-03-04	2021-02-15			2021-03-08	2021-11-04
FA-CO-FONDACCION-218109-CS-INDV / ID FGA 118 Consulta Jurídica del desarrollo del Modelo de Atención y Oportunidad Sostenible y de la Oficina Asesora Jurídica en el diseño de instrumentos normativos que contribuyan entre otros a la lucha contra la deforestación	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct		51,724.14	0.00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-09	2021-04-10		2021-03-01		2021-08-05	2021-10-02
FA-CO-FONDACCION-218183-CS-CC / FONDACCION - Construir e implementar el conocimiento con comunidades del Bosqueño Mollino del modelo de producción sostenible para la conservación y recuperación de ecosistemas ID FGA 73	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		111,885.88	0.00	En ejecución	2021-03-15	2021-03-21	2021-03-21				2021-05-19	2021-11-15

FA-CO-FONDACION-22455-CS-INDV / Prestar servicios profesionales en materia de gestión del riesgo de desastres a través de campañas de prevención y educación de los funcionarios de las instituciones de la EDCDC. ID PRA 119	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,786.00	0.00	En ejecución	2021-04-05	2021-04-16	2021-04-10	2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
FA-CO-FONDACION-22456-CS-INDV / Líder Técnico NAD Andra Norra Cataumbo	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	13,865.00	0.00	Cancelada	2021-04-05	2021-04-10		2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
FA-CO-FONDACION-22587-CS-INDV / Brindar apoyo técnico al proyecto "Transiciones adicionales para el empleo y la preparación para el trabajo" de los Convenios para el Carbono de los Bosques (CCF) en Colombia" ID PRA 122	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	14,731.37	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-06-18	2021-04-17	2021-05-08	2021-06-12	2021-12-08
FA-CO-FONDACION-22588-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones Contratación para labores: planear, diseñar, realizar el seguimiento y reportar de las adquisiciones del proyecto "Transiciones adicionales para el empleo y la preparación para el trabajo" del CCF Colombia.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	11,724.00	0.00	En ejecución	2021-04-05	2021-04-21	2021-04-15	2021-05-06	2021-06-10	2021-12-07
CO-FONDACION-23441-CS-INDV / El Coordinador de Proyectos actualizó el currículo. Es segundo candidato de lista de aspirantes a cargo de 2020. Andra Norra, confirmó su disponibilidad para asumir el cargo de Coordinador.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	41,773.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-05-04	2021-05-13	2021-06-03	2021-07-08	2022-01-04
CO-FONDACION-23447-CS-INDV / Líder Técnico NAD Andra Norra Cataumbo	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,189.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-05-28	2021-05-19	2021-05-28	2021-06-07	2021-11-30
CO-FONDACION-23499-CS-INDV / Líder Técnico NAD Andra Norra Cataumbo	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	8,189.00	0.00	En ejecución	2021-05-14	2021-05-28	2021-05-19	2021-05-28	2021-06-07	2021-11-30
FA-CO-FONDACION-22586-CS-INDV / Apoyo administrativo a los procesos de selección y seguimiento de las consultoras del proyecto "Transiciones adicionales para el empleo y la preparación para el trabajo" del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (CCF) en Colombia. ID PRA 121	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	11,044.53	0.00	Cancelada	2021-04-12	2021-04-05	2021-04-17	2021-05-08	2021-06-12	2021-12-09
CO-FONDACION-24006-CS-INDV / Apoyo Operativa Unidad Coordinadora del Proyecto para la Preparación adicional para el diseño de preparación para REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (CCF) en Colombia.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	7,297.00	9,430.20	Finalizado	2021-06-21	2021-06-18	2021-06-26	2021-06-13	2021-07-06	2021-12-15
CO-FONDACION-24111-CS-INDV / Asistencia técnica de actividades relacionadas al manejo sostenible del bosque y sistemas sostenibles de conservación que contribuyen al control de la deforestación en el NAD de Andra Norra Cataumbo. Ser de Bolívar.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	6,499.00	0.00	En ejecución	2021-06-24	2021-06-30	2021-07-02	2021-07-23	2021-08-02	2021-11-30
CO-FONDACION-24211-CS-INDV / Desarrollo del MRF y del marco de procedimientos para el manejo de actividades relacionadas en áreas naturales protegidas para la estrategia integral de control a la deforestación y gestión de bosques.	TF / A702	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Individual	Limited	28,700.00	0.00	Cancelada	2021-06-10		2021-07-01	2021-07-12	2021-07-26	2021-11-30
CO-FONDACION-24228-CS-INDV / Apoyo para el seguimiento técnico y administrativo de las actividades relacionadas vinculadas a los planes de Monitoreo Comunitario Participativo del SBRVC.	TF / A702	National Monitoring Systems for Forests and Safeguards	Posterior	Individual	Direct	6,065.00	0.00	En ejecución	2021-06-10	2021-06-30	2021-07-01	2021-07-09	2021-07-16	2021-11-30
CO-FONDACION-24116-CS-INDV / Contribuir al fortalecimiento técnico y operativo del SBRVC Ambiental y al desarrollo del Fondo Negro, mediante la facilitación de espacios de fortalecimiento de capacidades, planeación y gestión técnicas técnicas y financieras.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	51,244.00	0.00	En ejecución	2021-06-10	2021-06-30	2021-08-07	2021-08-21		2021-12-30
CO-FONDACION-242708-CS-INDV / Elaborar el Manual de Planificación de Puntos Estratégicos de Control y Procedimientos de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques de acuerdo a los requerimientos del Banco Mundial.	TF / A702	National REDD+ Strategy Implementation	Posterior	Individual	Limited	28,700.00	0.00	En ejecución	2021-07-12	2021-07-12	2021-07-21	2021-07-28	2021-08-06	2021-11-30
CO-FONDACION-24211-CS-INDV / Preparación de informes, identificación, seguimiento e implementación de la REDD, en la que se identificaron y promueven intervenciones estratégicas sociales y comunitarias.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Direct	13,477.00	0.00	En ejecución	2021-07-09	2021-07-12	2021-07-18	2021-07-21	2021-08-26	2021-11-30
CO-FONDACION-242720-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para laborar el diseño, planeación y ejecución del Proyecto REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques en Colombia.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Posterior	Individual	Limited	11,320.00	0.00	En ejecución	2021-07-12	2021-07-12	2021-07-21	2021-07-28	2021-08-05	2021-12-15
CO-FONDACION-24272-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para laborar el diseño, planeación e implementación de las intervenciones de Control y su interpretación nacional en el marco de fortalecimiento del SBRVC y su articulación con el SNA.	TF / A702	National Monitoring Systems for Forests and Safeguards	Posterior	Individual	Open	12,139.00	0.00	En ejecución	2021-07-13	2021-07-12	2021-08-01	2021-08-04	2021-08-12	2021-11-30

CD-FONDACION-242201- CS-CDS / Estrategia de conservación de Insectos en sara forma y de manglar en zonas degradadas por la extracción no planificada de recursos forestales y no forestales en territorios ancestrales de los Comunas Comarcas de Ecunamel y Mapiriqui en Buenaventura.	TF / A702	National REDD+ Strategy implementation	Poserior	Selección directa de consultores	Direct		121,290.00	0.00	En ejecución	2021-07-27	2021-07-27	2023-08-06			2021-09-05	2021-12-15
CD-FONDACION-242204- CS-INDI / Incentivos ambientales para desplegar el cultivo de Maíz en las Asoc. Ciudadanas y entidades con los sistemas de gestión de residuos del SNA y generación de contenidos REDD+	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Limited		6,738.54	0.00	En ejecución	2021-07-30	2021-07-27	2021-08-09		2021-08-11	2021-08-21	2021-11-30
CD-FONDACION-242205- CS-INDI / Incentivos para Rehabilitar el Manejo de Asoc. Ciudadanas en la atención a personas con discapacidad y personas que hablan lenguas nativas en el MAC.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Limited		6,378.54	0.00	En ejecución	2021-07-30	2021-07-27	2021-08-09		2021-08-14	2021-08-24	2021-11-30
CD-FONDACION-242301- CS-INDI / Private Services, Facilitados como "Bancos de Adquisición" del proyecto "Reconocimiento adicional para el apoyo a la preparación para REDD+" del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCBF) en Colombia.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Direct		8,994.00	0.00	En ejecución	2021-07-26	2021-07-27	2021-08-09		2021-08-20	2021-09-05	2021-12-31
CD-FONDACION-242302- CS-INDI / Estrata técnica MAD-Reducción de los sistemas de conocimiento tradicional asociados al uso y sostenibilidad de la biodiversidad de la	TF / A702	National REDD+ Strategy implementation	Poserior	Individual	Limited		6,500.00	0.00	En ejecución	2021-08-25	2021-08-18	2021-08-30		2021-09-02	2021-09-07	2021-10-15
CD-FONDACION-242303- CS-INDI / Estrata técnica MAD-Reducción de los sistemas de conocimiento tradicional asociados al uso y sostenibilidad de la	TF / A702	National REDD+ Strategy implementation	Poserior	Individual	Limited		6,500.00	0.00	En ejecución	2021-08-25	2021-08-18	2021-08-30		2021-09-02	2021-09-07	2021-12-15
CD-FONDACION-246208- CS-INDI / Proceso para el fortalecimiento de capacidades en manejo sostenible de sistemas de producción asociados al manejo forestal sostenible comunitario en Vigía del Fuerte	TF / A702	National REDD+ Strategy implementation	Poserior	Selección directa de consultores	Direct		6,469.00	0.00	En ejecución	2021-08-27	2021-08-18	2021-09-03			2021-09-11	2021-12-15
CD-FONDACION-246209- CS-INDI / Incentivos ambientales para fortalecer el uso de lenguas nativas en el Manejo de Asoc. Ciudadanas en la oferta de información REDD+	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Limited		5,931.00	0.00	En ejecución	2021-08-27	2021-08-18	2021-09-03		2021-09-04	2021-09-09	2021-12-15
CD-FONDACION-246210- CS-INDI / Incentivos para fortalecer los canales del Manejo de Asoc. Ciudadanas y ofrecer información REDD+ en la página web del Ministerio y el SNA	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Limited		5,931.00	0.00	En ejecución	2021-08-27	2021-08-18	2021-09-03		2021-09-04	2021-09-09	2021-12-15
CD-FONDACION-246211- CS-INDI / Apoyo Técnico para Fortalecer el Manejo de Asoc. Ciudadanas en el componente de oferta de información web del Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC y la página web del Ministerio.	TF / A702	Organization, Consultation and Participation	Poserior	Individual	Limited		3,882.00	0.00	En ejecución	2021-08-27	2021-08-18	2021-09-03		2021-09-04	2021-09-09	2021-12-15
CD-FONDACION-202115- CS-CDS / Apoyar al diseño de medidas de manejo sostenible del bosque que permitan el fortalecimiento del sector forestal y la creación de un valor agregado a favor de la población en Vigía del Fuerte, Antioquia.	TF / A702	National REDD+ Strategy implementation	Poserior	Selección directa de consultores	Direct		79,061.00	0.00	En ejecución	2021-09-10	2021-09-07	2021-09-15			2021-10-25	2021-12-15