

Strengthening the Public Health Care System (P152136)

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 2015

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Nicaragua : Nicaragua Strengthening the Public Health Care System

General Information
Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-11
Project ID: P152136 **GFN Date:**
Project Name: Nicaragua Strengthening the Public Health Care System
Loan / Credit No: IDA / D0720, /
Executing Agency(ies) Ministry of Health

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-FPSSP-26-O-CP / Rehabilitación de la infraestructura del Instituto Nacional de Medicina Tradicional	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	En ejecución								2016-07-12									2016-08-15		2017-01-16	
NI-FPSSP-128-O-LPN / Rehabilitación de Bodega de Osteosintesis	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	En ejecución					2017-02-15		2017-02-15					2017-03-06		2017-03-24			2017-04-17		2017-06-16	
NI-MINSA-77319-CW-RFP / Adecuación y ordenamiento del Centro de Datos del Ministerio de Salud	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2018-10-29		2018-11-02					2018-11-22		2018-12-22			2019-01-26		2019-07-25	
NI-MINSA-99188-CW-RFQ / Rehabilitación del Laboratorio Epidemiológico de Managua	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-23										2019-04-20		2019-10-17	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
LPI-BM-D0720-02-07-2015 / Adquisición de Equipos Informaticos	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,299,042.98	Firmado																				
LPI-BM-D0720-02-02-2016 / Adquisición de insumos para manejo de desechos hospitalarios, equipos de protección y cajas de incineración	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,094,299.46	Firmado																				
LPI-BM-D0720-05-04-2016 / Adquisición de equipamiento médico y no médico para laboratorios clínicos en 146 centros de salud del país	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,912,058.69	En ejecución																				
LPI-BM-D0720-06-06-2016 / Adquisición de Equipos Médicos para el Fortalecimiento de la Ruta Crítica de los Hospitales.	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,856,967.73	En ejecución																				

LPI.BM.D0720-05-07-2015 / Adquisición de Material de Osteosíntesis	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		4,797,410.04	En ejecución																	
LPI.BM.D0720-04-04-2016 / ADQUISICION DE ULTRASONIDOS PORTATILES PARA CENTROS DE SALUD	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		453,460.70	Rescindido																	
LPI.BM.D0720-03-02-2016 / Adquisición de Equipamiento Médico y No Médico para Laboratorio de Patología y Citopatología	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		671,885.72	Firmado																	
LPI.BM.D0720-01-02-2016 / Adquisición de 05 autoclaves con triturador integrado, que incluye construcción e instalación de casetas	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		626,331.36	Firmado																	
NI-PPSSP-107-B-PPSSP / Compra de repuestos y reparación de equipos de fumigación	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente			2016-07-18	2016-07-20			2016-08-08	2016-08-31	2016-09-19	2016-12-19							
NI-PPSSP-130-B-LPN / Adquisición de equipos informáticos y Licenciamentos (Computadoras, Licencias, materiales y herramientas de redes y telefonía)	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente			2017-02-13	2017-02-13			2017-03-06	2017-03-24	2017-04-14	2017-06-13							
NI-PPSSP-134-B-CP / Adquisición de instrumental de enfermería para la competencia aprendizaje Auxiliares de Salud MOSAFIC en los SILAIS	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-05-15					2017-05-31	2017-06-30							
NI-PPSSP-147-B-LPN / Adquisición de Equipos informáticos y mobiliarios de oficina para el Instituto Nacional Tecnológico de la Salud	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente			2017-06-12	2017-06-14			2017-07-13	2017-07-28	2017-08-15	2017-10-16							
NI-PPSSP-136-B-LPN / Adquisición de reactivos y materiales de reposición periódica para la red de análisis bacteriológicos de aguas	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente			2017-05-22	2017-05-24			2017-06-20	2017-06-30	2017-07-10	2017-09-09							
NI-PPSSP-135-B-CP / Adquisición de medios audiovisuales e informáticos en programa de formación Auxiliares MOSAFIC	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-05-22					2017-06-07	2017-07-05							
NI-PPSSP-67-B-LPI / Adquisición de Equipamiento médico y no médico para laboratorio de patología y cito patología	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			0.00	En ejecución			2016-03-02	2016-03-22			2016-05-09	2016-05-20	2016-06-17	2016-10-17							

NI-FPSSP-71-B-LPI / Adquisición de equipos médicos para el fortalecimiento de la ruta crítica de los hospitales	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional			0.00	En ejecución										2016-04-11		2016-04-27						2016-06-13		2016-06-30				2016-07-25			2016-10-25			
NI-FPSSP-145-B-LPN / Adquisición de Equipamiento médico para laboratorios de patología y cito patología	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente											2017-05-29		2017-05-31						2017-06-19		2017-06-30			2017-07-14			2017-10-13			
NI-FPSSP-127-B-LPN / Compra de materiales de Reposición Periódica para la atención odontológica	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente											2017-02-06		2017-02-08						2017-03-09		2017-03-24			2017-04-17			2017-10-16			
NI-FPSSP-140-B-CP / Adquisición de reactivos y materiales para análisis de agua potable	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - Nacional			0.00	Ejecución pendiente																							2017-07-03			2017-08-02				
NI-FPSSP-82-B-LPN / Equipamiento básico para el depósito de material de osteosíntesis	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente												2016-06-06		2016-06-08					2016-06-28		2016-07-15			2016-08-02			2016-10-03			
NI-FPSSP-41-B-LPI / Adquisición de equipamiento No médico para laboratorios clínicos	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional			0.00	En ejecución												2016-02-29		2016-03-18					2016-05-04		2016-05-27			2016-07-08			2016-11-07			
NI-FPSSP-145-B-LPN / Adquisición Solución integrada para respaldo de información	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente												2017-05-29		2017-06-01					2017-06-20		2017-06-30			2017-07-18			2017-09-18			
NI-FPSSP-131-B-LPN / Adquisición de cajas de incineración para cortopunzantes	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	En ejecución												2017-02-24		2017-03-01					2017-03-30		2017-04-21			2017-05-15			2017-08-14			
NI-FPSSP-125-B-CP / Adquisición de accesorios para sala de video conferencia	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - Nacional			0.00	Ejecución pendiente																							2016-11-22			2016-11-12	2017-01-12			
NI-FPSSP-139-B-CP / Adquisición de Equipos para análisis de agua potable	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - Nacional			0.00	Ejecución pendiente																								2017-06-05			2017-07-17			2017-08-16
NI-FPSSP-53-B-LPN / Equipos Informáticos y Mobiliarios de Oficina	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente												2016-05-17		2016-05-20					2016-06-20		2016-07-05			2016-07-27			2016-09-27			
NI-FPSSP-146-B-LPN / Compra de Fluoruro para profilaxis dental	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Nacional			0.00	Ejecución pendiente												2017-06-19		2017-06-21					2017-07-20		2017-07-31			2017-08-15			2017-10-14			
NI-FPSSP-6-B-LPI / Adquisición de Material de Osteosíntesis	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional			0.00	En ejecución												2016-02-03		2016-02-19					2016-04-04		2016-04-22			2016-05-30			2016-11-30			
NI-FPSSP-144-B-CP / Compra de insumo odontológico	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - Nacional			0.00	Ejecución pendiente																									2017-05-17			2017-07-14		

NI-FPSP-138-B-CP / Adquisición de un contenedor	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente						2017-05-29				2017-06-13	2017-07-12
NI-MINSA-27750-GO-RFB / Adquisición de Repuestos para ventiladores pulmonares, Maquinas de Anestesia, Incineradores, Plantas eléctricas, caldera de vapor y climatización.	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2017-10-09	2017-10-13	2017-11-13		2017-12-13		2018-01-17	2018-07-16	
NI-MINSA-27756-GO-RFB / Adquisición de herramientas básicas para mantenimiento de equipos	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2017-10-02	2017-10-05	2017-11-06		2017-12-06		2018-01-10	2018-07-09	
NI-FPSP-128-B-CD / adquisición de ambulancias incluyendo equipamiento médico y de comunicación	IDA / D0720		Previa	Adquisición directa	Direct				0.00	Cancelado									2017-05-22	2018-05-24	
NI-MINSA-33603-GO-RFB / Adquisición de materiales de reposición periódica para citología y patología	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En ejecución			2017-10-30	2017-11-04	2017-12-04		2018-01-03		2018-02-07	2018-08-06	
NI-MINSA-33607-GO-DIR / Adquisición de ambulancias, incluyendo equipamiento médico y de comunicación	IDA / D0720		Previa	Adquisición directa	Direct				0.00	Ejecución pendiente			2017-10-30	2017-11-04					2017-12-09	2018-06-07	
NI-MINSA-35654-GO-RFB / Adquisición de Equipos informáticos y audio visuales	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2017-11-26	2017-12-01	2018-01-12		2018-02-11		2018-03-18	2018-09-14	
NI-MINSA-39655-GO-RFB / Adquisición de procesadores de tejidos y pistola de aspiración BWF, para laboratorio de patología y citopatología	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2018-01-15	2018-01-22	2018-02-12		2018-02-27		2018-04-03	2018-07-02	
NI-MINSA-40576-GO-RFB / Compra de materiales odontológico	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2018-01-04	2018-01-06	2018-02-12		2018-03-14		2018-04-18	2018-10-15	
NI-MINSA-49310-GO-RFB / Compra de insumos para manejo de desechos hospitalarios	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2018-02-25	2018-03-02	2018-04-09		2018-05-09		2018-06-13	2018-12-10	
NI-MINSA-49311-GO-RFB / Adquisición de equipos de protección para el personal que maneja desechos hospitalarios	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2018-02-28	2018-03-05	2018-04-16		2018-05-16		2018-06-20	2018-12-17	
NI-MINSA-36534-GO-RPQ / Adquisición de Piedra Pomez	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente					2017-12-02				2018-01-27	2018-07-26	
NI-MINSA-49312-GO-RPQ / Adquisición de equipo de sonido especializado	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente			2018-04-02	2018-04-07	2018-05-19		2018-06-18		2018-07-23	2019-01-19	
NI-FPSP-108-B-CD / Adquisición de vacunas y demás suministro	IDA / D0720		Previa	Adquisición directa	Direct				0.00	Ejecución pendiente			2018-03-13	2018-03-15					2018-03-21	2019-06-30	

NI-MINSA-58143-GO-RPQ / Adquisición de estantes metálicos	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente											2018-04-25							2018-05-11			2018-05-31
NI-MINSA-58143-GO-RPQ / Adquisición de Aire acondicionado para el Auditorio de Doceencia	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución											2018-05-02							2018-05-29			2018-06-28
NI-MINSA-62145-GO-RPQ / Adquisición de Mobiliario de Oficina para la División de Estadística	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución											2018-05-29							2018-07-12			2018-08-13
NI-MINSA-64185-GO-RFB / Compra de equipos de red materiales y video vigilancia	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - Two Envelope	0.00	En ejecución						2018-06-25		2018-06-28			2018-06-28						2018-07-30	2018-09-07	2018-09-27		2018-10-30
NI-MINSA-65538-GO-RFB / Adquisición de Equipamiento para descarte de desechos biológicos y equipos de refrigeración para la seroteca y cepario	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución						2018-07-02		2018-07-07			2018-08-18						2018-09-17	2018-10-22			2019-04-20
NI-MINSA-68454-GO-RFB / Adquisición de equipamiento para clínicas y filiales de Medicina Natural a nivel nacional (Camillas, Banco giratorio)	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución						2018-07-23		2018-07-28			2018-08-17						2018-09-16	2018-10-16			2019-04-14
NI-MINSA-68461-GO-RPQ / Adquisición de reactivos y materiales de reposición periódica para la red de análisis bacteriológicos de aguas	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado								2018-07-28										2018-09-07			2018-12-21
NI-MINSA-67042-GO-RFB / Compra de materiales de reposición periódica para la atención odontológica	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución						2018-07-16		2018-07-18			2018-08-29						2018-09-28	2018-11-02			2019-05-01
NI-MINSA-68801-GO-RFB / Compra de medicamento para atención odontológica	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	86,719.31	Firmado						2018-07-17		2018-07-22			2018-08-21						2018-09-20	2018-10-16			2019-04-14
NI-MINSA-39850-GO-RPQ / Adquisición de Insumos y medios de cultivo para análisis bacteriológico	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente											2018-07-10							2018-09-04			2019-03-03
NI-MINSA-64078-GO-RFB / Adquisición de solución para monitoreo de intranet MINSA	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	44,142.85	Finalizado						2018-07-13		2018-07-13			2018-08-02						2018-08-21	2018-10-08			2018-11-20
NI-MINSA-70019-GO-RPQ / Adquisición de dos aires acondicionados para el auditorio de la Dirección General de Vigilancia para la Salud	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En ejecución											2018-08-02							2018-09-03			2018-10-03
NI-MINSA-70023-GO-RFB / Compra de materiales e insumos para terapias y clases prácticas	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	70,220.00	Firmado						2018-08-06		2018-08-08			2018-08-28						2018-09-17	2018-10-11			2018-12-10

NI-MINSA-20024-GO-RFQ / Compra de utensilios para filiales de Medicina Natural del DMNTC	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-08-10										2018-10-04	2018-12-03	
NI-MINSA-77315-GO-RFB / Adquisición de Fluoruro de Sodio	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2018-10-15	2018-10-20								2018-12-01	2018-12-31	2019-02-04	2019-08-03
NI-MINSA-77536-GO-RFP / Elaboración de camisas, camisetas, gorras y chalecos para la implementación de la estrategia de promoción y prevención de alertas de denque, chikungunya y zika	IDA / D0720		Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-10-15	2018-10-17								2018-11-06	2018-12-06	2019-01-10	2019-02-11
NI-MINSA-58157-GO-RFB / Adquisición de equipos informáticos para Docencia y de comunicación para el puesto de Mando Nacional	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		82,191.15	Firmado										2018-09-17	2019-01-28								2019-02-17	2019-03-06	2019-04-03	2019-05-18
NI-MINSA-77326-GO-RFP / Compra de materiales y suministro de oficina	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,996.04	Firmado										2018-10-08	2018-10-12								2018-10-31	2018-11-30	2019-01-04	2019-07-03
NI-MINSA-77316-GO-RFB / Adquisición de equipamiento, dispositivos móviles y accesorios para edición de videos	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-10-18									2018-12-07	2018-12-31		
NI-MINSA-77220-GO-RFP / Adquisición de vehículos para la División de Tecnología	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-10-15	2018-10-19								2018-11-07	2018-12-07	2019-01-11	2019-07-10
NI-MINSA-80190-GO-RFB / Adquisición de repuesto para brindar mantenimiento a equipos ventiladores y máquinas de anestesia	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-10-22	2018-10-27								2018-11-16	2018-12-16	2019-01-20	2019-02-20
NI-MINSA-83378-GO-RFB / Adquisición de equipamiento para clínicas y filiales de medicina natural a nivel nacional (camillas, bancos giratorios)	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución										2018-10-31	2018-11-02								2018-11-22	2018-12-22	2019-01-26	2019-03-27
NI-MINSA-90463-GO-RFB / Equipos informáticos y audiovisuales para el diseño y elaboración de materiales de comunicación	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2018-12-18	2018-12-20								2019-01-10	2019-02-09	2019-03-16	2019-05-15
NI-MINSA-90976-GO-RFB / Adquisición de anestésico para atención odontológica	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2018-12-18	2018-12-21								2019-01-10	2019-02-09	2019-02-27	2019-08-28
NI-MINSA-90961-GO-RFB / Adquisición de Equipamiento accesorios y mobiliario para edición de Video	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2019-02-01	2019-02-06								2019-03-20	2019-04-19	2019-05-24	2019-11-20
NI-MINSA-90466-GO-RFB / Adquisición de material de reposición periódica para citología y patología	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2019-01-07	2019-01-12								2019-02-26	2019-03-28	2019-05-02	2019-10-29

NI-MINSA-99165-GO-RFQ / Compra de equipamiento médico para el Laboratorio Epidemiológico de Managua	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente															2019-02-23						2019-04-20	2019-07-19										
NI-MINSA-99961-GO-RFB / Adquisición de Instrumental de Enfermería apoyo al proceso de formación de auxiliares MOSAF	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																						2019-02-25	2019-03-02		2019-03-22	2019-04-11	2019-05-12	2019-07-11				
NI-MINSA-100154-GO-RFQ / Compra de desbrozadora y corta grama	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																									2019-03-16			2019-04-13	2019-05-13			
NI-MINSA-104833-GO-RFB / Adquisición de Aires Acondicionados y Mobiliario de oficina (DGSS, DGAF, DCE, DTIC Y DGA)	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente																										2019-03-25	2019-03-27		2019-04-11	2019-04-26	2019-05-20	2019-07-04

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
LPN-BM.D0720-04-07-2016 / Diplomado en Gestion Ambiental para personal de Salud	IDA / D0720		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,118.00	Firmado																													
PFSSP-34-CD-CI / Consultoria Especialista Financiero	IDA / D0720		Previa	Adquisición directa	Direct		15,600.00	Firmado																														
PFSSP-19-CV-CI / Analista de Adquisiciones	IDA / D0720		Previa	Adquisición directa	Direct		15,600.00	Firmado																														
NI-PFSSP-101-S-LPN / Diseño, Reproducción y divulgación de materiales de comunicación para el cambio de actitud de las familias en la lucha contra el aedes Aegypti	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-05-30		2016-06-01										2016-06-20		2016-06-30		2016-07-15		2016-11-14							
NI-PFSSP-117-S-CP / Instalación de cableado y ordenamiento de fibra óptica de centros de datos del MINSA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente							2016-11-02														2016-12-01		2017-02-28							
NI-PFSSP-30-S-LPN / Diseño y diagramación de documentos sobre uso de plantas medicinales	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-06-27		2016-06-28										2016-07-04		2016-07-08		2016-07-13		2016-09-12							
NI-MINSA-27755-NC-DIR / Capacitación para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos de Mantenimiento de Equipos Médicos a las Unidades de Salud del Ministerio de Salud	IDA / D0720		Posterior	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-19		2017-09-24														2017-10-29		2018-04-27							

NI-MINSA-35655-NC-RFQ / Curso en redes de datos y desarrollo de aplicaciones web	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente				2017-11-16				2018-01-11		2018-07-10	
NI-MINSA-35431-NICRFQ / Diplomado en instalación y mantenimiento predictivo y preventivo de equipos electromecánicos, hidráulicos y sistemas eléctricos	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente		2018-01-22		2018-01-31		2018-02-20		2018-03-07		2018-04-11	2018-10-08
NI-MINSA-50927-NC-RFB / Servicio de hospedaje y transporte para Diplomados y cursos DEL IMNTC	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente		2018-03-01		2018-03-06		2018-04-17		2018-05-17		2018-06-21	2018-12-21
NI-MINSA-50929-NC-RFB / Servicio de alimentación para Diplomados y cursos del IMNTC	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En ejecución		2018-03-01		2018-03-06		2018-03-26		2018-04-25		2018-05-30	2018-12-21
NI-MINSA-52083-NC-RFB / Alquiler de local, servicio de alimentación, arreglo de local y uso	IDA / D0720		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En ejecución		2018-03-19		2018-03-24		2018-04-16		2018-05-16		2018-06-20	2018-12-17
NI-MINSA-68464-NC-DIR / Contratación de un instructor para la realización de catorce (14) cursos de Tai Chi Qi Gong	IDA / D0720		Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	En ejecución		2018-07-16		2018-07-21				2018-08-25		2019-02-21	
NI-MINSA-90465-NC-DIR / Diplomado en Acupuntura	IDA / D0720		Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente		2019-01-21		2019-01-26				2019-03-02		2019-08-29	
NI-MINSA-104835-NC-DIR / Diplomado en articulación del modelo de salud familiar y comunitaria (MOSAF) con la medicina tradicional de los pueblos originarios y afro descendientes de Nicaragua	IDA / D0720		Posterior	Adquisición directa	Direct					0.00	Ejecución pendiente		2019-03-18		2019-03-23				2019-04-27		2019-10-24	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FFSSP-16-3CV-CI-SCL-BM-D0720-01-07-2015 / Consultoria Especialista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / D0720		Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		18,000.00	Cancelado																		
PFSSP-17-3CV-CI-BM-D0720-02-07-2015 / Consultoria Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / D0720		Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		15,600.00	Firmado																		
PFSSP-18-3CV-CI-BM-D0720-02-07-2015 / Consultoria Analista Adquisiciones y Contrataciones	IDA / D0720		Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		15,600.00	Cancelado																		

PFSSP-16-3CV-CI-SCI-BM- D0720-01-07-2015 / Consultoría Especialista de Adquisiciones y ContratacionesL. nea 4.3).	IDA / D0720	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	15,600.00	Cancelado																	
PFSSP-18-3CV-CI-BM-D0720- 03-10-2015 / Analista de Adquisiciones	IDA / D0720	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	15,600.00	Cancelado																	
PFSSP-15-CV-CI / Especialista de Adquisiciones	IDA / D0720	Previa	Selección basada en calidad	Open - Internacional	15,600.00	Firmado																	
PFSSP-18-3CV-CI-BM-D0720- 03-10-2015. / Analista de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / D0720	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	15,600.00	Firmado																	
SBIC-BM-D0720-01-04-2016 / Contratación de Auditoría Financiera	IDA / D0720	Previa	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	53,750.00	Rescindido																	
NI-PFSSP-21-CI-CD / Consultoría para sistematización de experiencia de pueblos Originarios....	/	Posterior	Adquisición directa	National	0.00	Ejecución pendiente												2016-05-02		2017-05-01			
NI-MINSA-90943-CS-QBS / Implementación de un plan de recuperación de desastres y de seguridad informática	IDA / D0720	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01		2019-02-22		2019-04-07				2019-05-05		2019-06-04		2019-07-04		2019-08-08		2020-08-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS