

## Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** January 21, 2016.
2. **Date of General Procurement Notice:** September 28, 2016.
3. **Period covered by this procurement plan:** January 2016 to June 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement.

2.

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 2 million</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 10 million</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 2 million</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>Above US\$2 million</i>
6.	Consultants (firms)	<i>Above US\$ 1 million</i>
7.	Consultant Individuals	<i>Above 0.3 million</i>

2. **Prequalification.** Not applicable.

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Retroactive financing up to 5 million.







CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SENER-DGESE-SCC-2016-02 / DEFINICION DE LOS PARAMETROS A REPORTAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LINEA BASE PARA MONITOREO DEL PRESEM	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		150,000.00	0.00	En ejecución	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20											2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31				
SENER-DGESE-SCC-2016-03 / DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB PARA DIFUSION DE LOS RESULTADOS Y CASOS DE ÉXITO DEL PRESEM (SE ESTA REVISANDO SI SERA UNA FIRMA O UN CONSULTOR INDIVIDUAL, DE SER ESTE ÚLTIMO SE HARA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20											2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31				
SENER-DGESE-SCC-2016-04 / DISEÑO E IMPARTICION DE 9 TALLERES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 3 PARA LA REGIÓN NORTE, 3 PARA LA REGIÓN CENTRO Y 3 PARA LA REGIÓN SUR	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		270,000.00	0.00	Cancelado	2017-01-06	2017-01-10	2017-02-10											2017-02-16	2017-02-27	2017-08-31				
SENER-DGESE-SCC-2016-06 / EVALUACION DE IMPACTO DEL ECOCREDITO EMPRESARIAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20											2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31				
SENER-DGESE-SCC-2017-01 / DISEÑO DE MECANISMO PARA EL APOYO ECONOMICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-029-ENER PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-24	2017-12-11	2018-01-16											2018-02-15	2018-02-25	2018-05-26				
SENER-DGESE-SCC-2017-02 / DISEÑO E IMPARTICION DE 3 TALLERES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY NUEVO LEÓN GUADALAJARA JALISCO Y VILLAHERMOSA TABASCO	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2017-12-11	2018-01-30	2018-02-26											2018-03-05	2018-03-23	2018-05-25				
SENER-DGESE-SCC-2016-01 / DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LINEA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PRESEM (DIAGNOSTICOS Y EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES EN MUNICIPIOS)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2016-11-22	2016-12-06	2016-12-20											2017-01-24	2017-02-01	2017-08-31				

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-02 / EJECUTIVO DE GESTION FINANCIERA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		210,869.01	0.00	En ejecución	2016-11-03		2016-11-13	2016-12-02	2016-11-20		2016-12-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-03 / ASISTENTE CONTABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		99,157.26	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-13		2017-02-28		2017-03-07		2017-03-17		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-04 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		210,869.01	0.00	En ejecución	2016-10-24		2016-10-25		2016-10-26		2016-11-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-05 / ASISTENTE EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		99,157.26	0.00	Ejecución pendiente	2017-02-24		2017-03-01		2017-03-22		2017-04-26		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-08 / ESPECIALISTA TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		99,157.26	0.00	En ejecución	2016-11-21		2016-12-06	2017-03-24	2016-12-20		2017-01-02		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-12 / GESTOR MUNICIPAL REGION NORTE	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		271,446.48	0.00	Cancelado	2016-10-21		2016-10-22		2016-10-23		2016-11-01		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-13 / GESTOR MUNICIPAL REGION SUR	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		271,446.48	0.00	En ejecución	2016-10-21		2016-10-22		2016-10-23		2016-11-21		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-09 / EJECUTIVO EN NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		155,913.90	0.00	En ejecución	2016-03-16		2016-03-21	2016-05-09	2016-05-24		2016-05-31		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-06 / ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SISTEMAS DE LA UREP	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		61,039.42	0.00	En ejecución	2016-03-07		2016-03-12	2016-04-27	2016-05-17	2016-04-29	2016-05-20		2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		480,207.73	0.00	En ejecución	2016-03-07		2016-03-12	2016-05-02	2016-05-11		2016-05-17		2021-10-31	

SENER-DGESE-CI-3CV-2016-07 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited	210,889.01	0.00	En ejecución	2016-03-14		2016-03-19	2016-03-16	2016-04-09		2016-05-17		2021-10-31
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-14 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM.	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	32,253.46	0.00	En ejecución	2017-01-13		2017-01-18	2017-01-20	2017-01-23		2017-02-06		2017-08-05
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-22 / ESPECIALISTA EN COMUNICACION DEL PRESEM	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	33,000.00	0.00	En ejecución	2017-01-16		2017-01-21		2017-01-24		2017-02-13		2018-02-13
SENER-DGESE-CI-3CV-2017-01 / ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	70,363.42	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-23		2017-06-26		2017-07-11		2017-08-01		2021-10-29
SENER-DGESE-CI-3CV-2017-02 / EJECUTIVO EN NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited	120,298.96	0.00	Ejecución pendiente	2017-06-23		2017-06-26		2017-07-17		2017-08-01		2021-10-29
SENER-DGESE-CF-SD-2017-01 / TALLER DE CAPACITACION EN EL MANEJO Y ENSEÑANZA DE LA HERRAMIENTA CLIMATE ACTION FOR URBAN SUSTAINABILITY (CURB)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	9,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-09-14		2017-09-18				2017-09-29		2017-11-22
SENER-DGESE-CI-CD-2016-1 / CONSULTOR ESPECIALISTA EN EL MANEJO Y ENSEÑANZA DE LA HERRAMIENTA CLIMATE ACTION FOR URBAN SUSTAINABILITY (CURB)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	8,000.00	0.00	Cancelado	2017-02-01		2017-02-11				2017-02-27		2017-03-06
SENER-DGESE-CI-CD-2017-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO 2 (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Direct	280,668.61	0.00	Ejecución pendiente	2017-11-23		2017-11-23		2017-11-24		2017-12-01		2021-10-29
SENER-DGESE-CF-SD-2016-01 / AUDITORIA DEL PROYECTO	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	100,000.00	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-02-15				2017-03-09		2017-06-07

SENER-DGESE-CI-3CV-2018-02 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		127,328.24	0.00	Ejecución pendiente	2018-02-23	2018-02-28	2018-03-21	2018-04-25	2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-CD-2018-01 / GESTOR MUNICIPAL	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		180,968.32	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-27	2018-06-27		2018-07-02	2021-10-29	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-12-30-06-2018 / GESTOR MUNICIPAL REGION NORTE	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		271,446.48	0.00	Ejecución pendiente	2016-10-21	2016-10-22	2016-10-23	2017-01-02	2018-06-30	
SENER-DGESE-CI-3CV-2018-01 / COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEM)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		280,668.61	0.00	En ejecución	2018-02-28	2018-07-18	2018-03-05	2018-03-26	2018-04-30	2021-10-31
SENER-DGESE-CI-3CV-2018-03 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		119,415.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-08	2018-08-13	2018-08-23	2018-09-10	2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2019-03 / EJECUTIVO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		66,081.96	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-27	2019-12-27	2020-01-17	2020-02-21	2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2019-01 / COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		66,081.96	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-27	2020-01-01	2020-01-22	2020-02-26	2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2020-01 / EJECUTIVO DE GESTION FINANCIERA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO (UREP/PRESEMEH)	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		64,873.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-14	2020-02-18	2020-02-21	2020-03-01	2021-10-31	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-24 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 2	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10	2017-04-15	2017-04-24	2017-05-08	2017-11-04	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-25 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 3	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10	2017-04-15	2017-04-24	2017-05-08	2017-11-04	



SENER-DGESE-CI-3CV-2016-23 / ASISTENTE TECNICO EN EFICIENCIA ENERGETICA DE LA UNIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DEL PROYECTO UREP/PRESEM 1	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		6,079.63	0.00	Cancelado	2017-04-10	2017-04-15	2017-04-26	2017-05-08	2017-11-04	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-15 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 1	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-10-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-16 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 2	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-17 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 3	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-18 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 4	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-19 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 5	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-20 / EVALUACION ENERGETICA URBANA EN EL MUNICIPIO 6	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		12,500.00	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-12	2017-05-24	2017-11-24	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-11 / CONSULTOR PARA LA ADAPTACION DEL "MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA DE LA CONUEE" EN MUNICIPIOS.	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		124,257.89	0.00	Cancelado	2017-01-20	2017-02-03	2017-02-20	2017-03-02	2021-03-01	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-21 / DESARROLLO DE GUIA DE APOYOS FINANCIEROS A MUNICIPIOS	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Posterior	Individual	Limited		25,000.00	0.00	Cancelado	2017-03-10	2017-03-15	2017-03-23	2017-04-05	2017-10-02	
SENER-DGESE-CI-3CV-2016-10 / CONSULTOR EXPERTO PARA SUPERVISAR LOS DIAGNOSTICOS MUNICIPALES EN EFICIENCIA ENERGETICA Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL PRESEM	IBRD / 85940	Policy development and institutional strengthening	Previa	Individual	Limited		253,042.81	0.00	Cancelado	2017-04-28	2017-05-13	2017-05-21	2017-06-01	2021-05-31	