

Procurement Plan P159756 M2PATE

I. General

2. Bank's approval Date of the procurement Plan: *16 mars 2017*
3. Date of General Procurement Notice: *None*
4. Period covered by this procurement plan: *Nov 2016 à Nov 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components** (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: [*not applicable*]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *En cours de preparation*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** [*Not applicable*]
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness** (*including those that are subject to retroactive*

July 9, 2010

financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>1.40</i>	<i>4</i>	<i>Prior</i>	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.11</i>	<i>4</i>	<i>Prior</i>	<i>ICS</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.30</i>	<i>4</i>	<i>Post</i>	<i>ICS</i>
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0.20</i>	<i>1</i>	<i>Prior</i>	<i>SSS</i>

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DRF20_SMC_AGEV_TMC_2007 / Sélection d'Agences d'Exécution (06 AGEV) chargées du ciblage, recertification, supervision paiement des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		360,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-19		2020-11-26		2020-12-17					2021-01-14		2021-01-28		2021-02-11		2021-03-04		2022-02-27
DRF20_SMC_AGEV_PSRCSUD_2014 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEV) chargées du ciblage des bénéficiaires PSRC SUD	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-11-23		2020-12-21					2021-01-04		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-01		2022-02-24
DG20_SMC_AGEV_TMNC_COVI D_2008 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEV) chargées du ciblage et supervision paiements des bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25		2020-12-16					2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26
DG20_SMC_CAB_APUREMENT_2012 / Sélection d'un cabinet chargé de l'appurement des données sur les bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-11-23		2020-12-14					2021-01-11		2021-01-25		2021-02-08		2021-03-08		2022-03-03
DRT20_SMC_CAB_APUREMENT_2013 / Sélection d'un cabinet chargé de l'appurement des données sur les bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-11-23		2020-12-14					2021-01-11		2021-01-25		2021-02-08		2021-03-08		2022-03-03
DRT20_SMC_AGEV_TMNC_CO VID_2009 / Sélection Agences d'Exécution chargées du ciblage et supervision paiements des bénéficiaires TMNC COVID	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		680,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25		2020-12-16					2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26
DG20_SMC_AGEV_ACT/HIMO_2001 / Sélection Agences d'Exécution (AGEV) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		215,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25		2020-12-16					2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26
DRA20_SMC_AGEV_ACT/HIMO_2004 / Sélection Agences d'Exécution (AGEV) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25		2020-12-16					2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26
DRF20_SMC_AGEV_ACT/HIMO_2003 / Sélection Agences d'Exécution (AGEV) chargées de l'encadrement et paiement bénéficiaires ACT/HIMO	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-18		2020-11-25		2020-12-16					2021-01-13		2021-01-27		2021-02-10		2021-03-03		2022-02-26
DG20_SMC_AGEV_TMC_2005 / Sélection d'Agences d'Exécution (AGEV) chargées du ciblage, de la recertification et de la supervision des paiements des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		2,255,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-19		2020-11-26		2020-12-17					2021-01-14		2021-01-28		2021-02-11		2021-03-04		2022-02-27
DRA20_SMC_AGEV_TMC_2006 / Sélection d'Agences d'Exécution (08 AGEV) chargées du ciblage, recertification, supervision paiement des TMC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-19		2020-11-26		2020-12-17					2021-01-14		2021-01-28		2021-02-11		2021-03-04		2022-02-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DRF20_CL_OS_2003 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		6,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28			2021-01-18		2022-01-13
DG20_CI-RPMICERC_2001 / Recrutement Responsable de la Passation des Marchés - CERC	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-20	2020-09-29	2020-12-11		2020-12-25			2021-01-22		2022-01-17
DRK20_CL_OS_2022 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28			2021-01-18		2022-01-13
DG20_CL_STAT_2001 / Recrutement d'un Analyste Statisticien	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-11-30		2020-12-07			2021-01-04		2021-05-04
DC20_CLAS_MACC_2006 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-20		2020-12-25		2021-01-01			2021-01-22		2022-01-17
DG20_CL_OS_2002 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28			2021-01-18		2022-01-13

DRT20_CL_OS_2015 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13
DRA20_CL_OS_2004 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13
DRA20_CL_AS_MACC_2008 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13
DRF20_CL_AS_MACC_2007 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13
DRP20_CL_AS_MACC_2009 / Recrutement Accompagnateurs Spécialisés chargés des Mesures d'Accompagnement	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		325,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13
DRP20_CL_OS_2005 / Recrutement d'Opérateurs de Saisie	IDA / 62450	Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-16		2020-12-21		2020-12-28		2021-01-18		2022-01-13