

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: COMRURAL II (P168385)**

**Project Implementation agency: Invest-H**

### **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**PROCUREMENT PLAN Honduras : Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras – COMRURAL II**

**General Information**  
 Country: Honduras Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-12-22  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-22)  
 Project ID: P168385 GPN Date:  
 Project Name: Integrating Innovation for Rural Competitiveness in Honduras – COMRURAL II  
 Loan / Credit No: IDA / 64480  
 Executing Agency(ies) Inversión Estratégica de Honduras

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HN-INVEST-H-208523-CS-CDS / Coordinador Nacional del Proyecto (Re-contratación). –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Francisco E. Posas Guevara)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		408,669.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208525-CS-CDS / Especialista en Seguimiento y Evaluación-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Angele Carola Rodríguez Fernández).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		228,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208527-CS-CDS / Técnico en Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Marcela Alejandra Aguilar Molina)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		133,261.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208530-CS-CDS / Supervisor de Oficiales de Adquisiciones de Campo-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Olivin Orlando Bracamonte Cáceres).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		198,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208534-CS-CDS / Enlace Administrativa-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Karla Isabel Barahona Espinoza)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208543-CS-CDS / Técnico Informático SIG –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (France Yullis Borjas Irias)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		118,455.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	
HN-INVEST-H-208549-CS-CDS / Secretaria Administrativa Fondo de Anticipo –Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Emely Julissa Aguilar López)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		74,034.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17					2020-12-26	2025-12-30	

HN-INVEST-H-20855-CS-CDS / Web Master -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Pedro Alexander López Bonilla)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	118,455.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-20857-CS-CDS / Secretaria Ejecutiva de la Coordinación Nacional -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Karla Janette Flores Mejía)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	112,532.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-20856-CS-CDS / Especialista en Asistencia Técnica Empresarial -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Héctor Elmir Chávez Cáceres)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	251,716.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-20858-CS-CDS / Especialista en Mercados-Cadenas-Alianzas -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Claudia Sirian Terrazas Medrano)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	207,296.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-208570-CS-CDS / Especialista Financiero para Agronegocios -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Luis Alberro Cordón García)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	192,489.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209137-CS-CDS / Coordinador Regional Santa Rosa de Copán-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Santos Silverio Núñez Núñez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	233,948.40	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209140-CS-CDS / Especialista en Salvaguardas Sociales.-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Roger Jesús Hernández Bulnes)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	134,397.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209142-CS-CDS / Técnico en Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Carlos Guillermo Irias Fletes)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	161,050.20	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209143-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Santa Rosa de Copán-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Manuel de Jesús Lara Ariza)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209144-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional de Siguatepeque-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Rodolfo René Lima Arambó)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209146-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Regional Siguatepeque -Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Ángel Augusto Maldonado Álvarez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209147-CS-CDS / Especialista en Adquisiciones-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Lesthy Janneth Flores)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	210,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209149-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Regional La Ceiba, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Eddy Efigardo Martínez Velásquez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209148-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Recontratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448 (Yelva Virginia Ramírez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30

HN-INVEST-H-209150-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Regional La Ceiba. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Jorge Alfredo Murillo Gutiérrez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209151-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Santa Rosa de Copán. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Marco Tulio Bojorquez Santamaría)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209153-CS-CDS / Especialista de Adquisiciones Proyecto Comunal. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Ruth María Núñez Vallejo)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	210,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209154-CS-CDS / Asesora -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448 (Sandra Carolina Rodríguez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	26,652.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209152-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448, (Merlin Josefina Vásquez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209155-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones Proyecto Comunal. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Irma Marleni Espinal Ordóñez)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	180,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209156-CS-CDS / Técnico en Gestión Social, sede Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA /6046/6448 (Ruth Melania Brenes Espinal).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209157-CS-CDS / Coordinador Regional Siguatepeque. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Mario Roberto Torres Martínez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209160-CS-CDS / Especialista en Competitividad en Inteligencia de Mercados. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (José Albino Sánchez Barahona)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	240,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209161-CS-CDS / Asistente Administrativa, sede Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465 / 6046/6448 (Graciela del Carmen Osorio)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	59,227.20	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209162-CS-CDS / Técnico en Gestión Ambiental Sede Santa Rosa de Copán. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Aida Fineska Chávez Contreras)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209163-CS-CDS / Digitadora de Datos SIG -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Waleska Yamileth Medina Molina).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	57,499.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209164-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Sede La Ceiba. Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Yancy Valeria Munguía Brito)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209165-CS-CDS / Digitadora de Datos SIG -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Cony Maxel Pérez López)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	43,125.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17							2020-12-26	2025-12-30

HN-INVEST-H-209166-CS-CDS / Oficial de Adquisiciones de Campo, Seña Dantli El Paraíso., Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Kata Carolina Miranda Jarquin)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	149,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209167-CS-CDS / Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Karen Iliana Gracie Paz)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	58,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209168-CS-CDS / Técnico Control de Cartera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Katia Piedad Osorio Guadamuz).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	77,253.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209169-CS-CDS / Motorista-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Eduard Pavel Arita Rosa)	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209170-CS-CDS / Técnica en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (David Maximiliano Cómez Hernández)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209171-CS-CDS / Coordinador Regional Litoral Atlántico, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Ricardo Lenin Alvarez Avila).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209172-CS-CDS / Coordinador Regional Centro, Sur Oriente, Recontratación por continuidad de servicios por préstamo 6046/6448 (Eduardo Rafael Varela Urbina)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	231,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209173-CS-CDS / Motorista -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Mauricio Miguel Ochoa Licóna).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	53,334.60	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209174-CS-CDS / Motorista-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(José de Jesús Lanza Rosales).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209175-CS-CDS / Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Santa Rosa de Copán-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Flor de María Guerra Welchez)	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	162,499.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209176-CS-CDS / Especialista en Gestión Ambiental -Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Lizeth Bendeck Melendez).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	178,021.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209177-CS-CDS / Especialista en Sistematización-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448(Bianca Contreras).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	215,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209178-CS-CDS / Especialista Legal-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4465/6046/6448(Berta Mireya Hernández Escobar).	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	174,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209183-CS-CDS / Especialista en Gestión Financiera-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 6046/6448(Yeny Patricia Carrasco Barahona).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	198,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11	2020-12-17				2020-12-26	2025-12-30

HN-INVEST-H-209184-CS-CDS / Responsabiliza-Re-contratación por continuidad de servicios por préstamo IDA 4463/5046/6448/01esin Escarleth Reyes Álvarez).	IDA / 64480	Project management support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,575.20	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-11		2020-12-17			2020-12-26	2025-12-30
HN-INVEST-H-209345-CS-CDS / Consultoría nacional Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro Sur Occidente	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		29,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-20		2021-01-25	2021-02-01	2021-12-31
HN-INVEST-H-209346-CS-CDS / Consultoría Nacional Asistente Administrativo para a oficina regional Litoral Atlántico, Sede La Ceiba	IDA / 64480	Support to enhance the competitiveness, resilience, and innovation of agribusiness initiatives	Posterior	Individual	Open		10,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-12-29		2021-01-18		2021-01-23	2021-02-01	2021-12-31