

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIREUnion – Discipline – Travail
-----**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE
L'EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE**
-----**Bureau de Coordination des Programmes Emploi
(BCP-Emploi)**
-----**PROJET EMPLOI JEUNE ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (FA)**Financement Banque Mondiale
Crédit IDA 56080-CI
-----**Plan détaillé de Passation des Marchés****I. GENERALITES****1. Informations sur le projet :****Pays : Côte d'Ivoire****Emprunteur : République de Côte d'Ivoire****Nom du Projet : Projet Emploi Jeune et de Développement des
Compétences (PEJEDEC)****Numéro du Crédit : Crédit 56080-CI****Unité de Gestion du Projet : Bureau de Coordination des
Programmes Emploi (BCP-Emploi)****2. Date d'approbation du plan de passation de marché :****Plan original : 18/09/2015****Révision 1 : 25/08/2016****Révision 2 : 05/01/2017****Révision 3 : 13/03/2017****Révision 4 : 30/03/2017****Révision 5 : 05/07/2017****Révision 6 : 21/08/2017****Révision 7 : 01/11/2017****Révision 8 : 14/12/2017****Révision 9 : 22/01/2018****3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de
Marchés :**

26/01/2012

**4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :
du 01/09/2015 au 31/12/2018**

II. FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES ASSIMILES

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
(*) Le justificatif de toute <u>entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2. Préqualification : Les soumissionnaires devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

1	2	3	4	5	6	7
Ref No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Nombre de Marchés prévu au PPM	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Commentaires
A/ Marchés à passer par Appel d'Offres International						
1	Marchés de Travaux à passer par Appel d'Offres International	0	0	N/A	N/A	Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché à passer par la méthode d'Appel d'Offres International (AOI)
2	Marchés de Fournitures à passer par Appel d'Offres International	0	0	N/A	N/A	
3	Marchés de Services Assimilés à passer par Appel d'Offres International	0	0	N/A	N/A	
B/ Marchés à passer par Appel d'Offres National						
4	Marchés de Travaux à passer par Appel d'Offres National	0	0	N/A	N/A	Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché à passer par la méthode d'Appel d'Offres National (AON)
5	Marché de Fournitures à passer par Appel d'Offres National	0	0	N/A	N/A	
6	Marché de Services Assimilés à passer par Appel d'Offres National	0	0	N/A	N/A	
C/ Marchés à passer par Entente Directe						
7	Marchés de travaux à passer par Entente Directe	0	0	N/A	N/A	Aucun marché de Travaux prévu dans le PPM intégré dans le STEP.
8	Marchés de Fourniture à passer par Entente Directe	113,690	2	Non	A posteriori	Deux (2) marchés de Fournitures à passer par Entente Directe pour un montant total de 113 690 USD
9	Marchés de Services Assimilés à	17,140	4	Non	A posteriori	Quatre (4) marchés de Services

	passer par Entente Directe					Assimilés à passer par Entente Directe pour un montant total de 17 140 USD
D/ Marchés à passer par Consultation de Fournisseurs						
10	Marchés de travaux à passer par Consultation de Fournisseurs	0	0	N/A	N/A	Aucun marché de Travaux prévu dans le PPM intégré dans le STEP.
11	Marchés de Fournitures à passer par Consultation de Fournisseurs	65,050	6	Non	A posteriori	Six (6) marchés de Fournitures à passer par Consultation de Fournisseurs pour un montant total de 65 050 USD
12	Marchés de Services Assimilés à passer par Consultation de Fournisseurs	220,800	5	Non	A posteriori	Cinq (5) marchés de Services Assimilés à passer par Consultation de Fournisseurs pour un montant total de 220 800 USD

III. SELECTION DE CONSULTANTS

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firms	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	2	3	4	6	7
Ref No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Nombre de Marchés prévu au PPM	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Commentaires
A/ Marchés de Consultants (Consultants Cabinets)					
1	Marchés de Consultant à passer par SFQC	0	0	N/A	Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché de Consultants cabinets.
2	Marchés de Consultant à passer par autres méthodes	0	0	N/A	
3	Marchés de Consultant à passer par Entente Directe	0	0	N/A	
B/ Marchés de Consultants (Consultants Individuels)					
4	Marchés de Consultant à passer par AMI	30,800	1	A posteriori	Un (1) seul marché de consultants individuels à passer par AMI
5	Marchés de Consultant à passer par autres méthodes (3 CV)	99,200	4	A posteriori	Quatre (4) marchés de consultants individuels à passer par la méthode de

					comparaison de trois (3) CV pour un montant de 99 200 USD
6	Marchés de Consultant à passer par Entente Directe	129,800	2	A priori	Deux (2) marchés de consultants individuels (à priori) à passer par Entente Directe pour un montant total de 128 822 USD
7	Marchés de Consultant à passer par Entente Directe	93,600	2	A posteriori	Deux (2) marchés de consultants individuels (à posteriori) à passer par Entente Directe pour un montant total de 93 600 USD

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : COTE D'IVOIRE - Emergency Youth Employment and Skills Development Project

General Information
Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-28
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-07-10
Project ID: P122546 **GFN Date:**
Project Name: COTE D'IVOIRE - Emergency Youth Employment and Skills Development Project
Loan / Credit No: IDA / 56080
Executing Agency(ies): Coordination Office of Employment Programs

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-BCP-EMPLOI-85620-CW-DIR / Travaux de réaménagement de quatre (4) Centres de Formation Professionnelle (CFP) pour le démarrage de l'apprentissage	IDA / 56080		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-01-04		2019-01-09									2019-02-13		2019-08-12
CI-BCP-EMPLOI-85823-CW-DIR / Travaux d'aménagement d'un conteneur pour la salle informatique du Lycée professionnel hôtelier de la Riviera	IDA / 56080		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-01-10		2019-01-15									2019-02-19		2019-08-18
CI-BCP-EMPLOI-97145-CW-RFQ / Travaux de remise en état des locaux servant de bureaux dans les huit (8) communes de l'intérieur du pays	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-04									2019-04-29		2019-06-28

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-BCP-EMPLOI-38522-GO-DIR / Acquisition de carburant pour le BCPE, l'AEI, l'AGEPOP, les cellules projet du District de Yamoussoukro et des Régions du Morono, de la M, de l'Agneby-Tiassa, du Kabadougou, du Gbokié et de la Bagoué dans le cadre de la mise en oeuvre du PEJEDEC	IDA / 56080		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-14		2017-12-21									2017-12-31		2018-12-31
CI-BCP-EMPLOI-38529-GO-DIR / Acquisition de carburant pour les cellules projet des régions du Beller, du Haut-Sassandra et de San Pedro dans le cadre de la mise en oeuvre du PEJEDEC	IDA / 56080		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-14		2017-12-21									2017-12-31		2018-12-31

CI.BCP-EMPLOI-38532-GO-RFQ / Acquisition d'extincteurs et de boîte de secours de premier soins pour les véhicules du BCP-Emploi	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,592.32	Signé										2018-01-15			2018-02-04	2018-02-24
CI.BCP-EMPLOI-38701-GO-RFQ / Acquisition de tenues de travail au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2017-12-09			2017-12-29	2018-01-19
CI.BCP-EMPLOI-38710-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2017-12-10			2017-12-30	2018-01-14
CI.BCP-EMPLOI-38713-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2017-12-10			2017-12-30	2018-01-20
CI.BCP-EMPLOI-38717-GO-RFQ / Acquisition de matériel audiovisuel au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2017-12-10			2017-12-30	2018-01-20
CI.BCP-EMPLOI-38718-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication au profit des Cellules projets des Régions/Districts partenaires de mise en œuvre du PEJEDEC et de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution										2017-12-06			2017-12-24	2018-12-24
CI.BCP-EMPLOI-57530-GO-RFQ / Acquisition de serveur et d'équipements de sécurité informatique pour le BCP-Emploi	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,805.75	Signé										2018-04-15			2018-05-06	2018-05-27
CI.BCP-EMPLOI-57548-GO-DR / Acquisition de kits d'apprentissage supplémentaires pour les métiers de la coiffure, de l'esthétique et de la couture	IDA / 56080		A priori	Pasation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-04-15					2018-04-30			2018-05-29	2018-07-28
CI.BCP-EMPLOI-57554-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le BCP-Emploi, l'Agence Emploi Jeunes, l'AGEFOP, les Cellules projets des mairies et pour la constitution des kits de formation de 2050 bénéficiaires des THIMO avec les Mairies	IDA / 56080		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2018-04-10			2018-05-01	2018-05-22

CI.BCP-EMPLOI-66062-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 380 jeunes dans les métiers de techniciens de câblage réseaux, de techniciens pré-câbleurs, de techniciens de s	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-13	2018-08-03	2018-09-16							2018-10-16	2018-11-20	2019-11-20
CI.BCP-EMPLOI-66063-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 115 jeunes dans les métiers de dimensionnement et installation des chaudières, d'installation et maintenance...	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-13	2018-08-03	2018-09-16							2018-10-16	2018-11-20	2019-11-20
CI.BCP-EMPLOI-66064-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 245 jeunes dans les métiers de maître d'hôtel, de gouvernant, de gérant d'hôtel, de réceptionniste,...	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-12	2018-08-02	2018-09-15							2018-10-15	2018-11-19	2019-11-19
CI.BCP-EMPLOI-66065-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 245 jeunes dans les métiers de la climatisation automobile, d'électricité automobile, de la vulcanisation...	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-12	2018-08-02	2018-09-15							2018-10-15	2018-11-19	2019-11-19
CI.BCP-EMPLOI-66066-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 230 jeunes dans les métiers d'administrateur de systèmes, d'administrateur de réseaux, de technicien de Fibre Opti	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-11	2018-08-01	2018-09-14							2018-10-14	2018-11-18	2019-11-18
CI.BCP-EMPLOI-66067-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Reconversion de compétences au profit de 280 jeunes dans les métiers d'opérateur de conduite, de techniciens de maintenance, de techniciens d'auscultation...	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-07-11	2018-08-01	2018-09-14							2018-10-14	2018-11-18	2019-11-18

CI-BCP-EMPLOI-85832-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale des Ecoles Doctorales	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-01-08	2019-01-29	2019-03-14				2019-04-11	2019-05-11	2019-06-15	2019-07-20	2020-07-19	
CI-BCP-EMPLOI-85834-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'Assurance qualité dans l'enseignement supérieur	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-25	2019-02-15	2019-03-31				2019-04-28	2019-05-28	2019-07-02	2019-08-06	2020-08-05	
CI-BCP-EMPLOI-85846-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'étude sur la pertinence des filières BTS et les besoins de rénovation (contenus, pédagogie, Système d'évaluation.)	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06				2019-05-04	2019-06-03	2019-07-08	2019-08-12	2020-08-11	
CI-BCP-EMPLOI-85960-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur les œuvres universitaires en Côte d'Ivoire	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-31	2019-02-21	2019-04-06				2019-05-04	2019-06-03	2019-07-08	2019-08-12	2020-08-11	
CI-BCP-EMPLOI-83335-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit financier et comptable des exercices 2018 et 2019 du FEJEDEC	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-10-31	2018-11-21	2018-12-22				2019-01-19	2019-01-29	2019-02-17	2019-03-15	2021-03-14	
CI-BCP-EMPLOI-97144-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'un CHES dans le cadre des THMO dans le District Autonome de Yamoussoukro	IDA / 56080		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-29						2019-06-28	2019-08-02	2019-09-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS