

Mis Proyectos

Proyecto PE-IBRD 79690 > Resumen PA

Último update mgonzalezasis 12/10/2011 12:20:34 :: [Imprimir](#) :: (*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones

En Proceso
(06/10/2011)

En Proceso (P.A.s
Cargados)
(06/10/2011)

Enviado al Banco
(11/10/2011)

Revisado con
Observaciones
(11/10/2011)

Recomendado
(11/10/2011)

Proyecto PE-IBRD 79690

Roles y Mensajes

Estructura

Tipos de Gasto

Resumen PA

Plan de Adquisiciones

2011-4-PMSJ

Reportes

Estado Actual: Aprobado

El Gerente del Proyecto otorga la No Objeción al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:

2011-4-PMSJ
(mgonzalezasis 12/10/2011)

[Generar XLS](#)

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancela

Identificador del P.A.	Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u\$s Est.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Todos los Estados de Contrato Elegir Categoría Elegir Componente </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Revisión Posterior / Previa Elegir Opción Región </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Monto Estimado (u\$s) Desde <input type="text"/> Hasta <input type="text"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="Buscar/Actualizar"/> </div>					
2011-4-PMSJ	PMSJ II-150-CP-O-01-2011-UCPMSJ	Obras	Revisión Previa	Adecuación, acondicionamiento y habilitación de instalaciones para la Corte Superior de justicia de JUNIN <i>Creado: 06/10/2011</i>	237,6
2011-4-PMSJ	PMSJ II-151-LPN-O-04-2011-UCPMSJ	Obras	Revisión Posterior	CABLEADO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y REMODELACION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUNIN <i>Creado: 06/10/2011</i>	240,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-152-LPN-B-05-2011-UCPMSJ	Bienes	Revisión Posterior	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE KIOSCOS MULTIMEDIA <i>Creado: 06/10/2011</i>	66,3
2011-4-PMSJ	PMSJ II-153-CD-B--2011-UCPMSJ	Bienes	Revisión Previa	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MOTOR DE BASE DE DATOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO <i>Creado: 06/10/2011</i>	381,9
2011-4-PMSJ	PMSJ II-154-SCC-CF-2011-UCPMSJ	Consultoría - Firmas	Revisión	EVALUACION DE CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES DISTRIALES DE L DIRECCION DE DEFENSA PUBLICA	20,0

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

		Posterior			DEL MINISTERIO DE JUSTICIA <i>Creado: 06/10/2011</i>	
2011-4-PMSJ	PMSJ II-155-LPN-B-02-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes			ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO <i>Creado: 06/10/2011</i>	138,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-156-CD-CI--2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos			ELABORACION DEL ESTUDIO SOBRE INTEROPERABILIDAD ENTRE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO <i>Creado: 06/10/2011</i>	19,5
2011-4-PMSJ	PMSJ II-116-LPN-B-12-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes			Adquisicion de mobiliario diverso para la Corte Superior de Justicia de Junin <i>Creado: 04/08/2011</i>	89,1
2011-4-PMSJ	PMSJ II-122-LPI-B-03-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Bienes			implementacion de un sistema de video conferencia <i>Creado: 10/08/2011</i>	680,6
2011-4-PMSJ	PMSJ II-1-LPN-O-01-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Obras	Mejora en la prestación de servicios de Justicia		Adecuación y rehabilitación de 06 fiscalías corporativas <i>Creado: 30/12/2010</i>	2,300,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-2-LPI-B-01-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia		Implementación del laboratorio en materia ambiental del Instituto de Medicina Legal <i>Espectrofotómetro, Cromatógrafo de gases, Balanzas analíticas y otros diversos</i> <i>Creado: 16/03/2011</i>	1,206,3

2011-4-PMSJ	PMSJ II-3-LPI-B-02-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Adquisición de equipamiento para mejoramiento del Sistema de Información para la Gestión del MP <i>Creado: 16/03/2011</i>	302,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-4-LPN-B-04-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Previa	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Adquisición de equipamiento informatico (hardware y software) para la implementación de la plataforma tecnológica (2) Adq. servidores, rack de servidores, Tokens para implementación de plataforma tecnológica para expediente electrónico-PJ <i>Creado: 16/03/2011</i>	163,1
2011-4-PMSJ	PMSJ II-7-CP-B-06-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Adquisición de aplicativos informáticos al Portal Web del Poder Judicial <i>Creado: 16/03/2011</i>	46,6
2011-4-PMSJ	PMSJ II-9-CP-B-10-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Elaboración e impresión de la Guía metodológica para la evaluación cualitativa de sentencias judiciales para la Implementación de la Oficina de Evaluación del Desempeño Judicial <i>Creado: 16/03/2011</i>	32,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-12-SCC-CF-01-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico para el mejoramiento y adecuación de infraestructura y equipamiento de Fiscalías Corporativas <i>Creado: 17/03/2011</i>	17,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-14-SBCC-CF-18-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora capacidad gestión Recursos Humanos	Capacitación a fiscales en el Nuevo Código Procesal Penal <i>Creado: 17/03/2011</i>	100,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-17-SBCC-CF-20-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de sistemas de Información para la Gestión del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público <i>Creado: 17/03/2011</i>	198,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-21-	Consultoría -	Mejora en la	Diseño de la	50,C

	SBCC-CF-08-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Firmas	prestación de servicios de Justicia	implementación de estrategia de administración de procesos de arquitectura abierta de servicios (SOA)-Negocio (BPM) en el Poder Judicial <i>Creado: 17/03/2011</i>	
2011-4-PMSJ	PMSJ II-34-SBPF-CF-02-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Servicio de supervisión de la obra menor referida a la adecuación de infraestructura y equipamiento de 6 Fiscalías Corporativas <i>Creado: 17/03/2011</i>	100,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-36-SCC-CI-28-2011 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Monitoreo y Evaluación <i>Creado: 18/03/2011</i>	41,5
2011-4-PMSJ	PMSJ II-43-SCC-CI-08-2011 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Apoyo del PMSJ en el Consejo Nacional de la Magistratura. <i>Creado: 18/03/2011</i>	15,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-50-SCC-CI-15-2011 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Asistente administrativo <i>Creado: 18/03/2011</i>	11,2
2011-4-PMSJ	PMSJ II-56-SCC-CI-023-2011 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Coordinador Adjunto del Proyecto <i>Creado: 18/03/2011</i>	37,1
2011-4-PMSJ	PMSJ II-60-SCC-CI-26-2011 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Servicio de Planeamiento organizacional para el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	12,8
2011-4-PMSJ	PMSJ II-62-SCC-CI-28-2011 Previsto Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Fortalecimiento de las oficinas de orientación al litigante - Capacitación a orientadores y anfitrionas <i>Creado: 18/03/2011</i>	15,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-63-SCC-CI-29-2011 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de aplicativo informático incluye sistema de encuesta que mide satisfacción de usuarios <i>Creado: 18/03/2011</i>	24,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-64-SCC-CI-41-2011 Previsto Revisión	Consultoría - Individuos	Mejora capacidad gestión Recursos Humanos	Consultoría de apoyo para la Implementación del laboratorio en materia ambiental	40,7

	Posterior			del IML <i>Creado: 18/03/2011</i>	
2011-4-PMSJ	PMSJ II-65-SCC-CI-32-2011 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Análisis y propuesta normativa para la implementación del expediente electrónico <i>Creado: 18/03/2011</i>	25,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-66-SCC-CI--2011 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Formulación del Proyecto de Implementación de plataforma tecnológica para el expediente electrónico <i>Creado: 18/03/2011</i>	17,8
2011-4-PMSJ	PMSJ II-68-SCC-CI-45-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora de la transparencia y acceso a la justicia	Capacitación en temas investigación y análisis de irregularidades de competencia de la OCMA <i>Creado: 18/03/2011</i>	7,1
2011-4-PMSJ	PMSJ II-69-SCC-CI-30-2011 Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora de la transparencia y acceso a la justicia	Desarrollo del modelo de resoluciones judiciales a aplicar por el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	12,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-76-SBCC-CF-021-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Diplomado en materia de familia en la CSJ de Junin <i>Creado: 03/08/2011</i>	71,4
2011-4-PMSJ	PMSJ II-80-SBCC-CF-024-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Implementacion de la Oficina de Evaluacion del desempeño judicial - sistema informatico de evaluacion de desempeño que incluye evaluacion <i>Creado: 03/08/2011</i>	53,5
2011-4-PMSJ	PMSJ II-81-SBCC-CF-025-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Servicio de capacitacion en justicia intercultural con la AMAG <i>Creado: 03/08/2011</i>	17,8
2011-4-PMSJ	PMSJ II-82-SBCC-CF-026-2011-UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Desarrollo de una campaña para la difusion de la nueva Ley Procesal de Trabajo, vigencia del NCPP y derechos de victimas de violencia familiar en la CSJ de Junin <i>Creado: 03/08/2011</i>	107,1
2011-4-PMSJ	PMSJ II-83-SBCC-CF-027-2011-UCPMSJ Previsto Revisión	Consultoría - Firmas		Capacitacion a los Defensores Publicos <i>Creado: 03/08/2011</i>	21,4

2011-4-PMSJ	Posterior PMSJ II-84- SBCC-CF- 028-2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Propuesta de mejora del sistema de conciliacion extrajudicial <i>Creado: 03/08/2011</i>	21,4
2011-4-PMSJ	PMSJ II-88- SCC-CI-22- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Diseño y desarrollo de una metodología de argumentacion y elaboracion de nuevas resoluciones judiciales en el marco de los procesos del Nuevo Código Procesal Penal y Procesal Laboral <i>Creado: 03/08/2011</i>	40,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-101- SCC-CI-42- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Estandarizacion de oficinas de asistencia a usuarios de justicia - expedientes tecnicos (5) <i>Creado: 03/08/2011</i>	20,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-102- SCC-CI-44- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Taller interno sobre experiencias internacionales en gestion y control judicial <i>Creado: 03/08/2011</i>	5,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-104- SCC-CI-46- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Diseño e instrumentos de gestion organizacional <i>Creado: 03/08/2011</i>	21,4
2011-4-PMSJ	PMSJ II-114- CP-B-17- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes	Adquisicion de equipamiento informatico de las oficinas de orientacion al litigante en CSJ <i>Creado: 04/08/2011</i>	33,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-129- CP-B-16- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes	Adecuación, rehabilitación y acondicionamiento de ambientes para el funcionamiento de la Casa de la Justicia (incluye tabiqueria) <i>Creado: 10/08/2011</i>	35,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-131- CP-B-09- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes	Adecuación y rediseño de espacios en las oficinas del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (incluye tabiqueria) <i>Creado: 12/08/2011</i>	29,8
2011-4-PMSJ	PMSJ II-133- SCC-CI-48- 2011- UCPMSJ	Consultoría - Individuos	Evaluacion del impacto en la implementacion de los planes y politicas	19,2

		Previsto Revisión Posterior		2011 en el Poder Judicial <i>Creado: 12/08/2011</i>	
2011-4-PMSJ	PMSJ II-134- SBCC-CF-29- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		CONTRATACION DE UNA UNIVERSIDAD SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA MATERIALIZACION DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO <i>Creado: 12/08/2011</i>	135,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-135- SCC-CI-46- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Diseño y desarrollo de material didactico referido a la evaluacion del juez respecto a la calidad de su gestion de los procesos <i>Creado: 16/08/2011</i>	18,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-136- SCC-CI-47- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Supervision y degumiento de la elaboracion de las guias metodologicas de acuerdo a los criterios legales de evaluacion del desempeño del juez establecidas en la Ley de la Carrera Judicial <i>Creado: 16/08/2011</i>	11,2
2011-4-PMSJ	PMSJ II-137- SCC-CI-42- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Optimizacion de la informacion estadistica para el proceso de materializacion de la Nueva Ley Procesal de Trabajo <i>Creado: 16/08/2011</i>	5,3
2011-4-PMSJ	PMSJ II-138- SCC-CI-43- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Desarrollo de una mejora del sistema de planeamiento y seguimiento del proceso de materialización de la nueva Ley Procesal del Trabajo <i>Creado: 16/08/2011</i>	5,3
2011-4-PMSJ	PMSJ II-139- SCC-CI-45- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Diseño y desarrollo de una guia metodologica para la formacion y capacitacion en temas de argumentacion y resoluciones judiciales en el marco de la Ley de la Carrera Judicial <i>Creado: 16/08/2011</i>	22,5
2011-4-PMSJ	PMSJ II-140- CP-O-00- 2011-	Obras		Adecuacion de ambientes para sala de autoservicio y un	45,5

		UCPMSJ Previsto Revisión Posterior			area independiente como Auditorio <i>Creado: 16/08/2011</i>	
2011-4-PMSJ		PMSJ II-143- CP-B-13- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes		Difusión de los servicios de las oficinas de asistencia a usuarios de justicia <i>Creado: 01/09/2011</i>	17,8
2011-4-PMSJ		PMSJ II-144- CP-B-14- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes		Corrección de estilo profesional, diseño y diagramación e impresión de guías para actuación de jueces y defensores públicos en el marco de la vigencia del NCPP <i>Creado: 01/09/2011</i>	22,6
2011-4-PMSJ		PMSJ II-145- CP-B-15- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes		Servicio de diseño gráfico e impresión de material de difusión institucional <i>Creado: 01/09/2011</i>	30,0
2011-4-PMSJ		PMSJ II-146- -SGO-04- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Contratación del servicio de mensajería para el PMSJ <i>Creado: 06/09/2011</i>	30,0
2011-4-PMSJ		PMSJ II-147- -SGO-11- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Implementación de línea al servicio del cliente de la CJS de Junin <i>Creado: 06/09/2011</i>	17,8
2011-4-PMSJ		PMSJ II-148- -SGO-03- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Gastos Operativos		Suministro de pasajes nacionales e internacionales <i>Creado: 06/09/2011</i>	49,0
2011-4-PMSJ		PMSJ II-149- CP-B-12- 2011- UCPMSJ Previsto Revisión Posterior	Bienes		Adquisición de solución de automatización de flujos de trabajos para la UCPMSJ <i>Creado: 06/09/2011</i>	48,2
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-111- CP-B-05- 2011- UCPMSJ Relicitación / Segunda Vuelta Revisión Posterior	Bienes		Adquisición de equipos de reconocimiento biométrico para la CSJ de Lima <i>Creado: 04/08/2011</i>	38,9
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-18- SBCC-CF-10- 2011-	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de	Contratación de empresa especializada para	200,0

		UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior		Justicia	elaboración del estudio de Linea de Base del PMSJ <i>Creado: 17/03/2011</i>	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-23- SBCC-CF- 017-2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Servicio de Diagnostico del Sistema Actual y Definición del Alcance del Sistema que soporta el Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Publico <i>Creado: 17/03/2011</i>	200,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-71- SBCC-CF-15- 2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de un planeamiento estrategico en tecnologias de información (PETI) para el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	168,5
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-74- SBCC-CF- 013-2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Diseño e implementacion del Registro Nacional de Informacion sobre el ejercicio profesional de los Abogados en el Peru <i>Creado: 03/08/2011</i>	56,5
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-75- SBCC-CF- 014-2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Implementacion de un sistema integrado de gestion administrativa (SIGA) para el Poder Judicial <i>Creado: 03/08/2011</i>	263,4
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-78- SBCC-CF- 016-2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Diplomado en formacion de formadores por competencias <i>Creado: 03/08/2011</i>	25,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-100- SCC-CI-40- 2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Desarrollo de un Programa de formacion de la Nueva Ley de TRabajo y el diseño de un programa de Post Grado en la materia para el DJ de Junin <i>Creado: 03/08/2011</i>	18,2
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-105- SBCC-CF-09- 2011- UCPMSJ Proceso en Curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Produccion de la Constitucion al alcance de los niños en formato digital y del video institucional dle PMSJ <i>Creado: 03/08/2011</i>	60,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-10- SBPF-CF-01- 2011-	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de	Elaboración del estudio de evaluación y	117,0

		UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior		Justicia	elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento y adecuación de infraestructura y equipamiento de Fiscalías Corporativas <i>Creado: 17/03/2011</i>	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-16- SBCC-CF-11- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Previa	Consultoría - Firmas		Habilidades Gerenciales para la Gestión de Despachos - Diplomado en Alta Dirección y Gerencia para el Sector Justicia <i>Creado: 17/03/2011</i>	725,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-24- SBCC-CF-02- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de una plataforma de capacitación virtual del Poder Judicial <i>Creado: 17/03/2011</i>	180,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-25- SBCC-CF-07- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de un sistema de monitoreo para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal <i>Creado: 17/03/2011</i>	196,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-28- SBCC-CF-08- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Campaña de información sobre el Poder Judicial (Producción de 10 microprogramas educativos) <i>Creado: 17/03/2011</i>	59,9
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-70- SBCC-CF-12- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de un diplomado en Gestión Pública dirigido al sector Justicia <i>Creado: 18/03/2011</i>	801,4
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-73- SBCC-CF-04- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Estrategia comunicacional del sistema de administración de justicia <i>Creado: 18/03/2011</i>	32,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-112- CP-B-07- 2011- UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior	Bienes		Adquisición de mobiliario para las oficinas de orientación al litigante en diversas CSJ <i>Creado: 04/08/2011</i>	34,6
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-113-	Bienes		Adquisición de útiles	15,0

			CP-B-08-2011-UCPMSJ Evaluación en curso Revisión Posterior			de oficina y material PAD para el normal desenvolvimiento del PMSJ <i>Creado: 04/08/2011</i>	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-6-CP-B-02-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Previa	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Adquisición de equipos de computo y equipos audiovisuales para el normal funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto y para la oficina de orientación al litigante <i>Creado: 16/03/2011</i>	49,0	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-30-SBCC-CF-001-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Mejora capacidad gestión Recursos Humanos	Formulación e implementación de una campaña de valores del Poder Judicial que mejore la percepción ciudadana respecto al desempeño de este poder del Estado y permita difundir las actividades del PMSJ <i>Creado: 17/03/2011</i>	73,9	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-31-SBCC-CF-03-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Desarrollo de un diplomado en auditoría en gestión jurisdiccional dirigido al personal de la OCMA <i>Creado: 17/03/2011</i>	100,0	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-35-SCC-CI-06-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación de especialista en comunicaciones <i>Creado: 18/03/2011</i>	22,8	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-37-SCC-CI-02-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Sistemas y Tecnologías de Información <i>Creado: 18/03/2011</i>	28,5	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-38-SCC-CI-03-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Procesal Penal <i>Creado: 18/03/2011</i>	30,3	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-39-SCC-CI-04-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Infraestructura. <i>Creado: 18/03/2011</i>	28,5	

2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-40-SCC-CI-05-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Acceso a la Justicia <i>Creado: 18/03/2011</i>	35,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-41-SCC-CI-01-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Gestión del Potencial Humano <i>Creado: 18/03/2011</i>	28,5
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-42-SCC-CI-07-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Apoyo del PMSJ en el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	15,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-44-SCC-CI-09-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Apoyo del PMSJ en el Ministerio Público. <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,6
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-45-SCC-CI-10-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Apoyo del PMSJ en el Ministerio de Justicia. <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,6
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-47-SCC-CI-12-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Adquisiciones <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,2
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-48-SCC-CI-14-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista Patrimonial <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,2
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-49-SCC-CI-13-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista en Presupuesto <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,2
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-51-SCC-CI-24-2011 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Administrador del proyecto <i>Creado: 18/03/2011</i>	27,5
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-52-SCC-CI-15-2011 Contrato en	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista Legal <i>Creado: 18/03/2011</i>	22,8

2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-53-SCC-CI-25-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Contabilidad <i>Creado: 18/03/2011</i>	43,7
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-54-SCC-CI-26-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Tesorería <i>Creado: 18/03/2011</i>	33,7
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-55-SCC-CI-27-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Especialista en Adquisiciones <i>Creado: 18/03/2011</i>	41,7
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-57-SCC-CI-23-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Coordinador General del Proyecto, <i>Creado: 18/03/2011</i>	53,0
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-58-SCC-CI-18-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Mejora capacidad gestión Recursos Humanos	Taller de entrenamiento en medios de comunicación pública para magistrados <i>Creado: 18/03/2011</i>	14,6
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Previa PMSJ II-59-SCC-CI-19-2011 Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Servicio de planeamiento y programación presupuestal para el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	32,1
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Posterior PMSJ II-72-SBCC-CF-06-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución	Consultoría - Firmas	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Desarrollo de página web del Proyecto Mejoramiento de Servicios de Justicia <i>Creado: 18/03/2011</i>	20,0
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Posterior PMSJ II-86-SCC-CI-20-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos		Elaboracion de un sistema informatico de registro y monitoreo de atencion de casos de la Oficinja de orientacion al litigante <i>Creado: 03/08/2011</i>	9,8
2011-4-PMSJ	✓	Ejecución Revisión Posterior PMSJ II-87-SCC-CI-21-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución	Consultoría - Individuos		Diseño e implementacion del programa de capacitacion para el mejoramiento de la atencion de la	12,8

		Revisión Posterior		Oficina de Orientacion al litigante <i>Creado: 03/08/2011</i>	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-89- SCC-CI-29- 2011- UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Especialista para la elaboracion del marco metodologico del programa de desarrollo de competencias en materia Procesal Penal <i>Creado: 03/08/2011</i>	12,8
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-90- SCC-CI-30- 2011 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Catedratico para capacitar a jueces y personas de soporte en contenidos teoricos y mejores practicas procesales a partir de la experiencia judicial <i>Creado: 03/08/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-91- SCC-CI-31- 2011-UCPMS Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Catedratico para capacitar a fiscales y personal de soporte en contenidos teoricos y mejores practicas procesales a partir de la experiencia fiscal <i>Creado: 03/08/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-92- SCC-CI-32- 2011.UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Catedratico para capacitar a defensores publicos y personal de soporte en contenidos teoricos y mejores practicas procesales a partir de la experiencia <i>Creado: 03/08/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-93- SCC-CI-33- 2011- UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	identificacion de variables e indicadores para el sistema de justicia <i>Creado: 03/08/2011</i>	15,0
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-94- SCC-CI-34- 2011- UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Catedratico para capacitar a responsables de la gestion operativa del servicio penal del Poder Judicial, Ministerio Publico, Defensa Publica, <i>Creado: 03/08/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-95- SCC-CI-35- 2011- UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Diagnostico institucional y el diseño del nuevo Reglamento de Organizacion y Funciones del CNM <i>Creado: 03/08/2011</i>	21,4
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-96- SCC-CI-36-	Consultoría - Individuos	Elaboracion de estudio de line base	14,2

		2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior			de tecnologías de información del CNM <i>Creado: 03/08/2011</i>	
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-97-SCC-CI-37-2011.UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Desarrollo de guías de actuación de jueces, defensores públicos en el marco de la vigencia del NCPP <i>Creado: 03/08/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-98-SCC-CI-38-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Elaboración de una evaluación de los resultados del Programa Nacional de enseñanza Legal para la inclusión social PRONELIS <i>Creado: 03/08/2011</i>	12,4
2011-4-PMSJ	✓	PMSJ II-99-SCC-CI-39-2011-UCPMSJ Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Identificación del plan de intervenciones de proyectos en el Poder Judicial con énfasis en Junín <i>Creado: 03/08/2011</i>	22,5
2011-4-PMSJ		PMSJ II-5-CP-B-01-2011-UCPMSJ Contrato Terminado Revisión Previa	Bienes	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del servicio de alojamiento alimentación y uso de ambientes para la realización del I encuentro de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia <i>Creado: 16/03/2011</i>	40,0
2011-4-PMSJ		PMSJ II-85-SCC-CI-16-2011-UCPMSJ Contrato Terminado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos		Desarrollo de mecanismos institucionales a fin de fortalecer el desempeño de los magistrados <i>Creado: 03/08/2011</i>	16,0
2011-4-PMSJ		PMSJ II-132-CP-B-06-2011-UCPMSJ Declaración de Licitación Desierta Revisión Posterior	Bienes		Adquisición de equipamiento y herramientas tecnológicas en la OCMA y ODECMAS <i>Creado: 12/08/2011</i>	46,6
2011-4-PMSJ		PMSJ II-8-LPN-B-01-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Previa	Bienes	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Adquisición de equipamiento y licencias para implementación del NCPP en los tres distritos seleccionados, implementación de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y ODECMAS e implementación de	100,0



				la Oficina de Evaluación del Desempeño Judicial <i>Creado: 16/03/2011</i>	
2011-4-PMSJ	PMSJ II-15-SBCC-CF-19-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas		Adecuación de aplicativos informáticos al Portal Web del Poder Judicial <i>Creado: 17/03/2011</i>	81,8
2011-4-PMSJ	PMSJ II-19-SBCC-CF-07-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Diseño de indicadores para determinar la carga procesal en el Poder Judicial <i>Creado: 17/03/2011</i>	50,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-20-SCC-CF-00-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Preparación de material multimedia para la oficina de atención al litigante <i>Creado: 17/03/2011</i>	20,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-22-SBCC-CF-09-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Diseño e implementación del Sistema Integrado de Justicia Penal <i>Creado: 17/03/2011</i>	77,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-26-SBCC-CF-13-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Desarrollo de un registro único nacional judicial (condenas, requisitorias, etc.) <i>Creado: 17/03/2011</i>	30,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-27-SBCC-CF-14-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Capacitación en el fortalecimiento de capacidades de consejeros y personal del Consejo Nacional de la Magistratura <i>Creado: 17/03/2011</i>	50,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-29-SBCC-CF-16-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Mejora de la transparencia y acceso a la justicia	Exposición itinerante sobre temas sustantivos de justicia en Lima (Colegios y Universidades) <i>Creado: 17/03/2011</i>	30,C
2011-4-PMSJ	PMSJ II-32-SCC-CF-03-2011-UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Desarrollo de material de difusión sobre las actividades de la OCMA <i>Creado: 17/03/2011</i>	29,1

2011-4-PMSJ	PMSJ II-46- SCC-CI-11- 2011 Proceso Cancelado Revisión Previa	Consultoría - Individuos	Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto	Contratación del Analista de Apoyo del PMSJ en la Academia de la Magistratura. <i>Creado: 18/03/2011</i>	19,6
2011-4-PMSJ	PMSJ II-61- SCC-CI-27- 2011 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora en la prestación de servicios de Justicia	Servicio de Planeamiento de Inversiones para el Poder Judicial <i>Creado: 18/03/2011</i>	16,0
2011-4-PMSJ	PMSJ II-67- SCC-CI-34- 2011 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Mejora de la transparencia y acceso a la justicia	Desarrollo de Talleres de liderazgo para los funcionarios de la OCMA <i>Creado: 18/03/2011</i>	10,7
2011-4-PMSJ	PMSJ II-108- LPN-B-05- 2011- UCPMSJ Proceso Cancelado Revisión Posterior	Bienes		Adquisición de equipamiento informático de audio y video para la CSJ de Junin <i>Creado: 04/08/2011</i>	162,5


u\$s Est.

u\$s Re

Subtotal Bienes (22 registros)	3,501,994
Subtotal Consultoría - Firmas (30 registros)	4,192,493
Subtotal Consultoría - Individuos (58 registros)	1,214,555
Subtotal Gastos Operativos (3 registros)	96,857
Subtotal Obras (4 registros)	2,823,167
Total	11,829,065

Referencias:  Proceso en avance de planificación y/o ejecución -  Proceso editado en los ú
Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 06/10/2011

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 31/12/2011  (*)

Comentarios Generales :

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

[Ver listado completo de mensajes](#)

Usuario / Fecha Envío Para

Asunto

Mens:

mgonzalezasis 12/10/2011 12:20:34	facht8@gmail.com llopez@pmsj.org.pe mjulcamoro@pmsj.org.pe nelson.shack@gmail.com CC: mgonzalezasis@worldbank.org frodriguez@worldbank.org	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado APROBADO	El Bai PMSJ Proye II y n http:// 7969/
frodriguez 11/10/2011 16:27:21	mgonzalezasis@worldbank.org CC: frodriguez@worldbank.org	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado RECOMENDADO PARA N.O.	El Esp ha re' corre: de Me consi Haga Proy Adqu corre http:// 7969/
mgonzalezasis 11/10/2011 15:02:31	frodriguez@worldbank.org CC: mgonzalezasis@worldbank.org	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Ge Mejor el Pla Adqui http:// 7969/
fchacon 11/10/2011 13:30:38	mgonzalezasis@worldbank.org CC: frodriguez@worldbank.org facht8@gmail.com llopez@pmsj.org.pe mjulcamoro@pmsj.org.pe nelson.shack@gmail.com	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Prc de los Adqui Banc http:// 7969/
frodriguez 11/10/2011 12:54:00	facht8@gmail.com llopez@pmsj.org.pe mjulcamoro@pmsj.org.pe nelson.shack@gmail.com CC: mgonzalezasis@worldbank.org frodriguez@worldbank.org	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado REVISADO CON OBSERVACIONES	El Bai PMSJ Proye II y lc del O http:// 7969/
mgonzalezasis 11/10/2011 11:57:37	frodriguez@worldbank.org CC: mgonzalezasis@worldbank.org	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Ge Mejor el Pla Adqui http:// 7969/
11/10/2011 06:00:02	mgonzalezasis@worldbank.org	Recordatorio - PE-IBRD 79690 - P110752 - Enviado al Banco - Acción requerida	El Prc Mejor el Pla OBJE http:// 7969/
fchacon 06/10/2011 12:55:22	mgonzalezasis@worldbank.org CC: frodriguez@worldbank.org facht8@gmail.com llopez@pmsj.org.pe mjulcamoro@pmsj.org.pe nelson.shack@gmail.com	Proyecto PE-IBRD 79690 - Sub PA 2011-4-PMSJ - Nuevo estado ENVIADO AL BANCO	El Prc de los Adqui Banc http:// 7969/

start: 11/11/2011 3:15:45 PM - end: 11/11/2011 3:16:13 PM