

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Niger] [Adaptive Safety Net 2] [P166602]

**Project Implementation agency:** [Projet filets Sociaux Adaptatifs 2]

**Date of the Procurement Plan:** [2019-10-01]

**Period covered by this Procurement Plan:** [2019 – 2024]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree N ° 2016 - 641 / PRN / PM of 1st December 2016 on the Public Procurement Code and Public Service Delegations , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each***

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

**Other Relevant Procurement Information.** No additional information for now.

**PROCUREMENT PLAN** Niger : Niger Adaptive Safety Net Project 2

**General Information**

**Country:** Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-10-02  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if none) 2020-08-10  
**Project ID:** P166602 **GPN Date:** 2019-10-21  
**Project Name:** Niger Adaptive Safety Net Project 2  
**Loan / Credit No:** IDA / D4200  
**Executing Agency(ies):** Projet Filets Sociaux

WORKS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
NE-FS-13855-CW-EPQ / Travaux d'aménagement de l'Antenne Régionale de Niamey du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II "Wadete Talaka"	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-11-28	2020-01-27

GOODS																																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
NE-FS-13042-GO-EPQ / Fourniture de matériel de Cash for Work pour 22 villages 2019 dans le cadre du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-11-10	2019-12-02	2020-01-01			
NE-FS-13043-GO-EPQ / Fourniture de matériel de mise en valeur de trente-deux sites CSD sites de Cash for Work de 2019 dans le cadre du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-10-30	2019-11-29	2019-12-01	2019-12-11	2019-12-17	2020-02-15
NE-FS-13047-GO-EPQ / Fourniture et installation des Plaquas de visibilité sur les trente deux (32) sites Cash for Work dans le cadre du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,800.00	0.00	En attente d'exécution																					2019-11-04	2019-12-01	2019-12-31		
NE-FS-13645-GO-EPQ / Fourniture et installation de mobiliers de bureau pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2019-11-25	2019-12-20	2020-02-03		
NE-FS-13046-GO-EPQ / Fourniture de caisses pour archivage des livrets et registres des bénéficiaires dans le cadre du Cash Transfer du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-01	2020-02-22	2020-03-28		
NE-FS-14826-NC-EPQ / Acquiescement de justice et négociations à mettre à la disposition des acteurs de mise en oeuvre du volet comportemental	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		41,640.00	0.00	En attente d'exécution																					2020-02-04	2020-03-31	2020-09-27		

NE-FS-14972-GO-EPQ / Fourniture et installation d'équipement informatique dans le cadre du Registre Social Unifié du Projet Filète Sociaux Adaptatifs	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution											2020-02-04										2020-02-22	2020-04-22												
NE-FS-14975-GO-EPQ / Fourniture et installation de matériel informatique dans le cadre de paramétrage du logiciel Tempus pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2020-02-05	2020-02-23	2020-04-23									
NE-FS-14808-GO-EPQ / Fourniture et installation de matériel informatique dans le cadre du Ciblage des bénéficiaires dans le cadre du cash Transfert	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	0.00	En cours d'exécution																									2020-02-07	2020-04-03	2020-05-18							
NE-FS-148029-GO-EPQ / Fourniture et installation de deux groupes électrogènes pour les Antennes Régionales d'Appels et DFE	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2020-03-03	2020-04-26	2020-06-12						
NE-FS-130422-GO-EPB / Fourniture et installation du Matériel Informatique, Bureau pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		262,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2020-01-31	2020-03-06	2020-03-08	2020-03-29	2020-04-23	2020-07-22		
NE-FS-149836-GO-EPQ / Fourniture et installation de matériel informatique, Bureau pour le Diagnostic des crises alimentaires La Cellule Filète Sociaux - la Direction de la Protection Sociale du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale et de l'UGT	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																											2020-02-04	2020-02-22	2020-04-22					
NE-FS-180343-GO-EPQ / Fourniture de matériel de mise en valeur pour les sites de Cash for work 2019-20 de la première phase de la zone pastorale des régions de Niamey, Tillabery, Tahoua et Agadez	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																													2020-09-05	2020-09-18	2020-10-11			
NE-FS-180344-GO-EPQ / Fourniture de matériel de mise en valeur pour les sites de Cash for work 2019 -2020 de la première phase de la zone pastorale des régions de DFE, Douso, Maradi et Zinder	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																														2020-09-05	2020-09-21	2020-11-05		
NE-FS-180347-GO-EPQ / Fourniture de Petit matériel dans le cadre du Cash for Work 2019 -2020 pour les régions de Niamey et Tillabery dans le cadre de la 1ère phase agricole	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																															2020-11-01	2020-11-13	2020-11-17	
NE-FS-180348-GO-EPQ / Fourniture de Petit matériel dans le cadre du Cash for Work 2019 -2020 pour les régions de Douso et Maradi dans le cadre de la 1ère phase agricole	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																																2020-10-11	2020-11-09	2020-12-24



NE-FS-180864-GO-EPQ / Fourniture de matériel de mise en valeur pour les sites de Cash for Work 2019 de la douzième phase de la mise pastorale des régions de DMa, Dosa, Maradi et Zinder	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			80,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-12-31							2021-01-09	2021-02-23	
NE-FS-181086-GO-EPQ / Fourniture de matériel roulant pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs II - "Wadala Talaka"	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			500,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-12-21	2021-03-21
NE-FS-180923-GO-EPQ / Fourniture et installation de Matériels Informatiques Complémentaires pour le Registre Social Unifié et pour la Cellule Informatique du Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			100,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-09-26	2020-12-02
NE-FS-180984-GO-EPQ / Fourniture et installation de matériel informatique (tablettes et ordinateurs portables pour le ciblage pour les zones rurales et urbaines) dans le cadre du Ciblage des bénéficiaires dans le cadre du cash Transfert dans le cadre de la réponse COVID 19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			100,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2020-09-19	2020-12-10

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
NE-FS-130444-GO-EPQ / Repographie et impression des registres et livrets pour les zones treize mille 0300 participante aux activités de Cash For Work des communes pastorales 2019 dans le cadre du Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,400.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-12-03	2020-02-08
NE-FS-148025-CS-CQS / Reproduction des pagi volt à mettre à la disposition des acteurs de mise en œuvre de volet comportemental.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2020-02-04	2020-09-27
NE-FS-148027-NC-EPQ / Reprographier et imprimer les registres et livrets des bénéficiaires du Cash Transfert	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,400.00	0.00	En attente d'exécution																				2020-02-04	2020-09-27
NE-FS-148028-NC-DIR / Fourniture , installation paramétrage du logiciel TOMPRO et formation du personnel du logiciel TOMPRO pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Pasation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-02-13	2020-02-13			2020-02-18	2020-05-22											2020-03-21	2021-03-21
NE-FS-180866-GO-EPQ / Fourniture et installation des Plaques de visibilité sur les 160 sites de Cash for Work du Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2020-12-17	2021-01-08

NE-PS-185847-NC-EPQ / Reproduction des registres et livrets des bénéficiaires du Cash for Work ( 80 septimes + 40 pastoraux régularisations)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,600.00	0.00	En attente d'exécution										2020-10-01							2020-10-20	2020-11-19	
NE-PS-185849-NC-EPQ / Conception et Production d'une cartographie grand format des communes d'interventions	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-01-11	2021-02-10
NE-PS-185850-NC-EPQ / Conception et Production d' une cartographie grand format des communes d'interventions	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2021-01-06	2021-02-20
NE-PS-185852-NC-EPQ / Multiplication du guide revêt et reproduction des pages vides pour les relais communautaires	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2020-11-12	2020-12-27

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PS-130469-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance chargée de paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for Work dans les régions de Mareki Zinder et Diffa	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,068.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-21	2019-11-21	2019-11-26	2019-12-30								2020-01-04	2020-02-03				2021-02-02
NE-PS-130410-CS-CQS / Recrutement d'une firme ou un consultant pour apporter les correctifs suite à l'audit fonctionnel et technique I du Système d'information et de Gestion du Projet Filets Sociaux Adaptatif II	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-20		2019-12-19								2020-01-03	2020-02-07				2020-08-05
NE-PS-130441-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour procéder à la sélection du personnel complémentaire pour le Projet Filets Sociaux Adaptatif II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-28	2019-11-22	2019-11-13	2019-11-28	2019-12-08								2019-12-18	2019-12-28				2020-03-27
NE-PS-130507-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Tabous -Agadez	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-28	2019-11-20	2019-11-27	2019-12-20	2020-08-04							2019-12-21	2020-08-04	2020-01-05			2021-12-25
NE-PS-133547-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour procéder à l'évaluation de la Politique Nationale de la Protection Sociale pour le Ministre de l'Emploi du Travail et de la Protection Sociale	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-30	2020-03-25	2019-11-20		2020-01-04								2020-02-08	2020-03-14				2020-09-10

NE-FS-134356-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Maradi,Zinder et Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		544,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-29									2020-01-04	2020-02-03	2021-09-25	
NE-FS-134357-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Tahoua Agadez.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-29										2020-01-04	2020-02-03	2021-09-25
NE-FS-134358-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Tillabery , Niamey et Dasso	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		324,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-29										2020-01-04	2020-02-03	2021-09-25
NE-FS-134359-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Niamey, Tillabery et Dasso.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-28	2019-11-21	2019-12-04	2019-12-29										2020-01-04	2020-02-03	2022-01-23
NE-FS-134361-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		424,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-28	2019-11-21	2019-11-27	2019-12-21										2020-01-05	2020-02-03	2022-01-23
NE-FS-134363-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement dans le cadre des opérations de la première phase 2019 du Cash for Work dans régions d'intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (Maradi, Zinder et Diffa)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,136.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2020-01-04	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-15										2019-12-25	2020-01-24	2022-01-13
NE-FS-134364-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la première phase 2019 du Cash for Work (Dasso Tillabery Niamey )	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,136.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-04	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-19										2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-134366-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Cash Transfert dans les communes du premier cycle du Projet Filets Sociaux Adaptatif II des régions de Maradi Zinder et Diffa.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-28	2019-11-20	2019-10-29	2019-12-29										2020-01-04	2020-02-09	2021-02-08



NE-FS-134566-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Cash Transfert dans les communes du premier cycle du Projet Filète Sociale Adaptatif II des régions de Tillabery Niamey et Dasso.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-28	2019-11-20	2019-10-29	2019-12-30								2020-01-04	2020-02-03	2021-02-02
NE-FS-134613-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filète Sociale Adaptatif II (2019-2020) pour la commune d'Ingal ( région d'Agadez )	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19								2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-134615-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociale Adaptatif II (2019-2020) Commune de Dingazi (Région de Tillabery).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12								2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-134623-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance chargée du paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for Work dans les régions de Dasso Tillabery et Niamey	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,068.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-21	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-19								2020-01-03	2020-02-02	2021-02-01
NE-FS-134629-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance chargée du paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for Work dans les régions de Agadez et Tahoua	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	8,712.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-21	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-19								2020-01-03	2020-02-02	2021-02-01
NE-FS-134760-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filète Sociale Adaptatif II (2019-2020) pour la Commune de Goudoumaria (Région de Diffa)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-15	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19								2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-134764-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filète Sociale Adaptatif II (2019-2020) pour la Commune de Tarka ( Région de Zinder)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-18	2019-12-19								2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31

NE-FS-114765-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019- 2020) pour la Commune de Gadabéji ( Région de Maradi)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19							2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-114769-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019- 2020) pour la Commune de Tandilwendi ( Région de Tillabéry)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19							2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-114770-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019- 2020) pour la Commune de Sokohé ( Région de Dahomé)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19							2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-114772-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019- 2020) pour la Commune Niansey ( Région de Niamey)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19							2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-114817-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Tombakobey II (Région de Daxx)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-114819-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Matankari ( Région de Daxx)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-114820-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Aseye (Région de Tillabéry)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27

NE-PS-114823-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Tagrius (Région de Maradi).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-12-22	2019-11-21	2020-01-02	2019-12-13							2019-12-30	2020-01-29	2021-01-28
NE-PS-114823-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Korahane ( Région de Maradi).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-PS-114824-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Gargoumassa (Région de Zinder).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-27	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-PS-114825-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune d'Alakoss ( Région de Zinder).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-25	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-PS-114826-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de N'Goubey (Région de Difa).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-PS-114832-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune d'N' Guigani ( Région de Difa).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-PS-114834-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en oeuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles ) du Projet Filète Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Timia (Région d' Agadez).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27

NE-FS-134841-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Dirkou ( Région d'Agadez).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-134842-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune III (Région Niamey).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-134844-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune IV (Région de Niamey).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-134850-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Sakoura ( Région de Tillabery).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-23	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12							2019-12-29	2020-01-28	2021-01-27
NE-FS-130402-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement dans le cadre des opérations de la première phase 2019 du Cash for Work dans régions d'intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (Agades Tahoua)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,424.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2020-01-04	2019-11-21	2020-05-13	2019-12-16							2019-12-28	2020-01-12	2020-07-10
NE-FS-130411-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Cash Transfert dans les communes du premier cycle du Projet Filets Sociaux Adaptatif II des régions de Tahoua -Agadez.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-28	2019-11-21	2019-10-29	2020-01-04							2020-02-03	2020-03-10	2021-03-10
NE-FS-130417-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la sélection des indicateurs du tableau de bord pour le Dispositif National de Prévention de Gestion des Crises Alimentaires au Cabinet du Premier Ministre	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-30		2019-12-21		2020-01-18							2020-01-25	2020-02-15	2020-03-31

NE-FS-114768-CS-CQS // Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019- 2020) pour la Commune de Tassara ( Région de Tahoua)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-02	2019-11-20	2019-12-04	2019-12-19							2020-01-03	2020-02-01	2021-01-31
NE-FS-114821-CS-CQS // Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de KAO ( Région de Tahoua).	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-19	2019-12-27	2020-01-09	2020-03-13	2020-01-31							2020-02-17	2020-03-18	2021-03-18
NE-FS-148023-CS-CQS // Recrutement d'un consultant pour élaborer un cadre de référence technique des pratiques planificatrices pour la SAN (schémas, transferts Cadre de réflexion Appui aux réunions CMPS)	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-27		2020-03-19		2020-04-17							2020-05-02	2020-06-06	2020-12-03
NE-FS-148023-CS-CQS // Recrutement d'un consultant pour formuler des propositions de mécanismes de financement en valorisant les conclusions du diagnostic de l'accès cadre dans le processus consulté du INPCCA	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20		2020-03-12		2020-04-10							2020-04-25	2020-05-30	2020-11-26
NE-FS-165876-CS-CQS // Recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel de gestion du Registre Social Unifié	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-09-03		2020-09-08							2020-09-10	2020-09-14	2021-03-13
NE-FS-165900-CS-CQS // Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de Niamey II, Niamey III et Niamey V dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,128.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-09-03		2020-09-11							2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17
NE-FS-165902-CS-CQS // Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de Douss et Tillabery dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,429.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-09-03		2020-09-11							2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17
NE-FS-165904-CS-CQS // Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		52,956.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-09-03		2020-09-11							2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17
NE-FS-165908-CS-CQS // Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfert dans les zones urbaines de Tahoua et Agadez dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,461.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-09-03		2020-09-11							2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-FS-146599-CS-CDS / Entente Directe avec l'institution de Micro Finance Capital Finance en vue de procéder aux paiements des bénéficiaires de Cash Transfert dans les Régions de Difa et Agadez	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2019-11-25	2019-12-12	2019-12-19			2019-12-26		2020-03-25	
NE-FS-164440-CS-CQS / Recrutement d'un auditeur Interne pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individual			34,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-04-10	2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03		2021-01-30	
NE-FS-164454-CS-CQS / Recrutement d'un communicateur pour le Projet Sociaux Adaptatifs II "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individual	Open - National		34,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-07-20	2020-06-16		2020-07-07		2020-08-11		2021-08-11	
NE-FS-164455-CS-CQS / Recrutement du représentant Régional d'Agadez pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs IIB "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individual			26,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-07-20	2020-06-09		2020-06-30		2020-08-04		2021-08-04	
NE-FS-164459-CS-CQS / Recrutement d'un Comptable Principal au Projet Filète Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individual			28,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12		2020-07-03		2020-08-07		2021-08-07	
NE-FS-164461-CS-CQS / Recrutement du comptable N° 1 pour le Projet Filète Sociaux Adaptatifs II "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individual			22,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-08-05	
NE-FS-164463-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant à l'Expert de Suivi évaluation National au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadata Talaka -	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individual			21,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-07-20	2020-06-09		2020-06-30		2020-08-04		2021-08-04	
NE-FS-164464-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant au Spécialiste en Passation des marchés au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadata Talaka -	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individual			21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-04-10	2020-06-06		2020-06-29		2020-08-03		2021-08-03	
NE-FS-164465-CS-CQS / Recrutement d'un expert environnementaliste au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadata Talaka -	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individual			36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-07-10	2020-06-08		2020-06-29		2020-08-03		2021-08-03	
NE-FS-164466-CS-CQS / Recrutement d'un Administrateur de Base de Données pour le Registre Social Unifié au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadata Talaka -	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individual			21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-27	2020-04-10	2020-06-15		2020-07-06		2020-08-10		2021-08-10	

NE-FS-164488-CS-CQS / Recrutement d'un Développeur pour le Registre Social Unifié du Niger au projet Filète sociaux adaptatif - Wadeta Talaka -	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individual				21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-04-10	2020-05-13		2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08
NE-FS-164489-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadeta Talaka - pour la commune de Kao dans la Région de Tahoua	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-06-29	2020-06-17		2020-07-08	2020-08-12	2021-08-12	
NE-FS-164490-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadeta Talaka - pour la commune de N'Gourti	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-06-29	2020-06-16		2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11	
NE-FS-164491-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif - Wadeta Talaka - pour la commune de Akakou dans la région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10		2020-07-01	2020-08-05	2020-08-08	
NE-FS-161143-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif -Wadeta Talaka- pour la commune de N'Galmi dans la Région de Difa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-06-29	2020-06-12		2020-07-03	2020-08-07	2021-08-07	
NE-FS-161145-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif -Wadeta Talaka- pour la commune de Malawa dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-29	2020-05-13		2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08	
NE-FS-161146-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif -Wadeta Talaka- pour la commune de Soumbeureu dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-23	2020-06-29	2020-06-11		2020-07-02	2020-08-06	2020-09-11	
NE-FS-161147-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif -Wadeta Talaka- pour la commune de Goudamaria dans la Région de Difa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-26	2020-06-29	2020-06-14		2020-07-05	2020-08-09	2021-08-09	
NE-FS-161148-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filète Sociaux Adaptatif -Wadeta Talaka- pour la commune d'Ataye dans la Région de Tahoua	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual			14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-29	2020-05-13		2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08	

NE-PS-16123-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif -Wadita Tahaka pour la commune de N'Guelbeli dans la Région de Difa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual				14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10		2020-07-01		2020-08-05		2021-08-05
NE-PS-16123-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif -Wadita Tahaka pour la commune de Belhadj dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individual				14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-29	2020-06-12		2020-07-03		2020-08-07		2020-08-10
NE-PS-185714-CS-CQS / Recrutement d'un consultant international pour réviser le questionnaire PMT dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-30				2020-09-07		2020-09-27
NE-PS-185715-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national pour appuyer le consultant international sur la révision du PMT y compris le renforcement des capacités des cadres du projet dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-24				2020-09-02		2020-09-22
NE-PS-185879-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires dans les régions de Nnamy et Tillabery dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			776,728.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-27				2020-09-01		2020-09-21
NE-PS-185881-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires du Cash Transfert dans les régions de Doss, Tahoua et Agadez dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			554,403.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-30				2020-11-03		2021-05-02
NE-PS-185883-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires du Cash Transfert dans les régions de Maradi, Zinder et Difa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			821,785.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-27				2020-09-01		2020-09-21
NE-PS-185897-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires dans les régions de Maradi, Zinder et Difa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			84,053.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-25		2020-08-30				2020-09-05		2020-09-07