

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Niger] [Adaptive Safety Net 2] [P166602]

Project Implementation agency: [Projet filets Sociaux Adaptatifs 2]

Date of the Procurement Plan: [2019-10-01]

Period covered by this Procurement Plan: [2019 - 2024]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree N ° 2016 – 641 / PRN / PM of 1st December 2016 on the Public Procurement Code and Public Service Delegations , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). ***Specify for each***

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

Other Relevant Procurement Information. No additional information for now.

NE-FS-130489-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance chargée du paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la deuxième phase 2019 du Cash for Work dans les régions de Maradi Zinder et Diffa	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	13,068.00	11,979.63	Signé	2019-10-31	2019-10-21	2019-11-21	2019-11-26	2019-12-20	2020-03-12							2020-01-04	2020-04-20	2020-02-03	2020-05-05	2021-02-02
NE-FS-130410-CS-CQS / Recrutement d'une firme ou un consultant pour apporter les correctifs suite à l'audit fonctionnel et technique I du Système d'information et de Gestion du Projet Filets Sociaux Adaptatif II	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-20		2019-12-19								2020-01-03		2020-02-07		2020-08-05
NE-FS-130441-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour procéder à la sélection du personnel complémentaire pour le Projet Filets Sociaux Adaptatif II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	55,368.60	Signé	2019-10-23	2019-11-22	2019-11-13	2019-11-28	2019-12-08	2020-02-24							2019-12-18	2020-03-19	2019-12-28	2020-03-19	2020-03-27
NE-FS-130507-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Tahoua-Agadez	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-10-28	2019-11-20	2019-11-27	2019-12-20	2020-08-04							2019-12-21	2020-08-04	2020-01-05		2021-12-25
NE-FS-133547-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour procéder à l'évaluation de la Politique Nationale de la Protection Sociale pour le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2020-03-25	2019-11-20		2020-01-04								2020-02-08		2020-03-14		2020-09-10
NE-FS-134356-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Maradi-Zinder et Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	544,000.00	505,658.88	Signé	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-20	2020-03-12							2020-01-04	2020-03-20	2020-02-03	2020-04-09	2021-09-25
NE-FS-134357-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Tahoua-Agades	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	230,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-20								2020-01-04		2020-02-03		2021-09-25
NE-FS-134358-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale pour la mise en œuvre des activités d'accompagnement du Projet Filets Sociaux Adaptatif II pour les Régions de Tillabery, Niamey et Dosso	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	324,000.00	327,191.04	Signé	2019-10-30	2019-11-13	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-20	2020-03-12							2020-01-04	2020-03-20	2020-02-03	2020-03-09	2021-09-25
NE-FS-134359-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Niamey-Tillabery et Dosso.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	220,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-28	2019-11-21	2019-12-04	2019-12-20								2020-01-04		2020-02-03		2022-01-23
NE-FS-134361-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des bénéficiaires du Cash Transfert du Projet Filets Sociaux Adaptatif II dans les régions de Maradi Zinder et Diffa.	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	424,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-10-28	2019-11-21	2019-11-27	2019-12-21								2020-01-05		2020-02-03		2022-01-23
NE-FS-134363-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement dans le cadre des opérations de la première phase 2019 du Cash for Work dans régions d'intervention du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (Maradi Zinder et Diffa)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	26,136.00	24,159.47	Signé	2019-10-30	2020-01-04	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-15	2020-08-11							2019-12-25	2020-08-20	2020-01-24	2020-09-29	2022-01-13
NE-FS-134364-CS-CQS / Recrutement d'une institution de micro finance pour assurer le paiement des travailleurs dans le cadre des opérations de la première phase 2019 du Cash for Work (Dosso Tillabery Niamey)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	26,136.00	24,191.35	Signé	2019-10-30	2019-12-04	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-19	2020-09-08							2019-12-29	2020-09-21	2020-01-28	2020-09-29	2021-01-27

NE-PS-134770-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) pour la Commune de Sorkobé (Région de Dosso)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	13,478.97	Signé	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19	2020-02-11					2020-01-03	2020-02-20	2020-02-01	2020-03-04	2021-01-31
NE-PS-134772-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes à vocation pastorale) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) pour la Commune Niamey V (Région de Niamey)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	15,409.32	Signé	2019-10-30	2019-10-29	2019-11-20	2019-11-14	2019-12-19	2020-02-11					2020-01-03	2020-02-20	2020-02-01	2020-03-04	2021-01-31
NE-PS-134817-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Tombokorey II (Région de Dosso)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12					2019-12-29		2020-01-28			2021-01-27
NE-PS-134819-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Matankari (Région de Dosso)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12					2019-12-29		2020-01-28			2021-01-27
NE-PS-134820-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Azeye (Région de Tahoua)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12					2019-12-29		2020-01-28			2021-01-27
NE-PS-134822-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Tigriso (Région de Maradi)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-31	2019-12-22	2019-11-21	2020-01-02	2019-12-13					2019-12-30		2020-01-29			2021-01-28
NE-PS-134823-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Korahane (Région de Maradi)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-22	2019-11-20	2020-01-02	2019-12-12					2019-12-29		2020-01-28			2021-01-27
NE-PS-134824-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de Garguamsia (Région de Zinder)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-30	2019-12-27	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12					2019-12-29		2020-01-28			2021-01-27
NE-PS-134825-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune d'Alkossa (Région de Zinder)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	13,994.43	Signé	2019-10-30	2019-12-25	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12	2020-05-05					2019-12-29	2020-05-19	2020-01-28	2020-06-05	2021-01-27
NE-PS-134826-CS-CQS / Recrutement d'une Organisation non Gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre d'Activités Cash For Work (Communes agricoles) du Projet Filets Sociaux Adaptatif II (2019-2020) Commune de N'Guelbéy (Région de Diffa)	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	15,500.00	13,943.93	Signé	2019-10-30	2019-12-21	2019-11-20	2019-12-31	2019-12-12	2020-05-04					2019-12-29	2020-05-19	2020-01-28	2020-06-03	2021-01-27

NE-FS-148022-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour élaborer un cadre de référence technique des pratiques pluriannuelles pour la SAN (ciblage, transferts Cadre de réflexion Appui aux réunions CMPS)	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-27	2020-03-19	2020-04-17					2020-05-02	2020-06-06	2020-12-03		
NE-FS-148023-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour formuler des propositions de mécanismes de financement et valant les conclusions du diagnostic de l'accord-cadre dans le nouveau contexte du DNRCCA	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20	2020-03-12	2020-04-10					2020-04-25	2020-05-30	2020-11-26		
NE-FS-185876-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour élaborer le manuel de gestion du Registre Social Unifié	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20	2020-09-03	2020-09-08					2020-09-10	2020-09-14	2021-03-13		
NE-FS-185900-CS-CQS / Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfer dans les zones urbaines de Niamey II, Niamey III et Niamey V dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,128.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2020-08-26	2020-09-03	2020-09-01	2020-09-11			2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17		
NE-FS-185902-CS-CQS / Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfer dans les zones urbaines de Dosso et Tillabéry dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,429.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2020-08-26	2020-09-03	2020-09-01	2020-09-11			2020-09-13	2020-09-17	2020-10-17		
NE-FS-185904-CS-CQS / Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfer dans les zones urbaines de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		52,956.00	49,260.84	Signé	2020-08-20	2020-08-26	2020-09-03	2020-09-01	2020-09-11	2020-09-29		2020-09-13	2020-10-12	2020-09-17	2020-10-20	2020-10-17
NE-FS-185908-CS-CQS / Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfer dans les zones urbaines de Tahoua et Agadez dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,461.00	26,362.44	Signé	2020-08-20	2020-08-26	2020-09-03	2020-09-01	2020-09-11	2020-09-29		2020-09-13	2020-10-12	2020-09-17	2020-10-20	2020-10-17
NE-FS-188246-CS-CQS / Recrutement d'une agence des paiements des bénéficiaires du Cash Transfer dans les zones urbaines de Niamey I et Niamey IV dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,023.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-25	2020-08-26	2020-08-26	2020-09-01	2020-11-13			2020-11-15	2020-11-19	2020-12-19		
NE-FS-208799-CS-QCBS / Recrutement d'un Cabinet pour procéder à l'Audit Externe du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II "Wadata Talaka" Exercice : 2019 (six (6) mois : juillet à décembre), 2020, 2021 et 2022	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		175,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-30	2021-02-13	2021-02-19			2021-04-05	2021-04-10	2021-04-18	2021-04-30	2024-05-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-FS-148599-CS-CDS / Entente Directe avec l'Institution de Micro Finance Capital Finance en vue de procéder aux paiements des bénéficiaires de Cash Transfer dans les Régions de Diffa et Agadez	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-30	2019-11-25	2019-12-12	2019-12-19					2019-12-26	2020-03-25
NE-FS-164440-CS-CQS / Recrutement d'un auditeur Interne pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individuel			34,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-04-10	2020-06-08	2020-08-28	2020-06-29	2020-08-28	2020-08-03			2021-01-30
NE-FS-164454-CS-CQS / Recrutement d'un commissaire pour le Projet Sociaux Adaptatifs II "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individuel	Open - National		34,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-07-20	2020-06-16		2020-07-07			2020-08-11		2021-08-11
NE-FS-164455-CS-CQS / Recrutement du représentant Régional d'Agadez pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs IIB "Wadata Talaka"	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individuel			26,400.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-07-20	2020-06-09		2020-06-30			2020-08-04		2021-08-04
NE-FS-164459-CS-CQS / Recrutement d'un Comptable Principal au Projet Filets Sociaux Adaptatifs II	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individuel			28,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12		2020-07-03			2020-08-07		2021-08-07

NE-FS-164461-CS-CQS / Recrutement du comptable N° 1 pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II «Wadata Talaka»	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individuel		22,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-05	2021-08-05
NE-FS-164483-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant à l'Expert de Suivi évaluation National au Projet Filets Sociaux Adaptatif « Wadata Talaka »	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individuel		21,900.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-21	2020-07-20	2020-06-09	2020-06-30	2020-08-04	2021-08-04
NE-FS-164484-CS-CQS / Recrutement d'un Assistant au Spécialiste en Passation des marchés au Projet Filets Sociaux Adaptatif « Wadata Talaka »	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individuel		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-04-10	2020-06-08	2020-06-29	2020-08-03	2021-08-03
NE-FS-164485-CS-CQS / Recrutement d'un expert environnementaliste au Projet Filets Sociaux Adaptatif « Wadata Talaka »	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individuel		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-20	2020-07-10	2020-06-08	2020-06-29	2020-08-03	2021-08-03
NE-FS-164486-CS-CQS / Recrutement d'un Administrateur de Base de Données pour le Registre Social Unifié au Projet Filets Sociaux Adaptatif « Wadata Talaka »	IDA / D4200	Cash for Work for Resilience	A posteriori	Individuel		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-27	2020-04-10	2020-06-15	2020-07-06	2020-08-10	2021-08-10
NE-FS-164488-CS-CQS / Recrutement d'un Développeur pour le Registre Social Unifié du Niger au projet filets sociaux adaptatif « Wadata Talaka »	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Individuel		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-04-10	2020-05-13	2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08
NE-FS-164489-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de Kao dans la Région de Tahoua	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-06-29	2020-06-17	2020-07-08	2020-08-12	2021-08-12
NE-FS-164490-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif « Wadata Talaka » pour la commune de N'Court	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-28	2020-06-29	2020-06-16	2020-07-07	2020-08-11	2021-08-11
NE-FS-164491-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de Akakos dans la région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-05	2020-08-08
NE-FS-165143-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de N'Guigmi dans la Région de Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-06-29	2020-06-12	2020-07-03	2020-08-07	2021-08-07
NE-FS-165145-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de Mithwa dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-29	2020-05-13	2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08
NE-FS-165146-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de Sasoumbroum dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-23	2020-06-29	2020-06-11	2020-07-02	2020-08-06	2020-09-11
NE-FS-165147-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de Goudamaria dans la Région de Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-26	2020-06-29	2020-06-14	2020-07-05	2020-08-09	2021-08-09
NE-FS-165149-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune d'Azeye dans la Région de Tahoua	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-06-29	2020-05-13	2020-06-03	2020-07-08	2021-07-08
NE-FS-165152-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadata Talaka» pour la commune de N'Guelbeli dans la Région de Diffa	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-22	2020-04-10	2020-06-10	2020-07-01	2020-08-05	2021-08-05

NE-PS-165428-CS-CQS / Recrutement d'un Responsable Animation Terrain au Projet Filets Sociaux Adaptatif «Wadala Talaka» pour la commune de Balbeji dans la Région de Maradi	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-24	2020-04-29	2020-06-12		2020-07-03		2020-08-07		2020-08-10
NE-PS-185714-CS-CQS / Recrutement d'un consultant international pour réviser le questionnaire PMT dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2020-08-11	2020-08-30	2020-08-11			2020-09-07		2020-09-27
NE-PS-185715-CS-CDS / Recrutement d'un consultant national pour appuyer le consultant international sur la révision du PMT y compris le renforcement des capacités des cadres du projet dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-24				2020-09-02		2020-09-22
NE-PS-185879-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires dans les régions de N'amey et Tillabéry dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Strengthening the Adaptive and Scalable Safety Net System	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	776,728.00	732,686.61	Signé	2020-08-20	2020-08-11	2020-08-27	2020-08-11			2020-09-01	2020-08-19	2020-09-21
NE-PS-185881-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires du Cash Transfer dans les régions de Dosso, Tahoua et Agadez dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	554,403.00	471,532.63	Signé	2020-08-20	2020-08-11	2020-08-30	2020-08-11			2020-11-03	2020-08-19	2021-05-02
NE-PS-185883-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires du Cash Transfer dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	821,785.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-20		2020-08-27				2020-09-01		2020-09-21
NE-PS-185897-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de ciblage et d'enregistrement des bénéficiaires dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa dans le cadre de la réponse à la COVID-19	IDA / D4200	Cash Transfers and Accompanying Measures	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	84,053.00	739,135.34	Signé	2020-08-25	2020-08-11	2020-08-30	2020-08-11			2020-09-05	2020-08-19	2020-09-07
NE-PS-200211-CS-INDU / Recrutement du Responsable animateur Terrain du Projet Filets Sociaux Adaptatifs II : M. Aminou Yahaya	IDA / D4200	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct	14,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01		2019-07-05		2019-07-07		2019-07-11		2020-07-10