

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Data for Decision Making

General Information

Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-02-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-10-27
Project ID: P160717 **GFN Date:**
Project Name: Data for Decision Making
Loan / Credit No.: IDA / D1710, TF / A5107
Executing Agency(ies): Data for Decision Making

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CF-PDND-112905-CW-RFQ / MP, Rehabilitation de ICASEES. Recrutement d'une firme pour la mise en oeuvre des travaux.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				363,637.00	457,342.04	Signé								2019-09-20	2019-09-17							2018-11-15	2020-01-19	2020-05-13	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PDND-64157-GO-DIR / ACHAT D'UN SYSTEME COMPTABLE + MAINTENANCE D'UN AN + FORMATION.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			34,710.00	21,415.54	Signé					2018-06-15	2018-06-29	2018-06-22	2018-08-01							2018-07-12	2018-08-10	2018-08-11	
CF-PDND-65249-GO-RFQ / Achat des mobiliers de bureau du PDND	TF / A5107	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,780.00	3,368.38	Signé							2018-01-27	2018-01-24							2018-03-24	2018-02-15	2018-09-20	
CF-PDND-65236-GO-RFQ / Location de véhicule pour IENMC2	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		64,680.00	56,766.13	Signé							2018-03-08	2018-03-07							2018-04-04	2018-03-09	2018-10-01	
CF-PDND-65244-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques du PDND	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,520.00	6,557.68	Signé							2018-05-23	2018-05-18							2018-07-15	2018-06-05	2019-01-14	
CF-PDND-65259-GO-RFQ / Installation de la connexion internet de ICASEES	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,458.60	2,204.42	Signé							2018-01-29	2018-01-24							2018-03-26	2018-02-26	2018-09-22	
CF-PDND-69037-GO-RFQ / Connexion internet. Extension du réseau internet de ICASEES.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,219.30	23,855.63	Signé							2018-07-15	2018-07-16							2018-09-09	2018-08-17	2019-03-08	
CF-PDND-82965-GO-DIR / Moyens roulants- acquisition de véhicules 4 x 4 pour le projet.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	83,090.88	Signé					2018-08-20	2018-09-14	2018-08-25	2018-09-14							2018-09-29	2018-09-27	2019-03-28	

CF-FDND-84450-GO-RFQ / Mobilier de bureau: Achats pour les bureaux de ICASESES	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,830.00	5,055.96	Signé										2018-12-15	2018-11-13				2019-02-09	2019-11-09	2019-08-08
CF-FDND-84454-GO-RFQ / Vidéo-projecteurs : Achat pour les services de ICASESES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,415.00	3,958.54	Signé										2018-11-20	2018-11-19				2019-01-15	2018-12-17	2019-07-14
CF-FDND-79105-GO-RFQ / Fourniture et consommable informatique, achat pour ICASESES et le FPNPD	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,181.81	14,212.47	Signé										2018-12-05	2018-11-13				2019-01-30	2018-12-05	2019-07-29
CF-FDND-71614-GO-DIR / PICK-UP acquisition de deux(02) véhicules 4 x 4 double cabines pour servir de liaison au niveau du projet et faciliter les activités de collecte des données sur le terrain par les agents de ICASESES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		90,910.00	0.00	Annulé			2018-08-24	2018-09-13	2018-08-29	2018-09-17										2018-10-03	2019-04-01
CF-FDND-84396-GO-RFQ / Scanners A0 et A5: Achat pour la Direction des statistiques démographique.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	9,399.26	Signé										2018-12-22	2018-12-21				2019-02-16	2019-01-07	2019-08-15
CF-FDND-94138-GO-RFQ / EHCVM : Acquisition des matériels informatiques de l'enquête (Ordinateur portable, tablettes, power - bank, modem universel, carte sim.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,909.00	35,406.07	Signé										2019-01-28	2019-01-21				2019-03-23	2019-02-05	2019-09-19
CF-FDND-94142-GO-RFQ / EHCVM: Achat des Gilet, casquettes , tee short et sac à dos pour la phase préparatoire(supervision et actualisation de la cartographie).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,000.00	3,588.09	Signé										2019-01-27	2019-01-22				2019-03-24	2019-01-31	2019-09-20
CF-FDND-94145-GO-RFQ / EHCVM: Achat des kits de formation et de collecte (Bloc notes GF, stylo, marker, classeur, gomme, planchette(sous-main), Flip chart/commande groupée pour 4 étapes y compris UNS) pour la phase préparatoire.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,810.00	1,526.34	Signé										2019-01-27	2019-01-21				2019-03-24	2019-01-30	2019-09-20
CF-FDND-84442-GO-RFQ / Imprimantes et photocopieurs : Achats pour les bureaux de ICASESES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASESES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,713.00	0.00	Annulé										2018-12-25					2019-02-19		2019-08-18
CF-FDND-111239-GO-RFQ / IHPC: contrat de location de trois véhicules pick-up 4 x4 pour la mission de terrain.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,673.00	2,512.05	Signé										2019-04-28	2019-04-19				2019-06-23	2019-04-23	2019-12-20

CF.FDNPD-113955-GO-RFQ / MP_Fourniture de bureau : Achat de rames de papier, cahiers, stylos, encres et tampons pour photocopieurs et imprimantes.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,185.00	16,992.88	Signé								2019-06-04	2019-05-20					2019-07-30	2019-05-31	2020-01-28
CF.FDNPD-114923-GO-RFQ / RGPII_Achat de 18 ordinateurs de bureau + 18 Ecrans pour les travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	35,315.88	Signé								2019-06-22	2019-06-26					2019-08-17	2019-06-27	2020-02-13
CF.FDNPD-114918-GO-RFQ / RGPII_Achat de 23 bureaux + 23 chaises sur roulettes + 1 table de réunion et 10 chaises pour la salle de production cartographique	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,364.00	11,047.27	Signé								2019-08-06	2019-06-17					2019-10-01	2019-07-01	2020-03-29
CF.FDNPD-114883-GO-RFQ / RGPII_Achat d'un groupe électrogène pour la salle de production cartographique (50 KVA)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,273.00	29,551.90	Signé								2019-08-06	2019-06-29					2019-10-01	2019-07-08	2020-03-29
CF.FDNPD-114922-GO-RFQ / RGPII_Achat des imprimantes A1 et A3 + les consommables	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.00	18,131.73	Signé								2019-08-06	2019-09-17					2019-10-01	2019-10-13	2020-03-29
CF.FDNPD-114992-GO-RFQ / RGPII_Tablettes + powerbank + cartes SD tablettes: acquisition de 120 tablettes android de 8 pouces avec coque de protection, 150 powerbank de 20.000 mAh et de 200 cartes SD pour la Cartographie	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,364.00	74,494.46	Signé								2019-09-06	2019-09-16					2019-11-01	2019-10-13	2020-04-29
CF.FDNPD-114921-GO-RFQ / RGPII_Serveur de stockage de données pour les travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,545.00	4,016.42	Signé								2019-09-04	2019-09-17					2019-10-30	2019-10-08	2020-04-27
CF.FDNPD-114924-GO-RFQ / RGPII_Onduleur : achat de 18 onduleurs APC 700VA ou équivalent capacité la salle de production cartographique (SRVA)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,274.00	3,799.53	Signé								2019-06-22	2019-06-26					2019-08-17	2019-07-08	2020-02-13
CF.FDNPD-114886-GO-RFQ / RGPII_Achat de Petit matériel, multiprise+cablage+switch pour les équipements de la salle cartographique	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,728.00	0.00	Annulé								2019-08-06						2019-10-01		2020-03-29
CF.FDNPD-114885-GO-RFQ / RGPII_Acquisition de deux Telephones_satellite pour les opérations de terrain - 2 unités	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	31,848.24	Signé								2020-01-04	2020-07-08					2020-02-29	2020-07-08	2020-08-27

CF.FDNPD-157528-GO-RFQ / Contrat cadre relatif à la location des véhicules 4 x 4 pour la mise en oeuvre des Enquêtes : EHCVM, Commerce Transfrontalier Non Enregistré- RGPH 04.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,088,055.00	107.44	Signé											2020-02-20	2020-07-08				2020-04-16	2020-06-11	2020-10-13
CF.FDNPD-154758-GO-RFQ / IPC, Acquisition de 35 tablettes, 35 pochettes, 11 ordinateurs portables, 11 CD office avec licence et antivirus pour 11 postes, Acquisition 15 balance électronique, 30 paires de piles (CR2032)	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,445.00	39,390.32	Signé											2020-02-25	2020-06-28				2020-04-21	2020-07-15	2020-10-18
CF.FDNPD-159491-GO-RFQ / EHCVM, Achat de 60 tablettes et de 60 coques de protection en verre pour l'enquête principale.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	36,000.00	0.00	En cours d'exécution											2020-03-05	2020-02-21				2020-04-30		2020-10-27
CF.FDNPD-188375-GO-RFQ / IPC, Achat des licences du système d'exploitation pour les ordinateurs acquis préalablement pour les activités de l'IPC.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,347.00	0.00	En attente d'exécution											2020-09-20						2020-11-15	2021-05-14
CF.FDNPD-154840-GO-RFQ / EHCVM, Collecte vague: Acquisition de 50 GPS	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9,091.00	0.00	Annulé											2020-08-04						2020-09-29	2021-03-28
CF.FDNPD-140550-GO-RFQ / EHCVM, location de huit (08) véhicules pour 15 jours, deux (02) véhicules de supervision et six (06) véhicules de terrain.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,710.00	0.00	Annulé											2020-01-05						2020-03-01	2020-08-28
CF.FDND-84421-GO-RFQ / Ordinateurs et Oubiseurs: Achat pour les bureaux de TICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,245.00	0.00	Annulé											2019-12-07						2020-02-01	2020-07-30
CF.FDNPD-190782-GO-RFQ / Contrat cadre, Procédure complémentaire en vue de porter le nombre des fournisseurs à quatre (04)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	549,028.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-04						2020-12-30	2021-06-28
CF.FDNPD-190796-GO-RFQ / EHCVM, Acquisition de 29 groupes électrogènes pour les activités de l'enquête.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,045.00	0.00	En attente d'exécution											2020-11-05						2020-12-31	2021-06-29
CF.FDNPD-188381-GO-RFQ / Direction des Ressources : Acquisition d'un VSAT + Frais d'abonnement internet et de dix(12) ordinateurs portables et deux (02) imprimantes en couleurs.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,091.00	0.00	En cours d'exécution											2020-10-05						2020-11-30	2021-05-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF.FDNPD-114928-NC-RFQ / RGFH_Vehicule : location vehicule pour test applicatif et fiches	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,182.00	0.00	En cours d'exécution							2019-05-30	2019-05-25							2019-07-25	2020-01-21		
CF.FDNPD-114935-NC-RFQ / RGFH_Location d'une villa à usage de bureau pour les travaux cartographiques (durée 18 mois)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,455.00	80,246.07	Signé							2019-08-08	2019-06-08							2019-10-01	2019-06-19	2020-03-29	
CF.FDNPD-122620-NC-RFQ / ENMCC: Location des véhicules pick-4x4 pour les travaux d'enquêtes et de supervisions.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,636.00	46,009.24	Signé							2019-08-20	2019-07-24							2019-10-15	2019-07-26	2020-04-12	
CF.FDNPD-113897-NC-RFQ / IPI_Pause café et Déjeuner pour l'atelier de formation sur la rénovation de l'IPI	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		310.00	0.00	Annulé							2019-09-04								2019-10-30		2020-04-27	
CF.FDNPD-113943-NC-RFQ / IPC_Pause Café+ Pause déjeuner pour l'atelier de formation de 20 agents enquêteurs .	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,710.00	0.00	Annulé							2019-07-15								2019-09-09		2020-03-07	
CF.FDNPD-114916-NC-RFQ / RGFH_Pause café + déjeuner pour la formation des opérateurs SIG de laboratoire: Pause-café et déjeuner de 20 participants pour 15 jours	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,027.00	0.00	Annulé							2019-09-06								2019-11-01		2020-04-29	
CF.FDNPD-114934-NC-RFQ / RGFH_Salle: location de salle pour la formation des agents de la cartographie pilote pendant 5 jours	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Annulé							2019-09-20								2019-11-15		2020-05-13	
CF.FDNPD-114989-NC-RFQ / RGFH_Pause café + déjeuner pour la formation de 25 agents de la cartographie pilote pendant 5 jours	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,982.00	0.00	Annulé							2019-09-20								2019-11-15		2020-05-13	
CF.FDNPD-113958-NC-RFQ / IPC_Location de 3 pick-up avec chauffeurs pendant 14 jours pour les missions de Supervisions	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,346.00	0.00	Annulé							2019-08-04								2019-09-29		2020-03-27	
CF.FDNPD-114920-NC-RFQ / RGFH_Vehicule: Location de 6 véhicules 4 x 4 pendant 15 jours pour les travaux de la cartographie pilote	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,818.00	0.00	Annulé							2020-02-05								2020-04-01		2020-09-28	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-FPND-68139-CS-QCBS / Cabinet d'Audit et d'Expertise -Comptable. Recrutement pour trois ans. Contrat renouvelable par année sur une base de performance. la prévision budgétaire annuelle est de 10.000 dollars.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		30,000.00	45,594.24	Signé	2018-07-18	2018-08-10	2018-08-08	2018-09-21	2018-10-05			2018-10-19	2018-11-27	2018-11-18	2019-01-10	2018-12-23	2019-04-08	2019-01-27	2019-04-11	2020-01-27		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF-11 / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Individual	Open		10,000.00	46,356.02	Signé	2017-07-06		2017-08-24	2017-11-16	2018-07-24	2017-12-08	2017-12-08	2019-12-11			
CF-FPND-65273-CS-INDV / Manuel de procédure. Recrutement d'un consultant pour la rédaction du manuel de procédure	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Individual	Open		12,000.00	10,381.32	Signé	2017-07-01		2017-08-19	2017-09-09	2018-07-24	2017-10-14	2017-09-14	2018-04-12			
CF-FPND-65280-CS-CDS / Monographie-Recrutement d'un consultant pour la monographie	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,500.00	5,651.95	Signé	2017-12-15	2017-08-04	2017-12-25	2018-02-07			2018-02-28	2018-02-07	2018-08-27		
CF-FPND-65247-CS-INDV / Recrutement d'un architecte	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Open		4,500.00	396.55	Signé	2017-07-01		2017-08-19	2017-09-09	2018-02-15	2017-10-14	2018-03-06	2018-04-12			
CS-REF-15 / Consultant indice des Prix à la Consommation (IPC)	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-12-04		2017-12-15	2017-12-17			2017-12-20		2017-12-29		
CS-REF-9 / Evaluation de la réhabilitation des bâtiments de ICASEES	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2017-07-06		2017-08-24	2018-01-11			2018-02-15		2018-03-15		
CS-REF-14 / Rédaction du Manuel des procédures Administratives, comptables et Financières	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-07-06		2017-08-06	2017-08-13			2017-09-14		2017-09-14		
CF-FPND-65241-CS-INDV / Recrutement comptable du PNDP	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Individual	Open		52,800.00	45,862.87	Signé	2017-07-03		2017-08-21	2017-09-11	2018-07-24	2017-10-16	2017-12-08	2018-04-14			
PNDP/004/MEPC/ICASEES/ 17 / Recrutement d'un consultant spécial pour la mise en place de l'indice de prix à la consommation	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,849.00	11,986.72	Signé	2017-08-31		2017-09-10				2017-11-14	2017-12-20	2018-05-13		

CF-FDND-64658-CS-INDV / Enquêteurs/agents Enquête Communale (EC)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2019-01-03		2019-01-18		2019-02-22		2019-03-26
CF-FDND-84184-CS-INDV / PGES: Consultant Spécialiste en Plan de Gestion Environnemental et Social.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	0.00	Annulé	2018-11-26	2018-11-28	2018-12-01	2018-11-28	2018-12-22		2019-01-26		2019-07-25
CF-FDND-86122-CS-INDV / site web ICASEES- consultant pour la création.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited		12,727.00	10,394.10	Signé	2018-11-20	2018-11-27	2018-11-25	2018-11-27	2018-12-16	2018-12-12	2019-01-20	2018-12-13	2019-07-19
CF-FDND-79682-CS-INDV / site web, recrutement d'un consultant individuel pour la création du site web de ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited		12,727.00	0.00	Annulé	2018-11-15	2018-10-16	2018-11-20	2018-10-25	2018-12-11		2019-01-15		2019-07-14
CF-FDND-86372-CS-INDV / ENMC2: Deux Consultants pour la rédaction du rapport finale.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	3,465.62	Signé	2018-11-26	2018-11-20	2018-12-01	2018-11-20	2018-12-22	2018-12-20	2019-01-26	2018-12-21	2019-07-25
CF-FDND-64640-CS-INDV / Préparation du Plan de cartographie du recensement	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-06-29	2018-06-28	2018-08-17	2018-09-24	2018-09-07		2018-10-12		2018-11-11
CF-FDND-94917-CS-INDV / EHCVM: Statisticiens- Information, recrutement de deux(02) consultants individuels en appui à l'équipe technique de l'enquête pour le CAPT : durée 12 mois, (prix unitaire: 8727 \$*2).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		17,455.00	4,102.48	En cours d'exécution	2019-02-05	2019-04-18	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-03	2019-05-22	2019-04-07	2019-05-25	2019-10-04
CF-FDND-94900-CS-INDV / EHCVM: Recrutement de trois(03) Consultants Individuels en statistique pour appuyer la coordination de l'enquête (Durée de 12 mois. Prix 65468\$*3).	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		19,638.00	18,189.38	Signé	2019-02-05	2019-04-18	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-03	2019-05-22	2019-04-07	2019-05-27	2019-10-04
CF-FDND-94132-CS-CDS / Cartographie: Recrutement d'un expert international en cartographie censitaire numérique pour neuf(09) mois de prestations.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		185,176.00	149,926.00	Signé	2019-01-30	2019-01-23	2019-02-09	2019-01-24		2019-04-15	2019-02-07		2019-10-12
CF-FDND-95770-CS-INDV / PGES: recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited		9,091.00	8,569.90	Signé	2019-02-05	2019-02-26	2019-02-10	2019-02-26	2019-03-03	2019-03-26	2019-04-07	2019-03-27	2019-10-04
CF-FDND-113960-CS-INDV / MP_ Réhabilitation de ICASEES : Recrutement d'un consultant Individuel pour le suivi des travaux	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited		14,545.00	0.00	Annulé	2019-06-25		2019-06-30		2019-07-21		2019-08-25		2020-02-21

CF.FDNPD-113919-CS-INDV / IPC_Recrutement d'un consultant Individuel pour le lancement de la collecte des prix	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct		14,546.00	11,361.60	Signé	2019-06-20	2019-05-20	2019-06-30	2019-06-03	2019-07-21	2019-06-06	2019-06-25	2019-06-07	2020-02-21	
CF.FDNPD-116043-CS-INDV / RGPII_Recrutement de 12 Opérateurs SIG et de trois(3) chefs d'équipes pour les travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open - National		128,545.00	129,152.32	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2019-09-19	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-13	2019-10-08	2020-07-11	
CF.FDNPD-115779-CS-INDV / RGPII_Recrutement d'un logisticien pour 18 mois.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open		21,818.18	15,247.53	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2020-01-19	2019-12-09	2020-01-19	2020-01-13	2020-01-19	2020-07-11	
CF.FDNPD-116088-CS-INDV / RGPII_Recrutement d'un consultant national en cartographie	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open		21,818.18	20,193.72	Signé	2019-09-30	2019-06-10	2019-11-18	2019-08-23	2019-12-09	2019-09-11	2020-01-13	2019-09-13	2020-07-11	
CF.FDNPD-118461-CS-INDV / MP_Recrutement d'un ingénieur/architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de l' ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct		32,727.00	0.00	Annulé	2019-06-30		2019-07-10		2019-07-31		2019-09-04		2020-03-02	
CF.FDNPD-118466-CS-INDV / EHCVM: Recrutement d'un conseiller technique pour appuyer la mise en œuvre de l'enquête Harmonisées sur les Conditions de Vie des ménages.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct		40,383.63	0.00	Annulé	2019-06-30	2019-07-10	2019-07-10		2019-07-31		2019-09-04		2020-03-02	
CF.FDNPD-121651-CS-INDV / MP_Recrutement d'un ingénieur/architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de l' ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct		16,364.00	15,128.03	Signé	2019-07-31	2019-07-10	2019-08-10	2019-07-23	2019-08-31	2019-09-17	2019-10-05	2019-09-16	2020-04-02	
CF.FDNPD-122618-CS-INDV / EHCVM: recrutement d'un conseiller Technique pour appuyer l'Enquête la mise en œuvre de l'Enquête Harmonisée sur les conditions de Vie des Ménages.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct		114,066.00	107,487.80	Signé	2019-07-30	2019-07-19	2019-08-09	2019-07-23	2019-08-30	2019-07-31	2019-10-04	2019-08-06	2020-04-01	
CF.FDNPD-113929-CS-INDV / EHCVM_recrutement Consultant-CAPI pour l'enquête Harmonisée sur les conditions de Vie des ménages	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct		57,353.00	51,259.96	Signé	2019-09-30	2019-09-16	2019-10-10	2019-09-16	2019-10-31	2019-11-11	2019-12-05	2019-11-14	2020-06-02	
CF.FDNPD-114963-CS-INDV / RGPII_Consultant National, expert en cartographie: Recrutement pour le suivi des travaux cartographiques de laboratoire	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited		21,818.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2020-03-12	

CF.FDNPD-133471-CS-INDV / MP_Réhabilitation : Consultant Individuel, expert en gestion environnementale pour le suivi des recommandations issues du rapport du PGES de l'ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	14,546.00	0.00	Annulé	2019-10-31	2019-11-10	2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03				
CF.FDNPD-94911-CS-INDV / EHCVM: statistique agricole, Consultant individuel en appui à la coordination de l'enquête pour les aspects liés à l'agriculture. Durée 12 mois, prix 7278*12	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	8,728.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-04-20	2019-02-10	2019-04-20	2019-03-03	2019-04-07	2019-10-04		
CF.FDNPD-134627-CS-INDV / Service des Archives et de la Documentation, Recrutement d'un consultant International en vue d'appuyer le Chef de service dans l'archivage numérique des données.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	8,182.00	7,701.98	Signé	2019-12-30	2020-02-24	2020-01-04	2020-02-28	2020-01-25	2020-04-15	2020-02-29	2020-04-15	2020-06-27
CF.FDNPD-135772-CS-INDV / RGPH04, Recrutement de 90 agents cartographes dans le cadre des activités de la cartographie censitaire numérique du quatrième recensement général de la Population et de l'habitation.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	244,637.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-30	2019-09-27	2020-02-17		2020-03-09	2020-04-13		2020-10-10	
CF.FDNPD-145810-CS-INDV / Enquête Commerce Transfrontalier non enregistré, Recrutement d'un Consultant International pour appuyer la mise en œuvre.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	32,727.00	27,968.91	Signé	2019-12-31	2019-11-27	2020-01-10	2019-12-06	2020-01-31	2019-12-09	2020-03-06	2019-12-12	2020-09-02
CF.FDNPD-122619-CS-INDV / ENMCS: Conseiller Technique pour appuyer la mise en œuvre de l'Enquête Nationale sur les Monographies Communales 3ème Edition.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	8,182.00	0.00	Annulé	2019-08-31	2019-08-14	2019-09-05	2019-08-16	2019-09-26	2019-10-31		2020-04-28	
CF.FDNPD-146540-CS-CDS / EHCVM, recrutement d'un consultant individuel en appui à l'équipe technique pour le CAPI pour une durée de 8 mois. Ce consultant viendra en remplacement d'un précédent qui a démissionné après 6 mois de prestations.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,910.00	6,251.87	Signé	2020-01-31	2019-12-01	2020-02-10	2019-12-05		2020-04-15	2019-12-11	2020-10-12	
CF.FDNPD-149222-CS-INDV / ENMCS: Recrutement d'un consultant individuel, pour le traitement et l'apurement des données de l'enquête.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	8,182.00	8,396.08	Signé	2019-12-31	2020-07-06	2020-01-10	2020-09-25	2020-01-31	2020-09-25	2020-03-06	2020-08-31	2020-09-02

CF.FDNPD-149224-CS-INDV / SPM: Renouvellement du contrat pour deux ans	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct		65,455.00	61,083.36	Signé	2019-12-31	2019-12-18	2020-01-10	2019-12-19	2020-01-31	2019-12-20	2020-03-06	2019-12-24	2020-09-02
CF.FDNPD-149223-CS-INDV / Comptable: Renouvellement du contrat.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct		65,455.00	61,083.36	Signé	2019-12-31	2019-12-18	2020-01-10	2019-12-19	2020-01-31	2019-12-20	2020-03-06	2019-12-24	2020-09-02
CF.FDNPD-153080-CS-INDV / GESTION DES DONNEES ET ARCHIVAGE-Assistant Technique pour la gestion des microdonnées et formation NADA	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct		38,000.00	36,845.00	Signé	2020-01-31	2020-01-08	2020-02-10	2020-01-09	2020-03-02	2020-01-10	2020-04-06	2020-01-14	2020-10-03
CF.FDNPD-153259-CS-INDV / RGPI: Consultant Individuel, Spécialiste en géomatique pour la supervision du laboratoire cartographique.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Direct		13,091.00	13,855.13	Signé	2020-01-31	2020-01-17	2020-02-10	2020-02-03	2020-03-02	2020-02-06	2020-04-06	2020-02-07	2020-10-03
CF.FDNPD-154811-CS-INDV / DMNER.Connectivité numérique: Recrutement d'un consultant pour l'amélioration du site Web	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Limited		18,182.00	7,743.11	Signé	2020-03-31	2020-03-01	2020-04-05	2020-03-09	2020-04-28	2020-05-16	2020-05-31	2020-06-18	2020-11-27
CF.FDNPD-154921-CS-INDV / Comptabilité Nationale: Consultants pour l'extrapolation des comptes définitifs (2019-2016) SCN 1998	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited		13,636.00	383.62	Signé	2020-01-31	2020-03-23	2020-02-05	2020-05-28	2020-02-26	2020-06-11	2020-04-01	2020-08-11	2020-09-28
CF.FDNPD-154896-CS-INDV / Enquête IPPI, ICA et ICAS: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des documents techniques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited		32,727.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-08-11	2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27
CF.FDNPD-154957-CS-INDV / Enquête Agricole: Recrutement consultant international	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited		114,066.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-03-01	2020-04-20		2020-05-11		2020-06-15		2020-12-12
CF.FDNPD-154826-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un consultant inter pour la création de cinq régions dans Phoenix	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct		27,273.00	16,807.28	Signé	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-24	2020-03-16	2020-02-27	2020-04-20	2020-03-03	2020-10-17
CF.FDNPD-154824-CS-INDV / IPC: Recrutement d'un expert international pour la formation CAPI	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct		14,545.00	9,924.56	Signé	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-28	2020-03-16	2020-03-04	2020-04-20	2020-03-06	2020-10-17
CF.FDNPD-154902-CS-INDV / Recensement des Unités Economiques: Recrutement d'un consultant pour la préparation des documents techniques.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited		29,091.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-08-11	2020-04-05		2020-04-26		2020-05-31		2020-11-27

CF.FDNPD-146532-CS-INDV / RUC, recrutement d'un Consultant pour la préparation du Recensement des Unités Economiques (RUE)	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	27,273.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-04	2020-03-25	2020-04-29	2020-10-28				
CF.FDNPD-159210-CS-INDV / EHCVM: Recrutement de 100 agents enquêteurs dont 25 chefs d'équipes et 75 enquêteurs.	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Open	284,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-16	2020-06-18	2020-05-04	2020-05-25	2020-06-29	2020-12-28			
CF.FDNPD-162394-CS-INDV / Enquête Agricole: Recrutement consultant international	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Direct	114,066.00	189,288.05	Signé	2020-03-31	2020-03-04	2020-04-10	2020-03-09	2020-05-01	2020-05-28	2020-06-05	2020-05-29	2020-12-02
CF.FDNPD-169879-CS-CDS / RGPII Recrutement d'un consultant national en remplacement d'un 1er consultant qui a démissionner au mois de février 2020	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,727.00	12,583.20	Signé	2020-06-30	2020-06-01	2020-07-10	2020-06-08		2020-09-13	2020-07-27	2021-03-12	
CF.FDNPD-169882-CS-CDS / RGPII Renouvellement du contrat du Consultant International pour une durée de 180 jours calendaires	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	123,090.00	137,940.00	Signé	2020-06-10	2020-05-27	2020-06-20	2020-06-04		2020-08-24	2020-06-11	2021-02-20	
CF.FDNPD-188372-CS-INDV / IPC, Recrutement d'un consultant inter pour la création de cinq régions dans Phoenix. Deuxième partie de la mission après le COVID	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	7,845.00	7,830.99	Signé	2020-09-15	2020-08-13	2020-09-25	2020-08-19	2020-10-16	2020-08-25	2020-11-20	2020-08-28	2021-05-19
CF.FDNPD-188373-CS-INDV / IPC, Recrutement d'un consultant International, Spécialiste en CAPLPhoenix en vue d'achever la mission suspendue à cause du COVID.	TF / A5107	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Direct	6,555.00	7,413.58	Signé	2020-09-15	2020-08-17	2020-09-25	2020-08-20	2020-10-16	2020-08-28	2020-11-20	2020-08-27	2021-05-19
CF.FDNPD-154742-CS-INDV / DR, Contrôle qualité: Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration d'un manuel de contrôle-qualité	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-31		2021-01-05		2021-01-28		2021-03-02	2021-08-29	
CF.FDNPD-154899-CS-INDV / Enquête d'opinion : Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de solde d'opinion	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	14,545.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30		2021-01-04		2021-01-25		2021-03-01	2021-08-28	
CF.FDNPD-154900-CS-INDV / Enquête sur les échanges extérieurs: Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des indices du commerce extérieur	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	10,909.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-31		2020-11-05		2020-11-26		2020-12-31	2021-06-29	

CF.FDNPD-146533-CS-INDV / IPI_recrutement Consultant pour la rénovation de l'Indice de Production Industrielle	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited	14,545.45	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29				
CF.FDNPD-155052-CS-INDV / DMNERDR: (MIS et RCA-INFO ou autres plateformes); Recrutement d'un Consultant	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited	18,182.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2020-09-14	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29			
CF.FDNPD-154953-CS-INDV / Compte nationaux trimestriels: Recrutement consultant pour la publication et la dissémination des comptes nationaux trimestriels	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited	18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29				
CF.FDNPD-154489-CS-INDV / Mise à jour de l'Acte Statistique, décret (N 07.052) portant CNS : Assistance technique (consultant national) pour les nouveaux textes (SNDS, Décrets, Arrêtés, Visas etc.)	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Limited	9,545.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-04	2021-01-25	2021-03-01	2021-08-28				
CF.FDNPD-154948-CS-INDV / CCE transfrontalier: recrutement de 24 agents pour la collecte pour la première vague de collecte	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Open	15,331.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11				
CF.FDNPD-154924-CS-INDV / Statistiques de commerce extérieur : Consultant pour l'appui à l'élaboration des documents techniques/ Collecte des données et production de l'indice	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Limited	10,909.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2021-07-29				
CF.FDNPD-190057-CS-INDV / MP_Renouvellement du contrat de l'Ingénieur Architecte pour le contrôle technique et la supervision des travaux de réhabilitation des locaux de ICASEES.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct	10,910.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-09-02	2020-10-10	2020-09-03	2020-10-31	2020-09-18	2020-12-05	2021-06-03	
CF.FDNPD-190076-CS-INDV / EHCVM: Renouvellement des contrats de trois consultants statisticiens pour appuyer la coordination de L'EHCVM	IDA / D1710	Data collection, production and dissemination	A posteriori	Individual	Direct	27,273.00	8,677.87	Signé	2020-09-30	2020-09-02	2020-10-10	2020-09-04	2020-10-31	2020-09-08	2020-12-05	2020-09-09	2021-06-03
CF.FDNPD-190786-CS-INDV / DR_ Recrutement d'un Assistant comptable en vue d'appuyer le Spécialiste en Gestion Financière.	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Direct	13,091.00	12,916.37	Signé	2020-10-31	2020-09-13	2020-11-10	2020-09-22	2020-12-01	2020-09-28	2021-01-05	2020-09-30	2021-07-04
CF.FDNPD-190791-CS-INDV / DR_ Recrutement de deux (02) chauffeurs en vue d'appuyer l'ICASEES dans la mise en oeuvre des activités du projet. (coût unitaire: 4364 \$ * 2) = 8.728 \$	IDA / D1710	Statistical recovery, rehabilitation, professionalization and modernization of ICASEES	A posteriori	Individual	Open	8,728.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-30	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2021-09-11				