

SWEDD – BURKINA FASO Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** Original: November 30, 2016; Revision 1: February 24, 2017
Revision 2: June 27th, 2017
Revision 3: August 25th 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** March 27, 2017 and again August 24th, 2017 (transition into new procurement system STEP)
3. **Period covered by this procurement plan:** January – December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
3.	ICB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>
5.	Non-Consultant Services	<i>US\$2,000,000 and above</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** Bidders for N/A shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines: N/A
3. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** N/A
4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** N/A
5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost	Packages	Domestic	Review by Bank	Comments

		US\$		Preference (yes/no)	(Prior / Post)	
BF- PADS- 26149 -GO- RFB /	Purchase of school supplies to benefit MENA	720,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26151 -GO- RFB /	School equipment for DGPML (DRD and MEG posts)	615,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26154 -GO- RFB /	Purchase of teaching materials for public health schools	500,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26234 -GO- RFB /	Purchase of IT equipment (computers, printers, scanner)	345,000	1	Yes	Post	RFB
BF- PADS- 26233 -GO- RFB /	Purchase of transport (all-terrain vehicles and bikes)	1,185,000	1	No	Post	RFB
BF- PADS- 26158 -GO- RFQ /	Printing documents for DGPML	80,000	1	Yes	Post	RFQ

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$1,000,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$1,000,000	
3.	Individual	Above US\$300,000	

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** N/A

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
BF-PADS-26099-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "DEMOUSSO KANA YIRWA to promote education of girls"	1,035,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26100-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out subproject "Female Undertaking"	1,800,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26102-CS-QBS /	Recruit an NGO to carry out the subproject "School for husbands and future spouses"	985,000	1	Prior	QBS
BF-PADS-26103-CS-QBS /	Recruit and NGO to carry out the subproject "SUKABE RAWLE" or fight against child marriage	4,500,000	1	Prior	QBS

PROCUREMENT PLAN
Western Africa : Sahel Women's Empowerment and Demographics Project

General Information
 Country: Western Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-20
 Project ID: P150080 Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if none): 2021-03-25
 Project Name: Sahel Women's Empowerment and Demographics Project GPN Date: 2017-08-24
 Loan / Credit No: IDA / S52700, IDA / S6610, IDA / D6400
 Executing Agency(ies) Sahel Women's Empowerment and Demographics Project Mali

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-REF01 / Kits scolaires (trousseaux) pour 1000 filles projet scolarisation des filles année 2017-2018	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		81,000.00	79,847.21	Signé								2017-08-22	2017-09-28							2017-10-17	2017-10-10	2017-11-16
CO-REF02 / Kits sanitaires pour 1000 filles projet scolarisation des filles 2017-2018	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	23,604.00	Signé								2017-08-21	2017-09-28							2017-10-16	2017-10-18	2017-11-15
CO-REF03 / Kits scolaires pour 125 centres de formation SNAP	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,500.00	103,784.68	Signé								2017-08-19	2017-11-11							2017-10-14	2017-12-13	2017-11-11
CO-REF04 / Mobiliers de 125 centres de formation en SNAP	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	99,311.38	Signé								2017-07-20	2017-10-09							2017-09-14	2017-10-16	2017-10-14
CO-REF07 / Manuels et outils de formation en santé de la reproduction pour les enseignants	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-09-24								2017-11-19		2017-12-19
CO-REF08 / Equipements médicaux CSCOM ET tables de consultation gyneco, speculum)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	108,085.68	Signé								2017-08-23	2017-08-14							2017-10-18	2017-09-13	2017-11-17
CO-REF09 / Matériels informatiques, les sonorisation et les vidéo pour CSCOM et Centres Jeunes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	96,881.68	Signé								2017-08-10	2018-01-02							2017-10-05	2017-10-16	2017-11-04
CO-REF10 / Matériels et mobiliers de bureau pour CSCOM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	97,419.33	Signé								2017-08-11	2017-10-02							2017-10-06	2017-10-16	2017-11-05
CO-REF15 / Reproduction et distribution de kits nationaux des médicaments essentiels	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,700.00	39,898.15	Signé								2017-08-22	2017-09-25							2017-08-17	2017-10-13	2017-08-16
CO-REF16 / Matériels informatiques et bancaires pour l'observatoire dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	14,681.27	Achévé								2017-08-04	2018-04-25							2017-09-29	2018-05-24	2017-10-29
CO-REF19 / Equipement centres d'alphabétisation	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	70,768.03	Achévé								2017-06-18	2018-01-19							2017-08-13	2018-02-13	2017-09-12
CO-REF14 / Equipement des CSCOM des zones pilotes en matériels informatiques	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		99,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-07-25								2017-09-19		2017-10-19
CO-REF17 / Acquisition et installation d'un logiciel d'archivage des données du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	26,981.81	Signé								2017-07-06	2018-03-27							2017-08-11	2018-04-19	2017-09-30
CO-REF18 / Acquisition d'un logiciel de gestion de courriel	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,593.93	Signé								2017-07-06	2018-03-27							2017-08-31	2018-04-19	2017-09-30
CO-REF21 / Acquisition de deux véhicules pour la mise en œuvre de services de distribution de produits SRMNN	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution								2017-07-05								2017-08-30		2017-10-29
CO-REF27 / Acquisition des équipements informatiques nécessaires à la production des données statistiques pour l'INSTAT et les CPS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,000.00	71,063.97	Achévé								2017-07-06	2018-04-11							2017-08-11	2018-05-02	2017-08-19
CO-REF28 / Equipements informatiques pour INFSS, IN, AUPN, ONGF	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	11,013.01	Achévé								2017-07-20	2017-11-06							2017-09-14	2017-11-22	2017-10-14
CO-REF31 / Marché à commande calendaire pour l'unité d'exécution du projet et les points focus	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En cours d'exécution								2017-07-08	2018-09-25							2017-09-02		2017-10-02
CO-REF40 / Livres pour l'INSS, les annexes et les écoles privées de formation en santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		111,672.00	115,974.18	Signé								2017-06-29	2017-08-30							2017-08-15	2017-10-03	2017-09-14
CO-REF12 / Acquisition de matériels et équipements de stockage (cabine de froid, extincteur, storage solaire) pour 18 districts sanitaires et 72 CSCOM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		427,140.00	0.00	En attente d'exécution								2017-09-10								2017-10-27		2017-11-26
CO-REF23 / Acquisition d'un camion 10 tonnes, d'un camion 25 tonnes, de deux fourgonnettes et deux garbeurs pour Koulikoro et Mopti	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		630,900.00	447,135.84	Signé								2017-08-21	2017-06-09							2017-10-09	2017-07-12	2017-12-11
CO-REF38 / Mobiliers et matériels de bureau pour l'INSS, les annexes et les écoles privées de formation en santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		492,000.00	427,450.17	Signé								2017-06-27	2017-08-02							2017-08-13	2017-09-12	2017-11-08
CO-REF41 / Matériels roquants pour l'INSS, les annexes et les écoles privées de formation en santé et le UN	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		430,000.00	272,185.68	Signé								2017-06-23	2017-08-30							2017-08-28	2017-09-08	2017-12-02

CO-REF13 / Equipements et matériels pour le laboratoire national de la santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	1,269,204.24	Signé									2017-07-05	2017-05-19	2017-07-10					2017-08-23	2017-08-23	2017-09-20	2017-08-28	2017-10-25	2017-11-02	2017-12-24	
CO-REF05 / Matériels informatiques pour les activités click&don	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	210,000.00	162,499.18	Achévé									2017-07-20	2017-10-26	2017-07-25					2017-09-05	2017-11-30	2017-10-05	2017-12-08	2017-11-09	2018-02-09	2018-01-08	2018-05-10
CO-REF06 / Fournitures scolaires pour l'équipement des écoles	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	116,000.00	215,605.89	Signé									2017-09-14	2017-10-18	2017-09-19					2017-10-31	2017-11-30	2017-11-30	2018-01-05	2018-01-04	2018-03-14	2018-03-05	
CO-REF12 / Acquisition de matériels audiovisuels pour les 50 centres communautaires et 20 centres de jeunes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	159,311.11	Signé									2017-06-02	2017-11-23	2017-08-07					2017-09-18	2018-01-04	2017-10-18	2018-01-05	2017-11-22	2018-03-06	2018-05-11	
CO-REF09 / Matériels de démonstration pour l'INPSS, les centres et les écoles privées de formation en santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	573,000.00	597,620.88	Signé									2017-10-03	2017-08-16	2017-10-08					2017-11-19	2017-09-29	2017-12-19	2017-10-02	2018-01-23	2017-11-02	2018-07-22	
CO-REF116 / Achat de Modules pour l'Institut National de Formation en Sciences de la Santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	74,045.44	Signé																			2018-01-05	2017-12-26	2018-01-20		
CO-REF12 / Produits contraceptifs et médicaments essentiels génériques pour espaces communaux	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé											2017-07-18								2017-09-12		2018-03-11		
CO-REF123 / Livres et matériels pour les 125 centres SASP (cote de 3)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	43,149.23	Signé											2018-02-25	2018-03-12							2018-04-24	2018-03-21	2018-05-22		
CO-REF126 / Kits sanitaires pour 7000 sites au fondamentale 2	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	69,836.34	Signé											2018-07-20	2018-09-05							2018-09-14	2018-10-03	2018-10-14		
CO-REF127 / Quils pélagopoints et boîtes à moyen pour les 100 espaces sur	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	83,723.71	Signé											2018-04-20	2018-09-05							2018-06-15	2018-10-03	2018-12-12		
CO-REF129 / Logiciel pour la dématérialisation et l'archivage électronique des dossiers d'AMM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-10-20								2018-12-15		2019-01-15		
CO-REF130 / Référentiels sur les normes de FOMS Médicaments à l'Assurance Qualité des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-06-20								2018-08-15		2019-02-11		
CO-REF131 / Documents techniques et normatifs Médicaments au Système de Gestion Qualité (SGQ)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-06-20								2018-08-15		2018-09-14		
CO-REF132 / Bus pour le transport des étudiants pour les besoins de transports des stagiaires de l'INPSS de Bamako et des annexes en région	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,000.00	125,017.65	En cours d'évaluation									2018-05-15	2018-07-06	2018-05-20					2018-07-01	2018-08-30	2018-07-31	2018-08-31	2018-09-04	2019-01-02		
CO-REF135 / Matériels et mobiliers de bureau pour l'équipe de l'Observatoire National du Divorce Démographique et les bureaux des consultants en région aux ONG	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	42,794.54	Achévé											2018-03-16	2018-03-28							2018-04-01	2018-04-05	2018-05-01	2018-04-20	
CO-REF124 / Fournitures scolaires à 1750 centres SASP et les filières du fondamentales 2 année 2018-2019	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	327,911.22	Signé									2018-07-01	2018-07-19	2018-07-06					2018-08-17	2018-08-27	2018-09-16	2018-08-29	2018-10-21	2018-10-03	2018-11-20	
CO-REF136 / Matériels informatiques pour les besoins de l'OP-STRAT et les consultants chargés du suivi des ONG	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	70,499.21	Signé											2018-03-17	2018-03-28							2018-04-07	2018-05-02	2018-05-07		
CO-REF13 / Acquisition de 2 jockeys de 30 tonnes pour la mise en œuvre du modèle de recherche communautaire CSCOM sur l'ensemble de la zone (arrondissement de Youwarou et Tenenkou)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	51,700.00	0.00	Annulé											2017-07-20								2017-09-14		2017-10-14		
CO-REF160 / 63 tablettes pour les ONG, les structures paramédicales et autres intervenants pour l'opérationnalisation du dispositif Kobocollect	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-25								2018-12-26		2019-01-25		
CO-REF162 / Monts pour la distribution des produits de santé dans le cadre du projet pilote de transformation de la chaîne d'approvisionnement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-12-06								2019-01-06		2019-02-05		
CO-REF153 / Serveur et logiciel de gestion pour le LIS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-11-06								2019-01-01		2019-03-02		
CO-REF1 / Acquisition de matériels et équipements de stockage (palettes, étagères) pour 18 centres sanitaires et 72 CSCOM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2018-12-06								2019-01-31		2019-03-02		
CO-REF115 / Fourniture et pose du système de ventilation du Laboratoire National de la Santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	Annulé									2017-12-15		2017-12-20					2018-01-11	2018-03-02		2018-04-06		2018-10-03		
CO-REF165 / Acquisition des référentiels sur les normes de FOMS Médicaments à l'Assurance Qualité des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Fixation de marche de gr à gré	Direct		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation									2019-03-20		2019-03-25								2019-04-29		2019-06-28		
CO-REF171 / Dotation du Niveau Santé Population en matériels informatiques	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-04-02								2019-05-28		2019-06-27		
CO-REF172 / Conception des cahiers d'entretiens (cadenavrs, agendas, listes) pour l'année 2020	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,000.00	0.00	En attente d'évaluation											2019-10-06								2019-12-01		2019-12-31		

CO-REF173 / Acquies les kits scolaires pour les filles au Fondamental 2	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		220,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2019-05-01		2019-05-06				2019-06-05		2019-06-20		2019-07-16		2019-09-14	
CO-REF174 / Acquies les kits sanitaires et hygiéniques pour les filles au Fondamental 2	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-08-01		2019-08-31		
CO-REF175 / Acquisition d'équipements pédagogiques pour 5 centres d'auto-promotion des femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2019-05-01		2019-05-06				2019-06-17		2019-07-17		2019-08-21		2019-09-30	
CO-REF176 / Acquisition de KIT d'activités génératrices de revenus pour les mères des espaces ruraux	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2019-04-01		2019-04-06				2019-05-18		2019-06-17		2019-07-22		2019-08-21	
CO-REF177 / Acquisition du registre de présence et de situation et les outils de suivi des mères, les maris et les futurs maris	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-03-23		2019-05-29		2019-06-28
CO-REF178 / Acquisition d'un véhicule pour assurer le mission de terrain pour l'Observatoire National du Divandeh Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,600.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-04-01		2019-05-27		2019-11-23
CO-REF179 / Acquisition d'équipements complémentaires pour les radios de proximité de Minkaké, Dora et Misseni	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-04-06		2019-06-01		2019-07-01
CO-REF180 / Dotation des Clubs de Maris et des clubs de Futurs Maris en équipements pédagogiques et didactiques	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-03-24		2019-05-19		2019-06-18
CO-REF170 / Kits informatiques dans le cadre de l'opérationnalisation du logiciel SI-CRM dans les districts sanitaires de Ségou et de Kadi, des CPS tablettes pour la PMA et des ordinateurs et batteries pour le LNS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		93,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-04-20		2019-06-15		2019-07-15
CO-REF195 / Acquisition de 02 Moto, 02 motos de transport et de casques isothermes pour la livraison d'urgence et des produits thérapeutiques	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,400.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-04-21		2019-06-16		2019-07-16
CO-REF196 / Refrigerateurs scolaires et accessoires d'alimentation	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		681,800.00	0.00	En attente d'évaluation										2019-04-21		2019-04-26				2019-06-07		2019-07-07		2019-08-11		2019-11-09	
CO-REF198 / Acquisition des outils de suivi des ES scolaires	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-09-04		2019-10-30		2019-11-29
CO-REF199 / Acquisition des mobiliers de bureau pour 05 centres d'autopromotion de la femme	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-09-25		2019-11-20		2019-12-20
CO-REF200 / Matériels de formation pour 05 centres d'autopromotion de la femmes (savonnettes, coupe couture, tissage)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-09-20		2019-11-25		2020-05-23
CO-REF201 / Acquisition de cinq plateformes multifonctionnelles au compte de 05 centres d'autopromotion de la femme	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-10-05		2019-11-30		2019-12-30
CO-REF161 / Paillasses et tables antiseptiques complémentaires pour le Laboratoire National de la Santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-09-04		2019-10-05		2019-11-04
CO-REF187 / Acquisition d'appareils de filmage pour emballer les cartons et palette au compte de la PMA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-03-24		2019-05-19		2019-06-18
CO-REF166 / Acquisition des enregistreurs de température et d'humidité relative avec système d'alerte précoce intégré au magasin et les véhicules de la PMA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-09-04		2019-10-30		2019-11-29
CO-REF162 / Acquisition et installation d'un système de sécurité de pointe au LNS (vidéo surveillance, badges d'accès etc.)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2019-03-31		2019-05-26		2019-06-25
ML-SWEDD-ML-166621-CO-RRE / Fourniture et pose d'un appareil de radiographie numérique dans le Centre de Santé de Référence (CSRF) de Mouna	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			140,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2020-04-06		2020-04-11		2020-05-06
ML-SWEDD-ML-224193-CO-RRE / Fourniture et installation de trois radios communiques dans les zones d'intervention du SWEDD à faible couverture radio	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2021-04-01		2021-04-06				2021-05-18		2021-06-17		2021-07-22		2022-01-18	
ML-SWEDD-ML-224207-CO-RRE / Tables blanches, bureau du maître, chaise enseignant et tables pour les centres SSAP	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		215,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2021-05-01		2021-05-06				2021-06-17		2021-07-17		2021-08-21		2022-02-17	
ML-SWEDD-ML-224198-CO-RRE / Fournitures scolaires et consommables pour les animateurs des centres SSAP et des apprenants	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'évaluation										2021-03-15		2021-03-20				2021-05-01		2021-05-31		2021-07-05		2022-01-01	
ML-SWEDD-ML-224183-CO-RRE / Vélos pour les filles qui partourent entre 5 et 8km pour aller à l'école	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		385,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2021-03-15		2021-05-20		2021-09-03
ML-SWEDD-ML-224175-CO-RRE / Kits scolaires pour les filles vulnérables	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2021-03-15		2021-03-20		2021-09-03

ML-SWEDO-ML-223888-GO-RFQ / Kits informatiques pour les filles scolaires	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-21						2021-05-16		2021-06-15	
ML-SWEDO-ML-224169-GO-RFB / Matériels informatiques pour les ONG de mise en œuvre de l'éducation, l'autonomisation, SRAJ, ONDD, les antennes régionales et FLUP	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		337,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-20						2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06
ML-SWEDO-ML-223889-GO-RFB / Matériels informatiques pour les ONG de mise en œuvre de l'éducation, l'autonomisation, SRAJ, ONDD, les antennes régionales et FLUP	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,748,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-21						2021-05-07	2021-06-06	2021-07-11	2021-11-08
ML-SWEDO-ML-224203-GO-RFB / Mobilier de bureau pour les ONG de mise en œuvre de l'éducation, l'autonomisation, SRAJ, ONDD, les antennes régionales et FLUP	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		108,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-22						2021-05-08	2021-06-07	2021-07-12	2022-01-08
ML-SWEDO-ML-224141-GO-RFB / Matériels pédagogique et didactique pour les centres d'alphabétisation	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-23						2021-05-09	2021-06-08	2021-07-13	2022-07-08
ML-SWEDO-ML-223903-GO-RFB / Matériels pédagogique pour les Espaces Sans Intoxes (bureaux, chaises, fichier)	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-20						2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2021-09-08
ML-SWEDO-ML-223890-GO-RFB / Bombes pour les femmes individuelles des sections de formation dans les espaces sûrs	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-22						2021-05-08	2021-06-07	2021-07-12	2022-01-08
ML-SWEDO-ML-223905-GO-RFB / Fournitures pour les manettes, fiches, sacs, cahiers, sacs, livres pour l'alphabétisation	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		190,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-20						2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06
ML-SWEDO-ML-224152-GO-RFB / Matériels pédagogique pour les COM (chaises, bureau, chaises, fichier, cahiers, sacs)	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-20						2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2021-09-08
ML-SWEDO-ML-224342-GO-RFB / Kits de stockage des médicaments y compris les produits P (chaîne de froid), pailles et matériaux solaires pour 100 des 292 CSCOM des régions de Koulikoro, Dioila, Sikasso, Bongouou, Faya	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		860,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-15						2021-05-01	2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01
ML-SWEDO-ML-224372-GO-RFB / Opérateur pour la livraison des médicaments aux différents points de prestations de services selon les procédures de la distribution (région de Kayes)	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		560,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-25						2021-05-11	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
ML-SWEDO-ML-224347-GO-RFB / Opérateur pour la livraison des médicaments aux différents points de prestations de services selon les procédures de la distribution (région de Koulikoro)	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		560,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-25						2021-05-11	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
ML-SWEDO-ML-224331-GO-RFB / Opérateur pour la livraison des médicaments aux différents points de prestations de services selon les procédures de la distribution (région de Sikasso)	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		560,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-25						2021-05-11	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
ML-SWEDO-ML-224362-GO-RFQ / Matériels informatiques pour la saisie des données du SCS pour 100 des 292 CSCOM de 23 districts sanitaires couverts par le projet dernier km et les structures de gestion de projet de distribution	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-05-17	2021-11-13
ML-SWEDO-ML-224236-GO-RFB / Plateformes mobiles et les équipements nécessaires pour l'offre des services de SRPF	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	En attente d'exécution											2021-03-20						2021-05-06	2021-06-05	2021-07-10	2022-01-06
ML-SWEDO-ML-224341-GO-RFQ / Elaborer 5 supports visuels de communication (affiche, flyer) sur la SRPF	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-06-22	2021-12-19
ML-SWEDO-ML-224475-GO-RFB / Mobilier de bureau pour le Centre de Documentation et d'Informatique (CDI) de la DNF pour l'archivage des documents	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-05-15	2021-11-11
ML-SWEDO-ML-224532-GO-RFQ / Mobilier et matériels de bureau pour FLUP et les antennes régionales	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-04-20	2021-12-17
ML-SWEDO-ML-224479-GO-RFQ / Matériels informatiques pour LEP et les antennes régionales	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-04-25	2021-12-17

NON CONSULTING SERVICES																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SNC-REF9 / Impression du questionnaire sur les compétences de vie	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	26,163.90	Achévé								2017-09-26	2017-09-29									2017-11-21	2017-10-12	2017-12-21	2017-11-20
SNC-REF24 / Impression du curriculum sur le VBC et le genre	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	47,394.81	Signé								2017-09-26	2017-12-04									2017-11-21	2017-12-18	2017-12-21	

SNC-BEF80 / Imprimer et diffuser 15000 supports socio-éducatifs produits et vidéos	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution											2017-09-29											2017-11-24				2018-01-23
SNC-BEF35 / Confection d'activités promotionnelles personnalisées SWEDO (lacs, bloc note, Stylo etc.....)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	44,191.96	Signé											2017-09-30	2017-11-18										2017-11-25	2017-12-28	2017-12-20		
SNC-BEF100 / Multiplication, diffusion et distribution des messages et supports adaptés de la SNCC régionale et centrale nationale	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		206,000.00	0.00	Annulé			2017-09-24								2017-09-29									2017-11-10		2017-12-10	2018-01-14	2018-02-13		
SNC-BEF42 / Edition et diffusion d'un manuel d'économie familiale	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé											2017-09-30										2017-11-25		2017-12-10			
SNC-BEF49 / Editer et diffuser les supports pédagogiques de la CCSC dans les langues nationales (11 langues) sur l'éducation des femmes et des filles	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé											2017-09-30										2017-11-25		2017-12-25			
SNC-BEF140 / Diffusion des messages de la stratégie de changement social et comportemental (SCCC) par l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			135,000.00	0.00	En cours d'exécution			2018-05-15	2018-04-04																		2018-04-24		2018-04-19		
SNC-BEF141 / Diffusion des messages de la stratégie de communication pour le changement social et comportemental (SCCC) sur 60 radios par l'URTEL	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			162,000.00	141,907.65	Signé			2018-01-18	2018-04-04	2018-03-23	2018-04-04																2018-04-27	2018-09-03	2018-04-22		
SNC-BEF180 / Impression de la politique nationale de la population et des Policy briefs	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,000.00	86,565.65	Achévé											2018-05-03	2018-05-21										2018-05-27	2018-05-21	2018-06-26	2018-06-04	
CO-BEF153 / Edition des fiches techniques du curriculum de formation des espaces sûrs	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	En cours d'exécution			2018-08-15	2018-10-01	2018-08-20									2018-10-01		2018-10-31						2018-12-05	2019-01-19			
CO-BEF152 / Reproduction de : le nouveau code de déontologie harmonisé de l'OCAS, le guide d'intégration du braille Démographique, les rapports sur les dimensions de l'observation, et le guide d'élaboration des analyses de situation de population	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-01-15		2019-01-20									2019-03-03		2019-04-02						2019-05-07		2019-06-06		
SNC-BEF150 / Transport (par passées des produits SRMNN à Terekoua	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																						2018-12-06		2019-01-31	2019-04-01	
SNC-BEF43 / Maintenance des équipements du Laboratoire National de la Santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	Annulé			2017-10-10		2017-10-15										2017-11-26		2017-12-26					2018-01-30		2018-12-31		
NC-010 / Prestation de l'opérateur privé pour la distribution des médicaments dans le cadre de projet pilote dans le District de Dioulassa	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-03-20		2019-03-25									2019-05-06		2019-06-05						2019-07-10	2020-01-26			
NC-011 / Acquisition, installation et formation du personnel de la PNM sur l'application Web mobile de Sage XI	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2019-04-20		2019-06-15	2019-08-14	
NC-020 / Edition des documents normatifs relatifs à la réglementation des médicaments, formations, code deontologie OCAS.	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-04-29		2019-05-04									2019-06-15		2019-07-15						2019-08-19		2019-10-18		
NC-030 / Edition de guides, manuels, publications, plans, brochures sur la CCSC et la SSAJ	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		210,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-04-26		2019-05-01									2019-06-12		2019-07-12						2019-08-16		2019-10-15		
ML-SWEDO-ML-166624-NC-RFQ / maintenance et étalonnage des équipements du laboratoire national de la santé (LMS)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-04-11		2020-12-15		
ML-SWEDO-ML-224173-NC-DIR / Diffusion des spots, les tweets et messages vidéos sur Charifla	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-04-02		2021-04-07																		2021-05-12		2021-11-08	
ML-SWEDO-ML-224196-NC-RFQ / Diffusion des spots avec les médias avec la presse écrite et en ligne et Hébergement	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-04-06		2021-11-28	
ML-SWEDO-ML-224194-NC-RFQ / Reproduction du guide de mise en place des espaces sûrs, du curriculum d'animation des mentors, et des outils de suivi dans les espaces sûrs	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-03-25		2021-11-16	
ML-SWEDO-ML-224183-NC-RFQ / Reproduction du guide d'animation des CDM, des outils de suivi dans les CDM	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,600.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-03-25		2021-11-16	
ML-SWEDO-ML-224122-NC-RFQ / Reproduction du guide d'animation des CDFM et des outils de suivi dans les CDFM	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,600.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-03-25		2021-06-19	
ML-SWEDO-ML-223903-NC-RFQ / Production des outils de communication (affiche de production, texts, production, dissemination)	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-03-25		2021-11-16	
ML-SWEDO-ML-224386-NC-RFQ / Edition de rapports d'analyse sur les barrières à l'adhésion de la PT	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution																							2021-06-26		2022-02-17	

ML-SWEDO-ML-224374-CD-RIQ / Edition des rapports et 1000 exemplaires	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	32,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-06-06					2021-08-03	2022-01-28
ML-SWEDO-ML-224487-NC-RIQ / Edition et dissémination des rapports et autres productions de FONDOD	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	35,000.00	0.00	En attente d'exécution										2021-05-06					2021-07-01	2021-12-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CS-REF100 / Agence/Firme de communication pour la mise en œuvre de la SCC	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	298,164.51	Signé	2017-06-22	2017-06-19	2017-07-11		2017-08-26	2017-09-13									2017-09-25	2017-11-21	2017-10-30	2017-12-13	2018-10-25
CS-REF02 / Enquête sur les disponibilités des produits SIFF	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		185,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-12				2017-08-02						2017-10-13				2017-11-12		2017-12-17	2018-01-21	2018-03-22
CS-REF03 / Contrat de prestation de services relatif à des enquêtes qualitatives de type MBSP pour identifier certaines thématiques, notamment les zones de forces fécondées pour mieux orienter les interventions	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-18				2017-09-08						2017-11-19				2017-12-19		2018-01-23	2018-02-27	2018-04-30
CS-REF07 / Contrat de prestation pour le développement d'une base de données population et connexion des bases de données sectorielles à la base de données de la DNP	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-12	2018-07-04	2017-08-02		2017-09-15	2018-08-07									2017-10-15		2017-11-19		2018-05-18
CS-REF15 / Etude et mise en place de la plateforme entre les différents outils de SICA (interface entre les logiciels de gestion de stock et le logiciel SICA)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,460.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-25				2017-08-15										2017-10-28		2017-12-02		2018-05-31
CS-REF11 / ONG pour la mise en œuvre des actions spécifiques de sous-projet Education des Filles dans la Région de Kayes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	179,063.87	Signé	2017-01-18	2016-12-20	2017-02-08		2017-03-24	2017-02-28				2017-04-21	2017-03-28	2017-05-21	2017-04-17	2017-06-25	2017-06-12	2017-07-30	2017-08-21	2019-12-31	
CS-REF41 / Mise en œuvre du plan de communication du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	234,651.44	Signé	2017-08-01	2017-09-19	2017-08-22		2017-10-05	2018-02-15									2017-11-04	2018-04-11	2017-12-09	2018-06-01	2018-06-07
CS-REF27 / Formation de 300 enseignants encadrants permanents des INPS à partir de la reproduction (APC) et technique d'encadrement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2017-08-20				2017-09-10										2017-11-23		2017-12-28		2018-01-27
CS-REF83 / Formation de 550 encadrants terrain sur APC, les techniques d'encadrement et l'utilisation du carnet de stage	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2017-09-02				2017-09-23										2017-12-06		2018-01-10		2018-07-09
CS-REF126 / Etude sur l'impact de la décapitalisation des dépôts de vente des médicaments et l'analyse sur l'évolution des coefficients de la marge appliquée aux différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01				2018-06-22										2018-09-04		2018-10-09		2018-12-08
CS-REF110 / Evaluation des questions de population et de la dynamique démographique dans les plans de développement des collectivités territoriales régionales et communes dans les régions de Kayes, Koulikoro et Segou	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-01				2018-07-22										2018-10-04		2018-11-08		2019-01-07
CS-REF18 / Consultant pour l'analyse de la situation du système d'approvisionnement et l'évaluation du plan stratégique national d'approvisionnement (2017-2021)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-06				2019-01-27										2019-04-11		2019-05-16		2019-07-15
CS-REF52 / Recrutement d'une agence pour la mise en œuvre de la campagne SICC	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2017-06-22	2017-09-19	2017-07-13		2017-08-26										2017-09-25		2017-10-30		2018-10-25
CS-REF80 / Renforcement des capacités / Formation, revérification, des alphabétisés / alphabétisées	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2017-08-01				2017-08-22										2017-11-04		2017-12-09		2018-01-08
CS-REF140 / Accompagnement du LMS pour la certification à la norme ISO 17025	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-01				2018-07-22										2018-10-04		2018-11-08		2019-11-03
CS-REF144 / Evaluation des capacités techniques des acteurs régionaux de planification de suivi-évaluation des politiques et programmes de développement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30				2018-12-21										2019-03-05		2019-04-09		2019-06-08
CS-REF82 / Consultant pour l'élaboration du programme de bonne gouvernance pharmaceutique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,400.00	0.00	Annulé	2017-08-01				2017-08-22										2017-11-04		2017-12-09		2018-02-07
CS-REF205 / Agence de communication pour la visibilité des interventions du projet SWEDO	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-01				2019-07-22										2019-10-04		2019-11-08		2020-05-08
CS-REF177 / Evaluation à mi-parcours de la phase pilote du projet de distribution des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-10				2019-05-01										2019-06-14		2019-07-19		2019-09-17
CS-REF178 / Evaluation finale de la phase pilote du projet de distribution des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		128,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01				2019-06-22										2019-09-05		2019-10-09		2019-12-08

CS-REF18 / Audit des comptes du projet SWEDO 2019-2020	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-05		2019-05-26		2019-07-09							2019-08-08	2019-09-12	2020-09-06
CS-REF22 / Cabinet pour une évaluation intermédiaire et d'une évaluation finale au niveau des connaissances, des attitudes et pratiques en santé de la reproduction dans le cadre de la mise en œuvre de la SRG, des espaces sûrs, clubs de mair et futurs mariés	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		299,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04		2019-11-25		2020-01-08							2020-02-07	2020-03-13	2020-09-09
ML-SWEDO-ML-224149-CS-CO2 / Evaluation de la stratégie de la campagne intensive CCS et des Espaces Sûrs, des CDM et des CDM selon l'approche LIGS	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20		2021-04-10		2021-05-24							2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
ML-SWEDO-ML-224203-CS-CO6 / Contrat des OMC de mise en œuvre du plan de lutte contre les VAC	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-19		2021-07-17	2021-08-16				2021-09-14	2021-10-25	2022-10-25
ML-SWEDO-ML-224364-CS-CO2 / Maintenance curative, préventive et la qualification des équipements de périmètre d'accréditation et la mise en œuvre de l'APIC-MS	IDA / 66400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-04-05		2021-05-19							2021-06-18	2021-07-23	2022-01-19
ML-SWEDO-ML-224373-CS-CO2 / Evaluation de la phase finale du projet pilote de distribution des médicaments au dernier km	IDA / 66400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-11		2021-04-01		2021-05-15							2021-06-14	2021-07-19	2022-01-15
ML-SWEDO-ML-224370-CS-CO2 / Analyse des barrières à l'utilisation de la MS dans les communes du projet de distribution des médicaments au dernier km	IDA / 66400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20		2021-04-10		2021-05-24							2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
ML-SWEDO-ML-224492-CS-CO2 / Développement mise en œuvre d'un programme de recherche - action avec la participation de l'équipe de recherche ONOD, impacts du matériel à l'échelle sur l'ensemble, suivi - parcours des jeunes filles bénéficiaires d'ACA	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-05		2021-06-24		2021-08-07							2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09
ML-SWEDO-ML-224528-CS-CO2 / Actualisation et la validation du document "Le Mali face aux défis démographiques" en 2021	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15		2021-04-05		2021-05-19							2021-06-18	2021-07-23	2022-01-19
ML-SWEDO-ML-224507-CS-CO2 / Mise en œuvre d'un système de suivi évaluation informatif	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01		2021-04-22		2021-06-05							2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05
ML-SWEDO-ML-224537-CS-CO2 / Audit des comptes	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-20		2021-05-11		2021-06-24							2021-07-24	2021-08-28	2022-02-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF45 / Enquête de base SSKA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		11,830.00	11,469.25	Signé	2017-03-25	2017-07-25	2017-03-30	2018-02-19	2017-04-20	2018-03-16	2017-05-25	2018-03-19	2017-11-21	
CS-REF16 / Etude sur les déterminants du décrochage scolaire des filles au niveau du fondamental 2	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	27,183.30	Signé	2017-02-23	2016-12-09	2017-02-28		2017-03-21	2017-04-26	2017-04-25	2017-04-28	2017-06-24	
CS-REF01 / Consultant international pour la mise en place de l'observatoire DD	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		55,382.00	24,721.30	Signé	2017-08-05	2018-03-20	2017-08-08	2018-03-29	2017-08-29	2018-03-24	2017-10-03	2018-03-30	2018-04-01	
CS-REF08 / Consultant pour approuver les groupes multicentriques regionales dans l'elaboration des programmes d'actions et d'investissements prioritaires en matière de population (2017-2021)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-09-04	2018-09-03	2017-09-09	2018-09-17	2017-09-30		2017-11-04		2018-01-03	
CS-REF10 / Consultant pour la formation des acteurs de l'éducation (jeux de rôle, membres du comité technique de suivi et coordination du projet) sur la gestion de projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-05		2017-08-10		2017-08-11		2017-10-05		2017-10-10	
CS-REF13 / Etude d'opportunité de mise en place d'une plateforme unique intégrant les différents outils de SCL	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		36,500.00	39,308.03	Achévé	2017-05-12	2017-07-20	2017-05-17	2017-10-24	2017-06-07	2017-11-28	2017-07-12	2017-12-26	2017-09-10	2018-03-13
CS-REF19 / Evaluation de la transparence dans le secteur pharmaceutique conformément au guide de l'OMS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		33,040.00	33,463.94	Signé	2017-08-26	2017-05-12	2017-10-14	2017-10-17	2017-11-04	2017-10-19	2017-12-09	2017-11-02	2018-01-25	
CS-REF21 / Rédaction du plan national de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		26,400.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-01		2017-10-06		2017-10-27		2017-12-01		2017-12-31	
CS-REF23 / Révision du cadre institutionnel de l'FNFS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-12	2018-07-03	2017-07-17	2018-09-14	2017-08-07		2017-09-11		2017-11-10	
CS-REF05 / Identification des besoins en sages-femmes et infirmières Obstétriciennes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	27,029.41	Signé	2017-06-30	2017-08-22	2017-07-05	2017-09-25	2017-07-26	2017-10-01	2017-08-10	2017-10-12	2017-10-14	
CS-REF24 / Consultant en appui technique pointuel à l'élaboration du projet sur les activités de la composante 3	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-10		2017-09-28		2017-10-19		2017-11-23		2018-01-22	
CS-REF48 / Conception du site web du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	17,077.07	Signé	2017-06-30	2017-09-20	2017-07-05	2017-12-26	2017-07-26	2018-01-10	2017-08-30	2018-01-15	2017-10-29	

CS-REF49 / Conception du site web de la Direction Nationale de la Population	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-06-30	2018-07-05	2017-07-05	2017-07-26	2017-08-30	2017-10-29			
CS-REF51 / Etude sur la fabrication des sages-femmes et IO	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	27,063.99	Signé	2017-06-25	2017-09-26	2017-06-30	2017-10-02	2017-07-21	2017-09-13	2017-09-18	2017-09-24	
CS-REF54 / Formation de l'équipe de l'observatoire sur le Dividende Démographique sur l'Approche NTA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-09-11			2017-11-15	2017-12-15		
CS-REF54 / Mise en place de la plateforme E-Learning	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		68,000.00	22,120.77	Signé	2017-10-01	2018-05-10	2017-11-19	2018-07-11	2017-12-10	2018-08-02	2018-01-14	2018-08-06	2018-04-16
CS-REF51 / ONG pour la mise en œuvre des actions de la Santé Sexuelle et la Reproduction des Adolescents et des Jeunes (SSRAJ) région de SÉCOU	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		183,450.00	166,664.79	Signé	2017-01-29	2017-10-20	2017-02-08	2017-11-16		2017-04-14	2018-03-19	2018-04-04	
CS-REF44 / Evaluation des besoins médicaux à la distribution, au stockage des produits SRM/N	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		283,200.00	276,000.00	Achévé	2017-08-15	2017-05-16	2017-08-25	2017-10-29		2017-10-29	2018-03-27	2018-04-09	
CS-REF111 / Evaluation et suivi de l'installation du système de ventilation au niveau du Laboratoire National de la Santé	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-20		2017-11-30			2018-02-03	2018-08-02		
CS-REF112 / Appui au sous-projet Éducation dans le cadre du suivi des ONG	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	23,811.60	Signé	2017-11-10	2017-12-06	2017-11-15	2018-01-23	2017-12-26	2018-01-28	2018-07-09		
CS-REF113 / Appui au sous-projet Autonomisation dans le cadre du suivi des ONG	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	26,293.08	Signé	2017-11-10	2017-12-06	2017-11-15	2018-02-05	2017-12-06	2018-01-10	2018-02-09		
CS-REF114 / Appui au sous-projet Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes dans le cadre du suivi des ONG	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	22,282.32	Signé	2017-11-10	2017-12-06	2017-11-15	2018-02-20	2017-12-06	2018-08-21	2018-01-21	2018-07-09	
CS-REF116 / Renforcement des capacités du Laboratoire National de la Santé du Mali en compétences technico-analytiques du personnel	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-05	2018-07-27	2017-11-15	2018-08-06		2018-01-19	2018-07-18		
CS-REF117 / Coordinateur de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		21,000.00	26,497.84	Achévé	2017-11-01	2017-11-08	2017-12-20	2018-01-16	2018-01-10	2018-02-16	2018-02-15	2018-08-13	2018-08-31
CS-REF118 / Expert chargé des questions collectes et de stockage des données sur le dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	9,264.17	Achévé	2017-11-01	2017-11-12	2017-12-20	2018-01-24	2018-01-19	2018-01-25	2018-02-14	2018-08-13	2018-08-31
CS-REF119 / Expert chargé de l'analyse et de la médiation des données sur le dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	14,640.21	Achévé	2017-11-01	2017-11-07	2017-12-20	2018-01-18	2018-01-16	2018-02-14	2018-02-05	2018-08-13	2018-08-31
CS-REF120 / Expert en charge de la communication au sein de l'observatoire du dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		15,000.00	10,055.15	Signé	2017-11-01	2017-11-07	2017-12-20	2018-04-13	2018-01-19	2018-04-17	2018-02-14	2018-04-27	2018-08-13
CS-REF115 / Assistant en passation de marchés	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Direct		25,000.00	22,433.47	Signé	2017-10-31	2017-10-22	2017-10-31	2017-10-31	2017-11-05	2017-10-31	2017-11-05	2017-10-31	
CS-REF17 / Formation des agents du CLCOM à la gestion logistique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		32,180.00	0.00	Annulé	2017-10-21		2017-10-26	2017-11-16		2017-12-21	2018-01-20		
CS-REF04 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités nationales sur le dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		100,000.00	0.00	Annulé	2017-07-10		2017-07-15	2017-08-05		2017-09-09	2017-10-09		
CS-REF05 / Contrat de prestation relative à l'organisation des consultations nationales sur le dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2017-07-11		2017-07-16	2017-08-06		2017-09-10	2017-10-10		
CS-REF64 / Appui au processus d'élaboration et de validation de la nouvelle politique et du plan de développement des RH 2017-2022	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		31,000.00	0.00	Annulé	2017-09-10		2017-10-29	2017-11-19		2017-12-24	2018-02-22		
CS-REF66 / Renforcement des capacités pédagogiques du personnel de formation et d'encadrement des écoles primaires de formation des SFI/O	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-08-02		2017-09-20	2017-10-11		2017-11-15	2017-12-15		
CS-REF32 / Sélection et révision du volume des honoraires des cours à l'INRS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-07-15		2017-07-20	2017-08-10		2017-09-14	2017-10-14		
CS-REF67 / Evaluation budget temps avec INSTAT	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2017-07-01		2017-07-11			2017-09-14	2018-03-13		
CS-REF36 / Etude sur les taux d'abandon au secondaire chez les filles adolescentes participantes en fin d'année 2017	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01		2017-10-06	2017-10-27		2017-12-01	2017-12-31		
CS-REF69 / Etude pourcentage de l'audience text qui se souvient d'avoir vu ou entendu un message spécifique lié à la campagne en fin d'année 2017	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-15		2017-12-03	2017-12-24		2018-01-28	2018-03-29		
CS-REF39 / Etude pourcentage de l'audience text qui a des connaissances ambivalentes en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en fin d'année 2017	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-10		2017-11-28	2017-12-19		2018-01-23	2018-03-24		

CS-REF 27 / Etude pourcentage adolescentes participantes avec des connaissances améliorées en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en fin d'année 2017	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-15	2017-12-03	2017-12-24	2018-01-28	2018-03-29				
CS-REF 47 / Identification des canaux de communication pour le changement comportemental & social	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-28	2017-07-03	2017-07-24	2017-08-28	2017-10-12				
CS-REF 46 / Assistance technique, appui à la mise en place et le suivi des cabinets de sages-femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par soumission directe	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2017-07-07	2017-07-17		2017-09-20	2018-03-19				
CS-REF 60 / Elaboration d'un document de plaidoyer du recrutement et du déploiement en vue de la facilitation sur la base d'une analyse situationnelle des déterminants de la rétention des sages-femmes sur le territoire	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-20	2017-06-25	2017-07-16	2017-08-20	2017-10-19				
CS-REF 121 / Etude de l'impact de la pare éducation sur l'amiliarisation des connaissances et pratiques des adolescents et jeunes en matière de SRSA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01	2018-06-06	2018-06-27	2018-08-01	2019-01-28				
CS-REF 122 / Etude sur l'enseignement des compétences de vie des adolescents et des jeunes filles dans les zones d'intervention du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01	2018-06-06	2018-06-27	2018-08-01	2018-08-31				
CS-REF 123 / Formation des membres de la commission pour l'évaluation des dossiers d'acquisition de Mésa sur le Marché des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-01	2018-07-06	2018-07-27	2018-08-31	2018-09-30				
CS-REF 124 / Révision du manuel d'enregistrement des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-24	2018-06-29	2018-07-20	2018-08-24	2018-09-23				
CS-REF 128 / Evaluation du niveau de fonctionnalité des centres d'autopromotion des femmes réalisées par le Ministère de la promotion de la femme	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	34,704.40	Signé	2018-06-01	2018-05-14	2018-06-06	2018-06-03	2018-06-27	2018-07-06	2018-08-01	2018-08-11	2018-08-31
CS-REF 129 / Réalisation d'études locales spécifiques contributives à la formulation du Cadre pour la Réforme Economique et Développement Durable	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-01	2018-07-20	2018-08-19	2018-09-14	2019-03-11				
CS-REF 133 / Formation en gestion de marchés pour les partenaires (DFM / MATP, postes locaux, ONG portemaines)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-01	2018-03-06	2018-03-27	2018-05-01	2018-05-16				
CS-REF 136 / Appui à l'étude sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	26,508.54	Signé	2018-02-20	2018-03-20	2018-02-25	2018-04-05	2018-03-18	2018-04-11	2018-04-22	2018-05-22	
CS-REF 131 / Production d'un rapport de synthèse sur la base des ODS - rapport de synthèse de l'Observatoire National de suivi du processus démographique (ONDD) du Mali	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-19	2018-07-05	2018-05-24	2018-06-14	2018-07-19	2018-08-15			
CS-REF 150 / Adaptation du curriculum de formation dans les Espaces Surs et production des guides pédagogiques (Boîtes à image, supports d'animation)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	25,649.97	Signé	2018-05-11	2018-04-25	2018-05-20	2018-05-04	2018-06-10	2018-05-07	2018-06-25	2018-05-10	2018-07-25
CS-REF 88 / Révision du contrat plan PPM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-01	2019-05-01				
CS-REF 42 / Accompagnement de la mise en place du réseau des religieux	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2017-09-01	2017-09-06	2017-09-27	2017-11-01	2018-04-30				
CS-REF 12 / Etude de faisabilité de formation des filles dans les métiers non traditionnels	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		15,400.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-07-10	2017-08-20	2017-09-24	2017-11-21				
CS-REF 22 / Elaborer un plan d'action conformément aux résultats de l'évaluation interne du programme de formation des sages-femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2017-07-18	2017-07-23	2017-08-13	2017-09-17	2017-11-01				
CS-REF 56 / Accompagnement du Laboratoire National de la Santé à l'accréditation	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		157,000.00	0.00	Annulé	2017-07-02	2017-08-15	2017-08-20	2017-11-21	2017-09-10	2017-10-15	2018-10-15		
CS-REF 142 / Mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation de la feuille de route nationale du dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30	2018-09-04	2018-09-25	2018-10-30	2018-12-29				
CS-REF 145 / Adaptation des guides de facilitation des clubs des mariés et des futurs mariés	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		28,100.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-01	2018-09-06	2018-09-13	2018-09-19	2018-11-18				
CS-REF 146 / Elaboration d'un guide des analyses de situation de population et d'intégration de la dynamique de population et du dividende démographique dans les plans et programmes Régionaux et communaux	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-08-10	2018-09-08	2018-09-29	2018-11-03	2019-01-02				
CS-REF 158 / Formation des cadres de la Direction Nationale de la Population en élaboration des projections démographiques	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-15	2018-09-20	2018-09-30	2018-10-19	2018-12-18				

CS-REF136 / Réalisation d'études complémentaires pour la prise en compte du dividende démographique dans la formulation de l'Étude Nationale Prospective (ENP Multi-2040)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-16		2018-10-20	2018-10-25		2018-11-17		2019-01-16	
CS-REF141 / Audit des comptes de projet de renforcement des capacités techniques de CLS, CBPPD pour la démographie au Sahel DON (IDF TFO16162)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000.00	3,159.55	Achévé	2018-06-10	2018-06-26	2018-06-17	2018-06-26		2018-07-06	2018-07-03	2018-07-17	2018-09-14
CS-REF160 / Coordinateur de la cellule de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	24,881.79	Signé	2018-08-28	2018-08-28	2018-09-07	2018-08-30		2018-09-24	2018-09-01	2019-03-23	
CS-REF161 / Expert chargé des questions liées et de stockage des données pour la cellule de l'Observatoire du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	8,708.63	Signé	2018-08-28	2018-08-28	2018-09-07	2018-08-28		2018-09-24	2018-09-01	2019-03-23	
CS-REF162 / Expert chargé de l'analyse et de la modification des données sur le dividende démographique pour la cellule de l'Observatoire du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	13,747.19	Signé	2018-08-28	2018-08-28	2018-09-07	2018-08-30		2018-09-24	2018-09-01	2019-03-23	
CS-REF163 / Expert en charge de la communication au sein de l'Observatoire du dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	9,873.09	Signé	2018-09-30	2018-09-30	2018-10-10	2018-10-10		2018-10-27	2018-10-22	2019-04-25	
CS-REF164 / Assistant en passation de marchés	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	22,473.39	Signé	2018-09-30	2018-08-30	2018-10-10	2018-09-05		2018-10-27	2018-10-05	2019-10-22	
CS-REF165 / Appui technique en vue de la mise en œuvre du plan d'accélération de la composante 2 relative au renforcement de l'offre des services de qualité en matière de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et Nutritionnelle (SRMNN)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-09		2018-09-16		2018-11-15
CS-REF25 / Evaluation de la mise en œuvre du plan d'action pour l'accréditation	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10		2019-02-15		2019-03-08		2019-04-12		2019-05-12
CS-REF14 / Evaluation des besoins des CSOCM des zones pilotes en matériel informatique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-27		2017-07-02		2017-07-23		2017-08-27		2017-09-26
CS-REF09 / Etude sur les processus et leurs profils en milieu scolaire dans les zones du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20		2018-11-25		2018-12-16		2018-12-28		2019-02-11
CS-REF43 / Elaboration de la cartographie des risques du projet	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2017-10-01		2017-11-19		2017-12-10		2018-01-14		2018-02-12
CS-REF33 / Analyses statistiques sur la gestion SRMNN	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-07-05		2017-07-10		2017-07-31		2017-09-04		2017-11-03
CS-REF81 / Evaluation des besoins de formation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		15,500.00	0.00	Annulé	2017-09-03		2017-09-08		2017-09-29		2017-11-03		2017-12-03
CS-REF26 / Evaluation externe de l'IMPSS en vue de l'accréditation par l'ODAS	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2018-03-18
CS-REF31 / Elaboration d'un manuel d'opération pour les activités de l'autonomisation des femmes et des filles	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-07-02		2017-07-07		2017-07-28		2017-08-01		2017-10-01
CS-REF166 / Sondage pour la collecte des données dans le cadre du Système de Suivi Permanent au Nord du Mali	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-20		2018-11-30				2018-12-22		2019-02-20
CS-REF40 / Conception d'une base de données sur les interventions du projet (suivi-évaluation)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-10		2019-03-15		2019-04-05		2019-05-10		2019-07-09
CS-REF172 / Evaluation du volume et du coût des véhicules de livraison de la PPM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20		2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-07-19
CS-REF173 / Assistant technique périodique pour appuyer un appui technique sur la plateforme GESPANTE	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20		2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-07-19
CS-REF174 / Consultant pharmacien basé à la PPA pour appuyer le suivi de la mise en œuvre du projet pilote de distribution	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		42,336.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-23		2019-05-28		2019-11-24
CS-REF179 / Rédaction du plan national de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-02		2019-06-07		2019-06-28		2019-08-02		2019-10-01
CS-REF183 / Elaboration d'un nouveau plan stratégique de l'IMPSS 2020 - 2025	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-23		2019-05-28		2019-07-27
CS-REF182 / Etude d'évaluation des compétences des prestataires de soins en particulier des sages-femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-20		2019-07-08		2019-07-29		2019-09-02		2019-11-01
CS-REF183 / Evaluation de l'activité maternelle dans les régions d'intervention	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01		2019-04-06		2019-04-27		2019-06-01		2019-07-31
CS-REF184 / Accompagnement de l'IMPSS dans le processus d'accréditation	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-30		2019-07-05		2019-07-26		2019-08-30		2020-02-26

CS-REF 185 / Révision du document de stratégie nationale de formation continue	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-15	2019-04-20	2019-05-11	2019-06-15	2019-08-14
CS-REF 186 / Développement d'un guide de plaidoyer sur les conséquences des mariages des enfants, les VBC et autres thématiques de la CCEC	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15	2019-05-20	2019-06-10	2019-07-15	2019-09-13
CS-REF 190 / Elaboration de modèles de plans d'affaires pour tous les corps de métiers des filles du groupe 2	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-07-19
CS-REF 191 / Elaboration du rapport de mise en œuvre de la PNP et de la feuille de route nationale pour la capture du dividende démographique en 2019	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01	2019-04-06	2019-04-27	2019-06-01	2019-07-31
CS-REF 192 / Réalisation d'une étude sur les priorités en SSR des adolescents et jeunes dans les zones de forte Nécessité (Kassé)	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-04	2019-03-09	2019-03-30	2019-05-04	2019-07-02
CS-REF 193 / Réalisation d'une étude sur l'évolution démographique et la dynamique urbaine de Moul	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-03	2019-04-08	2019-04-29	2019-06-03	2019-08-02
CS-REF 194 / Analyse institutionnelle de la mise en place du cadre de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour la capture du dividende démographique au Mali	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-28	2019-04-02	2019-04-23	2019-05-28	2019-07-27
CS-REF 196 / Révision de la politique cadre de la jeunesse	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-08	2019-04-13	2019-05-04	2019-06-08	2019-08-07
CS-REF 197 / Etude sur les effets du dividende scolaire sur l'atténuation du dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-17	2019-04-22	2019-05-13	2019-06-17	2019-08-16
CS-REF 199 / Expert pour la coordination de la cellule chargée de l'opérationnalisation de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-03-28		2019-05-17	2019-11-13
CS-REF 200 / Expert pour l'unité communication et plaidoyer de la cellule de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-03-28		2019-05-17	2019-11-13
CS-REF 201 / Consultant pour la coordination de l'unité Analyse et de la modification de la cellule de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-03-28		2019-05-17	2019-11-13
CS-REF 202 / Expert pour l'animation de l'unité Collecte et du traitement des données de la cellule de l'Observatoire National du Dividende Démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-03-28		2019-05-17	2019-11-13
CS-REF 204 / Recrutement d'une ONG pour la fourniture de services de mise en œuvre du sous-projet Autonomisation des femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		189,873.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-03-30		2019-05-19	2020-01-04
CS-REF 168 / Elaboration du programme de bonne gouvernance pharmaceutique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-12-01	2018-12-06	2018-12-27	2019-01-08	2019-03-09
CS-REF 206 / consultant appui au sous projet autonomisation économique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-16	2019-03-26		2019-05-30	2020-05-28
CS-REF 169 / Accompagnement du IMS pour la certification à la norme ISO 17025 (management de qualité et exigences des documents techniques et normatifs nécessaires au Système de Gestion Qualité (SGQ))	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-03-30		2019-06-03	2020-05-28
CS-REF 207 / consultant en appui au sous projet santé de la reproduction	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-16	2019-03-26		2019-05-30	2019-11-28
CS-REF 203 / Consultant en appui au sous projet scolarisation des filles	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-16	2019-03-26		2019-05-30	2020-05-24
CS-REF 208 / Consultant analyse relations SF et planning familial	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited		28,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-16	2019-03-21	2019-04-11	2019-05-16	2019-07-05
CS-REF 227 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques du sous projet Autonomisation des femmes à Kayes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09		2019-11-13	2020-11-07
CS-REF 210 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques du sous projet Autonomisation des femmes à Fouta-Djallon	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09		2019-11-13	2020-11-07
CS-REF 211 / ONG mise en œuvre des activités spécifiques du sous projet Autonomisation des femmes à Sikasso	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09		2019-11-13	2020-11-07
CS-REF 212 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques du sous projet Autonomisation des femmes à Ségou	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09		2019-11-13	2020-11-07
CS-REF 213 / ONG pour mise en œuvre du sous projet Autonomisation des femmes à Mopti	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		95,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09		2019-11-13	2020-11-07

CS-REF214 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques de sous projet Autonomisation des Femmes à Gao	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09			2019-11-13	2020-11-07
CS-REF215 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques de sous projet Autonomisation des Femmes à Bamako et Nianghéré	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09			2019-11-13	2020-11-07
CS-REF216 / Etude sur les TIC et emploi des jeunes en milieu urbain	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-05	2019-10-24	2019-11-14		2019-12-19	2020-02-17
CS-REF217 / Réalisation d'une étude de capitalisation sur l'initiative recrutement et appui de 105 sages-femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26		2019-11-30	2020-01-29
CS-REF218 / Réalisation d'une étude de capitalisation sur les différentes initiatives en matière de maintien des filles à l'école	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-30	2019-12-05	2019-12-26		2020-01-30	2020-03-30
CS-REF219 / Réalisation d'une étude de capitalisation sur l'initiative ACB visant l'autonomisation des filles/femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-20	2019-12-25	2020-01-15		2020-02-19	2020-04-19
CS-REF220 / Réalisation d'une étude de capitalisation sur l'initiative visant l'autonomisation des filles/femmes à travers l'incubation des filles/femmes dans les métiers traditionnellement masculins	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,900.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26		2019-11-30	2019-12-30
CS-REF221 / Recrutement cabinet Caribee Collective pour la définition et le costing des interventions de mise à échelle du SWEDD	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-09			2019-11-13	2020-05-11
CS-REF222 / ONG pour la mise en œuvre des activités spécifiques des sous projets de la composante 1.2 au nord du Mali	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-10			2019-12-14	2020-06-11
CS-REF176 / Etude sur l'impact de la désincorporation des Dépt. de Vente et l'optimisation des coefficients de la marge appliquée aux différents niveaux de la chaîne	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Open		54,450.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-10-18	2019-11-08		2019-12-13	2020-02-11
ML-SWEDD-ML-147507-CS-CDS / Mise en œuvre de sous projet de renforcement de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes dans la région de Kayes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		88,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29	2019-12-05			2020-02-08	2020-08-06
ML-SWEDD-ML-147528-CS-CDS / ONG pour la mise en œuvre de sous projet de renforcement de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes dans la région de Koulikoro	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		88,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29	2019-12-05			2020-02-08	2020-08-06
ML-SWEDD-ML-147529-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de renforcement de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes dans les régions de Ségou et Mopti	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		104,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-28	2019-12-05			2020-02-08	2020-08-06
ML-SWEDD-ML-147530-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de renforcement de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes dans la région de Sikasso	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		88,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-28	2019-12-05			2020-02-08	2020-08-06
ML-SWEDD-ML-147532-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de lutte contre l'abandon scolaire des filles dans la région de Kayes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02	2019-12-12			2020-02-15	2020-08-13
ML-SWEDD-ML-148211-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de lutte contre les abandons scolaires des filles dans la région de Sikasso	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02	2019-12-12			2020-02-15	2020-08-13
ML-SWEDD-ML-148214-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de lutte contre les abandons scolaires dans la région de Mopti	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-02	2019-12-12			2020-02-15	2020-08-13
CS-REF223 / Nouveau contrat pour l'agence de communication Beshly pour la poursuite de la mise en œuvre de la campagne de communication pour le changement social et comportemental	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-09	2019-12-19			2020-02-22	2020-08-20
ML-SWEDD-ML-148212-CS-CDS / ONG de mise en œuvre de sous projet de lutte contre les abandons scolaires des filles dans la région de Ségou	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-18	2019-12-28			2020-03-02	2020-08-29
ML-SWEDD-ML-157097-CS-CDS / poursuite de la diffusion des spots CCNC sur les 63 radios de proximité	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-10	2020-04-17			2020-05-02	2020-09-29
ML-SWEDD-ML-157098-CS-INDV / consultant pour la capitalisation de bonnes pratiques relatives aux interventions des leaders religieux	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-10	2020-04-15	2020-05-06		2020-06-10	2020-08-09

ML-SWEDO-ML-157100-CS-NDV / consultant pour évaluer le devenir des filles accompagnées après leur obtention du DEF	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-08	2020-04-13	2020-05-04	2020-06-08	2020-07-18
ML-SWEDO-ML-157102-CS-NDV / consultant pour la capitalisation et la documentation des bonnes pratiques du sous projet SARJ	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-10	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-10	2020-07-20
ML-SWEDO-ML-157103-CS-NDV / consultant pour la révision des modules de formation aux standards des services santé adaptés aux adolescentes et jeunes y compris les STI/HIV/SIDA	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-13	2020-04-18	2020-05-09	2020-06-13	2020-07-13
ML-SWEDO-ML-157104-CS-NDV / consultant pour l'élaboration du plan stratégique des LMS pour la période 2021-2023	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-04-20	2020-05-11	2020-06-15	2020-08-08
ML-SWEDO-ML-157105-CS-NDV / consultant pour la capitalisation de l'initiative d'installation de cabinets privés de sages femmes	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-10	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-10	2020-07-20
ML-SWEDO-ML-157106-CS-NDV / consultant pour l'assurance qualité des rapports des dimensions du dividende démographique	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-07	2020-04-12	2020-05-03	2020-06-07	2020-07-17
ML-SWEDO-ML-163057-CS-NDV / consultant en appui à la réalisation des activités de communication sur les résultats et acquis du projet SWEDO	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	individuel	Limited	29,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-16	2020-04-21	2020-05-12	2020-06-16	2020-12-31
ML-SWEDO-ML-163068-CS-NDV / consultant pour l'élaboration des plans régionaux de population de Baniwa et Gao	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-04-20	2020-05-11	2020-06-15	2020-07-25
ML-SWEDO-ML-163071-CS-NDV / consultant pour la révision du guide d'intégration des questions de population dans les politiques, programmes et projets de développement	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-09	2020-04-14	2020-05-05	2020-06-09	2020-07-19
CS-REF180 / Révision du manuel d'enregistrement des médicaments	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	28,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-25	2020-05-16	2020-06-20	2020-08-19
ML-SWEDO-ML-166630-CS-NDV / consultant individuel pour la situation de référence sur le niveau de rupture des stocks de produits SBMNH dans les zones d'extension du SWEDO	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-24	2020-04-29	2020-05-20	2020-06-24	2020-07-29
ML-SWEDO-ML-166632-CS-NDV / consultant pour la situation de référence sur la scolarisation des filles dans les zones d'extension du SWEDO	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-24	2020-04-29	2020-05-20	2020-06-24	2020-07-29
ML-SWEDO-ML-166635-CS-NDV / spécialiste senior en passation de marchés	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Open	31,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-15	2020-06-03	2020-06-24	2020-07-29	2020-12-31
ML-SWEDO-ML-187282-CS-CDS / ONG poursuite mise en œuvre sous projet apprenantissage et autonomisation économique des filles femmes de la région de Ségo	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	107,266.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-08	2020-04-18		2020-04-28	2020-12-31
ML-SWEDO-ML-224182-CS-CDS / Diffusion des messages (au moins 2 fois par jour) sur les radios communautaires sélectionnées	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-03-20		2021-06-03	2021-11-30
ML-SWEDO-ML-223893-CS-CDS / Diffusion des spots, les vidéos et messages vidéos sur l'ORTM	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-11		2021-06-15	2021-12-12
ML-SWEDO-ML-224133-CS-NDV / capitalisation des bonnes pratiques relatives aux interventions des leaders religieux	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-10	2021-04-15	2021-05-06	2021-06-10	2021-08-09
ML-SWEDO-ML-223885-CS-NDV / Evaluation des rendements des filles accompagnées sur le projet SWEDO après le DEF	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Direct	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-20	2021-11-18
ML-SWEDO-ML-224170-CS-NDV / Analyse situationnelle sur le phénomène de l'abandon scolaire des filles dans les nouvelles écoles d'intervention du SWEDO	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-16	2021-03-21	2021-04-11	2021-05-16	2021-07-15
ML-SWEDO-ML-224205-CS-NDV / Etude de capitalisation sur les expériences initiales réalisées par le projet SWEDO en matière de scolarisation et de maintien des filles à l'école dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségo et Mopti	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited	29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-17	2021-03-22	2021-04-12	2021-05-17	2021-11-11
ML-SWEDO-ML-224168-CS-CDS / Contrats ONG de mise en œuvre des interventions en Education à Kayes	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	578,642.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25		2021-05-29	2022-05-28
ML-SWEDO-ML-224173-CS-CDS / Contrats ONG de mise en œuvre des interventions en Education à Ségo	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	343,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18	2021-03-28		2021-06-01	2022-05-27
ML-SWEDO-ML-224186-CS-CDS / Contrats ONG de mise en œuvre des interventions en Education à Mopti	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	343,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-19	2021-03-29		2021-06-02	2022-05-28

ML-SWEDO-ML-223897-CS-CDS / Contrat ONG de mise en œuvre du projet Autonomisation à Bamako	IDA / 51700	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		406,375.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-04-03			2021-06-07	2021-12-04
ML-SWEDO-ML-224126-CS-CDS / Contrat ONG de mise en œuvre du projet Autonomisation à Sikasso1	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		307,785.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25			2021-05-09	2022-05-04
ML-SWEDO-ML-224121-CS-CDS / Contrat ONG de mise en œuvre du projet Autonomisation à Sikasso2	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		307,785.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25			2021-05-29	2022-05-24
ML-SWEDO-ML-224119-CS-CDS / Contrat ONG de mise en œuvre du projet Autonomisation à Mopti	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		282,032.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-03-25			2021-05-29	2022-05-24
ML-SWEDO-ML-224143-CS-INDV / Production des spots audio pour les animations à partir du guide	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-21	2021-03-26	2021-04-16		2021-05-21	2021-11-17
ML-SWEDO-ML-224128-CS-INDV / Adaptation au contenu national du curriculum révisé pour l'animation dans les espaces sûrs	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-23	2021-03-28	2021-04-18		2021-05-23	2021-07-22
ML-SWEDO-ML-224190-CS-INDV / Développement des petites vidéos pour les animations à partir du guide	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-24	2021-03-29	2021-04-19		2021-05-24	2021-07-23
ML-SWEDO-ML-224135-CS-CDS / Contrat ONG de mise en œuvre de vie Kayes	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		510,057.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-03-11			2021-05-15	2022-05-10
ML-SWEDO-ML-224352-CS-INDV / Elaboration d'un plan stratégique du Laboratoire National de la Santé	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-10	2021-03-15	2021-04-05		2021-05-10	2021-11-06
ML-SWEDO-ML-224354-CS-INDV / Appui à la distribution des médicaments	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18	2021-03-23	2021-04-13		2021-05-18	2021-11-14
ML-SWEDO-ML-224345-CS-INDV / Etude de capitalisation de l'initiative installation des cabinets privés de sage-femmes	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-30	2021-04-04	2021-04-25		2021-05-30	2021-11-26
ML-SWEDO-ML-224344-CS-INDV / Production et diffusion d'un film documentaire sur l'FNFS comme centre d'excellence	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-25	2021-03-30	2021-04-20		2021-05-25	2021-11-21
ML-SWEDO-ML-224339-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'ONASB	IDA / 06400	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-27		2021-05-01	2021-10-28
ML-SWEDO-ML-224376-CS-CDS / Contrat de bail pour la location de bureau pour l'UEP	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		56,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-01	2021-01-11			2021-03-17	2022-03-12
ML-SWEDO-ML-224523-CS-INDV / Révision du manuel des procédures administratives, comptables, financières et de passation de marchés	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27		2021-06-01	2021-11-28
ML-SWEDO-ML-224504-CS-INDV / Paramétrage logiciel de comptabilité	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27		2021-06-01	2021-11-28
ML-SWEDO-ML-224478-CS-INDV / Appui à la communication de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A posteriori	Individuel	Limited		29,800.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27		2021-06-01	2021-11-28
ML-SWEDO-ML-224503-CS-INDV / Assistante Fourniture des Marchés	IDA / 66610	Addition of Burkina Faso	A priori	Individuel	Limited		111,925.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-27		2021-06-01	2022-05-27