

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Burkina Faso, ] [Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project] [P-156892]

**Project Implementation agency:** [Permanent Secretariat of the Transport Sector Program]

**Date of the Procurement Plan:** [24-Apr-2017]

**Period covered by this Procurement Plan:** [May 2017 - to August 2018]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **5.4.a**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). ***Specify for each***

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. ***[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]***

**Other Relevant Procurement Information.**

***NA***

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : BF-Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project

**General Information**

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-05-16  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-04-27  
 Project ID: P156892 GPN Date: 2017-04-23  
 Project Name: BF-Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project  
 Loan / Credit No: IDA / 59410  
 Executing Agency(ies) Deuxieme Programme Sectoriel des Transports et du Tourisme

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PST2-12302-GO-RFB / Acquisition de simulateur de conduite et d'outils pedagogiques au profit du CFTRA	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		202,818.31	Achevé					2017-06-07	2017-07-06	2017-06-12					2017-07-24	2017-08-21	2017-08-03	2017-08-21	2017-09-16	2017-12-15	2018-03-15	2018-12-19	
BF-PST2-12325-GO-RFB / Acquisition de peses essieux et de radars mobiles au profit de l'ONASER	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		526,192.26	Signé					2017-08-08	2017-06-14	2017-08-13					2017-09-27	2017-08-14	2017-10-07	2017-08-22	2017-12-05	2018-03-28	2018-04-04	2019-03-15	
BF-PST2-12322-GO-RFB / Acquisition de serveurs, de licences logiciels, de matériels et d'équipement au profit de la DGD	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-05-16		2017-05-21					2017-07-05		2017-07-15		2017-09-12		2018-01-10		
BF-PST2-12300-GO-RFB / Acquisition de véhicules, d'ensemble articulé au profit de la DGTTM, du CBC et du CFTRA	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-05-30	2017-06-26	2017-06-04					2017-07-16		2017-07-26	2017-07-25	2017-09-08		2018-01-06		
BF-PST2-42570-GO-RFB / Acquisition d'équipements et de matériels informatiques au profit de la Douane	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,069,900.66	Signé					2018-01-30	2019-09-04	2018-02-19					2018-04-02	2019-10-04	2018-05-02		2018-07-06	2020-06-16	2018-10-04		
BF-PST2-12327-GO-RFB / Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers et réalisation et diffusion de 15 nouveaux téléfilms de sensibilisation sur la sécurité routière	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-06-08		2017-06-13					2017-07-25		2017-08-04		2017-09-17		2017-11-16		
BF-PST2-12323-GO-RFQ / Acquisition de matériel d'animation et support de sensibilisation au profit de l'ONASER	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,391.22	Achevé							2018-03-02	2018-10-10							2018-05-20	2019-01-21	2018-08-18	2019-09-03		
BF-PST2-12329-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour l'automatisation du mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		183,607.67	Signé					2018-01-30	2018-02-12	2018-02-20					2018-04-03	2018-08-07	2018-05-08	2018-08-22	2018-07-13	2018-11-22	2018-10-11		
BF-PST2-44578-GO-RFB / DGTTM, DRT et CBC matériels et mobiliers de bureaux, pour trois salles informatiques à Bobo, à Ouaga et à la Représentation du CBC à Abidjan	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2018-05-23		2018-05-25					2018-07-09		2018-08-08		2018-08-15		2018-11-13		
BF-PST2-44634-GO-RFQ / Acquisition de véhicules DGTTM et CBC	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		105,201.81	Achevé							2018-02-02	2018-02-20							2018-06-01	2018-06-18	2018-07-31	2018-11-02		
BF-PST2-47770-GO-RFB / Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		133,288.36	Signé					2018-03-10	2018-11-22	2018-03-30					2018-05-11	2018-12-14	2018-06-10	2019-01-24	2018-08-09	2019-04-05	2018-11-07		
BF-PST2-47998-GO-RFQ / Matériels d'appui aux comités locaux	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		43,864.08	Achevé							2018-04-09								2018-07-14	2019-02-13	2018-07-23	2019-11-27		
BF-PST2-48002-GO-RFQ / BAAC matériels informatiques et GPS	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-29								2018-07-11		2018-10-09			
BF-PST2-56099-GO-DIR / Acquisition matériels connexes aux peses essieux mobiles	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-04-19		2018-04-29								2018-06-17		2018-07-17			

BF-PST2-44631-GO-RFB / Acquisition ensemble artériel et véhicules au profit de la DCTTM, du CBC et du CFTRA	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2017-06-27	2017-06-27	2017-08-11				2017-09-25	2017-07-25	2017-11-09	2018-02-20	2018-02-27	2018-05-28		
BF-PST2-67237-GO-RFQ / Matériels informatiques et mobiliers pour la DCTTM et DRT	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		77,758.97	Achévé							2018-07-24							2018-10-19	2018-11-19	2018-12-18	2019-04-12
BF-PST2-67238-GO-RFB / Acquisition d'ensembles articulés au profit du CFTRA	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		470,688.42	Achévé				2018-07-10	2018-07-30	2018-07-30				2018-09-10	2018-08-30	2018-10-10	2018-09-12	2018-12-14	2018-11-02	2019-03-14	2020-01-07
BF-PST2-87290-GO-RFQ / Acquisition matériels connexes aux péages essieux mobiles	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		49,427.32	Achévé						2018-12-20	2019-03-01							2019-02-20	2019-05-16	2019-04-21	2019-12-24
BF-PST2-87316-GO-RFQ / Acquisition Matériel spécifiques pour les constats d'accidents	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2018-12-27								2019-03-07		2019-05-06	
BF-PST2-99413-GO-DIR / Assurance maladies au profit du personnel du Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			23,617.95	Achévé				2019-02-28	2019-03-20	2019-03-14	2019-05-29							2019-04-28	2019-06-06	2020-04-27	2019-08-14
BF-PST2-109931-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et GPS au profit du BAAC et du CBC	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		110,650.62	Signé				2019-04-22	2019-05-28	2019-04-27				2019-06-08	2019-07-15	2019-07-08	2019-07-24	2019-08-12	2019-10-07	2019-11-10	2019-12-24
BF-PST2-109936-GO-RFB / Acquisition de matériels informatique DCTTM	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2019-09-24	2019-09-29					2019-11-10				2019-12-10	2020-01-14	2020-01-23	
BF-PST2-183044-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et d'outils pédagogiques au profit de la DCTTM	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2021-01-27		2021-02-16				2021-03-30				2021-04-29	2021-07-03		2021-10-01
BF-PST2-204103-GO-RFB / Acquisition de serveurs, de poste de travail et système d'exploitation au profit de la DCTTM	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2020-11-30	2020-12-22	2020-12-14				2021-01-13				2021-01-28	2021-03-19		2021-06-17
BF-PST2-208382-GO-RFB / Acquisition de logiciel de Gestion de fonds de garantie perçu sur les opérations de transit en douane, de serveurs et d'accessoires nécessaires à son installation et sa mise en exploitation	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2020-12-31		2021-01-14				2021-02-18				2021-03-10	2021-04-14		2021-10-11
BF-PST2-209730-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule Pickup au profit de l'ONASER	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,668.22	En cours d'exécution						2021-01-23	2021-01-18							2021-04-12		2021-06-11	
BF-PST2-209729-GO-RFB / Acquisition de trois (03) radars mobiles	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution				2021-03-05	2021-04-05	2021-03-10				2021-04-21				2021-05-21	2021-06-25		2021-12-22

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PST2-224210-GO-DIR / Assurance maladie au profit du personnel non consultant du SP-PST	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2021-04-01		2021-04-06									2021-05-11		2021-11-07	

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PST2-12347-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et mise en oeuvre du plan de communication et formation des agents des douanes et partenaires	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-10-11		2017-11-01		2017-11-25				2017-11-30		2017-12-10		2017-12-29		2018-02-11		2018-05-12	
BF-PST2-28576-CS-CQS / Assistance au recrutement du personnel supplémentaire du SP-PST	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	14,511.28	Achévé	2017-09-14	2017-08-04	2017-10-19		2017-11-21	2017-11-28						2017-12-26	2018-01-08	2018-01-29	2018-03-05	2019-01-29	2019-08-29		

BF-PST2-12354-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme de récupération et de traitement et valorisation des véhicules hors âges, hors normes et hors usage et prime à la casse à Boromo et à Zorgho. (DGTMM)	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-07-09	2017-05-23	2017-07-30										2017-09-22	2017-11-05	2018-02-03			
BF-PST2-12357-CS-QCRS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre du statut d'opérateur économique agréé (DGD)	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-08-14		2017-09-04				2017-10-23					2017-11-02	2017-11-21	2018-01-19	2018-04-19			
BF-PST2-12334-CS-CQS / Bourse virtuelle de fret au profit du CBC	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	43,056.16	Achévé	2018-02-16	2018-02-20	2018-03-09										2018-05-12	2018-05-18	2018-07-01	2018-06-18	2018-09-29	2019-04-19
BF-PST2-12358-CS-QCRS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un mécanisme pérenne de renouvellement du parc de véhicules au Burkina Faso (DGTMM)	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2017-05-23		2017-06-13				2017-08-04					2017-09-09	2017-10-23		2018-01-21			
BF-PST2-42586-CS-CQS / Etude de mise en place d'un mécanisme de récupération et de traitement et valorisation des véhicules hors âges, hors normes et hors usages et prime à la casse	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-05-15	2018-02-17	2018-06-05										2018-08-18	2018-10-17		2019-04-15		
BF-PST2-12338-CS-QCRS / Recrutement d'un consultant pour le développement du SYCSTRAN 3 par l'intégration de modules complémentaires (CBC)	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-05-24		2017-06-14				2017-07-13					2017-07-23	2017-08-18	2017-10-01	2017-12-30			
BF-PST2-12331-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur l'évaluation des filières de formation du CFTRA	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-07-05		2017-07-26										2017-09-18	2017-11-01	2018-01-30			
BF-PST2-44122-CS-CQS / Elaboration du plan de communication	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-05-16		2018-06-25										2018-10-03	2018-12-07	2019-06-05			
BF-PST2-12363-CS-QCRS / Recrutement d'un consultant pour l'interconnexion des systèmes d'informations de la Direction Générale des Transports Terrestres	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-12-18		2018-01-08				2018-03-01					2018-03-11	2018-03-21	2018-05-04	2018-08-02			
BF-PST2-44558-CS-CQS / Interconnexion des systèmes d'informations de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l'Office National d'identification, Police-Cendarmier(RAPDL), Douanes, Centre de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA) et Direction	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30										2018-06-06	2018-06-13	2018-12-10			
BF-PST2-44567-CS-CQS / Mise en place d'un mécanisme pérenne d'accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	147,509.60	Achévé	2018-02-28	2018-03-28	2018-03-21	2018-04-16	2018-04-23	2018-09-17							2018-05-23	2018-10-04	2018-05-30	2018-11-22	2018-11-26	2019-10-28
BF-PST2-48007-CS-CQS / CFTRA étude sur l'évaluation des filières de formation	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-02-28		2018-03-21										2018-06-19	2018-07-12	2018-11-09			
BF-PST2-55927-CS-CQS / ETUDE DE VIABILITE COMMERCIALE DU MECANISME DE CASSE DE VEHICULES AU BURKINA FASO	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-03-26	2018-02-17	2018-05-10										2018-08-08	2018-10-22	2019-04-20			
BF-PST2-56148-CS-CQS / Etude diagnostique et réalisation de l'interconnexion des systèmes d'informations	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10										2018-08-08	2018-10-12	2019-09-12			
BF-PST2-42581-CS-CQS / Mise en place mécanisme pérenne d'accès au financement pour le renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-02-12	2018-02-17	2018-03-05										2018-06-03	2018-07-17	2019-01-13			
BF-PST2-42595-CS-CQS / Développement du SYCSTRAN 3 par l'intégration de modules complémentaires (CBC)	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-01-18	2017-12-22	2018-02-08										2018-04-23	2018-06-11	2018-12-08			

BF-PST2-67239-CS-CQS / Mise en place d'un système d'information de gestion de l'examen du code de la route au Burkina	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	Annulé	2018-07-09	2018-07-30	2018-10-03											2018-11-02	2018-12-27	2019-04-26							
BF-PST2-72432-CS-QCBS / Etude de viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	93,251.74	Signé	2018-09-17	2018-02-17	2018-10-08											2018-12-26	2018-12-17	2019-01-25	2019-02-08	2019-03-26	2019-03-06	2019-05-24	2019-05-16	2019-10-21	
BF-PST2-72433-CS-QCBS / Etude diagnostique et réalisation de l'interconnexion des systèmes d'informations	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	213,993.15	Signé	2018-08-21	2018-11-28	2018-09-11	2018-11-28	2018-11-10	2019-02-14								2018-12-08	2019-03-20	2019-01-07	2019-04-10	2019-03-13		2019-05-11	2019-08-06	2020-01-06	
BF-PST2-72517-CS-QCBS / Renforcement des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et Activités Auxiliaires (CTRA)	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	110,552.29	Achévé	2018-09-20	2018-09-24	2018-10-11											2018-12-29	2018-12-17	2019-01-28	2019-02-13	2019-03-20	2019-03-06	2019-05-13	2019-06-27	2019-08-11	2020-11-03
BF-PST2-72518-CS-QCBS / Mise en place d'un système d'information de gestion de l'examen du code de la route au Burkina	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-09-25		2018-10-16			2018-11-29								2018-12-27		2019-01-26		2019-03-27		2019-05-25		2019-11-21	
BF-PST2-72580-CS-QCBS / Réalisation et diffusion de séminaires de sensibilisation sur la sécurité routière	IDA / 59410	Road safety on the Burkina section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	59,788.58	Signé	2018-09-27	2018-11-30	2018-10-18			2018-12-01	2019-01-08							2018-12-31	2019-02-08	2019-01-30	2019-02-20	2019-04-05	2019-03-06	2019-06-03	2019-06-20	2019-09-01	
BF-PST2-72581-CS-QCBS / Elaboration de référentiels en matière de formation	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	113,058.75	Achévé	2018-08-22	2019-01-30	2018-09-12			2018-10-26	2019-01-30							2018-11-30	2019-02-12	2018-12-30	2019-03-29	2019-03-05		2019-05-03	2019-07-02	2019-09-30	2020-07-13
BF-PST2-109937-CS-CQS / Développement d'une application mobile de la bourse virtuelle du fret	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-04-30	2021-02-16	2019-05-21			2019-07-04											2019-08-03		2019-10-01		2019-11-30		
BF-PST2-125741-CS-CQS / Réalisation de l'audit en sécurité routière	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkina section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	164,478.62	Signé	2019-10-30	2019-10-18	2019-11-20	2019-12-05	2020-01-03	2020-01-03											2020-02-02	2020-01-31	2020-03-27	2020-03-19	2020-09-23		
BF-PST2-44574-CS-CQS / Réforme du site WEB de l'ONASER	IDA / 59410	Road safety on the Burkina section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-03-15		2018-04-05			2018-05-08											2018-06-07		2018-06-14		2018-08-13		
BF-PST2-42595-CS-CQS-2 / SYGESTRAN: maintenance évolutive et l'amélioration des systèmes d'information sur les transports internationaux de marchandises du Burkina	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	237,440.00	Signé	2019-12-20	2020-01-14	2020-01-10			2020-02-23	2020-04-28											2020-03-24		2020-04-28	2020-06-29	2021-01-23	
BF-PST2-152268-CS-CQS / Elaboration d'une stratégie et plan de communication en lien avec le mécanisme de renouvellement du parc de véhicules poids lourd	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	47,299.06	Signé	2020-01-24	2020-08-13	2020-02-14			2020-03-15	2020-09-21										2020-04-04	2020-10-16	2020-04-29	2020-11-24	2020-06-28		
BF-PST2-155687-CS-CQS / Réaliser une étude sur la digitalisation de la méthode de collecte des données d'accident de circulation	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkina section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-11-27	2020-04-21			2020-06-04											2020-07-04		2020-08-27		2021-02-23		
BF-PST2-155688-CS-CQS / Réalisation de l'étude sur l'organisation, le financement et la rentabilité des micro entreprises de transport urbain (exemple: taxis Ouaga, Bobo)	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2021-02-01	2020-07-21			2020-08-20	2021-04-05										2020-09-09		2020-10-14		2020-12-13		
BF-PST2-148463-CS-CQS / A titre de régularisation active de 2019 caravane d'information et de sensibilisation sur la sécurité routière sur la section burkinabe du corridor Ouagadougou-Abidjan	IDA / 59410	Road safety on the Burkina section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	14,975.04	Signé	2019-12-03	2019-08-21	2019-12-13			2020-01-03	2019-11-19										2020-01-04		2020-02-01	2020-09-25	2020-02-11		
BF-PST2-172550-CS-CQS / Etude de proposition de mesures d'accompagnement au profit des opérateurs de transport et de logistique qui pourraient ne pas être en mesure de s'adapter au nouveau cadre réglementaire	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	58,008.20	Signé	2020-05-20	2020-06-30	2020-06-10			2020-06-25	2020-08-06										2020-07-05	2020-08-28	2020-07-31	2020-10-28	2020-09-29		
BF-PST2-191533-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour la préparation et l'animation d'une série de formation au profit des acteurs et partenaires du secteur des transports routiers	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	17,808.00	Signé	2020-09-08	2020-09-07	2020-09-18			2020-09-22	2020-07-10										2020-09-29	2020-07-14	2020-10-11	2020-07-30	2020-10-23		

BF-PST2-183042-CS-CQS / Conception, développement et déploiement d'une phase pilote d'un système informatique de gestion des examens du permis de conduire au BURKINA FASO (SIGENFC)	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-10-01	2020-08-10		2020-09-23	2021-01-12				2020-10-23	2020-11-27	2021-05-26
BF-PST2-172551-CS-CQS / Etude pour la digitalisation du système de collecte et de cartographie des données d'accidents de la circulation routière au BURKINA FASO	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	Annulé	2020-05-30		2020-06-20		2020-07-24					2020-08-03	2020-09-12	2020-10-27
BF-PST2-44122-CS-CQS-2 / Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication dans le cadre de l'interconnexion des Systèmes Informatiques Douaniers du BURKINA FASO et de la COTE D'IVOIRE	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	Annulé	2020-08-29		2020-09-18		2020-10-16					2020-11-05	2021-01-09	2021-02-23
BF-PST2-219279-CS-CQS / Automatisation du mécanisme de suivi et de collecte des cotisations aux fonds de garantie	IDA / 59410	Development of a heavy cargo truck renewal scheme	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2021-05-07		2021-05-21		2021-06-05					2021-06-12	2021-07-02	2021-12-29

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PST2-12352-CS-CDS / Assistance technique CNUCED pour la mise en œuvre de la solution d'interconnexion PACIR	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		220,000.00	Signé	2018-02-20	2017-12-08	2018-04-02				2018-06-30	2018-04-30	2019-06-25			
BF-PST2-12341-CS-INDV / Impact environnemental et social et la mise en œuvre des mesures de mitigation (DGTMI) - Elaboration de la notice d'impact environnemental et social d'un site de stockage et de démolition des ca	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Limited		67,364.60	Signé	2017-09-05	2017-06-07	2017-09-19	2017-10-25	2017-10-10	2017-11-10	2017-12-24	2018-01-17	2018-01-23			
BF-PST2-42564-CS-INDV / Elaboration et mise en œuvre du statut d'opérateur économique agréé	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-01-30		2018-02-20		2018-03-13		2018-05-27		2018-11-23			
BF-PST2-44560-CS-INDV / Etudes sur l'informatisation des examens de permis de conduire et le suivi des conducteurs routiers professionnels	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-05-09		2018-06-13		2018-07-04		2018-07-22		2018-09-20			
BF-PST2-44564-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures du renouvellement du parc de véhicules au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-02-25	2018-01-25	2018-03-31		2018-04-30		2018-06-28		2018-08-27			
BF-PST2-44572-CS-INDV / Manuel d'exécution du PAMOSSET-FC	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		27,696.86	Achévé	2018-03-30	2018-01-25	2018-04-01	2018-03-15	2018-04-22	2018-05-21	2018-04-29	2018-06-18	2018-07-28	2019-08-21		
BF-PST2-47942-CS-INDV / Elaboration statut d'opérateur économique agréé	IDA / 59410	Road safety on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Open		149,642.57	Signé	2018-02-07	2017-11-20	2018-04-12	2019-05-28	2018-05-12	2019-08-09	2018-06-05	2020-04-06	2018-10-03			
BF-PST2-56089-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en passation des marchés	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		80.46	Signé	2017-12-14	2018-03-23	2018-04-28	2018-10-30	2018-06-07	2018-11-30	2018-07-22	2018-12-28	2022-01-02			
BF-PST2-12344-CS-INDV / Impact socio-économique de la mise en œuvre de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-03-28		2018-04-17		2018-05-08		2018-07-22		2018-09-20			
BF-PST2-59637-CS-INDV / Impact socio-économique de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et de la cote d'Ivoire	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Open		51,172.50	Achévé	2018-04-17	2018-04-13	2018-07-16	2019-01-30	2018-08-06	2019-05-07	2018-09-30	2019-05-24	2019-03-29	2019-10-14		
BF-PST2-72633-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures du renouvellement du parc de véhicules au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A priori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2018-08-14		2018-09-13		2018-10-04		2018-11-23		2019-01-02			
BF-PST2-87296-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures du renouvellement du parc de véhicules au Burkina Faso	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Limited		60,173.80	Signé	2018-11-15	2018-11-20	2018-11-20	2018-11-20	2018-12-11	2018-11-28	2019-01-15	2018-11-30	2019-07-14			

BF-PST2-87297-CS-INDV / Assistance technique au profit du ministère des transports	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Limited	62,672.14	Signé	2018-12-20	2018-06-12	2019-01-09	2019-01-09	2019-01-30	2019-05-22	2019-03-08	2019-06-06	2019-09-04
BF-PST2-125739-CS-INDV / Revue à mi-parcours du PAMOSSET	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	23,716.41	Signé	2019-08-02	2019-08-05	2019-08-09	2019-09-10	2019-08-19	2019-09-20	2019-08-30	2019-10-07	2019-09-29
BF-PST2-142802-CS-CDS / Convention fiduciaire-gestion	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2019-10-25		2019-10-27				2019-11-11		2021-10-31
BF-PST2-109924-CS-INDV / Mise en place d'un système d'information de gestion de l'examen du code de la route au Burkina	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-04-30	2020-03-11	2019-05-02		2019-05-23		2019-07-21		2019-09-19
BF-PST2-87299-CS-INDV / Formation des cadres en signalisation routière et en normes d'implantation des panneaux	IDA / 59410	Support to customs modernization and trade facilitation on the Burkinaabe section of the Corridor	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2018-12-11	2018-06-04	2018-12-26	2018-11-30	2019-01-16		2019-03-17		2019-05-16
BF-PST2-157033-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste junior en suivi-évaluation du PAMOSSET	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	17,358.72	Signé	2020-07-15	2020-07-09	2020-07-20	2020-07-17	2020-08-10	2020-08-12	2020-09-14	2020-08-28	2021-09-09
BF-PST2-197193-CS-CDS / Analyses complémentaires au rapport initial de l'étude de viabilité commerciale de la casse de véhicules lourds de transport de marchandises au BURKINA FASO	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,453.30	Signé	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-07	2020-10-08			2020-10-25	2020-10-16	2020-11-24
BF-PST2-200610-CS-INDV / Recrutement d'un chargé du projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce (PAMOSSET-FC)	IDA / 59410	Project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2020-11-10	2020-12-03	2020-12-29		2021-01-19		2021-02-23		2022-02-18
BF-PST2-153963-CS-CDS / Convention de fiduciaire gestion entre l'Etat Burkinaabé et la SORIC8 dans le cadre de renouvellement du parc de véhicules de transport de marchandises	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2020-01-15	2020-06-22	2020-01-17				2020-02-01		2022-01-21
BF-PST2-228448-CS-INDV / Audit environnemental de CIM METAL	IDA / 59410	Institutional strengthening and capacity building support for public and private sector participants in the transport sector	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En attente d'exécution	2021-04-26		2021-05-06		2021-05-27		2021-06-24		2021-07-24