

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Country: BURKINA FASO; Borrower: BURKINA FASO; Project Name: Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration; Loan/Credit No.: Don IDA n° H 151- BUR
2. Bank's approval Date of the procurement Plan [Original: 25 août 2005; Revision 3: 11 mai 2007)
3. Date of General Procurement Notice: 29 Mars 2005
4. Period covered by this procurement plan: Année 2007

II. Goods and Works and non-consulting services.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	A partir de 150, 000,00 \$	
2.	NCB (Goods)	No Prior review	
3.	ICB (Works)	-----	No Works
4.	NCB (Works)	-----	No Works
5.	ICB (Non-Consultant Services)	A partir de 142,000,00 \$	
	Add other methods if necessary		

2. **Prequalification. Non applicable**
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Non applicable**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel de procédures administratives, financiers et comptables de juillet 2005

Any Other Special Procurement Arrangements: Non applicable

5. Procurement Packages with Methods and Time Schedule

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Estimated Cost \$	Procurement Method	Prequalification (yes/no)	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Bid-Opening Date	Comments
1	Equipements informatiques	1220,000,00	ICB	No	No	Prior	2/06/2007	
2	Reproduction matériels pédagogiques en langues nationales	129,800,00	NCB	No	No	Post	30/05/2007	
3	Acquisition d'un équipement minimum pour les régions	42,020,00	NCB	No	No	Post	26/05/2007	
4	Reproduction de documents types pour la mise en œuvre du nouveau code des marchés	23,600,00	Cotation	No	No	Post	30/05/2007	
5	Acquisition et paramétrage de logiciel pour le suivi évaluation	35,400,00	Cotation	No	No	Post	30/05/2007	
6	Acquisition de fourniture diverses	18,840,00	Cotation	No	No	Post	20/05/2007	

7	Acquisition de lubrifiants et de carburant	19, 000,00	Cotation	No	No	Post	20/05/2007	
8	Aménagement bureau et Hangar	5, 680,00	Cotation	No	No	Post	25/05/2007	
9	Entretien et réparation du véhicule	2, 000,00	Cotation	No	No	Post	25/05/2007	

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	A partir de 100, 000,00 \$	
2.	Single Source (Firms)	Tous les contrats	
3.	Individual Consultants	A partir de 50, 000,00 \$	

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 100, 000, 00 equivalents per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Non applicable

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule:

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost \$	Selection Method	Review by Bank (Prior / Post)	Expected Proposals Submission Date	Comments
01	Etude sur les attentes des populations en appui des services étatiques,,,	100, 000,00	QCBS	Prior	20/05/2007	
02	Etude pour l'élaboration d'une charte de management du MEDEV	106, 200,00	QCBS	Prior	20/05/2007	
03	Etude d'actualisation des textes de la RAF	101, 070,00	QCBS	Prior	15/06/2007	
04	Etude pour l'élaboration d'un cadre type de plan national de déconcentration administrative au BF et d'un guide de méthodologie à l'intention des structures concernées	35, 400,00	QCBS	Post	20/05/2007	
05	Elaboration d'un manuel de procédures du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat	20, 000,00	QC	Post	17/05/2007	
06	Elaboration d'une stratégie de suivi évaluation des performances des structures avec résultat précis à atteindre	23, 600,00	QC	Post	17/05/2007	
07	Elaboration d'un module de formation et d'un cadre opérationnel de gestion prévisionnel des emplois, des effectifs et des compétences	47, 200,00	QCBS	Post	27/05/2007	
08	Elaboration d'un tableau de bord de la FP (avec mécanisme de mise à jour périodique)	47, 200,00	QCBS	Post	27/05/2007	
09	Elaboration et établissement d'un système de transmission de l'information pour une période donnée	47, 200,00	QCBS	Post	04/06/2007	
10	Etude sur les salaires et un système d'intéressement dans la Fonction Publique	47, 200,00	QCBS	Post	04/06/2007	
11	Elaboration d'un guide pratique sur la gestion de l'état civil à l'attention des acteurs de l'état civil	23, 600,00	QC	Post	20/05/2007	

12	Etude pour l'élaboration, la reproduction et la diffusion d'un guide de gestion des finances locales	22, 000,00	QC	Post	20/05/2007	
13	Elaboration, reproduction et diffusion d'un guide sur la maîtrise d'ouvrage locale	22, 000,00	QC	Post	05/06/2007	
14	Audit organisationnel de la DGCOOP	78, 800,00	QCBS	Post	05/06/2007	
15	Revue de la stratégie d'implantation du Budget Programme	78, 800,00	QCBS	Post	05/06/2007	
16	Elaboration du modèle de prévision de recettes	78, 800,00	QCBS	Post	10/06/2007	
17	Etude sur la décentralisation fiscale	78, 800,00	QCBS	Post	10/06/2007	
18	Audit organisationnel de deux (2) DAF de ministères sectoriels	47, 200,00	QCBS	Post	20/06/2007	
19	Conception d'un plan de réhabilitation et de gestion des archives dans le secteur des Finances Publiques	23, 600,00	QCBS	Post	20/06/2007	
20	Conduite d'une revue des dépenses publiques du Ministère des Finances et du Budget	47, 200,00	QCBS	Post	27/06/2007	
21	Elaboration et reproduction du manuel de procédure et formation des utilisateurs	20, 000,00	QC	Post	05/06/2007	
22	Elaboration d'un module d'initiation à l'élaboration du Budget Programme	20, 000,00	QC	Post	05/06/2007	
23	Etude pour la conception et la mise en place d'un système de suivi des projets des PTF et des ONG	50, 000,00	QCBS	Post	07/06/2007	
24	Elaboration d'un document stratégique de suivi évaluation	35, 400,00	QCBS	Post	05/06/2007	
25	Elaboration d'un manuel de procédures des politiques sectorielles	17, 740,00	QC	Post	20/05/2007	
26	Elaboration des outils d'aménagement du territoire	90, 000,00	QCBS	Post	15/06/2007	
27	Etude pour l'élaboration d'une stratégie de diffusion de la déclaration de politique nationale d'aménagement du territoire	5, 900,00	QC	Post	10/06/2007	
28	Préparation revue à mis parcours du PRCA	35, 400,00	QCBS	Post	20/06/2007	

IV. Implementing Agency Capacity Building Activities with Time Schedule

1. In this section the agreed Capacity Building Activities (some items could be from CPAR recommendation) are listed with time schedule.

No.	Expected outcome / Activity Description	Estimated Cost \$	Estimated Duration	Start Date	Comments
1	Formation BP, nomenclature UEMOA comptabilité matière, CID, SIGASPE	60, 000,00	14 jours	15/07/2007	Formation assurée par l'Administration
2	Formation des principaux acteurs (CDMT sectoriel et global)	14, 160,00	6 jours	05/06/2007	Formation assurée par l'Administration
3	Formation d'un noyau de vulgarisateur dans le cadrage budgétaire	12, 000,00	5 jours	10/06/2007	Formation assurée par l'Administration
4	Formation des DAF et DEP des ministères	60, 000,00	14 jours	14/05/2007	Formation assurée par l'Administration
5	Formation des gestionnaires de programmes au sein des ministères sectoriels	75, 000,00	21 jours	15/07/2007	Formation assurée par l'Administration
6	Formation au SYDONIA ++ (chefs de postes et agents)	45, 000,00	15 jours	01/08/2007	Formation assurée par l'Administration
7	Formation en transit douanier	60, 000,00	21 jours	01/09/2007	Formation assurée par l'Administration