

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Multipurpose Cadaster Project

Region Project P162594

Project Implementation agency:

1. "DNP" means *Departamento Nacional de Planeacion*, the Borrower's National Planning Department created by Law 19 of 1958 and regulated by Decree 2996 of 1968.
2. "ANT" means *Agencia Nacional de Tierras*, the Borrower's National Land Agency, created by Law Decree 2363 of 2015
3. "SNR" means *Superintendencia de Notariado y Registro*, the Borrower's Superintendent of Notaries and Registries, created by Law Decree 3346 of 1959 and regulated by Decree 1298 of 1962.
4. "IGAC" means *Instituto Geografico Agustin Codazzi*, the Geographic Institute Agustin Codazzi created by Law 14 of 1983 and regulated by Decree 283 8 of 1991.

Date of the Procurement Plan: 02/07/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/07/2019 - 08/06/2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016, revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Multipurpose Cadaster Project

General Information			
Country:	Colombia	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2020-01-21
Project ID:	P162594	Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)	2021-06-29
Project Name:	Multipurpose Cadaster Project	GPN Date:	2019-09-10
Loan / Credit No.:	IBRD / 89370		
Executing Agency(ies):	Geographic Institute Agustín Codazzi		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Justification		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Justification		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CD-ICAC-179617-CD-888 / Contratar el suministro, instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de una solución que incluye SOC, INOC y una solución de gestión de vulnerabilidades para el fortalecimiento de la seguridad informática y de información de la entidad.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		441,176.00	431,382.20	Finalizado					2020-09-15	2020-10-14	2020-09-20					2020-11-01	2020-11-17	2020-12-01	2020-11-30	2021-01-05	2020-12-24	2021-01-04
CD-ICAC-200968-CD-088 / Adquisición de un sistema de análisis de partículas e implementación de un sistema de monitoreo Perifoneo en potabilización, tanto de agua residual, como de aguas de lluvia y Software para análisis estadístico de partículas. Marca 2020.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Adquisición directa	Direct		66,841.00	65,520.67	Finalizado					2020-11-09	2020-11-09	2020-11-24	2020-11-10									2020-12-02	2020-11-27	2020-12-10
CD-ICAC-200967-CD-088 / Adquisición de equipos optimizadores.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Adquisición directa	Direct		11,884.00	11,051.64	Finalizado					2020-11-09	2020-11-09	2020-11-14	2020-11-10									2020-12-02	2020-11-27	2020-12-11
CD-ICAC-212044-CD-888 / Instalación y configuración de prueba, puesta en funcionamiento, establecimiento y transferencia de conocimiento, soporte y mantenimiento de una solución integral de automatización, gestionada por software.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,341,697.00	0.00	Sección pendiente					2021-05-12		2021-05-17					2021-06-28		2021-07-28		2021-09-01		2021-07-28	2021-07-28
CD-ICAC-241788-CD-888 / Suministro e implementación (instalación y configuración), prueba, puesta en funcionamiento, y mantenimiento de equipos tecnológicos y perfiles para el fortalecimiento del Catastro - ICAC a nivel nacional.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,112.00	0.00	Sección pendiente					2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2021-09-10	2021-09-10
CD-ICAC-241805-CD-888 / Adaptar estaciones de operación central, con sus respectivos accesorios, sistema de monitoreo y de alarmas, para el fortalecimiento de la red geodésica nacional, en el marco del programa para la adaptación e implementación de un Catastro...	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	447,194.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-12		2021-07-17					2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2021-12-10	2021-12-10
CD-ICAC-211718-CD-888 / Adquisición de equipos de cómputo, impresoras, scanner, cables para el fortalecimiento del Sistema Nacional Catastral.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,111,111.00	0.00	Cancelado					2021-05-15		2021-05-20					2021-07-18		2021-08-18		2021-09-14		2021-09-13	2021-09-13

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Justification		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CD-ICAC-179619-NC-888 / Adaptar servicios y productos de infraestructura tecnológica por demanda en modalidad de honorarios de consultoría por periodo según los términos y servicios que el ICAC requiere.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		882,351.00	0.00	Cancelado					2020-07-07		2020-07-22					2020-08-25		2020-09-27		2020-10-27		2021-04-21	2021-04-21
CD-ICAC-179621-NC-888 / Diseño y puesta en operación del BSI de operación de Referencia de Operación Continua (COB) Continuously Operating Reference Station de la República de Colombia, así como fortalecer su Centro de Control.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,262,647.00	0.00	En ejecución					2020-08-25	2020-09-25	2020-08-30	2020-10-02					2020-10-11	2021-01-15	2020-11-10	2021-01-02	2020-12-15	2021-13-10	2021-13-10	
CD-ICAC-193841-CD-888 / Adaptar equipos Satelitales de la República de Colombia, como equipo para la generación de cartografía Básica digital de alta e implementación del Laboratorio multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,788,775.00	0.00	En ejecución					2020-10-01	2020-11-18	2021-01-14	2021-01-20					2021-02-25	2021-03-11	2021-03-27	2021-04-01	2021-05-01	2021-10-28	2021-10-28	
CD-ICAC-193840-NC-888 / Adaptar los procesos de actualización catastral de e mantenimiento del Sistema de Datos Catastrales con recursos del Banco Mundial -	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,466,611.00	1,348,718.75	Finalizado					2020-10-01	2020-10-06	2020-10-06					2020-11-17	2020-11-20	2020-12-17	2020-12-01	2021-01-21	2021-02-05	2021-02-29	2021-07-29	
CD-ICAC-179601-NC-888 / Actualización de licencia de Software Licencia Agreement "SIA"	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Adquisición directa	Direct		764,700.00	711,492.00	Finalizado					2020-09-22	2020-09-22	2020-09-27	2020-10-08									2020-11-07	2020-10-29	2021-11-02	2021-11-02
CD-ICAC-180905-NC-888 / Prestación de servicios de consultoría para el desarrollo del proceso de actualización catastral de la República de Colombia para el año 2020, en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito."	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	8,001,579.00	0.00	Cancelado					2020-07-06		2020-07-11					2020-08-22		2020-09-23		2020-10-26		2021-04-24	2021-04-24	
CD-ICAC-179247-NC-888 / Construcción de modelos digitales de terreno y cartografía de la República de Colombia para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,588,212.00	0.00	Cancelado					2020-06-26		2020-07-01					2020-08-12		2020-09-11		2020-10-16		2021-10-11	2021-10-11	

CO-IGAC-149148-CL-QC80	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,013,143.00	0.00	Cancelado	2020-01-11	2020-02-03	2020-03-18	2020-04-15	2020-05-15	2020-06-19	2020-07-24	2021-07-24
CO-IGAC-148674-CL-QC80	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	387,097.00	0.00	Cancelado	2020-01-13	2020-02-03	2020-03-18	2020-04-15	2020-05-15	2020-06-19	2020-07-24	2021-07-24
CO-IGAC-149132-CL-QC80	IBDO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	548,387.00	0.00	Cancelado	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-25	2020-04-27	2020-05-27	2020-06-26	2020-07-31	2021-07-31
CO-IGAC-149181-CL-QC80	IBDO / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	709,677.00	0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-07-22	2020-09-04	2020-10-02	2020-11-01	2020-12-06	2021-01-10	2022-01-10
CO-IGAC-209810-CL-QC80	IBDO / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	951,915.00	0.00	Exposición pendiente	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05	2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10
CO-IGAC-209184-CL-QC80	IBDO / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	279,800.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-22	2021-05-05	2021-06-02	2021-07-02	2021-08-06	2021-09-10	2022-09-10
CO-IGAC-209395-CL-QC80	IBDO / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	974,088.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-03-08	2021-04-21	2021-05-19	2021-06-18	2021-07-23	2021-08-27	2022-08-27
CO-IGAC-241771-CL-QC80	IBDO / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	940,817.00	0.00	Exposición pendiente	2021-07-12	2021-08-02	2021-09-15	2021-10-11	2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2022-12-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS	Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-IGAC-149148-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	58,068.00	43,759.80	Firmado	2020-02-03	2020-01-22	2020-03-08	2020-01-11	2020-03-29	2020-01-17	2020-04-04	2020-03-27	2020-10-01			
CO-IGAC-149169-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	54,192.00	41,106.14	Firmado	2020-02-01	2020-01-22	2020-02-08	2020-01-11	2020-02-29	2020-01-09	2020-04-04	2020-04-04	2020-10-01			
CO-IGAC-149171-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	54,192.00	0.00	En ejecución	2020-02-03	2020-01-22	2020-03-08	2020-01-11	2020-03-29	2020-02-27	2020-04-04	2020-03-25	2020-10-01			
CO-IGAC-149172-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	61,912.00	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-01-22	2020-02-08		2020-02-29		2020-04-04		2020-10-01			
CO-IGAC-167558-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	61,912.00	0.00	En ejecución	2020-04-01	2020-04-01	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-29	2020-04-02	2020-06-02	2020-05-07	2020-11-30	2020-05-21		
CO-IGAC-149122-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-13	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-30	2020-06-11	2020-05-11	2020-12-10			
CO-IGAC-189121-CL-INDV	IBDO / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited	21,282.00	0.00	En ejecución	2020-04-11	2020-04-11	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-28	2020-06-11	2020-05-12	2020-12-10			

CO-IGAC-18718-CL-NDV / Apoyar al Instituto Catastrario Agrario Catorino como Coordinador Administrativo en el marco del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multi-proyecto Litano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		61,932.00	34,718.19	Firmado	2020-06-04	2020-06-21	2020-06-09	2020-06-21	2020-06-21	2020-06-04	2020-07-06	2021-01-21	
CO-IGAC-178471-CL-NDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para las municipalidades prioritarias, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMUR (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,451.00	6,329.94	Firmado	2020-06-15	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-09-16	2021-02-11	
CO-IGAC-178473-CL-NDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para las municipalidades prioritarias, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMUR (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,451.00	6,329.94	Firmado	2020-06-15	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-09-16	2021-02-11	
CO-IGAC-178474-CL-NDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para las municipalidades prioritarias, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMUR (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,451.00	6,329.94	Firmado	2020-06-15	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-09-16	2021-02-11	
CO-IGAC-178475-CL-NDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para las municipalidades prioritarias, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMUR (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,451.00	6,329.94	Firmado	2020-06-15	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-09-16	2021-02-11	
CO-IGAC-178476-CL-NDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para las municipalidades prioritarias, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CMUR (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,451.00	6,329.94	Firmado	2020-06-15	2020-06-21	2020-06-20	2020-06-10	2020-07-11	2020-06-11	2020-09-16	2021-02-11	
CO-IGAC-178601-CL-NDV / Pasar servicios profesionales para realizar el análisis y elaboración de la propuesta de la Estrategia de los nuevos procesos reglas de negocio y puntos de contacto.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Limited		20,588.00	14,488.23	Firmado	2020-07-01	2020-07-08	2020-07-08	2020-07-27	2020-08-10	2020-08-31	2020-09-02	2021-02-27	
CO-IGAC-178607-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad realizado en los diferentes etapas de la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,206.00	1,412.72	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-23	2020-07-25	2020-11-20	2020-12-01	2021-02-25	
CO-IGAC-178629-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y entrega de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	2,242.81	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-17	2020-07-25	2020-10-29	2020-11-04	2021-02-25	
CO-IGAC-178630-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y entrega de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	1,770.91	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-11-03	2020-11-20	2021-02-25	
CO-IGAC-178631-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y entrega de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	1,238.73	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-11-21	2020-11-30	2021-02-25	
CO-IGAC-178634-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y entrega de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos agrícolas, digitales, cartográficos y documentales.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	0.00	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-10	2020-07-25	2020-11-10	2020-08-29	2020-11-27	2021-02-25
CO-IGAC-178636-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes aéreas con un detalle de unidades base nivel de forma del terreno, con un nivel de resolución adecuado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,818.00	4,695.74	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-10	2020-07-25	2020-08-18	2020-08-29	2020-09-20	2021-02-25
CO-IGAC-178639-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes aéreas con un detalle de unidades base nivel de forma del terreno, con un nivel de resolución adecuado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,818.00	1,975.81	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-10-18	2020-08-11	2021-02-25	
CO-IGAC-178640-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de imágenes aéreas con un detalle de unidades base nivel de forma del terreno, con un nivel de resolución adecuado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,818.00	2,392.31	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-09-29	2020-08-14	2021-02-25	

CO-ICAC-176641-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la interpretación de sensores remotos hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento intermedio.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	1,204.00	1,234.63	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-28	2020-07-25	2020-11-09	2020-08-29	2020-11-24	2021-02-25
CO-ICAC-176642-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la interpretación de sensores remotos con un nivel de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento intermedio.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,294.00	2,173.43	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-09-28	2020-08-29	2020-10-22	2021-03-25
CO-ICAC-176644-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geotecnológica con base en la interpretación de sensores remotos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	8,235.00	2,932.27	Firmado	2020-06-29	2020-06-26	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-10-23	2020-08-29	2020-10-29	2021-02-25
CO-ICAC-176645-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	3,832.40	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-20	2020-07-25	2020-09-03	2020-08-29	2020-09-27	2021-02-25
CO-ICAC-176646-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	3,431.97	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-20	2020-07-25	2020-09-11	2020-08-29	2020-09-28	2021-02-25
CO-ICAC-176647-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de aerofotogrametría y construcción de bloques fotogramétricos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	2,244.49	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-18	2020-07-25	2020-10-11	2020-08-29	2020-10-23	2021-02-25
CO-ICAC-176650-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la información cartográfica y alfanumérica y revisión digital de la información espacial técnica de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	1,609.29	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-11-05	2020-08-29	2020-11-17	2021-02-25
CO-ICAC-176652-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización digital de la información espacial técnica de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	2,716.79	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-10-01	2020-08-29	2020-10-23	2021-02-25
CO-ICAC-176653-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la información cartográfica y alfanumérica, organización y manejo de la información espacial técnica de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	5,882.00	2,269.02	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-10-08	2020-08-29	2020-10-28	2021-02-25
CO-ICAC-176655-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar la generación de cartografía temática y demás información espacial técnica de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito según estándares establecidos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	3,824.00	1,718.26	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-08-29	2020-08-29	2020-10-26	2021-02-25
CO-ICAC-176660-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar la preparación y actualización de planos, mapas y otros documentos en los diferentes procesos de análisis del Catastro Nacional de Suiza.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	3,824.00	1,426.41	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-10-21	2020-08-29	2020-11-30	2021-02-25
CO-ICAC-176662-CS-INDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los trabajos de campo y manejo de datos de información de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited	3,824.00	988.08	Firmado	2020-06-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-06-21	2020-07-25	2020-11-11	2020-08-29	2020-11-20	2021-02-25
CO-ICAC-148136-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar, implementar y hacer seguimiento a los entregables de fortalecimiento de la capacidad de la institucionalidad y su participación en proyectos de interés nacional.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	42,581.00	0.00	Cancelado	2020-02-01		2020-03-21	2020-04-11		2020-05-16		2020-11-17	
CO-ICAC-148977-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para desarrollar los procesos de capacitación en materia de cartografía geotecnológica y gestión de información geográfica en línea con el plan de trabajo del convenio suscrito para el fortalecimiento de la ICDI.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	108,387.00	0.00	Cancelado	2020-05-01		2020-08-19	2020-07-10		2020-08-14		2021-03-10	
CO-ICAC-148123-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de desarrollo de herramientas tecnológicas y arquitectura empresarial de la ICDI en el marco de catálogos multipropósito y el fortalecimiento de la ICDI.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	46,432.00	0.00	Cancelado	2020-01-06		2020-02-24	2020-01-16		2020-04-20		2020-10-17	
CO-ICAC-148125-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo el monitoreo y control de las implementaciones a través de la ejecución de los acuerdos de cooperación técnica y el fortalecimiento de la institucionalidad de la ICDI en el marco de catálogos multipropósito y el fortalecimiento de la ICDI.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open	108,387.00	0.00	Cancelado	2020-05-01		2020-08-19	2020-07-10		2020-08-14		2021-03-10	

CO-ICAC-149128-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de desarrollo y fortalecimiento de las actividades de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la ICDE en el marco del catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		46,452.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17		
CO-ICAC-149133-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de formación y seguimiento de las actividades de consultoría en el marco del fortalecimiento del Parlamento de la ICDE y de la estrategia de la política de catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		58,065.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17		
CO-ICAC-149146-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de formación y seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de datos digitales para el fortalecimiento de la ICDE en el marco del catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		46,452.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17		
CO-ICAC-149155-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar los esquemas de fortalecimiento de la legalidad de la ICDE relacionadas con la distribución de proyectos de interés nacional.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		35,484.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CO-ICAC-149160-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para liderar e implementar los procesos de capacitación en materia de catastro multipropósito en las entidades territoriales en el marco del fortalecimiento de la ICDE.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		51,813.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-18	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10		
CO-ICAC-149165-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar el estudio socioeconómico sobre los beneficios de la información geográfica en Colombia en el marco del fortalecimiento de la ICDE.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		50,968.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CO-ICAC-149182-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para la implementación y el mantenimiento de la plataforma de gestión de datos con enfoque multipropósito, en los municipios priorizados.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		712,909.00	0.00	Cancelado	2020-02-03	2020-02-08	2020-02-26	2020-04-04	2020-10-01		
CO-ICAC-149149-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar el componente de gestión de estrategias de fortalecimiento de la legalidad de la ICDE relacionadas con la distribución de proyectos de interés nacional.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		24,839.00	0.00	Cancelado	2020-02-01	2020-03-21	2020-04-11	2020-05-16	2020-11-12		
CO-ICAC-149127-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular la estrategia de aprovechamiento de la información geoespacial de la información censal, seguimiento y control, para el fortalecimiento de la ICDE y del catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		51,813.00	0.00	Cancelado	2020-05-01	2020-06-18	2020-07-10	2020-08-14	2021-02-10		
CO-ICAC-149154-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular e implementar la estrategia de estandarización nacional e implementación e implementación de los avigiles referidos en el marco del fortalecimiento de la ICDE en el proyecto catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		30,968.00	0.00	Cancelado	2020-01-06	2020-03-24	2020-03-16	2020-04-20	2020-10-17		
CO-ICAC-181895-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de gestión de la ICDE de acuerdo con el modelo GEP y las políticas nacionales relacionadas, asegurando la articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,900.91	Firmado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-20	2020-08-14	2020-10-01	2020-10-23	2021-03-13
CO-ICAC-181899-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de gestión de la ICDE de acuerdo con el modelo GEP y las políticas nacionales relacionadas, asegurando la articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	4,380.53	Firmado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-23	2020-08-10	2020-10-01	2020-11-23	2021-03-13
CO-ICAC-181701-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para formular y actualizar el componente de consultoría y asesorías de la ICDE de acuerdo con el modelo GEP y las políticas nacionales relacionadas, asegurando la articulación con los demás componentes.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,900.91	Firmado	2020-07-15	2020-08-01	2020-07-20	2020-08-14	2020-10-01	2020-10-20	2021-03-13
CO-ICAC-181703-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño de la plataforma geoespacial de la ICDE, el sistema nacional de información relacionados con la administración del territorio.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		17,390.00	7,283.39	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-14	2020-10-01	2020-10-21	2021-03-13
CO-ICAC-181705-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,692.54	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-10-01	2020-10-26	2021-03-13
CO-ICAC-181706-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	5,293.73	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-10-01	2020-10-27	2021-03-13
CO-ICAC-181707-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,085.00	4,554.01	Firmado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-10-01	2020-11-09	2021-03-13

CO-IGAC-188171-CS-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la especificación, adquisición, implementación y mantenimiento de los equipos de cómputo para la ejecución e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		54,102.00	44,598.61	Firmado	2020-01-22	2020-01-22	2020-01-27	2020-01-11	2020-03-17	2020-03-27	2020-03-25	2020-03-25	2020-03-19
CO-IGAC-188122-CS-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Escuela de Capacitación Académica de las Organizaciones Sociales en el marco del Proyecto de desarrollo "Programa para la adquisición e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		21,282.00	15,770.87	Firmado	2020-04-11	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-19	2020-06-13	2020-05-11	2020-12-10
CO-IGAC-188123-CS-INDV-1 / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Escuela de Capacitación Académica de las Organizaciones Sociales en el marco del Proyecto de desarrollo "Programa para la adquisición e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		21,282.00	15,770.87	Firmado	2020-04-11	2020-04-13	2020-04-18	2020-04-17	2020-05-09	2020-04-28	2020-06-11	2020-05-12	2020-12-10
CO-IGAC-178600-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios priorizados en 2020, en el marco del Proyecto Catastro Multipropósito Urbano - Rural	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		3,478.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-11	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2020-12-15	2021-06-13		
CO-IGAC-178605-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios priorizados en 2020, en el marco del Proyecto Catastro Multipropósito Urbano - Rural	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,956.00	0.00	Cancelado	2020-07-27		2020-08-01	2020-08-22	2020-09-26		2021-03-21		
CO-IGAC-181204-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios transaccionales de información para el catastro multipropósito en apoyo a los territorios	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		17,390.00	0.00	Cancelado	2020-07-15	2020-08-11	2020-07-20	2020-08-10	2020-09-14		2021-01-11		
CO-IGAC-178613-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para mejorar la actualización cartográfica de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-08-25		
CO-IGAC-178615-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la actualización de la información de suelo con la geotecnología en el levantamiento de información de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-178616-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la actualización de la información de suelo con la geotecnología en el levantamiento de información de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-08-25		
CO-IGAC-178643-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para la actualización cartográfica geotecnológica con base en la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierra con un detalle de ciudades, bases nivel de forma del terreno, con un levantamiento topográfico.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,294.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-178648-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de investigación y construcción de bases fotogramétricas.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	0.00	Cancelado	2020-08-29	2020-07-08	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-178637-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la actualización de la información de suelo con la geotecnología en el levantamiento de información de Área Homogénea de Tierra con fines de Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		5,882.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-178639-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad realizado en los diferentes etapas de la actualización de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,206.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-178632-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización cartográfica de las Áreas Homogéneas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos cartográficos, digitales, cartográficos y documentales	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,324.00	0.00	Cancelado	2020-06-29	2020-08-26	2020-07-04	2020-07-25	2020-08-29		2021-02-25		
CO-IGAC-208801-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño y la construcción de información como apoyo a la implementación de la política de datos multipropósito desde el fortalecimiento de la CCE	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		29,676.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15		2021-03-05	2021-03-26	2021-04-10		2021-12-30		
CO-IGAC-208805-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar un estudio para la gestión de los datos de observación de la tierra y fortalecer el acceso a la información necesaria para el catastro multipropósito y administración del territorio.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		29,676.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-15		2021-01-20	2021-02-10	2021-03-17		2021-12-30		

CO-IGAC-20890-CS-NDV / Apoyar al IGAC, para desarrollar los actividades de planeación estratégica para el fortalecimiento de la ICSE en el marco "Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		18,873.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-03-01	2023-01-16		2023-02-06	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21888-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Coordinador Administrativo en el marco del "Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		51,386.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2023-03-14		2023-02-04	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21888-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Especialista en planeación, equipamiento e instalaciones de las actividades previstas dentro del Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		46,713.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2023-03-14		2023-02-04	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21893-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como Especialista de Seguimiento del Proyecto dentro del "Programa para la adaptación e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		24,458.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2023-03-14		2023-02-04	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21896-CS-NDV / Apoyar al IGAC, desde el evento técnico y operativo, en la elaboración de un manual de referencia a los estándares de construcción para adaptación de tecnologías, en el marco del Programa CMR.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2023-03-14		2023-02-04	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21906-CS-NDV / Apoyar Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde el aspecto técnico, en las actividades administrativas y de gestión de los procesos de selección y contratación de personal, con recursos de Banca Multilateral.	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		11,958.00	0.00	En ejecución	2021-01-04	2020-12-21	2023-03-14		2023-02-04	2023-03-11	2023-12-30
CO-IGAC-21948-CS-NDV / Prestar servicios profesionales para realizar el análisis de la Entidad a su estructura organizacional, con el fin de identificar dentro de las mismas procesos claves de negocio y puntos de vulnerabilidad.	IBRD / 89370	Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		41,327.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21936-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la interpretación de imágenes satelitales con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un procedimiento acordado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,362.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21940-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para implementar la estrategia de conectividad de la ICSE de conformidad con su marco de referencia y las recomendaciones del GDF en línea con los objetivos de la política de catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct		30,568.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21913-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diagnóstico y construcción de líneas temáticas.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,768.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21916-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la estructuración final de la información cartográfica y geotecnológica y revisión digital de la información espacial temática de Areas Homogéneas de Tierra con Base de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,768.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21917-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar la generación de cartografía temática y demás información asociada temática de Areas Homogéneas de Tierra con Base de Catastro Multipropósito según estándares establecidos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21918-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar la preparación y edición de Agendas, secciones e insertos y apoyo en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Suelos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21919-CS-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los laboratorios de campo y municipio de actualización de la información de Areas Homogéneas de Tierra con Base de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		8,298.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21920-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización y estudio de las Areas Homogéneas de Tierra con Base de Catastro Multipropósito de acuerdo con los requerimientos cartográficos, geotecnológicos y documentales establecidos por la metodología.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		11,724.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30
CO-IGAC-21912-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geotecnológica con base en la interpretación de imágenes satelitales con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un procedimiento acordado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		11,490.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2023-01-21		2023-02-11	2023-03-18	2023-12-30

CO-ICAC-210113-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de automatización y construcción de flujos de trabajo programáticos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30		
CO-ICAC-210114-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de automatización y construcción de flujos de trabajo programáticos.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		12,766.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-03-23	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30		
CO-ICAC-210331-CL-INDV / Realizar el control de calidad técnico en las diferentes etapas de la actualización de los Años Topográficos de Tierra con fines de Catastro Multipropositivo para garantizar la integridad de los datos cartográficos y en base en la metodología vigente.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		15,639.00	0.00	En ejecución	2021-01-11	2021-01-15	2021-03-21	2021-03-11	2021-03-18	2021-12-30		
CO-ICAC-202063-CL-INDV / Apoyar al ICAC, en el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización territorial para los municipios priorizados, desde cada uno de los procesos asignados y de conformidad con la metodología establecida en el marco del Proyecto CM.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		23,512.00	0.00	Operación pendiente	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-03-26	2021-04-30	2021-07-30		
CO-ICAC-210902-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutor de Actividades Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropositivo Urbano - Rural".	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Open		22,332.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-04-16	2021-05-07	2021-05-11	2021-06-11	2021-12-30		
CO-ICAC-210901-CL-INDV / Apoyar al ICAC, desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de las superficies Muebles desde el componente de desarrollo de los procesos de construcción de el marco del programa CMR.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,958.00	0.00	Cancelado	2021-01-04	2021-03-14	2021-03-04	2021-03-11	2021-03-11	2021-12-30		
CO-ICAC-210904-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC), desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de las superficies Muebles desde el componente de Cartografía y Cuentas ...	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		27,790.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-03-05	2021-03-03	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30		
CO-ICAC-210908-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar procesos de desarrollo tecnológico de análisis y explotación de datos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropositivo.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-03-05	2021-03-03	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30		
CO-ICAC-210909-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para la operación al módulo de gestión de la ICDC como apoyo a la implementación de la política de catastro multipropositivo.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-02-26	2021-03-05	2021-03-03	2021-03-24	2021-04-28	2021-12-30		
CO-ICAC-221829-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC), como Ejecutor de Actividades Sociales para adelantar los procesos de selección y contratación del "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropositivo Urbano - Rural".	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		29,179.00	25,780.55	Firmado	2021-03-11	2021-03-12	2021-03-23	2021-02-26	2021-04-11	2021-05-16	2021-09-26	2021-12-30
CO-ICAC-210881-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar y poner en operación el sistema de gestión de expedientes de la ICDC de conformidad con los lineamientos oficiales.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		20,205.00	0.00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30		
CO-ICAC-221813-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Ejecutor de Actividades Sociales en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropositivo Urbano - Rural".	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Limited		22,332.00	0.00	En ejecución	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30		
CO-ICAC-221817-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para implementar los módulos de las bases de datos espaciales en el marco de la política de catastro multipropositivo y el fortalecimiento de la ICDC.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		23,303.00	0.00	En ejecución	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30		
CO-ICAC-221820-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño web de la ICDC y su correspondencia implementada en el marco de la política de catastro multipropositivo.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		20,205.00	0.00	En ejecución	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30		
CO-ICAC-210907-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC), como ejecutor de Actividades Sociales, en la planificación, ejecución y control financiero y control de los recursos y compromisos asignados con la Banca Multilateral.	IBD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		42,851.00	37,681.21	Firmado	2021-03-12	2021-03-16	2021-03-22	2021-03-15	2021-04-12	2021-05-17	2021-09-25	2021-12-30
CO-ICAC-221832-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Coordinador, Operario en el marco del Proyecto denominado "CONSULTA PRECOP" el cual es financiado con recursos del Contrato de Prestación BPP No. 8937-CL.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		24,840.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30		
CO-ICAC-221835-CL-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Consultor Administrativo en el marco del Proyecto denominado "CONSULTA PRECOP" el cual es financiado con recursos del Contrato de Prestación BPP No. 8937-CL.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,976.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30		

CO-ICAC-22094-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como entidad social para la edición de la serie de consulta previa con grupos étnicos en el Catálogo Multiproósito, el cual se financió parcialmente con recursos del Contrato de Prestación BPP 8937.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		30,128.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-06-28	2021-06-15	2021-07-06	2021-08-10	2021-12-30
CO-ICAC-22095-CS-INDV / Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC), desde el aspecto técnico y operativo, en la elaboración, actualización de los especificaciones técnicas desde el componente espacial en el desarrollo de los procesos de construcción de registros ...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		21,622.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30
CO-ICAC-22196-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales como arquitecto de software en la implementación de una plataforma tecnológica que soporte la operación de la ICDE, según la política de catastro multiproósito...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30
CO-ICAC-22097-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multiproósito...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-28	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30
CO-ICAC-22098-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multiproósito...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		22,232.00	0.00	En ejecución	2021-04-27	2021-04-29	2021-05-02	2021-05-23	2021-06-27	2021-12-30
CO-ICAC-22101-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información espacial, el financiamiento del fortalecimiento de la ICDE y la implementación de la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		12,412.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CO-ICAC-22107-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y construir servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multiproósito desde el fortalecimiento de la ICDE.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		21,822.00	0.00	En ejecución	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CO-ICAC-22200-CS-INDV / Servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de la experiencia de usuario de la plataforma tecnológica de la ICDE en la implementación de la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,681.00	0.00	En ejecución	2021-05-12		2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2021-12-30
CO-ICAC-22160-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Tecnología en la ejecución de las actividades de administración y gestión de los recursos tecnológicos de redes y comunicaciones.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		14,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-21		2021-05-30	2021-06-20	2021-07-25	2022-01-21
CO-ICAC-22190-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los estudios técnicos y de diagnóstico de datos de observación de la tierra en la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		15,723.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-28	2021-12-30
CO-ICAC-22170-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis y desarrollo de servicios de tecnologías operacionales en la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		15,723.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-03	2021-06-22	2021-07-27	2021-01-23
CO-ICAC-22174-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales de desarrollo de procesos de inteligencia artificial en el análisis de los métodos indirectos del catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		11,637.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-09	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CO-ICAC-22176-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el análisis de la información espacial, el financiamiento del fortalecimiento de la ICDE y la implementación de la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,067.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-05-28	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CO-ICAC-22191-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de procesos de análisis de datos en el marco de los métodos indirectos del catastro multiproósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		5,056.00	0.00	En ejecución	2021-05-27	2021-06-10	2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CO-ICAC-22178-CS-INDV / Servicios profesionales para realizar el diseño e implementación de la plataforma tecnológica de la ICDE en la implementación de la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-01	2021-06-11	2021-07-07	2021-12-30
CO-ICAC-22187-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales como desarrollador frontend para la Plataforma Tecnológica de la ICDE en el marco de su fortalecimiento y de la implementación de la política de catastro multiproósito.	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,681.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2021-06-01	2021-06-22	2021-07-27	2022-01-23
CO-ICAC-22179-CS-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios priorizados de 2021 del Proyecto Especial con recursos del Contrato de Prestación BPP No. 89370 - CS-21.	IBD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas for Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited		6,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-28		2021-06-01	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24

CO-IGAC-21190-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para evaluar el componente de sostenibilidad de la calidad en la revisión de los productos primarios para su inscripción definitiva en la implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthen Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited		16,442.00	0.00	En ejecución	2021-05-28	2021-05-26	2021-08-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
CO-IGAC-21196-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar el componente ambiental de la supervisión de los controles de calidad por el IGAC con los Herramientas de Gestión de la Implementación del Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Multipurpose Cadastre in Environmental and Protected Areas to Strengthen Sustainable Management	Posterior	Individual	Limited		12,584.00	0.00	En ejecución	2021-05-28	2021-05-26	2021-08-02	2021-06-23	2021-07-28	2022-01-24
CO-IGAC-20881-CL-NDV / Realizar el control de calidad semestral en las diferentes etapas de la actualización de las Áreas Homólogas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito para garantizar la entrega oportuna de metrcopios con base en la metodología vigente.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		13,803.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20882-CL-NDV / Servicios para realizar actualizaciones y empalme de las Áreas Homólogas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito, acorde con los requerimientos agrícolas, pecuarios, agropecuarios y agroforestales contemplados por la metodología vigente.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		68,616.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20883-CL-NDV / servicios para realizar el empalme y control de la información de las Áreas Homólogas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito con base en la metodología vigente.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		38,209.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20883-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		58,589.00	0.00	Cancelada	2021-01-19	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-20885-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar procesos de antropometría y transcripción de hitos por fotogrametría.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		11,268.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20887-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar la programación, alistamiento de equipos, reactivos y métodos a usar en los diferentes procesos de análisis del Laboratorio Nacional de Soles.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		16,596.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20889-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a los laboratorios de campo y manejo logístico durante el levantamiento de hitos por fotogrametría y Cartografía con fines de Catastro Multipropósito de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		7,324.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20890-CL-NDV / Prestación de servicios para realizar el apoyo a la labor del Laboratorio Nacional de Soles a través del apoyo logístico de la recepción de muestras de acuerdo a las necesidades del proceso.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		7,324.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-20894-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para el montaje, configuración y control de la operación de la Subestación de Agrícola.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		13,803.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-01	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-21007-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geomorfológica con base en la interpretación de sensores remotos.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		17,352.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-04-26	2021-12-30
CO-IGAC-21007-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la estructuración final de la información cartográfica y planimetría y revisión digital de la información espacial.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		32,428.00	0.00	Cancelada	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-28	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-21007-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar la actualización de las Áreas Homólogas de Tierra con fines de Catastro Multipropósito.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		16,944.00	0.00	Cancelada	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-28	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-21007-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Direct		14,362.00	0.00	Cancelada	2021-01-11	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-22	2021-03-28	2021-12-30
CO-IGAC-21015-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para la elaboración de cartografía geomorfológica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		16,944.00	0.00	Cancelada	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-01	2021-03-28	2021-07-02	2021-12-30
CO-IGAC-22194-CL-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad de la cartografía geomorfológica con base en la interpretación de sensores remotos con un detalle de unidades hasta nivel de forma del terreno, con un rendimiento avanzado.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,922.00	0.00	Cancelada	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-03-30

CO-ICAC-22110-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis de madurez contable, para apoyar la generación de insumos agrícolas dentro del catastro multipropósito...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		7,022.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2023-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CO-ICAC-22115-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar análisis técnicos como apoyo a la generación de insumos agrícolas, requeridos en el marco del Proyecto denominado "Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano - Rural"	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,773.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2023-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CO-ICAC-22120-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de programación, control y seguimiento, de la producción de insumos Agrícolas de acuerdo a los resultados del proceso, requerido en el marco del Proyecto ...	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,597.00	0.00	Cancelado	2021-03-19	2021-03-18	2023-03-24	2021-04-14	2021-05-19	2021-12-30
CO-ICAC-20986-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para brindar un proceso de aseguramiento de la calidad requerido en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - OC 2	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-ICAC-20987-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - OC 3	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-ICAC-20985-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-ICAC-20983-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-ICAC-20985-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-30
CO-ICAC-20987-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad de los productos social y documental de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370-OC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		14,619.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03-05	2023-03-16	2021-04-06	2021-05-11	2021-12-31
CO-ICAC-20982-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente tecnológico la supervisión por el ICAC, con los operadores catastrales, en el marco del Contrato de Prestación BPF No.89370 - OC	IBD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		21,395.00	0.00	Cancelado	2021-01-15	2021-01-05	2023-01-20	2021-02-17	2021-03-17	2021-09-19
CO-ICAC-20978-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar, analizar, diseñar e implementar la arquitectura de sistemas de información generados de la entidad y para la operación y cumplimiento de los objetivos de catastro multipropósito...	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		29,027.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CO-ICAC-20979-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar, mantener, actualizar, analizar, diseñar e implementar componentes de software necesarios para la entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		62,619.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CO-ICAC-20979-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para elaborar los historios de usuarios y protocolos de los conocimientos requeridos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		19,199.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CO-ICAC-20979-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para analizar y diseñar los procesos y flujos de información, elaborar historios de usuarios y protocolos de los conocimientos requeridos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		25,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30
CO-ICAC-20979-CL-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar, mantener, actualizar, analizar, diseñar e implementar componentes de software y pruebas automatizadas necesarios para la entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito.	IBD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		25,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27		2023-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30

CO-ICAC-201998-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para reparar, mantener, actualizar, diseñar, desarrollar y mejorar componentes de software programados en el marco de la implementación de la política de Catastro multipropósito.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		9,596.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-26	2021-07-01	2021-07-11	2021-12-30	
CO-ICAC-210141-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para diseñar y instalar servicios de informaciones, de disposición de información para el catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICDE	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Direct		19,182.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-11	2021-06-16	2021-06-22	2021-12-30	
CO-ICAC-179808-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización, control de los muestreos programados en 2021, del Proyecto realizado con recursos del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		6,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30	
CO-ICAC-209809-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para adelantar la implementación del aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión catastral realizados en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,442.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-27	2021-06-06	2021-06-11	2021-06-21	2021-12-30	
CO-ICAC-2020775-C3-INDV / Servicios profesionales para laborar los lineamientos de diseño, formalización, implementación, seguimiento y validación de proyectos, de los sistemas de información y la migración de estos en la infraestructura de la entidad.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Open		28,980.00	0.00	Cancelada	2021-01-15	2021-03-05	2021-03-26	2021-04-10	2021-12-30	
CO-ICAC-212062-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para laborar el desarrollo del componente tecnológico de la ICDE y la implementación de una plataforma de datos, aplicaciones y servicios en el marco del Catastro multipropósito y la implementación del territorio.	IBRD / 89370	ICT Development and Strengthening of the National Spatial Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited		16,641.00	0.00	Cancelada	2021-01-15	2021-01-20	2021-02-10	2021-03-17	2021-09-13	
CO-ICAC-201864-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el aseguramiento de la calidad en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		27,790.00	0.00	Cancelada	2021-03-11	2021-03-05	2021-03-16	2021-04-06	2021-12-30	
CO-ICAC-209860-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico la supervisión de los contratos suscritos por el ICAC, con los operadores catastrales en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		23,395.00	0.00	Cancelada	2021-01-15	2021-03-05	2021-01-20	2021-03-17	2021-12-30	
CO-ICAC-211382-C3-INDV / Apoyar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en actividades de investigación, en los procesos de selección y servicios dentro del Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano Rural	IBRD / 89370	Project Management	Posterior	Individual	Direct		14,214.00	0.00	En ejecución	2021-05-26	2021-05-19	2021-06-05	2021-06-26	2021-07-11	2021-12-30
CO-ICAC-216461-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios programados en 2021, del Proyecto financiado con recursos del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		20,300.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-12-30
CO-ICAC-216463-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC, Prof. 1	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-12-30
CO-ICAC-216471-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-12-30
CO-ICAC-216473-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, respecto a la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370.	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		9,596.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-08	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-12-30
CO-ICAC-216475-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del componente electrónico de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Préstamo BIF No.89370-OC	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		12,584.00	0.00	En ejecución	2021-06-08	2021-06-11	2021-06-11	2021-07-04	2021-06-08	2021-12-30
CO-ICAC-179807-C3-INDV / Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la ejecución de los procesos de actualización catastral de los municipios programados en 2021, en el marco del Proyecto Catastro Multipropósito Urbano - Rural (2)	IBRD / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		20,300.00	0.00	Cancelada	2021-05-27	2021-06-01	2021-06-02	2021-06-17	2021-12-30	

CO-IGAC-208845-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad respondiendo a la revisión de los productos generados por los operadores tecnológicos contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No.89370- OC.1	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03- 05	2021-03- 16		2021-04- 06	2021-05- 11	2021-12- 30
Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No. 89370-OC	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03- 05	2021-03- 16		2021-04- 06	2021-05- 11	2021-12- 30
CO-IGAC-208850-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No. 89370-OC	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		16,220.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03- 05	2021-03- 16		2021-04- 06	2021-05- 11	2021-12- 30
CO-IGAC-208854-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del aseguramiento de la calidad en campo, requeridos en la revisión de los productos generados por los operadores catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No.89370- OC	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Limited		21,272.00	0.00	Cancelado	2021-03-11	2021-03- 05	2021-03- 16		2021-04- 06	2021-05- 11	2021-12- 30
CO-IGAC-238938-CS-DB / Realizar recomendaciones y seguimiento de Documentos Metodológicos para la Participación de las comunidades Negras Además de las Negras y Palenqueras en la Implementación del Catastro Multipropósito	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		198,334.00	0.00	En ejecución	2021-06-18	2021-06- 18	2021-07- 13			2021-08- 17	2021-11- 30
CO-IGAC-241800-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad del aseguramiento de la calidad del componente social y documental de los productos generados por los operadores y catastrales contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No.89370...	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08- 30		2021-09- 20	2021-10- 25	2021-12- 30
CO-IGAC-241811-CS-NDV / Prestación de servicios profesionales para realizar los procesos de aseguramiento de la calidad respondiendo a la revisión de los productos generados por los operadores tecnológicos contratados en el marco del Contrato de Prestación BPP No.89370- OC...	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08- 30		2021-09- 20	2021-10- 25	2021-12- 30
CO-IGAC-241817-CS-NDV / Apoyar al Instituto Geográfico Catastral como Contrato Administrativo en el marco del Proyecto denominado "CONGUA- PREVA", el cual es financiado con recursos del Catastro de Prestación BPP n.° 8937-OC...	IBBO / 89370	Implementation and Maintenance of the Multipurpose Cadastre	Posterior	Individual	Open		8,294.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-12		2021-08- 30		2021-09- 20	2021-10- 25	2021-12- 30